

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden

Datum:
2020-03-09

Diarienummer:
UBN-2020-01699

Handläggare:
Catarina Eriksson

Planering för förskola och skola i Gåvsta

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att ersätta förskolans moduldel med en permanent lösning tillsammans med att dagens permanenta byggnad renoveras eller rivs för nybyggnation om det anses mest fördelaktigt

att utöka antalet förskoleplatser med minst en avdelning bestående av 18 platser

att ersätta Gåvsta skolas modul med en permanent ersättning och eventuell utökning av antalet skolplatser

Sammanfattning

Gåvsta förskola och skola består delvis av moduler som behöver ersättas med permanenta lösningar. Antalet platser på förskolan och eventuellt grundskolan behöver utökas för att möta kommande behov.

Ärendet

Bakgrund

Gåvsta förskola samt skola har vardera en moduluppställning som behöver ersättas inom kort. I samband med detta behöver behovet av antal förskole- respektive grundskoleplatser ses över.

I lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2020 till och med läsåret 2023/2024 med utblick mot 2030 (Diarienummer UBN-2019-9331 och KSN-2019-02984) kan man på sidan 41 läsa följande utredningsuppdrag

- *Gåvsta förskolas moduler avetableras och ersätts. Tillgodoseendet av förskole- respektive skolplatser utreds.*

När planen skulle antas i utbildningsnämnden i november 2019 var markfrågan ännu inte löst och därav skrivningen som ett utredningsuppdrag istället för förslag till beslut av ny åtgärd. För att inte fördröja anläggningstiden för ny moduluppställning samt detaljplanearbetet behöver utbildningsnämnden fatta detta beslut tidigare än i november då nästkommande lokalförsörjningsplan behandlas.

Föredragning

Ny detaljplan behöver tas fram som omfattar både förskolan och skolan. Därför behövs framförhållning för kommande behov.

Förskola

Gåvsta förskola består idag av en moduldel samt en permanent del som behöver renoveras alternativt en nybyggnation. Modulernas bygglov går ut 2021-12-31 och kan inte förlängas. Således behöver förskolan evakueras till en annan moduluppställning för att Skolfastigheter ska kunna klargöra om den permanenta delen kan renoveras och byggas ut eller om man väljer att riva den och bygga en helt ny förskola.

Förvaltningen föreslår att förskolans moduldel ersätts med en permanent lösning tillsammans med att dagens permanenta byggnad renoveras eller rivs för nybyggnation om det anses mest fördelaktigt. Detta visar sig först efter det att Skolfastigheter har utrett saken vidare.

Antalet förskoleplatser föreslås utökas med minst en avdelning bestående av 18 platser genom att den nya moduluppställningen utökas från dagens sju avdelningar till åtta avdelningar. Den nya permanenta förskolan kommer bestå av åtta avdelningar och beräknas stå klar tidigast 2024.

Skola

En mindre moduluppställning bestående av två klassrum finns på Gåvsta skola. Bygglovet för dessa moduler går ut 2022-03-01 med möjlighet till förlängning ytterligare fem år till. Behovet av dessa två klassrum kvarstår efter 2027 då moduluppställningen behöver avetableras. Skolan behöver då vara utbyggd i motsvarande omfattning. Om planerad bostadsbyggnation genomförs kan det finnas behov av ytterligare klassrum vilket ska utredas vidare.

Konsekvenser för barn/elever

Eleverna kommer att få en större chans till skolplats nära hemmet. Flera familjer kommer att kunna få plats på en förskola nära hemmet.

Ekonomiska konsekvenser

Hyreskostnaden förutsätts rymmas inom kommande driftsbudget.

Konsekvenser för näringslivet

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör