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Svar på interpellation från Kristian 
P Ljungberg (M) angående 
investeringskostnaden för 
spårvägsprojektet i Uppsala 
 

I frågan hänvisas till de investeringsutgifter på 6,1 miljarder som togs fram som 
underlag till genomförandebeslutet under hösten 2021. Dessa beräkningar angavs i 

priser per februari 2021 och innehöll en riskbuffert på 20% för utförutsedda kostnader.  

Under beredningsprocessen av mål och budget 2023 har kalkylerna vidareutvecklats 

bland annat ur ett riskperspektiv. Exempelvis ökades riskmarginalen för oförutsedda 

kostnader från 20% till 30% samt att kalkylen indexerades med 4% per år till 2023 års 

priser något som sammantaget ökat investeringsutgifterna till 6,575mdr. Det var också 
dessa vidareutvecklade kalkyler som låg till grund för ansökan om stadsmiljöavtal, 
vilket innebär att både intäkts- och kostnadssidan har ökat jämfört med 

genomförandebeslutet. 

Spårvägsprojektet har hjälp av ekonomistaben för att kontinuerligt bevaka 

utvecklingen på räntor, insatsvaror och andra riskfaktorer som påverkar 

kostnadsbilden.  

Projektet ser fram mot att återkomma med en samlad bild av projektets 

genomförandekostnader inom ramen för 2024 års mål och budgetprocess där också 
politiska prioriteringar och ställningstaganden kring finansieringen kan göras. 

Investeringen för spårvägen utgör visserligen en stor enskild investering men samma 
utmaningar gäller för samtliga pågående och planerade projekt i Uppsala 
kommunkoncerns omfattande investeringsportfölj. Av denna anledning bör inte 

enskilda investeringar hanteras var och en för sig utan i ett sammanhang tillsammans 
med kommunkoncernens samlade åtaganden.  
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