UPPSALA VATTEN

Styrelsen for Uppsala Vatten och Avfall AB Datum:
Protokoll 2024-04-25

§ 23
Uppfoljning av Avfallsplanen ar 2023 UVA-2024-00308

Beslut
Styrelsen for Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkanna uppfoljningen av Avfallsplan - program for ett cirkuldrt Uppsala utan avfall avseende
ar 2023 och lagga den till handlingarna.

Sammanfattning
Avfallsplan - program for ett cirkulart Uppsala utan avfall antogs i kommunfullmaktige i
september 2022 och boérjade galla 1 januari 2023.

Uppsala vatten och avfall AB samordnar arbetet med avfallsplanen och ar saledes ansvariga for det
overgripande arbetet med uppfoljning och utvdrdering av programmet. | det ansvaret ingar att
arligen sammanstalla rapportering for genomfoérda och pabdrjade atgarder fran avfallsplanens
handlingsplan samt att félja upp tillhorande indikatorer. Den sammanstallningen ger darpa en
uppskattning huruvida malen i avfallsplanen kan véntas nas med befintlig styrning.

Uppfoljningsrapporten for 2023 presenterades for Uppsala Vatten och Avfall ABs styrelse

Beslutsunderlag

e Tjansteskrivelse: Uppfoljning av Avfallsplanen ar 2023

e Avfallsplan - program for ett cirkuldrt Uppsala utan avfall, arsuppféljning 2023 (UVA-2024-
00308-1)

e Foljaupp program och handlingsplaner (KSN-2021-02189)

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Protokollet ar justerat elektroniskt Utdragsbestyrkande

De elektroniska underskrifterna aterfinns sist i protokollet.
Sid 11 av 15



UPPSALA VATTEN
Uppsala Vatten och Avfall AB Datum: Diarienummer:
Tjdnsteskrivelse till Styrelsen for Uppsala Vatten 2024-04-17 UVA-2024-00308
och Avfall AB
Handlaggare:

Liv Ragnarsson

Uppfoljning av Avfallsplanen ar 2023

Forslag till beslut
Styrelsen for Uppsala Vatten och Avfall AB foreslas besluta

att godkanna uppfoljningen av Avfallsplan - program for ett cirkuldrt
Uppsala utan avfall avseende ar 2023 och lagga den till handlingarna.

Arendet

Avfallsplan - program for ett cirkuldrt Uppsala utan avfall antogs i
kommunfullmaktige i september 2022 och bérjade galla 1 januari 2023.
Uppsala vatten och avfall AB samordnar arbetet med avfallsplanen och ar
saledes ansvariga for det 6vergripande arbetet med uppféljning och
utvardering av programmet. I det ansvaret ingdr att arligen sammanstalla
rapportering for genomforda och pabodrjade atgarder fran avfallsplanens
handlingsplan samt att f6lja upp tillhérande indikatorer. Den
sammanstallningen ger darpa en uppskattning huruvida malen i
avfallsplanen kan vadntas nds med befintlig styrning.

[ Avfallsplan - program for ett cirkuldrt Uppsala utan avfall drsuppfoljning,
vilken framat i denna tjansteskrivelse kommer bendmnas som
Arsuppfoljning 2023, framgar uppfoljningen av atgarder och indikatorer for
2023. Arsuppfoljning 2023 4r sammanstilld frin rapportering av
samordningsansvariga och delansvariga namnder och bolag inlagd i
verksamhetssystemen Stratsys, Hypergene samt fran uppféljningsmallar
som skickats ut till de som inte kunnat rapportera i sitt verksamhetssystem.

Vartannat ar genomfors en kommungemensam programuppfoljning av
Uppsala kommuns alla program och med denna féljer en
aktualitetsbeddmning. Denna process leder och samordnar
kommunstyrelsen (KS) genom kommunledningskontoret (KLK) och
programuppféljningen kommer att genomforas under 2024.
Aktualitetsbedomningen innebdar att man utifran statistik och insamlad
uppfoljning fér programmen avgér om programomradet for varje program
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Sida 1 (2)

Postadress Kundtjanst Webbplats Organisationsnummer
Uppsala Vatten Telefon: 018-727 94 00 www.uppsalavatten.se 556025-0051
Box 1444 kundtjanst@uppsalavatten.se

751 44 Uppsala Fax: 018-727 94 10



Sida 2 (2)

UPPSALA VATTEN

Uppsala Vatten och Avfall AB Datum: Diarienummer:
Tjdnsteskrivelse till Styrelsen for Uppsala Vatten 2024-04-17 UVA-2024-00308
och Avfall AB

Handlaggare:
Liv Ragnarsson

utvecklas mot programmalen: om kommunen behover géra mer, mindre
eller annorlunda for att paverka utvecklingen i ratt riktning, om behovet av
styrning genom program eller handlingsplan fortfarande finns kvar inom
omradet och om mal och atgarder fortsatt ar aktuella. For alla program som
ingdr i aktualitetsbedomningen skriver programansvariga en rapport i
vilken omvarldsforutsattningar, programmets status och styrformaga samt
behov av eventuella revideringar ska framga.

For att forfatta denna rapport och bedéma avfallsplanens status bedéms
Arsuppfoljning 2023 att komma bli ett viktigt underlag med statistik och
uppfoljning. Enligt Rutin - folja upp program och handlingsplaner ska
rapporten sikras med ordférande efter framtagande vilket ar anledningen
till att Arsuppfoljning 2023 tar samma beslutsvig.

Ekonomiska konsekvenser
Forslaget bedoms inte ha ndgra ekonomiska konsekvenser.

Juridiska konsekvenser
Forslaget bedoms inte ha nagra juridiska konsekvenser.

Miljokonsekvenser
Forslaget bedoms inte ha nagra miljokonsekvenser.

Bilagor
Avfallsplan - program for ett cirkuldrt Uppsala utan avfall, arsuppfoljning
2023 (UVA-2024-00308-1)

Folja upp program och handlingsplaner (KSN-2021-02189)

Expedieras till
Kommunledningskontoret (KLK), Uppsala kommun.

Ida Hellrup Fredrik Karlsson
tf VD, Avdelningschef, Avfallsavdelningen



@ UPPSALA VATTEN

Avfallsplan — program for ett cirkulart Uppsala utan avfall
arsuppfoljning

Uppsala Vatten och Avfall
2023
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1 Avfallsplan

Enligt 15 kap. 41§ Miljobalken ska varje kommun ha en renhéllningsordning antagen av kommunfullméktige. Renhallningsordningen ska innehalla tva
delar — renhallningsforeskrifter som redogdr for hur hantering av avfall i kommunen ska fungera, och en avfallsplan som innehaller uppgifter om
kommunens atgirder for att minska avfallets mangd och farlighet.

Uppsalas avfallsplan ar framtagen ut ett brett samarbete mellan kommunens forvaltningar och bolag, kommuninvanare, foreningsliv och lokala
ndringsliv. Att fortsdtta samarbeta och forankra avfallsplanen brett d&ven 1 genomforandet dr vasentligt for att avfallsplanen ska fa genomslagskraft i alla
kommunens verksamheter. Planen omfattar alltsd alla som bor eller &r verksamma 1 Uppsala kommun men riktar sig i forsta hand till kommunens
ndmnder och bolagsstyrelser.

Syftet med avfallsplanen ir att den ska fungera som ett tydligt ramverk for det gemensamma arbetet med avfallsfragor och cirkuléritet 1 Uppsala. I
avfallsplanen faststills mal och atgérder for hur vi ska minska avfallsmingderna, 6ka dteranviindningen och materialatervinningen, minska avfallets
miljo- och klimatpaverkan och gora det latt att gora rétt. Avfallsplanens méal och atgérder ska syfta till att avfall hanteras enligt avfallstrappan
(avfallshierarkin).

Uppsalas avfallsplan dr antagen 1 kommunfullméktige och bestér av styrdokumentet Avfallsplan — program for ett cirkuldrt Uppsala utan avfall vilket
innefattar bilagor som behandlar nuldge, framtida avfallsméngder och en miljobedomning. Tillhérande avfallsplanen finns Handlingsplan for
Avfallsplan vilken fortydligar programmets implementering, genomforande av malséttningar och atgirder samt uppfoljning av dessa. Handlingsplanen
ar antagen 1 kommunstyrelsen.
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2 Uppfoljning

Uppsala vatten och avfall AB ar ansvariga for Avfallsplan — program for ett cirkuldrt Uppsala utan avfall och Handlingsplan for Avfallsplan och har
ddarmed dven det 6vergripande ansvaret for uppfoljning och utvardering av programmet. I uppfoljningsarbetet ingar att arligen sammanstalla
rapportering for genomforda och pabérjade atgdrder och folja upp indikatorerna som ger en uppskattning huruvida malen kan véntas nas med befintlig

styrning.

Uppfoljningen i denna rapport dr sammanstélld fran rapportering inlagd i verksamhetssystemen Stratsys, Hypergene samt fran uppf6ljningsmallar som
skickats ut till samordningsansvariga och delansvariga i behov av annan rapporteringsform. I tabellen nedan &ar uppfoljningen inlagd ordagrant fran hur
den rapporterats frn ansvarig rapportor i verksamhetssystem eller uppfoljningsmall. Atgdrder som saknar rapportering fran samordnings- eller
delansvarig har lagts in som egna rader och forsetts med streck 1 kolumnerna for status och kommentar. Detta galler inte utebliven rapportering for
atgdrd 1.2 och 2.8 (som alla bolagsstyrelser har samordnings- eller delansvar f6r) da dessa inte tagits med alls 1 uppfoljningen.

2.1 Uppfoljning av atgéarder

Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
1.1 Stétta kommunens verksamheter i 11 v Ansvarig Avfallsplanen ar framtagen och kommunicerad.
genomforandet av avfallsférebyggande  Utvecklingsmal 1: Jasmine Eklund Uppfoljningsmote sker i oktober.
aktiviteter (Marknad & Kommunikation, Férebyggande och
Uppsala vatten och avfall AB) ateranvandning.
Avfallsméngderna ska
minskas och
ateranvandningen oka.
1.2 Stalla krav i relevanta Artal: 2024 Ansvarig Arbetet med att identifiera relevanta
upphandlingar som bidrar till en Férvantad effekt: Mangd Mia Carlevi upphandlingar och féra dialog med marknaden
forflyttning uppat i avfallstrappan avfall, kilogram per person om vilken kravniva som ar méjlig pagar enligt
(Kommunstyrelsen) och &r \(nedatgdende trend\) plan. Exempel pa upphandlingar dar krav stallts
Mangd material och produkter som bidrar till en tc")rﬂyttning uppét i
som ateranvands, ton per &r avfallstrappan ar ateranvéndn:ng av
\(Fyra procent av grovavfallet Studenternas konstgrasplan, aterbruk av krukor
som inkommer till i ramavtal for utomhusvéxter, forbattrad
atervinningscentralerna sortering och hantering av avfall inom bygg\\\-
ateranvands 2025\) och anlaggningsentreprenader.
1.2 Stalla krav i relevanta 12 (m] Ansvarig Ersétts av aktivitet i VP24 fér Sektion
upphandlingar som bidrar till en Utvecklingsmal 1: Karin Yderborg Upphandling som handlar om att skapa
forflyttning uppat i avfallstrappan Férebyggande och férutsattningar for att kunna stalla krav i

(Hallbar afféarsutveckling, Uppsala

ateranvandning.
Avfallsméngderna ska

upphandlingar som bidrar till en férflyttning
uppat i avfallstrappan, eller till annan positiv
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Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
vatten och avfall AB) minskas och utveckling fér bolagets milj6- och
ateranvandningen oka. klimatpaverkan.
Baserat pa bolagets
upphandlingsplan vélja ut
relevanta upphandlingar dar
det ar vardeskapande att
stélla krav som bidrar till en
forflyttning uppat i
avfallstrappan, samt foresla
detta till bestallaren.
1.2 Stalla krav i relevanta Artal: 2024 v Ansvarig Stoérre avtal som géller flera kontorshus,
upphandlingar som bidrar till en Karen Heitz férvaltningar eller verksamheter upphandlas
forflyttning uppat i avfallstrappan (Milj6- centralt. Vi som férvaltning kan starta egna
och hélsoskyddsndmnden) upphandlingar men det har skett nar vi dnskar
en specifik tjanst till var forvaltning. Vi forsoker
ta hansyn till avfallstrappan den man som
avrop av upphandlingarna tillater.
1.2 Stalla krav i relevanta Artal: 2024 Ansvarig PBN har inte haft nagon relevant upphandling
upphandlingar som bidrar till en Vilhelmina Vinderos under 2023
forflyttning uppat i avfallstrappan (Plan-
och byggnadsnémnden)
1.2 Stalla krav i relevanta Artal: 2024 Ansvarig Vi stéller krav om avfall i vara upphandlingar.
upphandlingar som bidrar till en Outi Kilkki
forflyttning uppat i avfallstrappan
(Uppsala arenor och fastigheter)
1.2 Stalla krav i relevanta upphandlings  Artal: 2024 Ansvarig Egentligen ett Idpande arbete. Stéller redan nu
som bidrar till en forflyttning uppat i Susanna Carling Palmér krav vid renoveringar, dels sorteringsgrad, dels
avfallstrappan (Uppsalahem) i stérre projekt dar vi tittar pa hur vi kan
minimera avfallet och ta med det i
upphandlingen och sakerstélla att man
bevararitar tillvara det som finns. Aven stéd
som kommunen erhallit fran Net zero cities och
dar Uppsalahem &r delaktiga kan réknas in i
arbetet.
1.2 Stalla krav i relevanta upphandlings ~ Artal: 2024 Ansvarig Férvaltningen har inte tagit upp detta specifikt i

som bidrar till en forflyttning uppat i
avfallstrappan
(Arbetsmarknadsndmnden)

Kjell-Ake Gardh

vara upphandlingar av vuxenutbildning i extern
regi. Férvaltningen har daremot haft
miljdavdelningen med fér att precisera évriga
relevanta miljékrav som exempelvis bransle,
maskiner och hanteringar av miljéfarligt avfall.
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Atgarder

Beskrivning & nr.

Status Ansvarig

Kommentar

1.2 Stalla krav i relevanta upphandlings
som bidrar till en forflyttning uppat i
avfallstrappan (Skolfastigheter)

Artal: 2024

Ansvarig
Therese Lundborg

Skolfastigheter har tagit fram en anvisning fér
bygg- och rivningsavfall (publicerad 2021-12-
21). Har framgar bland annat att avfall till
deponi ska minimeras och att sérskilt ta hand
om material och produkter som enligt
materialinveteringen kan aterbrukas och/ eller
materialatervinnas vid rivning.

Krav pa dokumentation och redovisning stélls i
samband med projektavslut. Aven inventering
av material och komponenter som atervandas
ska identifieras innan rivning ska genomféras

av sakkunnig enigt géllande lagkrav.

Skolfastigheter behéver nu sakerstélla att
géllande styrdokumet fér bygg- och
rivningsavfall féljs upp och vid behov skérps.

1.2 Stalla krav i relevanta upphandlings
som bidrar till en forflyttning uppat i
avfallstrappan (Destination Uppsala)

Artal: 2024

- Ansvarig
Jonas Ekebacke

Inga sadana upphandlingar har genomférts
2023.

1.3 Skapa férutsattningar for
kommunens verksamheter att
ateranvanda maébler och produkter
(Kommunstyrelsen)

Artal: 2024

Foérvantad effekt: Mangd
avfall, kilogram per person
och ar \(nedatgaende trend\)
Méangd material och produkter
som ateranvands, ton per ar
\(Fyra procent av grovavfallet
som inkommer till
atervinningscentralerna
ateranvands 2025\)

v Ansvarig
Robert Tillaeus

Karin Sundstrém

Overlamnad till Hallbarhet som fortsatter driva
det som projekt

Arbetet med att fa till de basta forutsattningar
att ateranvanda maobler och produkter har
utvecklats vidare under hésten/vinter 2023.
Mobler som ska aterbrukas har samlats i en
lokal. Varje vecka finns personal inom projektet
pa plats for att mojliggéra for verksamheter att
hamta maébler och produkter. Vi har fatt till en
god samverkan med kommunal daglig
verksamhet som fraktar mébler mm. Det &r en
god ruljangs pa mébler och andra produkter. |
dagslaget har vi bilder pa moébler som kan
aterbrukas i Proceedo for att uppméarksamma
medarbetare pa att man kan vélja aterbrukade
mobler framfor att képa nya. Projektet fortséatter
att finnas tills dess vi har fatt klart i vilken
férvaltning som ska ha ansvar fér denna
verksamhet.

1.4 Sakerstalla en hallbar hantering av
kommunens telefoni- och IT-utrustning
med fokus pa reparation, uppgradering,

Artal: 2024

v Ansvarig
Per Luks

Ett projekt for att belysa och férbattra
processen ar genomford under varen 2023.
Flera workshop och intervjuer & genomférda

Uppsala Vatten och Avfall, Uppféljning avfallsplan

6(30)



Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
ateranvandning och atervinning Foérvantad effekt: "Méangd fér att sékerstalla process och hantering av
(Kommunstyrelsen) avfall, kilogram per person kommunens telefoni\\\- och IT\-utrustning med
och ar \(nedatgaende trend\) fokus pa reparation, uppgradering,
ateranvandning och atervinning. Projektet
" innefattade bland annat tydliggérande av roller
och utbildningar. Bestallning av avtalsprodukter
" har férfinats och begrénsats fér att bland annat
forbattra och 6ka hallbarhetsarbetet. Ett
atertagsprojekt av IT\-utrustning har genomforts
inom kommunen bade fér kommunens
produkter samt anstélldas privata produkter. Ett
uppféljningssystem och rutiner gér att detta kan
féljas upp l6pande pa detaljniva. Atertaget har
redan nu 6kat Gver malet som &r cirka 60
procent.
1.5 Optimera maltidsproduktionen for Artal: 2025 v Ansvarig Kommunstyrelsen méater dagligen svinn i
att minska matsvinn i kommunens egna Sara Nygéardh Uppsala kommuns skolor samt féljer upp
kék (Kommunstyrelsen) v i matsvinnet manadsvis. Av kokssvin,
Forvant_ad effekt: Mangd serveringssvinn och tallriksvinn sa ar det framst
avfal!, k'IOQr?m perperson tallriksvinn och serveringssvinn som genererar
oc__h ar \(nedat_gaenf:l e trendo\ ) mest matsvinn. For att belysa méngden
Mangd MEANSVIAE T husoh el tallrikssvinn for elever sa finns vagar som mater
kllogr:'xmoper persen oeh ar det eleverna slanger. Fortsatt fokus pa
\(neda_tgaer:de trend\) Mangd aktiviteter for att minska matsvinnet har lett till
matsvmn_ fran kemmanal en ytterligare minskning med 15% under 2023.
pedagogisk verksamhet,
gram per portion \(20 procent
mindre matsvinn i kommunal Namnden har under aret samarbetat med
pedagogisk verksamhet 2025 Sveriges latbrusuniversitet géllande matsvinn
jamfoért med 2020\) samt medverkat i ett stort EU projekt. Vilka
ratter som genererar matsvinn samt elevers
acceptans har aven renderat i en vetenskaplig
artikel. Vidare under aret sa har forskare aven
gatt igenom matsvinnet i utvalda skolor for att
studera vad som sléngs. En studie har &ven
gjorts utifrén om alla barn slanger mat eller om
det ar ett fatal som slanger mycket. Arbetet
fortsatter inom grunduppdraget.
1.6 Ta fram planer fér arbetet fér Artal: 2025 v Ansvarig Uppdraget redovisades gemensamt med 15.1

minskat matsvinn i kommunala

forskolor och skolor, dar atgarder
utéver det ordinarie arbetet behévs

15.2 Framja aterbruk genom
att

Daniel Eskilson

och 15.3 som en information i nd&mnden den 7
september. Identifierade omraden och exempel
fran férskolor och skolor presenterades.
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Atgarder

Beskrivning & nr. Status Ansvarig

Kommentar

(Utbildningsnémnden)

\- verka fér att det vid
férskolor och skolor erbjuds
méjlighet for
vardnadshavare/elever att
utbyta t.ex. klader eller
bdcker.

\- identifiera omraden i
utbildningsférvaltningens
verksamhet dar det finns
férutsattningar att framja
cirkular ekonomi och
aterbruka material.

1.7 Utveckla samarbetet mellan
aterbruksaktérer och Uppsala Vatten
for att 6ka ateranvandningen (AVC-
sektionen, Uppsala vatten och avfall
AB)

1.7 Ansvarig
Utvecklingsmal 1: Tobias Linneskéld
Férebyggande och

ateranvandning.

Avfallsméngderna ska

minskas och

ateranvandningen oka.

Test for Byggaterbruk har pabdérjats fran och
med den 27/11-2023 pa Fyrislunds AVC

1.8 Utveckla systemen fér mottagning
och avsattning av aterbruksmaterial
som kommer in via
atervinningscentralerna (AVC-
sektionen, Uppsala vatten och avfall
AB)

18 Ansvarig
Utvecklingsmal 1: Tobias Linneskéld
Férebyggande och

ateranvandning.

Avfallsméngderna ska

minskas och

ateranvandningen oka.

| samarbete med kommunen

(arbetsmarknadsnamnden).

Ska inte sammanblandas
med Beijer

Bearbetat fran mal och
budget 2024-2026:

Atervinning, aterbruk och
cirkular ekonomi &r viktiga
inslag i hallbarhetsarbetet da
de minskar behovet av
nytillverkning och avlastar

Fran den 27/11-2023 har det paborjats ett test
med Byggaterbruk pa Fyrislunds AVC
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Atgarder

Beskrivning & nr. Status Ansvarig

Kommentar

jordens resurser. Bolaget ska
i samarbete med
arbetsmarknadsférvaltningen
verka for att en
aterbruksgalleria upprattas for
att underlatta for
Uppsalaborna att bidra till
aterbruk och en cirkular
ekonomi.

1.8 Utveckla systemen fér mottagning
och avsattning av aterbruksmaterial
som kommer in via
atervinningscentralerna
(Arbetsmarknadsndmnden)

Artal: 2026 v Ansvarig
Kjell-Ake Gardh

Aterbruket har en 6kning av omséttning av
varor vilket méarks pa manga olika plan.

Mangden varor som vi hamtar fran AVC har
okat kraftigt, vi har anstéllt fler medarbetare, vi
har fler kunder, 6kad férséljning samt utékade
6ppettider. Det sker en sténdig utveckling av
hur vi frontar olika varor i butiken, dar vi har
andrat om helt pa tre avdelningar, fér att kunder
lattare ska hitta vad de séker, vi bevakar aven
sa varor omsatts snabbt och har kraftig rea pa
sadant som inte blir salt. Aterbruket ar ocksa
aktiva pa sociala medier och antalet féljare pa
bade Instagram och Facebook har 6kat.

1.9 Utreda hur multihubbar kan
utformas for att bidra till cirkulara floden
och avfallsférebyggande
(Kommunstyrelsen)

Artal: 2026 Ansvarig
Marcus Nystrand

Foérvantad effekt: Mangd
avfall, kilogram per person
och ar \(nedatgaende trend\)
Méangd material och produkter
som ateranvands, ton per ar
\(Fyra procent av grovavfallet
som inkommer till
atervinningscentralerna

En arbetsgrupp har startas med medlemmar
fran kommunstyrelsen och Uppsala Vatten och
Avfall med bred kompetens inom exempelvis
avfall, mobilitet, arkitektur och energi. Denna
ska undersoéka vilka funktioner som kan tankas
finnas i en multihubb fér att méjliggéra ékade
cirkulara floden och avfallsférebyggande.
Arbetsgruppen tittar pa specifika platser fér en
multihubb och vilka funktioner som gérs sig
bast pa just den platsen. Under vintern hélls en
medborgardialog dar inspel fran allménheten

ateranvands 2025\) om vad som skulle kunde ténkas finnas i en
multihubb samlades in.
1.9 Utreda hur multihubbar kan 1.9 Ansvarig Hésten 2023 startades en arbetsgrupp med
utformas for att bidra till cirkuléara fliiden  Utvecklingsmal 1: Eva-Lotta Lindholm representation fran Kommunledningskontoret,
och avfallsférebyggande Férebyggande och Gata- och samhallsmiljsndmnden samt

(Planeringsavdelning, Uppsala vatten
och avfall AB)

ateranvandning.
Avfallsméngderna ska
minskas och
ateranvandningen 6ka.

Uppsala Vatten fér att samarbeta om att
utveckla ett koncept fér mulithubbar. UVAB
deltar for att bidra med perspektivet hur
multihubbar kan utformas fér att bidra till
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Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
fran avfallsplanen dar cirkulara floden och avfallsférebyggande.
Uppsala Vatten har UVAB deltog pa 6ppet hus i Savja
delansvar. Utredningen pagar kulturcentrum 13 nov som en del i
under 2023. Samarbete med konceptutvecklingen. En uppdragsbeskrivning
Mex och SBF fér multihubbar &r framtagen och som aven
kommer inga i ett projekt inom Tekniska
férsoérjning fér Sydéstra stadsdelarna. Inom
Scale Up pagar upphandling av konsult for att
bista i konceptutvecklingen av hur multihubbar
kan utformas for att bidra till cirkuléra fléden
och avfallsférebyggande.
1.9 Utreda hur multihubbar kan Artal: 2026 - -
utformas for att bidra till cirkuléara fléden
och avfallsférebyggande (Gatu- och
samhéllsmiljénémnden)
1.10 Skapa férutsattningar for boende i Artal: 2026 v Ansvarig | de flerbostadshus dar kommunstyrelsen

flerbostadshus att férebygga avfall och
att dela och ateranvanda produkter och
material (Kommunstyrelsen)

Foérvantad effekt: Mangd
avfall, kilogram per person
och ar \(nedatgaende trend\)
Mé&ngd material och produkter
som ateranvands, ton per ar
\(Fyra procent av grovavfallet
som inkommer till
atervinningscentralerna

Carina Lindahl

ansvarar for att sakerstélla avfallshanteringen
finns alla fraktioner \(typer av avfallssortering\)
som Uppsalavatten kan ta emot.

ateranvands 2025\)

1.10 Skapa férutsattningar fér boende i Artal 2026 Ansvarig Haller pa med flera olika aktiviteter.

flerbostadshus att férebygga avfall och Susanna Carling Palmér Kommunikativa insatser som handlar om

att dela och ateranvanda produkter och beteende vid in- och utflytt. Utékat information

material (Uppsalahem) om hanteringen av grovavfall och méjligheten
till upphamtning/sanka till Erikshjalpen. Utékat
insamling av textilier och och el till ett flertal
omraden. Finansieringen fran EU inom Net
Zero Cities kommer anvandas for att titta pa
hur vi kan minska grovavfallet och 6ka
cirkularitet hos hyresgéasterna. Hallbarhet har
I6pande méten med Uppsala vatten.

1.11 Medverka till att etablera en lokal Artal: 2026 & Ansvarig Systematik for aterbruk av byggmaterial ar

marknadsplats for aterbruk av Jill Bergefur impelenterad i Bygglogistikcenters verksamhet.

byggmaterial i industriell skala
(Kommunstyrelsen)

En butik fér férséljning av éverblivet
byggmaterial har under aret cirkulerat 27 ton
byggmaterial.
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Atgarder Beskrivning & nr.

Status

Ansvarig

Kommentar

1.11 Medverka till att etablera en lokal Artal 2026
marknadsplats for aterbruk av

byggmaterial i industriell skala (Plan-

och byggnadsnémnden)

Ansvarig
Vilhelmina Vinderos

PBN medverkar bade genom
samhallsplanering och bygglovgivning

1.12 Prioritera och stélla krav pa Artal: 2025
bevarande och aterbruk av material

samt minimering av spillmaterial i

projektering och upphandling av

byggnation, ombyggnation och

anlaggning (Kommunstyrelsen)

Ansvarig
Elin Stening

Namnden har prioriterat och stallt krav pa
aterbruk av materialet i bland annat tva
byggnader i Ulleraker som ska rivas. Dar &r
ambitionen att allt som &r brukbart ska
ateranvandas. | september anordnades ett
aterbruksevent tillsammans med féretag for att
hitta avséattning fér materialet i byggnaderna. |
markanvisningen for etapp 4 i Rosendal stélls
hoga krav pa lag klimatpaverkan fran
byggmaterial pa de byggaktérer som ska
bygga. Utan att det direkt ar kravstéllt kommer
aterbrukat material behdva vara I6sningen for
att uppna de laga klimatutslappen och tanken
ar att material fran de demonterade
byggnaderna i Ulleraker ska kunna anvéndas
till viss del.

Det pagar arbete for att 6ka ateranvandning av
massor och stenmaterial och det finns en depa
fér sten och anlaggningsmaterial som anvéands
i kommunala projekt. Dialog pagar dven mellan
flera ndmnder om hantering av schaktmassor
som uppkommer i anldggningsprojekt och som
ocksa kraver ytor for mellanlagring i vantan pa
utredning om eventuella féroreningar och
beslut om vidare hantering.

For att minska mangden massor som blir éver
respektive behdver transporterats till
stadsutvecklingsprojektet i Sydéstra
stadsdelarna har en massbalansutredning
fardigstallts. Utredningen ska vara underlag i
planeringsarbetet sa att det skapas
férutsattningar fér massbalans och att minimera
masstransporterna till och fran omradet

1.12 Prioritera och stélla krav pa Artal: 2025
bevarande och aterbruk av material
samt minimering av spillmaterial i

Ansvarig
Outi Kilkki

Vi stéller krav om avfall i vara upphandlingar.
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projektering och upphandling av

byggnation, ombyggnation och

anléggning (Uppsala arenor och

fastigheter)

1.12 Prioritera och stélla krav pa Artal: 2025 Ansvarig Egentligen ett Ibpande arbete. Stéller redan nu

bevarande och aterbruk av material Susanna Carling Palmér krav vid renoveringar, dels sorteringsgrad, dels

samt minimering av spillmaterial i i stérre projekt titta hur vi kan minimera avfallet

projektering och upphandling av och ta med det i upphandlingen och

byggnation, ombyggnation och sakerstaller att man bevarar/tar tillvara det som

anléggning (Uppsalahem) finns. Fran p-plats till samlingsplats anvander
endast aterbrukat material. Etableras ocksa
aterbruksdepa i Uppsala dar vi kan fa mer
information och systematik/enklare att avropa.

1.12 Prioritera och stélla krav pa Artal: 2025 Ansvarig Krav stélls i idag i styrdokument fér bygg- och

bevarande och aterbruk av material Therese Lundborg rivningsavfall. Skolfastigheter behéver félja upp

samt minimering av spillmaterial i att géllande anvisning féljs. En utmaning ar att

projektering och upphandling av hitta avsattning for aterbruk. Anvising kan

byggnation, ombyggnation och beh&va anpassas till ombyggnation, framférallt

anléaggning (Skolfastigheter) fér mindre ombyggnationer.

1.12 Prioritera och stélla krav pa Artal: 2025 - -

bevarande och aterbruk av material

samt minimering av spillmaterial i

projektering och upphandling av

byggnation, ombyggnation och

anlaggning (Gatu- och

samhéllsmiljénémnden)

1.13 Stalla krav pa inventering av Artal: 2025 Ansvarig I Ulleraker &ger kommunen tva byggnader som

byggprodukter som kan ateranvandas Férvantad effekt: Mangd Elin Stening ska rivas. Byggnaderna har inventerats ur ett

samt ateranvandning vid upphandling avfall, kilogram per person aterbruksperspektiv och allt material finns

av rivningsentreprenader och &r \(nedatgéende trend\) sammanstallt i en digital katalog sé att de kan

(Kommunstyrelsen) demonteras och materialet ateranvandas. For
att hitta en avséttning fér materialet har ett
aterbruksevent dar intresserade foretag bjods
in att delta.

1.13 Stalla krav pa inventering av Artal: 2025 Ansvarig Vi behéver arbeta fram tydligare rutiner i

byggprodukter som kan ateranvandas Outi Kilkki rivningsentreprenader (rivningar har ej varit

samt ateranvandning vid upphandling aktuellt under 2023).

av rivningsentreprenader (Uppsala

arenor och fastigheter)

1.13 Stalla krav pa inventering av Artal: 2025 Ansvarig Vi ar i startskedet och gér en del

byggprodukter som kan ateranvéandas

aterbruksinventeringar. Planerar for att 6ka
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Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar

samt ateranvandning vid upphandling Susanna Carling Palmér detta. Vid renovering av Gottsunda kommer det

av rivningsentreprenader (Uppsalahem) bli en viktig punkt, exempelvis
fénsterrenovering.

1.13 Stalla krav pa inventering av Artal: 2025 v Ansvarig Krav stélls idag (lagkrav enligt Boverket).

byggprodukter som kan ateranvandas Therese Lundborg Skolfastigheter behéver félja upp att kraven

samt ateranvandning vid upphandling féljs.

av rivningsentreprenader

(Skolfastigheter)

1.14 Utreda hur ett masslogistikcenter Artal: 2023 v Ansvarig Har tagit fram en strategisk plan for

kan utformas i sydtstra stadsdelarna Ronnie Nilsson masshantering for de syddstra stadsdelarna

(Gatu- och samhéllsmiljénémnden) dar ett masslogistikcenter ingar. Planen ar klar
men det finns fortfarande manga fragor kvar att
16sa, till exempel juridiska. Masshanteringen
handlar inte enbart om att hantera massorna
utan ocksa om behovet av elektrifiering och
samplanering med till exempel byggherrar fér
att pa helheten halla koldioxidutslappen sa laga
som méjligt.

2.1 Revidera miljéstyrande taxa fér att 21 Reviderad avfalls-, slam- och latrintaxa fér

uppmuntra till 6kad utsortering av Utvecklingsmal 2: 2024 beslutad i KF och informerad om till

matavfall till behandling d&r energi och Materialatervinning. kunder. Taxan &r starkt miljdstyrande med bl. a

naringsémnen tas till vara Materialatervinningen ska sankning av taxor fér matavfall samt rabatt fér

(Hushéllsavfallssektionen, Uppsala oka. hushall i flerbostadshus som sorterar ut

vatten och avfall AB) férpackningar och returpapper. Taxor fér
restavfall ar héjda.
Arbete med revidering av avfalls-, slam- och
latrintaxa fér 2025 startas upp i bérjan av 2024.

2.2 Arbeta for fastighetsnéra insamling 2.2 v Ansvarig Upphandling av insamling fran villahushall i 2

av férpackningar och returpapper fran Utvecklingsmal 2: Elin Hagberg stycken fyrfackskarl av matavfall, restavfall,

smahus (Hushallsavfallssektionen, Materialatervinning. férpackningar, returpapper samt smaelektronik

Uppsala vatten och avfall AB) Materialatervinningen ska och batterier klar. Avtal med entreprenér

oka. tecknat, entreprenaden startar mars 2025.

Planering av uppstart av ny entreprenad
pabdrjas som separat aktivitet i augusti 2023
och kommer att pagar fram till
entreprenadsstart mars 2025.

2.3 Utveckla riktlinjer for 23 Ansvarig Pagaende arbete bl. a nar nya

insamlingssystem med béattre
sorteringsgrad och battre
resursutnyttjande i nya och befintliga
stadsdelar (Hushallsavfallssektionen,

Utvecklingsmal 2:
Materialatervinning.
Materialatervinningen ska

Elin Hagberg, Peter Lundberg

avfallsféreskrifter tas fram, inom arbetet med
avfallstaxa for 2025 samt i samband med
planering och uppstart av nya
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Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
Uppsala vatten och avfall AB) oka. insamlingsentreprenader fran mars 2025.
2.4 Sakerstélla att fysisk plats for Artal: 2023 v Ansvarig PBN arbetar med fysisk plats fér kallsortering i
kallsortering beaktas i program, Vilhelmina Vinderos de program, detaljplaner och bygglov dér det ar
detaljplaner och bygglov (Plan- och mojligt.
byggnadsndmnden)
2.4 Sakerstélla att fysisk plats for 24 v Ansvarig Lépande arbete med dialog rérande program,
kallsortering beaktas i program, Utvecklingsmal 2: Peter Lundberg detaljplaner och bygglov med SBF.
detaljplaner och bygglov Materialatervinning. Teamskanal anvands, deltagande fran UVA i
(Hushéllsavfallssektionen, Uppsala Materialatervinningen ska startméten fér detaljplaner. Kontakter mellan
vatten och avfall AB) oka. SBF och UVA férekommer i férarbeten till DP
Samordningsansvarig Plan- och pagaende bygglovsarenden. Ytterligare ett
och byggnadsnédmnden méte med planhandlaggare har &gt rum under
Hushallsavfall Peter hésten och dar vi gjorde en presentation éver
Lundberg ar idag involverad i kommande inférande av FNI. Méte med ett
tidiga skeden och granskning stort antal bygglovshanléggare och inspektérer
av detaljplaner agde rum i november. Vi har &ven tagit kontakt
med Lantmateriet gallande servitutsfragor och
hur kommande inférande av FNI kan paverka
dessa.
2.5 Utreda olika mgjligheter att Artal: 2023 Ansvarig Har bérjat omvérldsbevaka, kolla hur andra
materialatervinna vintergrus (Gatu- och Johannes Eriksson kommuner gér. Nagon enstaka som tvattar sitt
samhéllsmiljénémnden) vintergrus. Behéver fortsétta omvarldsbevaka
och fundera pa om det ar rimligt att
materialatervinna eftersom gruset tappar sina
vassa kanter och darmed sin funktion pa gatan
efter en sasong/tid. Atgarden kommer bli helt
klar under 2024. Behéver fortsétta utreda hur
miljévanligt det blir och vilka kostnaderna skulle
vara.
2.6 Avséatta material hégre upp i 26 Ansvarig Avc

avfallstrappan pa
atervinningscentralerna och pa
Hovgarden (Avfallsavdelningen,
Uppsala vatten och avfall AB)

Utvecklingsmal 2:
Materialatervinning.
Materialatervinningen ska
oka.

Féljas upp arligen

Frank Weidinger, Tobias Linneskéld,
Sofia Bjalkefur Seroka

Test att sortera ut byggmaterial for aterbruk har
pabérjats pa Fyrislunds AVC fran och med
27/11-2023

2.7 Samarbeta med larosaten och
andra aktérer inom forskning och
utveckling for att bidra till att
resurshanteringen flyttar uppat i
avfallstrappan (Planeringsavdelning,
Uppsala vatten och avfall AB)

27

Utvecklingsmal 2:
Materialatervinning.
Materialatervinningen ska
oka.

Utvecklingsgrupp avfall deltar

Ansvarig
Eva-Lotta Lindholm

Inom Uppsalas projekt SCALE UP/Net Zero
Cities har pilot 1 materialméaklarrollen fokuserat
pa att ta fram en Handlingsplan for avsattning
av material pa Hovgarden. Fokus har varit pa
att genom en materialméaklare forsta hur arbetet
med avsattning kan effektiviseras och géras
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Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
i flertalet forskningsprojekt mer systematiskt. Syftet med uppdraget ar att
som bidrar till detta. exempel ge Hovgarden forutsattningar att arbeta
ar deltagande i referensgrupp effektivt med 6kad materialatervinning genom
i forskningsprojekt UseReuse tydlig prioritering av material.
som handlar om att aterbruk Inom pilot 2 i SCALE UP ar fokus att utreda hur
ska bli norm. multihubbar kan utformas for att bidra till
cirkulara floden och avfallsférebyggande. Den
piloten har en egen aktivitet i Stratys och atgard
i Avfallsplanen.
2.8 Sakerstélla kallsorteringsméjligheter 2.8 v Ansvarig Alla avdelningar inom verksamheten har

i kommunala verksamheter (Hallbar
afférsutveckling, Uppsala vatten och
avfall AB)

Utvecklingsmal 2:
Materialatervinning.
Materialatervinningen ska
oka.

Samtliga anlaggningar och
lokaler dar personal ar
stationerad regelbundet eller
dar hushallsavfall genereras
skall tillampa kallsortering av
allt avfall jamférligt med
hushallsavfall och minst
féljande fraktioner skall
sorteras ut:

*Matavfall

*Brannbart
*Plastférpackningar
*Pappersférpackningar
*Returpapper
*Glasférpackningar
*Metallférpackningar

Speciella kérl ska finnas for
sortering i anslutning till kok,
matsalar, visningssalar,
kontor mm. Det skall vara
enkelt fér medarbetarna att
sortera ratt. Alla anlaggningar
ska minst ha
avfallsabonnemang fér
upphé&mtning av matavfall och
brénnbart avfall. De évriga
fraktionerna hanteras pa det

Magnus Nordstrom

rapporterat att kallsortering finns dar personal
vistas stadigvarande. Kéllsorteringen omfattar
matavfall, restavfall, plastférpackningar,
pappersférpackningar, returpapper,
glasférpackningar och metallférpackningar.
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satt som ar mest praktiskt fér
anlaggningen och beror till
stor del pa hur mycket avfall
av den typen som genereras

2.8 Sakerstélla kallsorteringsmdjligheter
i kommunala verksamheter (Miljé- och

Artal: 2023

v/ (det som Ansvarig
planerades Karen Heitz

Miljéférvaltningen sitter i Stadshuset och &r
darmed beroende av Stadshusets centrala

hélsoskyddsndmnden) f6r 2023 ar organisation for kéallsortering.
utférd) Kallsorteringsmojligheter ligger under
intendenturens ansvar.
(det
behdvs
ytterligare Miljéférvaltningen har startat ett natverk for
arbetet med miljdombud i Stadshuset for att ta upp fragor
att 6ka om kéllsortering med andra i lokalerna, bland
kallsorterings annat internservice och intendenturen.
graden i Miljéférvaltningen har aven informerat hela
Stadshuset férvaltningens personal om kallsortering.
under
kommande
ar)
2.8 Sakerstilla kallsorteringsmojligheter  Artal: 2023 v Ansvarig PBNs verksamhet arbetar i stadshuset dar
i kommunala verksamheter (Plan- och Vilhelmina Vinderos kallsorteringsmdjligheterna &r mycket goda.
byggnadsndmnden)
2.8 Sakerstilla kallsorteringsmojligheter  Artal 2023 v Ansvarig Arbete gérs I6pande att utveckla arbetet med
i kommunala verksamheter (Destination Jonas Ekebacke avfallshantering kopplat till de evenemang som
Uppsala) Destination Uppsala genomfér. Arbetet &r
kopplat till att ge kunskap till andra arrangérer.
Se uppdrag 4.2.
2.8 Sakerstilla kallsorteringsmojligheter  Artal: 2023 v Ansvarig kallsorteringsmdjligheter finns i alla skolkék
i kommunala verksamheter Tomas Matti
(Utbildningsnémnden)
2.8 Sakerstilla kallsorteringsmojligheter  Artal: 2023 Ansvarig Det finns kallsorteringsméjligheter i
i kommunala verksamheter (Uppsala Outi Kilkki verksamheter pa véara anlaggningar.
arenor och fastigheter) Utvecklingsarbete inom detta planeras.
2.8 Sakerstilla kallsorteringsmojligheter  Artal: 2023 v Ansvarig Det ar tva aktuella delar - vi ska sjalva ha

i kommunala verksamheter
(Uppsalahem)

Susanna Carling Palmér

mojlighet till kallsortering. Det har vi, &ven om
det inte 6verallt ar en optimal funktion. Det gar
att bli &nnu béattre. HG kan vara kommunala
verksamheter - dar har vi FNI i 95-98% i vara
bostader. | de omraden dar det inte finn sa bor
de néra en annan atervinningsstation.
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Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
2.8 Sakerstélla kallsorteringsmojligheter  Artal: 2023 v Ansvarig Pit F”US méjﬂ?é‘_ﬁ: till att kél:]sprktaira i \t/érad .
o Kjell-Ake Gardh finis ollka kart beroande pa vad som ska
kastas/sorteras.lnom Socialtjanst — ekonomiskt
bistand har vi tagit bort alla soptunnor fran
kontorsplatserna. Vi har bara kvar soptunnor
med atervinningsmgjlighet (forutom soptunnor
pa toaletterna). Detta leder till att mer sopor
atervinns eftersom medarbetare maste kasta
sina sopor pa platser dar det finns mojlighet till
atervinning. Vi har ocksa
kallsorteringsméjligheter i samtliga av vara kok.
2.8 Sakerstalla kallsorteringsmajligheter  Artal: 2023 v Ansvarig: Skrct)lfa_stigh?terg ?gelntverkssmhftthaf"full o
ST fart s
Skolfastigheter for deras mdéjlighet att sortera ut
sitt verksamhetsavfall.
2.9 Bedriva tillsyn éver bygg- och Artal: 2026 v (det som Ansvarig Tva tillsynsinsatser avseende avfallshantering
rivningsavfall, matavfall och avfall som planerades  Karen Heitz pa byggnarbetsplatser har utférts under 2023.
faller under producentansvaret (Miljé- for 2023) Under varje insats besoktes ett flertal
och hélsoskyddsndmnden) byggarbetsplatser.
(ytterligare
tillsyn
kommande
ar)
2.10 Féra dialog kring Artal: 2026 v (det som Ansvarig Dialog kring resurshushallning och cirkularitet
resurshushallning och cirkularitet vid planerades Karen Heitz av avfall ingér i vér aterkommande tillsyn p&
tillsyn av avfall (Miljé- och for 2023) miljéfarliga verksamheter. Aven i samband med
hélsoskyddsndmnden) ) handelsestyrd tillsyn och klagomal tar vi upp
(dialogen fragan vid behov.
kommer féras
I6pande &ven
under
kommande
aren)
3.1 Utdka insamlingen av hushallens 3.1 Ansvarig 2023 utékades den mobila insamlingen av

farliga avfall (Hushallsavfallssektionen,
Uppsala vatten och avfall AB)

Utvecklingsmal 3: Miljé och
klimat. Avfallets milj6- och
klimatpaverkan ska minska.
Ansvar flyttas till
Hushallsavfallsektionen for att
aven omfatta inférandet av

Elin Hagberg, Linda Smedberg

farligt avfall med en mottagningsplats pa
Vaksala torg.

| samband med inférandet av fyrfackskarl 2025
kommer de hushall som far fyrfackskarl aven
att f4 en tillhérande elektronikbox déar de kan
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FNI av FA 2025. Iamna smaelektronik, ljuskallor och batterier.
SP4-2 bér omfatta denna

utveckling av den beslutade

atgarden (d4ven om den inte

innebar nagon omformulering

av atgarden 6verhuvudtaget).

3.2 Ta fram och tillgéngliggéra Artal: 2023 v Ansvarig Informationsmaterial finns tillganglig pa
informationsmaterial om hur féretag kan Karen Heitz uppsala.se.

hantera sma mangder farligt avfall

(Miljé- och hélsoskyddsndmnden)

3.3 Genomftra aktiviteter for att minska  Artal: arligen - Ansvarig: -
nedskrapning i Fyrisan (Gatu- och Per-Richard Rénnberg
samhéllsmiljénémnden)

3.4 Oka kallsorteringsméjligheterna i Artal: 2026 - -

offentlig miljé (Gatu- och
samhéllsmiljénémnden)

3.5 Genomféra informationskampanj fér 3.5 v Ansvarig Bolagets del i projektet &ar klar genom kampanj
att 6ka kunskapen om hantering av Utvecklingsmal 3: Miljé och Jasmine Eklund pa sociala medier och webb.

invasiva vaxtarter (Marknad & klimat. Avfallets milj6- och

Kommunikation, Uppsala vatten och klimatpaverkan ska minska.

avfall AB) Delansvarig med kommunen:

Gata, park, natur Christoffer
Hallback (friluftsstrateg)

3.5 Genomféra informationskampanj fér ~ Artal: 2024 - -
att 6ka kunskapen om hantering av

invasiva véaxtarter (Gatu- och

samhéllsmiljénémnden)

3.6 Utreda ett urval av nedlagda Artal: 2023 Ansvarig Véaxthusgasemmissioner har uppmatts vid en
deponiers utslapp av vaxthusgaser till Johan Eriksson deponi. Tvé ytterligare deponier &r planerade
luft (Gatu- och samhéllsmiljénémnden) att matas 2024.
3.7 Utreda ansvar foér deponier i Artal: 2026 v (det som Ansvarig Egeninitierat tillsyn har genomférts i omfattning
riskklass 1 och 2 samt utreda planerades  Karen Heitz av den timmar som férvaltningen hade fatt
féroreningsspridning till vatten fran for 2023 ar avsatt for arbete med férorenad mark. Arbetet
minst fem deponier (Miljé- och utford) inkluderade bland annat: Ansvarsutredningen
hélsoskyddsndmnden) fér Vattholma Bruk har uppdaterats.
(fortsatt Ansvarsutredningen fér masugnsomradet
utredning de Vattholma Bruk har pabérjats. Lansstyrelsens
kon?mande miljétekniska markundersékningar av 5
aren) handelstradgardar i kommunen granskades.

Riskklassen foér ca. 60 deponier har granskats.
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Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
Sedan valdes i samrad med lansstyrelsen vissa
riskklass 2-objekt att jobbar vidare med.
Kontakt med fastighets&gare till vissa riskklass
2-objekt uppréattades. Kontakt med
Stadsbyggnadsférvaltingen har uppréattats
angaende deponier miljéforvaltningen avser att
jobba vidare med. Utredning och nedklassning
av en deponi genomférdes. Inventering av
objekt inom éversvamningsomraden har
paborjats.

3.7 Utreda ansvar for deponier Artal: 2026 - -

i riskklass 1 och 2 samt utreda

féroreningsspridning till vatten fran

minst fem deponier (Gatu- och

samhéllsmiljénémnden)

3.8 Utreda dagvattenhanteringen vid 3.8 Ansvarig Dagvattenutredningen for Hovgarden ar klar.

alla Uppsala Vattens
avfallsanlaggningar i syfte att minska
utlédckage av oénskade &mnen samt
risker vid 6kad nederbord (Hallbar
afférsutveckling, Uppsala vatten och
avfall AB)

Utvecklingsmal 3: Miljé och
klimat. Avfallets milj6- och
klimatpaverkan ska minska.
Arbetet syftar till att ge utékad
kunskap om
dagvattenhanteringen pa
anléaggningarna och vilka
brister som finns.
Komplexiteten varierar
mycket mellan
anléggningarna vilket
kommer att vara styrande fér
hur omfattande utredningarna
blir.

Arbetet &r delvis paborjat da
en évergripande
dagvattenutredning fér
Hovgarden pagar och
kommer att presenteras
under kvartal 1 2023.

Magnus Nordstrom

En lista med dagvattenatgéarder finns
framtagen. Under 2023 har en atgard
genomforts.

Biogasanlaggningen vid Kungsangens gard &r i
en tillstandsprocess. Det nya miljétillstandet
och villkoren kopplade till det kommer att bl
vagledande fér omhandertagandet av
dagvattnet vid Kungséangens gard.

Under 2023 har en bedémning av
dagvattenhanteringen vid samtliga AVC:er
genomférts genom ett samarbete mellan
Hallbar Affarsutveckling,
Planeringsavdelningen och Sektion AVC.
Genomgangen visade att Bjorklinge AVC och
Libroback AVC kommer att prioriteras i det
fortsatta arbetet. Bjorklinge AVC kommer att
utredas vidare och for Libroback AVC har ett
forslag pa dagvattenatgard tagits fram.
Atgarden ar planerad att genomféras under
2024 eller 2025.

3.9 Samarbeta med néringslivet fér att

Oka materialatervinningen av plast och
minska fossil plast i energiatervinningen

(Kommunstyrelsen)

Artal: 2023

Foérvantad effekt: Mangd
avfall, kilogram per person

Ansvarig
Maria Thomtén

| slutet av 2023 initierades en férstudie déar VL
Svenska miljéinstitutet fick i uppdrag att
undersdka affarsméjligheter och klimateffekter
av 6kad materialatervinning ur
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Atgarder

Beskrivning & nr. Status

Ansvarig

Kommentar

och ar \(nedatgaende trend\)

verksamhetsavfall. Férstudiens grundanalys
kommer att presenteras i en rapport i bérjan av
2024, innehallande:

\* Identifiering av méjliga materialstrémmar fér
atervinning samt klimateffekter

\* Affarsméjligheter fér de materialstrémmar dar
storst klimateffekter kan uppnas, baserat pa
dialog med marknadsaktérer

\* Rekommendation om néasta steg i arbetet.

Det fortsatta arbetet inom omradet planeras
utifran rapportens slutsatser och
rekommendationer.

4.1 Genomféra strategiska
malgruppsanpassade
kommunikationsinsatser med syfte att
férebygga avfall samt 6ka
ateranvandning och kallsortering med
sarskilt fokus pa bygg- och
rivningsavfall, matsvinn och matavfall,
textil, plast, elektronikavfall och farligt
avfall samt 6ka kunskapen om farliga
amnen i varor och material. (Marknad
& Kommunikation, Uppsala vatten och
avfall AB)

41 v
Utvecklingsmal 4: M&nniskan

i centrum. De ska vara latt att

gora ratt.

Alla @mnen har berérts i

sociala medier under 2023.

Ansvarig
Christina Bostedt, Jasmine Eklund

Ingar i avfallsplanen samt Cirkulart Uppsala

4.2 Utveckla informationsmaterial om Artal: 2023 Ansvarig Arbetet &r pabdérjat under 2023 och férvantas
férebyggande och hantering av avfall Jonas Ekebacke ha ett férsta resultat 2024.

fér evenemangsarrangoérer (Destination

Uppsala)

4.3 Utveckla Uppsala Vattens 43 Ansvarig Denna aktivitet ar fér allman och definieras

skolinformation och
studiebeséksverksamhet for att 6ka
kunskapen och engagemanget kring
avfallets roll i en cirkular ekonomi
(Marknad & Kommunikation, Uppsala
vatten och avfall AB)

Utvecklingsmal 4: M&nniskan
i centrum. De ska vara latt att
gora ratt.

Stina Bengtsson, Carina Kranse, Sara
Lannergren-Wallén, Sanna Sundvall

redan i andra aktiviteter/projekt.

Erbjuder utbildning inom Cirkulért Uppsala om
kallsortering till bostadsrattsféreningar,
fastighetségare och verksamheter.

Uppsala Vatten och Avfall, Uppféljning avfallsplan

20(30)




Atgarder Beskrivning & nr. Status Ansvarig Kommentar
4.4 Utveckla hamtningstjanster som 4.4 Ansvarig Pagaende arbete.
framjar tillganglighet och aterbruk i Utvecklingsmal 4: M&nniskan Elin Hagberg Tjanstekoncession fér hamtning av grov-, bygg-
stadsmiljé och pa landsbygd i centrum. De ska vara latt att och rivningsavfall finns fran jan 2023.
(Hushéllsavfallssektionen, Uppsala gora ratt. ; o s
vatten och avfall AB) Planering pagar !nfor uppstart av nya
entreprenader fran mars 2025 fér
fastighetsnéara insamling av matavfall,
restavfall, férpackningar och returpapper samt
smaelektronik och batterier fran villahushall.
4.5 Utveckla samarbetet med 45 Ansvarig Pagaende - dialog med fastighetsagare,
fastighetségare for att skapa en Utvecklingsmal 4: M&nniskan Elin Hagberg information och platsbesék i de
vélfungerande avfallshantering i i centrum. De ska vara latt att bostadsomraden dar behov finns.
omraden med sarskilda utmaningar gora ratt. Under 2023 har vi haft ett utékat samarbete
(Hushéllsavfallssektionen, Uppsala med Uppsalahem gallande ny teknik som
vatten och avfall AB) nivagivare i karl och aterkoppling.
Utoékat samarbete och dialog med
fastighetségare planeras under 2024 avseende
plats fér FNI av férpackningar och returpapper.
Galler bade fastighetségare av flerbostadshus
samt fastighetsagare som &r tankta att fa
fyrfackskarl under 2025.
4.6 Uppdatera och implementera 4.6 v Ansvarig Handbok &r uppdaterad med avseende pa
handbok for avfallshantering i fysisk Utvecklingsmal 4: M&nniskan Peter Lundberg, Eva-Lotta Lindholm kommande FNI och dven med lankar till Avfall
planering (Hushallsavfallssektionen, i centrum. De ska vara latt att Sverige.
Uppsala vatten och avfall AB) gora ratt.
Uppdateras av
Hushallsavfallssektionen och
Bygglov.
Implementeras i
samhallsbyggnadsprocessen
av Planeringsavdelningen
med stéd av kansliet och
planenheterna pa SBF.
Samplaneras av
Hushallsavfallssektionen och
Planeringsavdelningen.
4.6 Uppdatera och implementera Artal: 2023 v Ansvarig Planenheterna informerades om avfallsplanen

handbok for avfallshantering i fysisk
planering (Plan- och

Vilhelmina Vinderos

med lank till handlingarna 30 januari 2023.
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Atgarder

Beskrivning & nr. Status

Ansvarig

Kommentar

byggnadsndmnden)

Hoésten 2023 besokte planenheterna
gemensamt UVA och fick bland annat
information om delar av avfallsplanen.

Vid framtagandet av nya planer och program
beaktas avfallsplanen &ven genom regelméassig
samverkan med UVA, redan fran tidigt skede i
processen.

4.7 Planera och genomfora flytt av tva
atervinningscentraler, Bolanderna till
Fyrislund och Gottsunda till ny temporar
lokalisering i sédra stadsdelarna (AVC-
sektionen, Uppsala vatten och avfall
AB)

4.7

Utvecklingsmal 4: M&nniskan
i centrum. De ska vara latt att
gora ratt.

Detta &r en beslutad atgard i
avfallsplanen (A4.7) som
delvis genomférts under
2023.

Déarmed bér delprocessen
SP4-2 hantera den formella
omformuleringen av
atgarden. Sa att en justerad
atgard avseende Gottsunda
kan "skjutas ut" av SP4-3 i
planerna fér 2024.

Notera att slutdatumet ar satt
av KFs beslutade avfallsplan.
| detta fall bor alltsa inte SP4-
2 revidera den av KF
beslutade atgarden, endast
justera den sa att den redan
genomférda delen inte skjuts

Ansvarig
Tobias Linneskoéld, Eva-Lotta Lindholm,
Linda Smedberg

Fyrislunds AvC

Flytt av Bolandernas AVC till Fyrislund ar klart i
maj 2023

Gottsunda AvC

Ett arbete pagar for att Gottsunda AVC, dar
bygglovet gar ut feb 2025, ska kunna vara kvar
vid nuvarande placering ytterligare nagra ar.
SBFs styrgrupp har beslutat att ge MEX i
uppdrag att:

1. | kommande detaljplan (DP) fér
aktuellt omradet skrivs det in "tillfallig
anvandning” som medger AVC.

2. Kommande DP fér det aktuella
omradet kommer troligen inte hinna
vinna laga kraft i tid innan bygglovet
for befintlig AVC gar ut. Dar att
hantera detta gérs parallellt en
"frimérksplan” vilket innebar en liten
DP fér AVC:n med samma
anvéandning som befintlig DP samt
med tillféllig anvdndning som medger

L, AVC.
4.7 Planera och genomféra flytt av tva Artal: 2025 Ansvarig PBN arbetar med fragan.
atervinningscentraler, Bolanderna till Vilhelmina Vinderos
Fyrislund och Gottsunda till ny temporar
lokalisering i s6dra stadsdelarna (Plan-
och byggnadsnémnden)
4.7 Planera och genomféra flytt av tva Artal: 2025 - -

atervinningscentraler, Bolanderna till
Fyrislund och Gottsunda till ny temporér
lokalisering i sédra stadsdelarna
(Kommunstyrelsen)
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Atgarder

Beskrivning & nr.

Status

Ansvarig

Kommentar

4.8 Planera och genomféra byggnation
av tre nya atervinningscentraler: en i
Brillinge, en i de sydéstra stadsdelarna
samt en permanent lokalisering i s6dra
stadsdelarna (AVC-sektionen, Uppsala
vatten och avfall AB)

4.8

Utvecklingsmal 4: M&nniskan
i centrum. De ska vara latt att
gora ratt.

Bor hanteras av SP4-2 och
darigenom brytas upp i
aktiviteter férenliga med KFs
beslutade handlingsplan.

Nar SP4-2 brutit upp
atgarden bor SP4-3 skjuta ut
aktiviteter som var och en har
EN processtillhérighet och EN
ansvarig. De olika
aktiviteterna ska
fortsattningsvis omfattas av
KFs i handlingsplanen
beslutade atgard.

Ansvarig
Tobias Linneskoéld, Eva-Lotta Lindholm,
Linda Smedberg

Upphandlingen avseende AVC Brillinge har
slutférts och entreprenéren Veconia AB har
tilldelats uppdraget. Kontraktssumman landade
pa ca 87 MSEK, vilket ar 13 MSEK lagre &n
beraknat.

4.8 Planera och genomféra byggnation
av tre nya atervinningscentraler: en i
Brillinge, en i de sydéstra stadsdelarna
samt en permanent lokalisering i s6dra
stadsdelarna (Kommunstyrelsen)

Artal: 2030

Uppsala Vatten och Avfall, Uppféljning avfallsplan

23(30)



2.2 Uppfoljning av indikatorer

Indikator Kommentar

S m_—— Den arliga statistiken sammanstélls av

‘ branschorganisationen Avfall Sverige genom den nationella

1.0 Mangd material och produkter som ateranvands

s w2 avfallsdatabasen Avfall Web. Da sammanstallningen blir klar

s under varen anges senast kanda varde (i detta sammanhang

. s 5 ; vardet for 2022).

225
2 I I I
1
Mangd material och produkter som ateranvinds

2.0 Andel avfall som materialatervinns och forbereds for I utfall (%) [ Mélvarde (%) Indikatorn sammanfattar den totala atervinningen i
ateranvandning kommunen och omfattar aven material som inte omfattas av

40 det kommunala ansvaret s& som férpackningar.

37 37 37
Den arliga statistiken sammanstalls av

30 branschorganisationen Avfall Sverige genom den nationella
avfallsdatabasen Avfall Web. Da sammanstaliningen blir klar

20 under varen anges senast kdnda varde (i detta sammanhang
vardet fér 2022).

10

0

2021 2022 2023
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Indikator Kommentar
2.0 Andelen bygg- och rivningsavfall till Hovgardens I utfall (%) —e— Malvarde (%) Under 2023 har mangden plast till materialatervinning dkat
avfallsanlaggning som materialatervinns och férbereds for vilket bidragit till att malet med 6kad trend jamfoért med 2022
ateranvandning e uppfyllts.
15 '
121
10
5
’ O
ﬂy
/\'\q'g
1.0 Mangd mat-och restavfall, kilogram per person och ar —&— Malvérde (kg/person/ar) Trenden visar pa en minskning av mangden avfall per person
I Resultat méngd mat o rest ka/person/ar (kg/person/ar)  men kan inte redovisas definitivt forran bolaget far in
befolkningsmangd som redovisas senare under 2024.
200 183 175 173 164
150
100
50
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.0 Andel invanare som tycker det ar enkelt att Iamna B utfall (%) —e— Malvarde (%)
forpackningar och returpapper till tervinning, i procent
100
80
60
40
20
0
2020 2021 2022
4.0 Andel invanare som kdper begagnade saker for Inga tillgangliga data
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Indikator

Kommentar

ateranvandning, i procent

4.0 Andel invanare som lamnar begagnade saker till
ateranvandning, i procent

Inga tillgadngliga data

4.0 Andel invanare som tycker det ar enkelt att lamna
grovavfall, i procent

I utfall (%) —e— Malvarde (%)

100
80
60
40

20

2020 2021 2022

4.0 Andel invanare som ar néjda med information om
kallsortering, i procent

B utfall (%) —e— Malvirde (%)
80
60
40

20

2020
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Indikator

Kommentar

1.0 Mangd avfall (kg/person/ar)

I utfall B3: Total méngd insamlat avfall. (kg/person/ar)

—8— Malvarde

600

400

200

Uppgifterna till denna baseras pa helaret. Flertalet av dessa
uppgifter baseras pa sddana som kommer fran SCB, FTI. Att
g6ra en prognos ar darfor svarare att géra l6pande. Fran
2024 och framforallt 2025 kommer vi att ha lattare att skapa
prognosen da vi kommer att ha en storre dverblick dver
framfor allt férpackningar. Resultatet for 2023 kommer att
droja fram till varen.

2018 2019 2020 2021 2022
1.0 Mangd matsvinn fran hushall, (kg/person och ar) I utfall —e— Malvirde Indikatorn har beraknats genom att ta fram mangd ondédigt
matavfall per vecka och hushall baserat pa andelar onddigt
22 matavfall (matsvinn) i rest- och matavfallet och
20 genereringstakten for varje medréknad plockanalys. Vardena
har sedan raknats om till antal kg matsvinn per person och ar
15 5 (kg/person/ar) och ett uppskattat medelvarde har tagits fram.
10 Mangden matsvinn for 2023 var 10 kg/person/ar vilket ar en
10 minskning fran 2022 ars mangd pa 15 kg/person/ar.
5
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.0 Mangd matsvinn fran kommunal pedagogisk verksamhet
(g/person)

80

I utfall (gram) —e— Malvarde (%)

Vardet fér matsvinnet (tallrikssvinn+produktionssvinn)
rapporterades av ansvarig fran Utbildningsnamnden, Tomas
Matti, som i sin tur fatt rapport for produktionssvinnet
(kdkssvinn+serveringssvinn) av Maltidsservice.

Matsvinnet for 2023 var 56,2 g per portion. Matsvinnet 2021
lag pa samma niva.
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Indikator

Kommentar

2.0 Andel utsortering och biologisk behandling av matavfall
(%/ar)

I utfall (%) —e— Malvarde ( %)

20 75 75 75 75
*—o—o—o
60
s9 4B 42
40 33
20

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Det finns ett antal varden i denna utrédkning som baseras pa
helaret 2023. Vissa av dessa ar vara egna (mangder) medan
andra ar sadan som exempelvis SCB levererar. Mojligen att
man skulle kunna gdra en prognos men fragan ar hur bra
resultatet blir. Det slutgiltiga resultatet kommer under varen.

3.0 Farligt avfall i restavfallet (kg/hushall/vecka)

I utfall (kg/hushall/vecka)
=@ Malvarde (kg/hushall/vecka)

0,02
0,01
0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indikatorn ar beraknad utifran indataposter for Avfall web
baserat pa genereringstakt for restavfall samt andelar farligt
avfall och elavfall i restavfallet for saval villor som lagenheter.
Darefter ar ett snitt taget pa resultaten for dessa mangder.
Vardena kommer fran plockanalyserna som genomférdes
under 2023.

Resultatet pa 0,007 kg farligt avfall i restavfallet per hushall
och vecka (kg/hushall/vecka) for 2023 indikerar en
nedatgaende trend fran tidigare matningar. 2022 var denna
siffra 0,021 kg farligt avfall i restavfallet/hushall/vecka.

3.0 Plastforpackningar i restavfallet (kg/hushall/vecka)

I utfall (kg/hushall/vecka)
—@— Malvérde (kg/hushall/vecka)

0,8
0,6
0,4

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Berakningarna for plastférpackningar i restavfallet ar
genomférda med hjalp av indataposter for Avfall web. Ett
uppskattat genomsnitt har sedan tagits fram fér mangden
fran villa och lagenhet.

Mangden plastfoérpackningar i restavfallet ar for 2023 0,3
kg/hushall/vecka vilket ar pd samma niva som for 2022.
Malvardet pa 0,4 kg/hushall/vecka ar satt till ar 2026, vilket
alltsa redan nu uppnatts.
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Indikator

Kommentar

3.0 Antal skrépféremal per 10 m2

I utfall (antal skrépféremal per 10 m2)

Malvarde ( %)
10
i I .
B YT % % "

Det framgick under ett méte med Per-Rickard Rénnberg som
ansvarar for indikatorn pa Gatu- och samhallsmiljonamnden,
vid enheten Renhallning, att det inte genomfdrts nagra
skrapmatningar under 2023 pa grund av ekonomiska
nedskarningar. Under 2024 planerar de att ater igen
genomféra skrapmatningar.

Data fran tidigare ars skrapmatningar har lagts in.

2.3 Uppféljning av miljobedémning

Vid framtagningen av avfallsplanen gjordes en strategisk miljobedomning och i och med det togs en miljokonsekvensbeskrivning (MKB) fram. Utifrdn
miljobedomningen vérderades den negativa miljopaverkan fran genomforandet av avfallsplanens som liten. Forutsatt att avfallsplanens 6vergripande
mal uppnas beddmde man dven att de nationella miljokvalitetsmélen skulle komma att pdverkas i positiv riktning i och med genomf6randet av planen.
Att fortlopa arbetet med att genomfora och folja upp avfallsplanen ar sdledes av hogsta vikt for att sdkerstdlla maluppfyllnad och effekt fran den

positiva paverkan.

I MKBn framgér det att miljopaverkan kommer att ingd i uppfoljningen av genomforandet av avfallsplanen, och att den uppfoljning som anges i planen

bedoms vara tillracklig.
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3 Slutsats

Uppf6ljningen av avfallsplanen for 2023 indikerar att arbetet med majoriteten av dtgirderna ér i gdng dé en stor andel dtgirder forsetts med gron och
gul status, markeringar vilka innebér att atgdrderna pabdrjats eller &r fardiga. Rddande genomforandetakt av dtgirder skapar goda forutséttningar for

méaluppfyllnad inom avfallsplanen.

Denna uppfoljning planeras att ligga till grund for den stundande aktualitetsbedomningen.
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