
 

 

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB  
Postadress: Sjukhusvägen 12K, 753 09 Uppsala 
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Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs 
protokoll nr 2 den 7 februari 2024 

Plats och tid  
Digitalt via Teams, kl 16:00-16:50  

Paragrafer 

14-21 

Justerare 

Peder Granath (S), ordförande 
Kristian P Ljungberg (M), justerare 

Protokollförare 

Lena-Maria Karlsson, sekreterare 

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB använder sig av en avancerad elektronisk 
underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i 
protokollet. 
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Närvarande 

Beslutande  

Peder Granath (S), ordförande 

Karin Karelius (V), förste vice ordförande 

Kristian P Ljungberg (M), andre vice ordförande  

Eduardo Bachelet (S), ledamot 

Anders Gustafsson (MP), ledamot  

Huseyin Alpergin (V), ledamot 

Staffan Linder (M), ledamot 

Curt Malmenstedt (C ), ledamot 

Kent Kumpula (SD), ledamot 

Martin Eliasson (KD), ledamot 

Ingela Marklund (L), adjungerad ledamot 

Najat Abdulkadir (S), tjänstgörande ersättare §14-21 

Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare §14-21 

 

Suppleanter 

Kenny Jonsson (C ) §21 

 

 

Övriga närvarande 

Thomas Perslund, VD, Claes Enskär, vice VD, Jennifer Kottorp, Ekonomichef och      
Lena-Maria Karlsson, sekreterare  
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§ 14 

Val av justerare  

Beslut  

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar 

1. att uppdra till Kristian P Ljungberg (M) att jämte ordföranden justera 
protokollet.  
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§ 15 

Fastställande av dagordning 

Beslut  

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar 

1. att fastställa dagordningen. 
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§ 16 

Anmälan av föregående protokoll 2024-01-25 
Beslut  
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar 

att godkänna föregående protokoll 2024-01-25 och lägga till handlingarna. 
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§ 17  

Bolagsstyrningsrapport för 2023 för 
bolagsstyrelse Uppsala kommun arenor och 
fastigheter AB 

Beslut: 

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar  

1. att godkänna utsänt förslag till Bolagsstyrningsrapport för 2023 

 

Sammanfattning 

Bolag ägda av Uppsala kommun ska inlämna bolagsstyrningsrapport som 
underlag för kommunstyrelsens uppsynsplikt i samband med helårsbokslutet.  

Underlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2024 
• Bolagsstyrningsrapport för 2023 
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§ 18 

Start av markförberedande åtgärder för 
Gränby Simidrottsanläggning 
 

Beslut  

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar 

1. att godkänna att bolaget genomför, i ärendet beskriven, Fas 2A - Markförberedande 
åtgärder för Gränby Simidrottsanläggning med en investeringsram om 35 Mkr 
(exklusive moms). Byggstart får ske så fort nödvändiga myndighetsbeslut fattats, 
såsom marklov m.m. 

Sammanfattning 

Under programskedet för den nya simidrottsanläggningen har en möjlighet att 
tidigarelägga färdigställandet med ca 6 månader konstaterats.   

Detta kan ske genom att marklov kan sökas på befintlig detaljplan. Bolaget behöver 
därmed inte behöver invänta att den nya detaljplanen vinner laga kraft för att starta de 
markförberedande åtgärderna. Om dessa markarbeten startar så fort väderleken 
tillåter under våren 2024 (plan mars 2024) kan den totala byggtiden kortas ner så en 
färdig inomhusanläggning kan tas i bruk till starten av höstterminen 2026.  

För att möjliggöra detta föreslås att startbeslut för produktionsfasen delas upp i två 
delar - fas 2A och 2B. Bägge faserna ska fortfarande utföras av den upphandlade 
entreprenören (upphandlad enligt ABT06 – Totalentreprenad med funktionsansvar) 

Fas 2A:  

Markförberedande arbeten och grundläggning för simidrottsbyggnad med en 
investeringsram om 35 miljoner kronor (exkl moms). Startbeslut fattas av bolaget 
under februari 2024. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2024 
• Presentation Gränby Simidrottsanläggning 
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Särskilt yttrande 

Kristian P Ljungberg (M), Staffan Linder (M) och Tuula Österholm (M) lämnar 
följande särskilda yttrande som även Kent Kumpula (SD) ställer sig bakom:  

Frågan om ett nytt bad i Uppsala har varit aktuell i över ett decennium. Redan 2014 
anslogs 400 MSek i Uppsala kommuns budget för att renovera badet på Fyrishov. 
Det fanns ett tydligt investeringsbehov för att anläggningen skulle kunna fortsätta 
att vara öppen för allmänheten. 

Åren har gått och arkitekttävling och badutredningar har avlöst varandra. 
Anläggningen på Fyrishov har tillåtits förfalla på ett sätt som gör att 
investeringsbehov och driftkostnader ökat. Samtidigt har byggkostnaden för ett 
nytt bad skjutit i höjden. 

Trots att kommunledningen haft nästan tio år på sig att planera för en 
badinvestering så blir nu frågan om att påbörja bygget av en ny badanläggning i 
Uppsala akut. 

När styrelsen idag fattar beslut om att påbörja markförberedande arbeten i Gränby 
så saknas godkänd detaljplan och fullständigt bygglov för den planerade 
anläggningen. Likaså är inte slutkostnaden färdigförhandlad med entreprenören. 
Det saknas även ett överenskommet hyresavtal med beställaren Idrotts- och 
fritidsnämnden som ska finansiera anläggningen. 

Att fatta beslut på sådana grunder är inget man kan kalla normal planering eller en 
god ekonomisk hushållning med Uppsalabornas skattemedel. Särskilt inte i ett 
läge då inflationen på kort tid har pressat upp byggkostnaderna samtidigt som 
marknadsräntorna kraftigt stigit och ökat kommunens upplåningskostnader. 

Oaktat den ekonomiska osäkerheten och beslutet att utan godkänd detaljplan nu 
påbörja markförberedande arbeten, finns det ändå stora risker att projektet i 
Gränby fördröjs och försenas till efter 2026. Den tekniska livslängden på Fyrishovs 
50-metersbassäng är samtidigt i ifrågasatt om den kan upprätthållas till 2026. 
Redan idag har bolaget tvingats till oplanerade driftstopp och ökade kostnader för 
att kunna hålla badet öppet för allmänheten. 

Bolaget saknar fortfarande strategisk inriktning från kommunledningen avseende 
arenan Fyrishovs framtid. Detta påverkar styrelsens handlingsutrymme avseende 
beslut om nödvändiga investeringar i anläggningen. 

Det har i föredragningen till styrelsen angivits att bolaget kan riskminimera 
beslutet genom att i värsta fall alternativt använda den anlagda grunden i Gränby  
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för annan byggnation än ett nytt bad. Detta alternativ skulle däremot inte lösa 
behovet av en fungerande badanläggning i kommunen. 

Vi vill genom detta särskilda yttrande påpeka behovet av tydliga ägardirektiv samt 
bättre planering och framförhållning från kommunledningen avseende 
investeringar i badanläggningar i Uppsala. 
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§ 19 

Anmälningsärende - Bokslutsrapport 
per den 31 december 2023 
 

Sammanfattning 

Bokslutsrapport per den 31 december 2023 (utsänt till styrelsen 2024-01-31) anmäls till 
bolagsstyrelsen. Rapporten informerar allmänt om bolaget, ekonomi, resultatrapport 
per 2023-12-31, balansrapport per 2023-12-31, likviditet och upplåning per 2023-12-31 
samt om investeringar 2023. 

  

Underlag 

• Bokslutsrapport per 2023-12-31, daterad 2024-01-30 
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§ 20 

VD och vice VD rapporterar 
Inga rapporter redovisades.  
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§21 

Övriga frågor 

- Nästa styrelsemöte sker 21 februari 2024.     

- Uppsala har fått priset Sveriges främsta idrottskommun av tidningen Sport 

och Affärer. Dessutom vann Studenternas kategorin Årets idrottsarena. 

- Bolagsstämma sker den 9 april 2024. 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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