

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Handläggare:
Eiderbrant Ulf

Förbättra för barn i familjer med missbruk - Sofiamodellen

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Ärendet

Projekt Sofia arbetar med en modell för stöd och hjälp till familjer där föräldrarna har en missbruksproblematik. Kontakten med föräldrar och barn sker efter en anmälan som gäller barnen eller en ansökan från föräldrarna om hjälp med missbruksbehandling.

Sofiamodellen är också ett samarbetsprojekt mellan barn och vuxenheterna inom socialförvaltningen. Syftet med arbetet är att uppmärksamma barnen och ge möjlighet till att prata om missbruket och familjens problem. Målsättningen är att föräldrarna ska söka hjälp och ett framtida missbruk hos barnen ska förhindras.

Aktuell projektrapport avser det första årets införande med implementering av arbetet i organisationen. Projektet ska pågå till augusti 2022. Sofiamodellen finansieras med medel för fonden för sociala investeringar. En utvärdering av effekterna av projektet och de ekonomiska besparingarna ska genomföras parallellt med familjearbetet och redovisas med slutredovisningen av projektet.

Socialförvaltningen

Åsa Carlsson
Tf. direktör

Socialförvaltningen
Rapport

Handläggare:
Helene Andersson

Datum:
2019-10-23

Diarienummer:
SCN-2019-0592 (SCN-2017-0552)

Version/DokumentID:

Förbättra för barn i familjer med missbruk ”Sofiamodellen”

Delrapport avseende perioden 2018-09-01-2019-09-31

2019-10-23
Helene Andersson Projektledare

Innehåll


Beskrivning av projektet.....	3
Samordnat arbete med Sofiamodellen	3
Beskrivning av projektets deltagare	4
Beskrivning av de 30 initierade familjerna	5
Effektmål	6
På kort sikt.....	6
På lång sikt (kommer ej av behandlas i den här årsrapporten)	7
Processmål på lång sikt	7
Måluppfyllelse	7
Effektmål	7
Status för respektive effektmål:.....	7
Upplevelse av bemötande.....	8
Enkät svar:.....	8
Processmål	9
Diskussion kring metod/modell	9
Följsamhet till tids- och aktivitetsplan. Redogörelse för eventuella avvikelser och konsekvenserna för dessa.	10
Kartläggning av och kontakt med samverkansaktörer	12
Omvärldsbevakning	12
Följsamhet till budget. Redogörelse för eventuella avvikelser och konsekvenserna av dessa.	12
Jämställdhets- och barnperspektiv under perioden.....	13
Barnperspektivet	13
Nästa steg i projektet - på kort och lång sikt.....	14
Hösten 2019	14
Aktiviteter hösten 2019	14
Preliminära aktiviteter jan 2021 till augusti 2022	15

Beskrivning av projektet

Projektet ”Sofiamodellen” är ett treårigt projekt som startade 2018-09-01. Projektet är en social investering och projektägare är Socialförvaltningen. Utföransvaret vilar på socialförvaltningens barnenheter och beroendeenheter gemensamt.

Sofiamodellen är en modell för samarbete mellan barnenheter och beroendeenheter inom ramen för barnenheternas utrednings- och insatstid i familjer där det finns missbruk. Modellen består av 5 gemensamma möten

Samordnat arbete med Sofiamodellen



Sofiamöte= planeringsmöte för socialsekreterare,

Familjemöte= hela familjen träffas tillsammans med barn och beroendehandläggare

Barnmöte= barnanpassad information i dialog med barnet information om vad ett beroende, vad som händer i en utredning, vilken hjälp man kan få m.m.

Arbetsmodellen togs fram i projektet Växa och må bra 2016-17, projekt genom Nationell Samling för Psykisk Hälsa, tillsammans med socialsekreterare/behandlare/ föräldrar och ungdomar med egen erfarenhet av socialtjänsten i Uppsala kommun.

Genom modellen ska missbruket i familjen bättre uppmärksammas och barnens situation synliggöras. Familjerna ska få hjälp att öppna upp kommunikationen för att börja prata om beroendet och därigenom ska fortsatt missbruk förebyggas och en negativ utveckling för barnen ska förhindras. Insatsen syftar till att minska riskfaktorer i familjen och att stärka skyddsfaktorer kring barnet.

Missbruk och beroende är en sjukdom som berör hela familjen. För att bryta en negativ utveckling är det viktigt att hela familjen får hjälp. Barnen behöver ges särskild uppmärksamhet och möjlighet att komma till tals. Med Sofiamodellen

är förhoppningen att socialtjänsten ska kunna nå familjerna i ett tidigare skede och att en negativ utveckling ska kunna brytas.

Under projekttiden skall modellen prövas och implementeras i de 4 barnenheterna och de 2 beroendeenheterna samt i respektive mottagning.

Projektgruppen består av tre medarbetare. En projektledare 50 procent och två processledare på vardera 50 procent. Processledarna har en grundanställning inom avdelning vuxen och avdelning barn och ungdom.

Projektet leds av en styrgrupp som funnits med sedan det tidigare projektet Växa och må Bra (2016-17). Styrgruppen består av representanter från socialförvaltningens avdelning barn och ungdom och avdelning samt en representant från arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetsmarknadsförvaltningen är delaktig som samarbetspart mot bakgrund av att många av familjerna också har försörjningsstöd.

Beskrivning av projektets deltagare

Rekrytering av familjer

Målgruppen är barn (0-12 år) och deras familjer som utreds inom barnenheterna efter en anmälan missbruk hos föräldrarna.

Nedan följer tre olika typer av ärenden där Sofiamodellen är tillämplig:

Typ 1. Familjer där barnen är aktuella för utredning/insats på barnenhet och förälder är aktuell på beroendeenhet för utredning/insats. I dessa ärenden ska *alltid* Sofiamodellen tillämpas.

Typ 2. Barnen är aktuella för utredning på barnenhet p g a anmälan om missbruk i hemmet ~~som~~ där föräldern *inte* är aktuell på beroende. Här deltar handläggare på beroendeenhet med stöd/information utifrån sin beroendekompetens i inledningsskedet och för att kunna ta emot eventuell ansökan.

Typ 3. Förälder med missbruk aktuell på myndighet beroende där barnen ej är aktuella. Här skickas anmälan till barn, som då kan öppna utredning. I sådana fall blir det ett Typ 1-ärende.

- 30 familjer har påbörjat Sofiamodellen sedan projektstart.
- 10 familjer är aktuella på både barn och beroendeenhet (typ 1).
- 20 familjer är ärenden där föräldern ej har handläggare på beroende från början (typ 2).

Myndighetsutövning/ frivillighet

Föräldrar kan inte påverka huruvida utredning öppnas på barnen vid anmälan. Barnenheten har också rätt att ta kontakt med t.ex. skola/ barnomsorg/sjukvård för att kunna utreda huruvida barnen utsätts för fara.


I familjer där det inte finns någon handläggare på beroendeenheterna inom avdelning vuxen (typ 2), blir socialsekreterarens roll i familjemöte 1 att informera kring beroende som sjukdom samt om utredning/stödformer utifrån beroendeproblem som kommunen kan erbjuda. Handläggare från beroendeenhet kan då ta emot en ansökan direkt på mötet om föräldern så önskar.

Beskrivning av de 30 initierade familjerna


Sammanboende/gift ca 50%

Skild/separerad/ensamstående ca 50%


I majoriteten av familjerna har föräldrarna gemensam vårdnad.



Uppnådda resultat under perioden 2018-09-2019-09



En stor del av de familjer som avslutades i förtid startades i början av projektet. Se vidare avsnitt "Diskussion Metod/Modell"



Familjemötena fungerar hittills enligt projektets syfte och enkäten visar att familjemedlemmarna har varit positiva till vårt upplägg. Se under Effektmål nedan. Barnmötena har däremot varit svåra att genomföra. Se vidare avsnitt ”Diskussion Metod/Modell” samt avsnitt ”Jämlikhet/ barnperspektiv”.

Effektmål

På kort sikt

Barn

- Ökad eller bibehållen skolnärvaro.
- Förbättrat välmående, genom att barnet blir avlastad från oro, skuld och ansvar.
- Ökad kunskap om vad missbruket innebär, det vill säga skilja ut föräldern från beroendet.
- Barnen känner sig lyssnade på, deras behov synliggörs.

Familj

- Bättre familjeklimat, mer öppen och ökad kommunikation i familjen.
- Familjen är mer mottaglig för hjälp, familjen ges snabb hjälp till fler stödinsatser.
- Minskat behov av akuta placeringar.

På lång sikt (kommer ej av behandlas i den här årsrapporten)

- Familjeorienterat arbetssätt enligt Sofiamodellen är etablerat inom förvaltningen enligt formulerad och beslutad rutin.
- Förebyggande av framtida mer genomgripande insatser, exempelvis akut placering av barn eller familj.
- Förbättrade skolresultat och fullföljd skolgång för barn.
- Förhindra att barnen hamnar i utanförskap, kriminalitet och eget missbruk.
- Förhindra att föräldrar återaktualiseras för missbruk.

Processmål på lång sikt

- 80% av berörda familjer fullföljer serien av 5 samtal, motsvarande 20 familjer per år.
- 80% av berörda familjemedlemmar ska uppleva sig sedda och hörda under familjesamtalen.
- 50% av berörda familjer söker/får andra stöd- och behandlingsinsatser.
- 80% av den/de föräldrar med missbruksproblematik upplever sig ha fått strategier och verktyg för att hantera sitt missbruk.

Måluppfyllelse

Effektmål

Mätning av de kortsiktiga målen är under process, det har påbörjats men det är i dagsläget för få familjer som genomgått hela samtalsserien och för få uppgifter som inlämnats för att en fullständig redovisning ska kunna göras. Se kommande avsnitt för diskussion kring hinder för måluppfyllelse.

Status för respektive effektmål:

Barn

- Ökad eller bibehållen skolnärvaro: Pågående diskussion gällande samtycke från föräldrar och juridiska aspekter kring insamling av denna data.
- Förbättrat välmående, genom att barnet blir avlastad från oro, skuld och ansvar: Upplevd svårighet att få in denna information från samtliga deltagare, diskussion kring eventuell ändring av metod pågår.
- Ökad kunskap om vad missbruket innebär, det vill säga skilja ut föräldern från beroendet: Utmaning i att få till ett högre antal barnsamtal där barnen kan uttrycka sig kring detta.

- Barnen känner sig lyssnade på, deras behov synliggörs: De barn som har svarat på enkäten har i genomsnitt uttryckt 2.95, på skalan 1-4 där 1 är lägst och 4 är högst. Totalt har 6 enkäter samlats in.

Familj

- Bättre familjeklimat, mer öppen och ökad kommunikation i familjen: Har inte lyckats få in enkätsvar gällande denna för de två familjer som genomgått hela samtalsserien. Ytterligare vikt kommer att läggas under det kommande året för att få in enkätsvar gällande familjeklimat.
- Familjen är mer mottaglig för hjälp, familjen ges snabb hjälp till fler stödinsatser: Har någon av familjerna som genomgått hela samtalsserien sökt sig vidare till andra stödinsatser?
- Processledarna upplever att Familjesamtalen, där både beroende och barnhandläggare medverkar, hjälper familjerna att prata öppnare kring beroendeproblemen och att det i sin tur gör att fler söker stöd för sitt beroende.
- Minskat behov av akuta placeringar: Det går inte i nuläget att säga något om Sofiamodellens inverkan på akuta placeringar då antalet familjer som genomgått hela Sofiamodellen endast är två familjer. Processledarna upplever att Sofiamodellen motiverar föräldrar att söka stöd för sin beroendeproblematik vilket i sin tur leder till att barnens oro sjunker, detta skulle i sin tur kunna motverka akut placering.

Upplevelse av bemötande

Utöver effektmålen så har det en enkätundersökning genomförts i samband med besöken gällande upplevt bemötande. Enkäten delades ut efter varje familjemöte. 33 enkäter har samlats in, majoriteten från familjemöte 1 och 2, varav 27 föräldrar och 6 barn (6-12 år). Skalan som används är 1-4, där 1 är inte nöjd och 4 jättenöjd.

Enkätsvar:

Fråga till föräldrarna 27 st	Medelvärde
Fick du tillräckligt med information?	3,25
Blev du tillräckligt lyssnad på?	3,75
Hur kändes det att prata om alkohol/droger?	3,33
Hur nöjd med samtalet som helhet?	3,50
Fråga till barnen 6 st	Medelvärde
Fick du tillräckligt med information?	3,00
Blev du tillräckligt lyssnad på?	3,50
Hur kändes det att prata om alkohol/droger?	2,30
Hur nöjd med samtalet som helhet?	3,00

Processmål

Under period 1, 2018-09-01-2019-09-31, påbörjades samtal med 30 familjer. 14 av dessa avbröts i förtid och 2 fullföljdes. Resterande 14 familjer är nu pågående. Målsättningen om att genomföra fullföljda samtalsserier med 20 familjer under insatsens första år är inte uppfyllt. Se nedan, ”Diskussion kring metod/modell” under ”Rekrytering av familjer/problem med avbrutna familjer”.

Diskussion kring metod/modell

Att rekrytera familjer

Att hitta ett system för att verksamheterna skulle börja leverera familjer till projektet blev vår första utmaning. Vi har arbetat parallellt på olika plan med information i dialog med berörda verksamheter, utbildningsdag i Sofiamodellen för samtliga inblandade, gemensam rutin för beroende/ barn, samt stödmaterial för handläggarna, broschyr för familjerna m.m.

Under våren har vi haft en succesiv ökning av familjer till projektet. Efter sommaren 2019 har antalet ökat markant och vi upplever att vi har stort stöd från verksamheterna, vilket är mycket glädjande.

Problemet med avbrutna familjemöten,

Vid analys av läget, i samråd med verksamheterna, kom vi fram till att handläggarna både önskade och behövde processledning under hela Sofiamodellen, dvs. samtliga tre familjemöten. På så sätt blir processledarnas roll en modell för handläggarna som får en praktisk erfarenhet och förståelse av Sofiamodellen och vad processen innebär för skillnad för familjerna.

Sedan januari 2019, då vår andra processledare börjat arbeta, har handläggare haft processledning i samtliga tre familjemöten. Stödet har mottagits tacksamt i handläggargrupperna, både på barnenheter och beroendeenheter.

Under våren har det succesivt fungerat bättre och antalet avbrutna processer har minskat drastiskt och vi ser att fler familjer kan komma att bli klara med hela Sofiamodellen.

Processledarnas upplevelser av familjemöten

Familjerna är övervägande positiva till arbetssättet, vilket också bekräftas av enkätsvaren som familjemedlemmarna fyller i efter varje familjemöte (se föregående sida). Processledarna upplever att beroendeproblemen blir tydligare och mer avdramatiserat i och med beroende-handläggarnas medverkan som gör att familjen öppnar upp och kan prata om problemen, vilket i sin tur underlättar för föräldern med beroendeproblem att söka sig vidare till andra insatser. I de fall då barnen medverkat på familjemöten har processledarna ofta upplevt att de blivit lyssnade på och det bekräftas av de 6

Barnmöten svåra att få till hittills

En svårighet som processledarna upplever är att föräldrarna ibland motsätter sig att processledaren pratar med barnet om beroendet och/eller att processledaren träffar barnet utan föräldrar. En annan svårighet är att handläggarna på beroendeenheterna är ovana att prata med barn och då krävs det ytterligare gemensamma träffar som tar extra tid att samordna.

Vi behöver arbeta med olika strategier att tillsammans möta upp hinder.

Frågan är nu prioriterad i projektgruppen och under hösten 2019 fördjupar vi oss i frågan. Processledarna är nu mer aktiva med att uppmuntra till barnsamtal- Under senare våren/ hösten och i september 2019 genomfördes inspirationsdagar för alla barn- och beroendehandläggarna med tema barns delaktighet. Ämnen som behandlades var bland annat innebörden av att barnkonventionen blir lag för barns delaktighet, vilka behov har barn som lever med en förälder i missbruk, samt hur man kan prata med barn 6-12 år om beroendesjukdomen.

Den 4 december 2019 kommer vi att genomföra ett analysseminarium med verksamheterna, där är "barnmötena" samt barns delaktighet med på agendan.

Följsamhet till tids- och aktivitetsplan. Redogörelse för eventuella avvikelser och konsekvenserna för dessa.

Projektgruppen

En processledare slutade efter 2 veckor. Rekrytering av ny processledare gjordes under hösten 2018. Ny processledare började sitt arbete den 10 januari 2019. Det var naturligtvis inte bra när en processledare föll bort men vi som var kvar jobbade på. Projektledaren gick upp till 60 % under hösten vilket kompenserade en del.

Vi kunde hantera de familjer som kom till projektet och vi fullföljde aktivitetsplanen som planerat. Men däremot hann vi inte jobba lika mycket med att hitta familjer, då vi saknade en processledare på barnsidan.

Informationsplan/kommunikationsplan har fullföljts under hela året.

Det skedde genom informationsträffar för chefer, specialister, handläggare i olika konstellationer och omgångar. Det blev fler än vi planerat, då behovet var stort. Efter en tid identifierade vi vikten av att engagera specialistgruppen och nu har vi regelbundna möten med dem.

Gemensam rutin för Sofiamodellen

Gemensam rutin för barnenheter och beroendeenheter processades fram med chefer och specialister från oktober – fram till sista beslut i jan/ feb 2019. Det

blev en relativt lång process där barnenheterna och beroendeenheterna för första gången skapade en gemensam rutin. Enhetscheferna visade prov på stor flexibilitet och processen och resultatet gjorde att vi i projektet fick det stöd av cheferna som är så viktigt för vilket genomslag vi kan få i verksamheterna.

Eget stödmaterial för processledarna togs fram

Förfrågansblankett, Checklistor till Sofiamöten, Familjemöten m.m. för processledarna själva.

Stödmaterial till handläggare

Processledarna, som själva är handläggare har lagt en hel del tid på att skapa användarvänliga stöddokument, såsom checklistor till alla olika familje- och barnmöten i modellen.

Informationsblad till familjerna har tagits fram i samråd med kommunikatör.

Insidan

På insidan finns nu information om Sofiamodellen, allt stödmaterial samt rutinen.

Första årets aktivitetsplaner fullföljdes:

Implementeringskurs 3 dagar i september 2018.

Deltagare, projektgruppen samt enhetschefer från barn och beroende samt öppenvård. Projektgruppen har använt sig av metoden för att hitta rätt i implementeringsstödet vid flera tillfällen.

BRA samtal är en metod för att göra barn mer delaktiga, vi var 11 personer från verksamheterna som utbildade oss för att se vad vi kan ha nytta av i Sofiamodellen. Vi har haft en återträff med de handläggare/ behandlare som genomgick utbildningen. Vår slutsats är inte entydig så vi avvaktar en större utbildningsinsats. Viktigt att organisationen är beredd i så fall.

Utbildnings och processdag om Sofiamodellens syfte och innehåll vid 2 tillfällen.

Deltagare: samtliga handläggare/specialister

Genomfördes i nov och dec 2018. Deltagare handläggare från barnenheter och beroendeenheter. Uppslutningen var stor.

Under våren 2019 har vi mest fokuserat på att stimulera till *fler* familjer i projektet samt på att processledarna utvecklat sitt stöd till handläggarna så fler familjer fullföljer hela Sofiamodellen.

Kartläggning av och kontakt med samverkansaktörer

AMF är med som samverkanspart i de familjer som också har en längre kontakt med försörjningsstöd. Ett första informations och dialogmöte med Enhet 2 på Försörjningsstöd, vars målgrupp är just beroendeproblematik, har genomförts i september 2019. Där började vi diskutera vilka beröringspunkter vi ser. Vi kommer att fortsätta den dialogen framöver.

Omvärldsbevakning

I oktober 2018 deltog vi i en 2 dagars konferens i Stockholm, anordnad av SKL/Socialstyrelsen för kommuner som börjat utveckla samarbetet mellan barnenheter och beroendeenheter. Där ombads vi att beskriva vår modell och vi fick arbeta i grupper för att utbyta erfarenheter med liknande kommuner. Huddinge var en av dem som vi sedan under våren 2019 kom hit på besök för vidare utbyte.

Följsamhet till budget. Redogörelse för eventuella avvikelser och konsekvenserna av dessa.

Den totala projektkostnaden för 3år beräknas till 4,335 mkr, 1,345 mkr/ år. Projektet rekvirerar pengar varje halvår. Projektet har under det första året hållit sig inom ramen för projektets budget med god marginal och kostnaden för det första året blev 1 143 083 kr, dvs ca 200 000 kr under beräkningarna.

Specificerade kostnader för projektet för år 1 presenteras nedan i kr:

Löner	693 078
PO-pålägg + upplupna semesterlöner+ förändring+ övriga personalkostnader	326 616
Hyra	16 356
Övriga verksamhetskostnader	80 183
Övriga tjänster	26 850
Totalt	1 143 083

Kostnaderna för löner har överstigits med ca 100 000. Verksamhetskostnader i övrigt ligger å andra sidan under och där har t ex kostnaderna för utbildningssatsningar för handläggarna varit mindre än budgeterat. Det beror på att vi behöver matcha satsningarna för verksamheterna så att de svarar mot de behov som uppstår utifrån arbetet med Sofiamodellen så det blir en fördröjning med kostnaden.

Jämställdhets- och barnperspektiv under perioden

Vårdnadshavare

Av de 30 familjerna har föräldrarna gemensam vårdnad utom i 3 fall där det är mamma som har ensam vårdnad.

Missbruks och beroendeproblem hos föräldrarna

Av våra 23 påbörjade familjer har pappan missbruks eller beroendeproblemet i sju av familjerna. 3 av dessa är hittills positiva till stöd. I nio av familjerna har mamman missbruks- eller beroendeproblemet, där är sex av mammorna hittills positiva till stöd. I sju av familjerna har båda föräldrarna missbruks eller beroendeproblem, där är 1 pappa och två mammor positiva till stöd. I fyra fall har föräldrarna med missbruk ett starkt förnekande.

Sett till antalet ovan så tenderar de kvinnor med missbruksproblematik vara mer mottagliga för stöd, i jämförelse med männen. Huruvida barnen är påverkade i högre grad i de familjer där mamman missbrukar (se studie Hjern et al) är för tidigt att uttala sig kring då mer information behöver insamlas.

Barnperspektivet

Att stärka barnperspektivet genom Sofiamodellen är en av de viktigaste syftena med projektet. I modellen finns speciella barnmöten för att säkerställa att barnen inte skuggas av föräldrarnas perspektiv. Som tidigare nämnts, har barnmötena varit betydligt svårare att få till och i våras planerade vi att sätta särskilt fokus på barnens delaktighet under hösten 2019 och även under våren 2020 om det behövs.

Enligt den studie som presenterades i projektplanen (Hjern et al., 2013:3) indikeras att mammors missbruk påverkar barnen i högre grad än pappors, samt att pojkars sårbarhet är större än flickors. Än så länge så har denna faktor inte kunnat följas upp av processledarna men är något som kommer att beaktas i arbetet framöver.

Familjer där beroendeproblemen redan är uppenbart/ ”pratbart”

I dessa familjer har vi upplevt att det varit enklare att få tillgång till barnen och ge dem information och möjlighet att ge sin bild av situationen. Barnen får då ofta vara med på familjemöten och delta, föräldrarna har sammantaget ställt sig positiva till att barnen får information om beroende.

Föräldrar som har svårt att prata om problemen/ förnekar

I dessa familjer har vi mest sett rädsla/motstånd när det gäller att få tillåtelse att prata med barnen om beroendet. Beroendesjukdomen är ju ofta förknippat med mycket skuld och skamkänslor som kan vara ett hinder. När det gäller egna barn och föräldraskap blir det dessutom extra känsligt. Ofta har man i

familjen tigit i frågan. Tigandet, som ibland benämns som "elefanten i rummet" gör barnen mer förvirrade och skuldtyngha.

Så ur barnens perspektiv är det mycket viktigt att få information om vad ett beroende är så de kan lägga det utanför sin eget ansvarsområde. Forskningen beskriver t ex att om barn kan ha en dialog med sina föräldrar om beroendesjukdomen och få förklaringar, fungerar det som en skyddsfaktor för barnen här och nu samt i framtiden. Samtidigt kan då föräldrarnas rätt hindra att barnen får ta del av information och delaktighet.

Vi hoppas i projektet kunna belysa detta mer. Kan vi hitta förhållningssätt att stödja föräldern med beroendeproblem på ett icke dömande sätt, vilket vi försöker öka i familjemötena med hjälp av beroendehandläggarnas medverkan. Då kan det kanske hjälpa föräldern att våga öppna upp.

En annan aspekt att undersöka är om barnkonventionen, som nu blir lag, kommer att spela roll för barnens delaktighet.

Nästa steg i projektet - på kort och lång sikt

Hösten 2019

I höst är barnens delaktighet och hur vi kan öka den i Sofiamodellen prioriterat för oss i projektgruppen. Vi kommer att fördjupa oss i vad den nya lagstiftningen utifrån barnkonventionen innebär och hur vi kan applicera det på Sofiamodellen. Dessutom kommer vi att inventera hur vi kan öka antal barnmöten. Vi kommer att skapa material, som är barnanpassat, samt öka användningen av barnboken om alkohol som vi köpt in. Vårt mål är att öka barnens delaktighet

Vi kommer att fortsätta anpassa vårt stöd till handläggarna för att underlätta att fler familjer fullföljer. Vi fortsätter att dokumentera och reflektera över vilka moment i modellen som fungerar bra och sådant vi har svårare att få till samt skraddarsy utbildningssatsningar framöver för att stödja implementeringen. Vi fortsätter också att följa upp familjernas upplevelse genom enkäter (glada och ledsna gubbar) efter alla familje- och barnmöten samt att försöka öka andelen föräldrar som deltar i uppföljningen.

Aktiviteter hösten 2019

Inspirationsdag med barntema

11-12 september en inspirationsdag X2 för att underlätta ökning av barnsamtalen.

4 december analysseminarium

Analysseminarium tillsammans med handläggare och specialister för att ta fram vad som fungerat bra i modellen hittills samt hur vi kan lösa hinder på vägen. Uppföljning av barnens delaktighet.

Preliminära aktiviteter jan 2021 till augusti 2022

Aktiviteter våren 2021

- Inspirationsdag med beroende/ anhörigtema
- Analysseminarium

Aktiviteter hösten 2021

- Inspirationsdag med Familjetema
- Analysseminarium

Aktiviteter våren 2022

- Analysseminarium
- Slut/ Spridningskonferans

Uppsala 2019-10-23

Helene Andersson

Projektledare Sofiamodellen