

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-11-12

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskotts protokoll torsdagen den 12 november 2020

Plats och tid

Stationsgatan 12, Skansberget vån 6, via Teams, klockan 08:30-09:00, 09:45-10:05
ajournering klockan 09:00-09:45


Paragrafer

39-43

Justeringsdag

Fredagen den 13 november 2020


Underskrifter



Rickard Malmström, ordförande



Jonas Petersson, justerare



Susanna Nordström, sekreterare

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-11-12

Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström (MP), ordf., närvarar på distans
Hilde Klasson (S), närvarar på distans
Jonas Petersson (C), närvarar på distans
Hannes Beckman (M), närvarar på distans

Ej tjänstgörande ersättare

Susanne Åhlander (L), § 43, närvarar på distans
Andreas Hallin (S), närvarar på distans
Martin Wisell (KD), närvarar på distans
Erik Wiklund (V), närvarar på distans

Övriga närvarande

Anna Axelsson, Biträdande stadsbyggnadsdirektör, närvarar på distans
Annika Bexelius, Avdelningschef Gata, park och natur, närvarar på distans
Roger Lindström, Områdeschef, närvarar på distans
Patrik Österbring, närvarar på distans
Towa Widh, Controller, närvarar på distans
Karin Graham, Projektledare Gata, park och natur, närvarar på distans

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-11-12

§ 39

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** utse Jonas Petersson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll fredagen den 13 november 2020.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-11-12

§ 40

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** fastställa utsänd föredragningslista.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-11-12

§ 41

Informationsärenden till nämnd

Följande informationsärenden föredras på nämnden den 19 november:

Upphandling, föredragande Mats Jansson, enhetschef upphandling, 30 min.
inklusive frågor

Mångbruksplanen, föredragande Fredrik Gustafsson, enhetschef park, 20 min.
inklusive frågor

Uppföljning av sommargågata, föredragande Jakob Andersson, projektledare, 10
min. inklusive frågor

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-11-12

§ 42

Upphandling av entreprenör för Valthornsvägen

GSN-2020-02269

Beslut

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja upphandling av entreprenör för anläggandet av Valthornsvägen,
2. **att** delegera till förvaltningens direktör att utse entreprenör.

Sammanfattning

Inom ramen för stadsförnyelsen i Gottsunda tas det fram en detaljplan som möjliggör byggnation av nya Gottsundaskolan och Treklängen samt en förlängning av Valthornsvägen ner till Vackra Birgers väg.

Denna upphandling gäller anläggandet av Valthornsvägen med körbar gata kantad av gångbana och planteringar i söder och gång- och cykelbana och planteringar i norr.

Nya Gottsundaskolan kommer använda den yta som idag är bussvändslinga för linje 7 för angöring av matleveranser och sophämtning. Ytan behöver även nyttjas under skolbyggnationen. Bussen behöver därför en ny plats att vända och kommer köra vidare in i Gottsunda via nya Valthornsvägen. I den nya gatusträckningen anläggs busshållplatser för att främja hållbara resor till och från skolan.

Två korsningspunkter för gående och cyklister anläggs. Lägen för korsningspunkter är utvalda med hänsyn till rörelsemönster och utformas med fartdämpande åtgärder, insmalning av körbana och platågupp.

Valthornsvägen utformas med avsikt att inte inbjuda till att hämta/lämna med bil. Planteringar mellan gångbanor och gata anläggs med låga buskar och planteringsräcken i metall. Framför nya Gottsundaskolan kommer det att finnas en angöringsficka för elever med särskilda behov. Fickan kommer skyltas stoppförbud med undantag för skolskjutsfordon.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-11-12

Upphandling av gata kommer genomföras innan detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft januari 2021. I upphandlingen kommer det tydligt framgå att entreprenaden endast kommer att utföras om detaljplanen vunnit laga kraft och politiska beslut om genomförande finns.

Byggnationen av skola är beroende av att gatan är färdig och körbar för buss, samt att ledningsdragning av fjärrvärme och el utförts inom gatuentreprenaden. Gatans öppnande är beroende av att både skede 1 arbeten och skede 2 arbeten utförts. Skede 2 arbeten utförs med bästa resultat 1 april-30 oktober. För att klara tidplanen med en färdig gata 30 oktober 2021 bör upphandlingen för Valthornsvägens entreprenad publiceras i november 2020.

Framkomlighet för cykel och gång i öst-västlig och nord-sydligriktning förbi arbetsområdet kommer att vara möjlig under hela entreprenadtiden.

Iordningställandet av gång-, cykelbanor och gata ligger i linje med den övergripande strukturplanen för Gottsunda och detaljplanen för Gottsundaskolan.

Arbetena planeras utföras 1 april – 30 oktober 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22
Bilaga 1: Illustration Valthornsvägen daterad 2020-11-10
Bilaga 2: Översiktsplan daterad 2020-11-10
Bilaga 3: Mängdförteckning daterad GH 2020-11-10
Bilaga 4: Skedestidplan Gottsundaskolan daterad 2020-11-10
Bilaga 5: Skyltmålningsplan

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-11-12

§ 43

Beslutsärenden till nämnden den 19 november 2020

Beslut

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** överlämna *Månadsuppföljning per oktober* utan eget yttrande till nämnden,
2. **att** överlämna *Nybyggnation av Rosendal etapp 4, Elsa Eschelssons park* utan eget yttrande till nämnden,
3. **att** överlämna *Handlingsplan för offentliga toaletter* utan eget yttrande till nämnden,
4. **att** överlämna *Utredning offentliga vattenposter* utan eget yttrande till nämnden,
5. **att** överlämna *Förslag till åtgärder vid gång- och cykelpassagerna över Lennakattens spårområde* utan eget yttrande till nämnden,
6. **att** överlämna *Lokalförsörjningsplan för friluftsliv 2021-2025 med utblick till 2030* utan eget yttrande till nämnden,
7. **att** överlämna *Lokalförsörjningsplan för drifts- och verksamhetslokaler 2021-2025 med utblick till 2030* utan eget yttrande till nämnden,
8. **att** överlämna *Svar på motion kopplat till planer på en större tågdepå i Uppsala kommun från Stefan Hanna (-)* utan eget yttrande till nämnden,
9. **att** ärendena *Delegationsbeslut* och *Anmälningsärenden* hanteras på nämnden.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande