

Handläggare
Rouaud SophieDatum
2012-05-03Diarienummer
BUN-2010-0278

Barn- och ungdomsnämnden|

Uppföljning av uppdrag inom skolpliktsbevakning per april 2012

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Detta är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens uppdrag åt Styrelsen för vård och bildning att följa upp elevfrånvaron i alla grundskolor och årskurser genom ett kvalitetssäkrat digitalt system, samt att löpande rapportera resultatet till barn- och ungdomsnämnden. Uppdragen gavs med bakgrund av Skolinspektionens kritik. Styrelsen för vård och bildning har beslutat om ett digitalt frånvarosystem som kommer att implementeras till terminsstart hösten 2012 i syfte att säkra frånvarouppföljningen.

Ärendet

Skolinspektionen riktade efter sin tillsyn av Uppsala kommuns skolpliktsbevakning kritik mot att barn- och ungdomsnämnden inte tillgodogör sig kunskap om den totala frånvarosituationen i kommunen. Skolinspektionen menade att kommunen har fungerande rutiner för skolpliktsbevakning, men att denna inte kan anses fullständig utan den del som utgörs av en kontroll av frånvaroresultatet. Med anledning av denna kritik beslutade barn- och ungdomsnämnden 2011-04-28 att uppdra åt Vård och bildning dels att säkerställa en uppföljning av elevfrånvaron genom ett kvalitetssäkrat digitalt system för alla grundskolor och årskurser, samt att löpande rapportera resultatet av uppföljningen till barn- och ungdomsnämnden.

Vård och bildning lämnade 2011-11-07 en statusrapport för Projektet Gemensamt digitalt stöd för frånvaroregistrering till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (kontoret). I rapporten förklarades att projektet var påbörjat och handlade om att ta fram beslutsunderlag för valet av system gällande frånvarohantering. Vård och bildning förklarade i rapporten att deras krav bestod i att systemet skulle kunna sättas i drift i januari 2012, vara stabilt, gå att

integrera med andra elevsystem och schemahantering. I tidplanen ingick att beslut angående system skulle tas i vecka 46 och att implementeringsarbetet skulle starta vecka 49. Kontoret utlovades också ytterligare rapport i vecka 48.

Kontoret kontaktade i februari 2012 Vård och bildning för att be om en uppföljning i ärendet. I svar som inkom 2012-02-28 meddelades att beslut angående val av frånvarosystem samt en implementeringsplan skulle beslutas av ledningen den 7 mars 2012. Leveransdatum gällande den första heltäckande månadsrapporten över Uppsala kommuns frånvaro var ännu inte klart.

I april 2012 tog kontoret återigen kontakt med Vård och bildning för en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens uppdrag angående frånvarorapportering. Enligt det svar med tidplan som inkom kontoret 2012-05-02 samt 2012-05-03 ska projektet startas i maj 2012, utbildning för skolpersonal ske under juni och augusti månad och projektet avslutas i december 2012. Vård och bildning kommer i september 2012 att kunna leverera en första kvalitetssäkrad frånvarorapport till barn- och ungdomsnämnden. Målsättningen för projektet är att frånvarosystemet ska kunna integreras med det statistikverktyg som kontoret använder sig av i sin uppföljning. I och med en sådan koppling kan kontoret i fortsättningen löpande ta del av och leverera frånvarorapporter till barn- och ungdomsnämnden.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör