

Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2021-08-02Diarienummer:
KTN-2021-00450Handläggare:
Gunilla Sjöblom, Runa Krehla

Återrapport etablering av allaktivitetshus i Gottsunda i närtid

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna återrapporten, samt
2. **att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Ärendet

En förstudie om Allaktivitetshus i Gottsunda antogs i kommunstyrelsen den 25 november 2020 §297 (KSN-2020-02624). Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning med syfte att möjliggöra ett förverkligande av ett allaktivitetshus i Gottsunda enligt förstudiens föreslagna inriktning och process, samt att ge kulturnämnden i uppdrag att, samordnat med den fördjupade utredningen, undersöka möjligheterna att implementera ett allaktivitetshus enligt förstudiens föreslagna inriktning i närtid och återrapportera detta till kommunstyrelsen senast andra kvartalet 2021.

De två utredningsuppdragen skulle samordnas med kulturnämndens arbete med att starta upp ett allaktivitetshus i Gränby. Syftet med det var att säkra en effektiv hantering av likartade frågor och ett löpande kunskapsutbyte mellan de båda projekten, utan att processerna behöver anpassa sig till varandra i tid.

I detta ärende återrapporteras arbetet med att undersöka möjligheterna att implementera ett allaktivitetshus i närtid.

Beredning

Ärendet har beretts tillsammans med hållbarhetsavdelningen och fastighetsstaben på kommunledningskontoret, utbildningsförvaltningen samt olika samarbetspartners. Ärendet har samordnats med ny handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030. Stor vikt har lagts vid erfarenheter från arbetet med start av ett allaktivitetshus i Gränby.

Barn-, jämlikhet- och jämställdhetsfrågor är fokusfrågor som utgjorde grundstommen till förstudiens föreslagna inriktning för ett allaktivitetshus, liksom för det fortsatta arbetet med att undersöka möjligheten till ett allaktivitetshus i närtid. Ett allaktivitetshus med den inriktning som förstudien föreslog kan även ge positiva effekter för näringslivet på kort och framför allt lång sikt. Förslaget bygger på att kommunen genom allaktivitetshuset samverkar med bland annat det lokala näringslivet i Gottsunda i syfte att skapa en trygg och trivsamt livsmiljö och jämlika uppväxtvillkor.

Föredragning

Förstudien visade att det finns behov och möjligheter för ett allaktivitetshus i Gottsunda och föreslår en verksamhetsinriktning för ett allaktivitetshus liksom ansvarsfördelning, tidplan och process för ett möjligt genomförande.

Kulturnämnden fick i uppdrag att, samordnat med den fördjupade utredningen, undersöka möjligheterna att implementera ett allaktivitetshus enligt förstudiens föreslagna inriktning i närtid och återrapportera detta till kommunstyrelsen.

Fler aktiviteter i anslutning till skoldagens slut har varit ett generellt uppdrag som förvaltningen arbetat med i flera år med koppling till kommunens mål & budget, nämndens verksamhetsplan samt Handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Det finns ett stort behov av aktiviteter för barn 9–12 år och 13–16 år i direkt anslutning till skoldagen. Fler vuxna i barnens skolmiljö ökar tryggheten och därmed skolresultaten.

I syfte att möjliggöra fritidsaktiviteter för fler barn i Gottsunda/Valsätra öppnade kommunen en ny fritidsklubb i området 2019. Genom fritidsklubben finns fritidsledare som arbetar med barns och ungas hela dag och som även kan vara delaktiga i att arrangera och samordna sommarlovsaktiviteter.

Fritidsklubben har under 2020 etablerat sin verksamhet i Gottsunda. Fritidsklubbens målgrupp är barn 10–12 år, men verksamheten arrangerar även öppna verksamheter i direkt anslutning till skoltid för barn 13–16 år. Inom ramen för fritidsklubben sker samverkan med föreningar och civilsamhälle, liksom annan kommunal egenregi, kring de aktiviteter som erbjuds. Aktiviteter som har genomförts hittills är ”torsdagsbibblan” i samarbete med Bibliotek Uppsala, Musik och sång i samarbete med Gottsundakyrkan, fotboll för åk 6–9, simundervisning och skapande. Dessutom har fritidsledarna samverkat med Ronjabollen - fotboll för flickor i regi av IK Uppsala fotboll. Ett ungdomscafé är under uppbyggnad och ett samarbete med Gottsunda Dans & Teater är på gång.

Genom nämndens projektstöd till barns och ungas fria tid har föreningar kunnat erbjuda fler avgiftsfria aktiviteter i direkt anslutning till skoltid. Hur projektstöden, och den verksamhet de ger upphov till, förhåller sig till arbetet med att utveckla ett allaktivitetshus i Gottsunda, där föreningars medverkan är en viktig beståndsdel, behöver belysas i det fortsatta arbetet. Ett systemtänk för aktiviteter efter skoltid behöver utvecklas inom kulturförvaltningen.

Förvaltningen har samverkat nära med andra aktörer i Gottsundaområdet och barns och ungas delaktighet har varit prioriterat. Utvecklingen av aktiviteter i direkt anslutning till skoltid kommer att fortsätta under 2021, inte minst inom ramen för genomförande av ett allaktivitetshus i Gottsunda i mindre skala.

Förvaltningen har tagit fram en aktivitetsplan, se bilaga 1, för arbetet med utveckling av allaktivitetshus i närtid i befintliga lokaler i Gottsunda. Utvecklingsarbetet har tagit hänsyn till förstudiens knäckfrågor, se bilaga 2. Goda erfarenheter av starten av allaktivitetshus i Gränbyskolan har varit viktiga där framgångsfaktorerna har bestått av samverkan med skolan samt dialog med elever och föreningar.

Hösten 2021 kommer det att bildas en styrgrupp där utbildningsförvaltningens skolledning i området är representerade samt ansvariga från kulturförvaltningen. Styrgruppen kommer att ha kontinuerliga möten och en projektplan ska tas fram. Även fastighetsstaben kommer att delta i utvecklingsarbetet. Arbetet kommer att stämmas av mot den fördjupade utredningen för ett framtida allaktivitetshus i Gottsunda. Under hösten kommer fokus ligga på följande frågor

- implementering av uppdraget
- lokalfrågor
- delaktighet - inventering av behov och intressen
- samverkan föreningar och andra förvaltningar
- rekrytering av fritidsledare/aktivitetsledare inför utvecklingen av nya aktiviteter och utvecklad samverkan

Det kommer att råda brist på lokaler för idrott från och med hösten 2021 då boll- och boulehallen kommer att rivas inför bygget av nya skolan. Även behovet av lokaler för måltider är stort. Det är därmed en generell brist på bra verksamhetslokaler men möjligheten att utveckla fler aktiviteter i Treklängens lokaler ökar 2022 då öppna förskolan och SFI flyttar till nya lokaler i anslutning till BVC och MVC i centrumbyggnaden. Det möjliggör då för fler aktiviteter i anslutning till skoldagens slut, kvällar och helger i skolans lokaler och därmed ett allaktivitetshus i närtid.

Ekonomiska konsekvenser

Inför mål och budget 2022 har förvaltningen lyft behovet av en utökad budget för ett allaktivitetshus i närtid på totalt 1 700 tkr, där lokalkostnader står för 500 tkr och ökade kostnader för aktiviteter och bemanning står för 1 200 tkr.

I den fördjupade utredningen av ett fullskaligt allaktivitetshus i Gottsunda som kommunledningskontoret ansvarar för kommer det att komma svar på vilka framtida budgetbehov det finns för drift av verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-02

Bilaga 1, Aktivitetsplan

Bilaga 2, Förstudiens knäckfrågor

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Bilaga 1. Aktivitetsplan

| Steg 1 Q3-Q4 2021 | Steg 2 Q1-Q2 2022 | Steg3 Q3 2022 | Steg 4Q4 2022 |
|---|---|---|------------------|
| Start ledningsgrupp allaktivitetshus-UBF Gottsundaskolan/Tre-klängen skola Kontinuerliga möten Rapport KS-nuläge | Ökad bemanning och tillgång till fler lokaler i Treklängen och Gottsundaskolans moduler, Gottsunda kulturhus Fördjupad utredning | Samverkan andra förvaltningar/ föreningar/andra aktörer | Rapport KS |
| Implementering av uppdraget | forts | värdegrundsarbete | forts |
| Fritidsklubb Aktiviteter efter skoldagen åk 4-5 | Utveckling | Utveckling | utveckling |
| Samverkan Musik-kyrkan | Utveckling -Samverkan nya aktörer- inventering | Utveckling | Utveckling |
| Inventering intresse åk 4-5 | Nya aktiviteter | Utveckling | utveckling |
| Rekrytering aktivitetsledare /fritidsledare | | | |
| Inventering intresse åk 6-9 | Start aktiviteter åk 6-7 8-9 | utveckling | utveckling |
| Fastighetsfrågor | Fastighetsfrågor | Fastighetsfrågor | Fastighetsfrågor |

Bilaga 2. Allaktivitetshus i Gottsunda - förstudiens knäckfrågor

| SAMNYTTJANDE | SAMVERKAN | VERKSAMHET | EKONOMI |
|--|---|--|--|
| Säkerställ smidig åtkomst till lokaler (ex. i anslutning till entré, smidiga flöden, passagesystem) | Intresseinventering – vad vill barn och unga, föräldrar och närområdet ha för aktiviteter i ett allaktivitetshus? | Säkerställ att allaktivitetshuset bär ansvar för all verksamhet som bedrivs under dess paraply- allaktivitetshuset ansvarar för sina partners. | Säkerställ ekonomiska medel så att allaktivitetshuset kan bära sina egna kostnader |
| Säkerställ en god överblickbarhet över lokaler som ska samnyttjas – i synnerhet "omprogrammerade ytor" | Säkerställ schemasynk med berörda verksamheter | Ta fram en gemensam värdegrund som ger en tydlig styrning i verksamhetsutbud och förutsättningar för deltagande. | Säkra budget över tid |
| Isolera lokaler som inte ska samnyttjas - larmzoner och passagesystem, utrymningsvägar | Säkerställ tid och forum för regelbundna avstämningar mellan berörda verksamheter | Hitta rätt person för genomförande – "tändstickan" | Undersök möjlighet för en förvaltningsgemensam skadegörelsepott |
| Överenskommelse om fördelning av hyra | Rutin som säkerställer allaktivitetshusansvarig närvaro dagtid/smidiga kontaktvägar dagtid för skolledningen | Säkerställ personal/volontärer för tillräcklig vuxennärvaro | |
| Säkra förvaringsmöjligheter för den egna verksamheten | Överenskommelse om ansvarsfördelning för lokaler och elever | Ledningsgrupp på tvärs. | |
| Ett kontor för allaktivitetshusledaren i nära anslutning till skolledningens | Genomför aktiviteter som säkerställer motiverade lärare som ser vinsterna med samverkan | | |
| Ekonomiska medel och rutin vid skadegörelse | Etablera samarbete med Fastighetsstaben som kan underlätta för samnyttjande | | |
| Hantering av behov av ytterligare städning och överenskommelse om fördelning av kostnad | Definiera samarbete och gränsdragning fritidsklubb | | |
| Överenskommelse om fördelning av driftskostnader | Säkra en gemensam intendent/förvaltare för samnyttjandeobjektet | | |
| Rutiner om överlämning av lokaler | Etablera partnerskap (sammanslutningar, föreningsliv, näringsliv och civilsamhället) | | |
| Överenskommelse om uttalat ansvar över samnyttjandeobjektet under | | | |