

Interpellation om Byggprojekt Nya Stadshuset

Om- och tillbyggnation av Stadshuset pågår för fullt. Det rör sig om en miljardinvestering. Enligt plan ska inflyttning ske i slutet av år 2021. Redan under 2020 är det tänkt att beslut ska fattas om vilka medarbetare som ska Stadshuset som sin arbetsplats/hemvist. Cirka 1500 medarbetare planeras ha sin hemvist på Stadshuset. Antalet arbetsplatser i fastigheten ska bli 1800 stycken. Idén är att politiker och tjänstemän ska arbeta aktivitetsbaserat. Det innebär mycket flexibelt. Ambitionen är att fastigheten ska ha flexibilitet och kreativitet som ledord. Efter att ha uppvaktats av för många med insikt om bygget känner jag en stark oro för att byggprojektet och dess ekonomiska ramar inte kan hållas. Ett skräckscenario är att något liknande Region Uppsalas senaste skandalbygge på Akademiska sjukhuset, ingång 100, 101, upprepas. Det vill säga ett byggprojekt som blev väldigt mycket dyrare än den budget som godkänts.

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling:

- Vilken var den ursprungliga budgeten för om och nybygget av det nya Stadshuset?
- Vilken är den nuvarande budgeten och prognosen för slutkostnaden för bygget?
- Hur många ätor har hittills dokumenterats i projektet?
- Hur ser projektorganisationen ut kopplad till bygget av Nya stadshuset?
- Vem anser du bär huvudansvaret om bygget av Nya Stadshuset blir mycket dyrare än den ursprungliga samt den reviderade budgeten efter att restaurangdelen kompletterades till projektet?
- Kommer bygget att vara klart för inflyttning under slutet av år 2021?

Stefan Hanna

Kommunalråd