

Handläggare  
Oltner JennyDatum  
2012-10-23Diarienummer  
KSN-2012-1095

Kommunstyrelsen

## Omprövning av Åtgärdsprogram för luft

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** anta den föreslagna projektplanen för omprövning av åtgärdsprogrammet för luft, samt**att** tillställa Länsstyrelsen i Uppsala län projektplanen. **Bilaga 1**

### Ärendet

Länsstyrelsen fastställde den 24 november 2006 Uppsala kommuns förslag till åtgärdsprogram för luft. Ett åtgärdsprogram ska omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år (5 kap 6 § miljöbalken).

Den 16 augusti 2012 meddelade länsstyrelsen att Uppsala kommun ska inkomma med en preliminär projekt- och tidplan för arbetet med omprövning av åtgärdsprogrammet för luft. Omprövningen ska genomföras och beslutas under 2013. **Bilaga 2**

Syftet med att revidera åtgärdsprogrammet för luft är att:

- 1) utvärdera vidtagna åtgärder samt att uppdatera kunskapen och problembilden gällande luftföroreningar i Uppsala samt,
- 2) ta fram nya åtgärder som ska bidra till att
  - a) miljö kvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM 10 klaras snarast och senast år 2014
  - b) även på längre sikt säkra en god luftkvalitet i Uppsala.

### *Ekonomiska konsekvenser*

Hanteras inom befintlig budget.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt  
Stadsdirektör

## Projektplan för omprövning av åtgärdsprogrammet för luft

### *Bakgrund*

Länsstyrelsen fastställde den 24 november 2006 Uppsala kommuns förslag på åtgärdsprogram för luft. Ett åtgärdsprogram ska omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år (5 kap 6 § miljöbalken).

Den 16 augusti 2012 meddelade länsstyrelsen att Uppsala kommun ska inkomma med en preliminär projekt- och tidplan för arbetet med omprövning av åtgärdsprogrammet för luft. Omprövningen ska genomföras och beslutas under 2013.

### *Syfte*

Syftet med att revidera åtgärdsprogrammet för luft är att:

- 1) utvärdera vidtagna åtgärder samt att uppdatera kunskapen och problembilden gällande luftföroreningar i Uppsala samt,
- 2) ta fram nya åtgärder som ska bidra till att
  - a) miljö kvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM 10 klaras snarast och senast år 2014
  - b) även på längre sikt säkra en god luftkvalitet i Uppsala.

### *Organisation*

*Kommunfullmäktige (KF)*

*Politisk styrgrupp:*

Styrgruppen för Samhällsbyggnad

*Tjänstemannastyrgrupp:*

Chefsgruppen för Samhällsbyggnad

*Arbetsgrupp:*

Kommunledningskontoret (KLK) är sammankallande.

Deltagande från kontoret för samhällsutveckling (KSU), miljökontoret (MK). Vid behov kommer även andra delar av den kommunala organisationen inbjudas att delta.

Stöd från extern konsult.

*Referensgrupper*

Dialoger kommer att hållas med berörda myndigheter, organisationer och vid behov medborgare.

### Tidplan

| 2013   | Feb | Mars | April | Maj | Jun-<br>Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|--|-----|------|-------|-----|-------------|------|-----|-----|-----|
| Arbetet påbörjas   | ■   |      |       |     |             |      |     |     |     |
| Kartläggning och utvärdering                                 |     | ■    | ■     |     |             |      |     |     |     |
| Förslag till åtgärder tas fram                               |     |      |       | ■   |             |      |     |     |     |
| Förslag till åtgärdsprogram färdigt                          |     |      |       |     | ■           |      |     |     |     |
| Förslag på remiss 1/9  |     |      |       |     |             | ■    | ■   |     |     |
| Förslag till åtgärdsprogram klart för politiskt beslut 31/10 |     |      |       |     |             |      | ■   |     |     |
| Beslut KF 9/12   |     |      |       |     |             |      |     |     | ■   |

### Uppföljning

Det reviderade åtgärdsprogrammet kommer i likhet med det tidigare att följas upp och beslutas av Kommunstyrelsen (KS) årligen. Uppföljningen skickas därefter till Länsstyrelsen i Uppsala län.

### Ansvarsfördelning

KS och KF beslutar det omprövade åtgärdsprogrammet. KKK håller samman arbetet och tar fram förslag till åtgärdsprogram i samverkan med KSU och MK.



LÄNSSTYRELSEN  
UPPSALA LÄN

Lars Johnsson  
Miljöenheten  
018 19 50 58

B.12  
MEDDELANDE 1 (2)

2012-08-16 Dnr 501-5098-12

Kommunstyrelsen  
Uppsala kommun

753 75

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Uppsala KOMMUNSTYRELSE |               |
| Ink.                   | 2012 -08- 22  |
| Dokument               | KSN-2011-0168 |
|                        | SD Arkiv 12   |

### Meddelande angående omprövning av åtgärdsprogram för luft gällande Uppsala kommun

Länsstyrelsen fastställde 24 november 2006 Uppsala kommuns förslag på åtgärdsprogram för att klara miljö kvalitetsnormerna (MKN) för partiklar och kvävedioxid (dnr 502-8456-06). Ett åtgärdsprogram ska omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år (5 kap 6 § MB).

Uppsala kommun bedriver idag ett omfattande arbete med att klara miljö kvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid och PM10. Trots detta arbete så framgår det av den senaste uppföljningsrapporten (KSN-2011-0168) att miljö kvalitetsnormerna för PM<sub>10</sub> för år 2011 överskreds när det gäller dygnsmedelvärdet, 40 av tillåtna 35 överskridanden. Detta är en försämring jämfört med år 2010 då MKN underskreds, 29 överskridanden av 35 tillåtna. MKN för årsmedelvärdet har som tidigare år inte överskridits under 2011.

Miljö kvalitetsnormerna för NO<sub>2</sub> överskrids på vissa gatuavsnitt eller riskerar att överskridas på andra även under 2011. Mätningar på Kungsgatan visade att överskridandet gällde såväl dygnsnorm som timnorm. Däremot underskreds årsnormen till skillnad mot för år 2010 då alla tre normerna, år-, dygns- och timnorm, överskreds.

Trenden som visar hur halterna av kvävedioxid och PM10 utvecklats de senaste åren tyder på att det är osäkert att MKN kommer att klaras under det sjunde året och närmast efterföljande år.

Flera åtgärder är planerade inom den närmaste framtiden. Enligt uppföljningsrapporten planerar Uppsala kommun att i det fortsatta arbetet med att förbättra luftkvaliteten införa en miljözon 1 januari 2013, och att utveckla och förbättra renhållningen av gator. Arbetet med att ompröva åtgärdsprogrammet har också påbörjats.

Utifrån de presenterade resultaten i den senaste uppföljningsrapporten är det uppenbart att det finns ett behov att ompröva det nu gällande åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen har förståelse för att det i nuläget kan vara



LÄNSSTYRELSEN  
UPPSALA LÄN

MEDDELANDE 2(2)

2012-08-16 Dnr 501-5098-12

svårt för Uppsala kommun att presentera ett fullständigt omprövat åtgärdsprogram innan 24 november 2012. Länsstyrelsen önskar dock att Uppsala kommun kommer in med en preliminär projekt- och tidsplan för det kommande arbetet med omprövningen av åtgärdsprogrammet.

Lars Johnsson  
Miljöskyddshanläggare

Kopia  
Akten  
Naturvårdsverket