

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2025-08-28

Diarienummer:
GSN-2025-00834

Handläggare:
Karin Graham

Justering av budget för investeringsprojekt Skarholmen brygga

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna en justering av investeringsbudget från 7,5 miljoner kronor till 14,5 miljoner kronor för investeringsprojektet Skarholmen brygga.

Ärendet

Projektet Skarholmen brygga syftar till att tillgängliggöra Mälarens strandkant på Skarholmsudden som rekreationsområde och besöksmål för allmänheten.

En utökning av budgeten för Skarholmen brygga krävs för att möjliggöra anläggandet av en allmän brygga enligt projektdirektivet för Skarholmen (KSN-2022-02260).

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Projektet Skarholmen brygga syftar till att anlägga en brygga vid Mälarens strandkant på Skarholmsudden för att öka tillgängligheten för allmänheten och skapa ett besöksmål för sjönära rekreation. Bryggan utgår från uddens södra strandkant, mellan Restaurang Skarholmen och Ekolns segelklubb. Anläggningen utgörs av två delar, en fast brygga samt en flytbrygga med landgång. Utöver bryggan kommer en trappa och en grusad gångväg att anläggas mellan befintlig parkering och bryggan. Den fasta bryggan sträcker sig cirka 70 meter ut och leder ut till den kvadratiske flytbryggan som är 25x25 meter med en öppning centralt på ca 15x15 meter.

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade i december 2024 i samband med beslut om verksamhetsplan och budget om en investeringsbudget på 7,5 miljoner kronor för projektet. Orsaken till att genomförandekostnaden beräknades för lågt är att förvaltningen inte har information från jämförbara referensprojekt och därmed inte kunde ifrågasätta kalkylen i tidigare skede. För att kunna tilldela leverantör krävs att projektbudgeten ökas med 7 miljoner kronor så att den totala investeringsbudgeten blir 14,5 miljoner kronor.

Arbeten planeras starta omgående och pågå till och med 31 mars 2026. Tiden för anläggning mellan 1 juli och 31 mars är i enlighet med länsstyrelsens villkor för vattenverksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringen ryms inom gatu- och samhällsmiljönämndens investeringsbudget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 28 augusti 2025
- Bilaga 1, Illustrationsbild Skarholmen brygga

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Bilaga 1 Illustrationsbild Skarholmen Brygga



Bild 1: Illustration Skarholmen brygga



Bild 2; Situationsbild Skarholmen brygga