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Ärendet 
I IVE 2015-2018 gavs uppdraget att en framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i centrala 
Uppsala ska tas fram under 2015. Uppdraget har ställts till gatu- och samhällsmiljönämnden 
och plan- och byggnadsnämnden och har av stadsbyggnadsförvaltningen tagits upp av 
programmet Framkollus, Framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad, som Uppsala kommun 
driver tillsammans med Kollektivtrafikförvaltningen UL. Samarbetet syftar till att skapa de 
rätta förutsättningarna för att kollektivtrafiken ska kunna bidra till att nå gemensamma mål 
kring kollektivtrafikresande och andelen resor som sker med hållbara transporter, det vill säga 
kollektivtrafik, gång och cykel.  
 
UL planerar att införa ett nytt linjenät hösten 2017. Basen i linjenätet är stomlinjer som går 
längs med de stadsstråk som är utpekade i samrådshandlingen för översiktsplan 2016. Kopplat 
till det arbetar Uppsala kommun med framkomlighetshöjande åtgärder i stomlinjenätet. 
Föreliggande handlingsplan är del 1 av 2 och innefattar åtgärder som ska genomföras under 
perioden 2016-2018, med fokus på åtgärder som kan genomföras till det nya linjenätet tas i 
bruk. Handlingsplanen kommer att följas av en andra del som fokuserar på åtgärder som 
ligger efter 2018 och som ska säkerställa att översiktsplanens intentioner om prioritering för 
kollektivtrafik i stadsstråken säkerställs. 
 
Handlingsplanen har tagits fram som ett samarbete mellan tjänstemän på 
stadsbyggnadsförvaltningen och kollektivtrafikmyndigheten UL. I handlingsplanen redovisas 
åtgärder som de båda förvaltningarna bedömer är genomförbara under föreslagen tidsperiod 
2016-2018. 
 
Handlingsplanen innefattar 83 åtgärder i stomlinjenätet. De viktigaste åtgärderna består av 
samordnad signalprioritering på Kungsgatan och över Tycho Hedéns väg, 
kollektivtrafikkörfält på Luthagsesplanaden, Vaksalagatan och Dag Hammarskjölds väg 
(mellan Sjukhusvägen och Regementsvägen) samt ett paket av framkomlighetshöjande 
åtgärder på Bäverns gränd. 
 
Handlingsplanen omfattar kostnader med en kalkylerad kostnad på 23 miljoner kr. 
Handlingsplanen ska även fungera som underlag för ansökan till stadsmiljöavtal med 
möjlighet till 50 procent finansiering via statliga medel. 
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 



Handlingsplan (del 1) för förbättrad 
framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala 
stad 

Inledning 
Handlingsplanen för förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala stad har sitt ursprung i 
programmet Framkollus, Framtidens Kollektivtrafik i Uppsala Stad som drivs av Uppsala kommun och 
Kollektivtrafikförvaltningen UL. Att öka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av 
stomlinjestråk finns även med som ett uppdrag i Uppsala Kommuns IVE 2015-2018. 

Handlingsplanen har tagits fram av Uppsala kommun och Kollektivtrafikmyndigheten UL. Arbetet har 
drivits av projektledare Niclas Andersson med en arbetsgrupp bestående av Sampo Hinnemo, 
Christer Åkerlund, Martin Andersson och Jenny Julin, alla Uppsala kommun, samt Anders Nordling 
och Ilyas Alhassan från Kollektivtrafikmyndigheten UL. Programgruppen för Framkollus, bestående av 
Mario Rivera och Ola Kahlström från Uppsala Kommun och Nina Vaara, Stefan Bojander och Malin 
Gibrand från Kollektivtrafikmyndigheten UL, har varit förankrings- och beredningsgrupp. Framkollus 
tjänstemannastyrgrupp utgörs av Johan Wadman, förvaltningschef för UL, samt Mats Norrbom, 
stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun. 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att peka ut vilka framkomlighetshöjande åtgärder i det nya 
stomlinjenätet för kollektivtrafiken i Uppsala som skall genomföras var och när av Uppsala kommun 
under perioden 2016-2018. Handlingsplanen begränsas till stomlinjenätet och skall även fungera som 
underlag för ansökan till statliga medel såsom stadsmiljöavtal och statlig medfinansiering. Syftet med 
handlingsplanen är även att den ska vara möjlig att bygga vidare på. 

Metod 
Tidigare framkomlighetsutredningar har gett underlag som visar var framkomligheten för 
kollektivtrafiken är begränsad. Utredningarna har även gett lösningsförslag som har effektbedömts 
utifrån påverkan på gående, cyklister, kollektivtrafiken samt biltrafik.  

I handlingsplanen har olika åtgärder för att öka kollektivtrafikens framkomlighet prioriterats 
sinsemellan för att klargöra vilka åtgärder som ger mest nytta utifrån en given uppsättning 
prioriteringskriterier. Högsta prioritet har åtgärder som innebär stor framkomlighetshöjande 
inverkan på kollektivtrafiken och åtgärder som bedöms enkla att genomföra utan stor effekt på 
andra trafikslag, så kallade enkelt avhjälpta hinder. 
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Bakgrund 

Aktualitetsförklaringen av Översiktplan 2010 
Uppsala kommuns nu gällande översiktsplan är från 2010. Översiktplanen sätter inriktningen för den 
långsiktiga planeringen i kommunen. I maj 2014 antogs kommunfullmäktige en aktualitetsförklaring 
av Översiktplan 2010 med syfte att bland annat följa upp utvecklingen, redovisa inriktningen i närtid 
samt att ge en mer preciserad tolkning av vissa gällande riktlinjer i Översiktsplan 2010.   

En av preciseringarna rör kollektivtrafikprioritering i stomlinjestråken och lyder: 

”I de gator som markerats som stomlinjestråk ska framkomligheten för 
kollektivtrafik ha högst prioritet bland trafikslagen. I gatuavsnitt som markerats som 
stadsstråk eller ingår i stadskärnan ska lösningar också understödja stadslivet 
genom visuell kontakt och passager för gående tvärs gatan. Kollektivtrafiken ska i 
möjligaste mån gå på eget körfält där fysiskt utrymme finns.” 

Framkollus 
I programmet Framkollus samarbetar Uppsala kommun och Kollektivtrafikförvaltningen UL i 
strategiska frågor som rör kollektivtrafiken i Uppsala kommun. Inom ramen för Framkollus pågår 
arbete med att införa ett nytt linjenät till hösten 2017, en handlingsplan för att öka framkomligheten 
i det nya linjenätet, samt att säkerställa ett tillräckligt kunskapsunderlag inför ett val av framtida 
kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem. 

Som underlag och förarbete till både det nya linjenätet och handlingsplanen för framkomlighet har 
en strategisk plattform för kollektivtrafiken i Uppsala tagits fram av kollektivtrafikförvaltningen UL 
med hjälp av Uppsala Kommun. Strategier för stadstrafiken i Uppsala samlar de mål, strategier, 
principer och riktlinjer för att skapa en vägledning mot en attraktiv kollektivtrafik i Uppsala. 
Strategierna utgör även ett underlag för det nya linjenätets struktur och trafikering där stadstrafiken 
bryts upp i stomlinjer och kompletteringslinjer. Det nya linjenätet ska antas under våren 2016 och 
arbetet med linjenätet sker parallellt med handlingsplanen för framkomlighet. 

  

2 
 



Framkomlighetsutredning 
 

Som underlag till handlingsplanen för framkomlighet finns två tidigare utredningar; en 
framkomlighetsutredning och en effektbedömning av framkomlighetshöjande åtgärder. 

 

Framkomlighetsstudien baseras på färddata från stadsbussarna i Uppsala som har kopplats samman 
med resenärsstatistik. Studien pekar ut sträckor med generellt låg framkomlighet, sträckor som har 
lägre framkomlighet i högtrafik än i lågtrafik och sträckor låg framkomlighet och många resenärer. I 
studien klargörs vilka sträckor som är viktigast att fokusera på men även att uppehållstider och 
hållplatsavstånd är viktiga områden att jobba med för att kunna höja medelhastigheten.  

 

 

  

Framkomlighetsstudie 
Effektbedömning av 

framkomlighets-
höjande åtgärder 

Handlingsplan för 
förbättrad 

framkomlighet i nytt 
linjenät i Uppsala stad 
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Effektbedömningen har gått vidare med de sträckor som har identifierats med låg framkomlighet. I 
utredningen prioriteras de identifierade sträckorna och lösningar föreslås som förbättrar 
framkomligheten för kollektivtrafiken samtidigt som lösningarna effektbedömts ur gång, cykel, 
kollektivtrafik och bilperspektiv för att se hur den föreslagna förändringen påverkar alla 
trafikantgrupper. 
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Prioriteringsunderlag 

Föreslaget stomlinjenät 
I Framkollus har Uppsala Kommun bistått UL i arbetet med att ta fram ett nytt linjenät som är baserat 
på de föreslagna strategierna för stadstrafiken. Stomlinjenätet består i fem linjer som går i ett radiellt 
nät mot centrala Uppsala, för att underlätta prioriteringsarbetet har nätet brutits upp till 10 stråk och 
ett område, markerat i svart, som innefattar de sträckor där flera stomlinjer trafikerar samma 
sträckor i centrala Uppsala. 

 

  

 
  

 
  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nummer Stråk
1 Vaksalagatan Årsta
2 Hjalmar Brantingsgatan Årsta
3 Sävja
4 Ultuna
5 Gottsunda
6 Eriksberg
7 Stenhagen
8 Tuna Backar
9 Gamla Uppsalagatan Nyby

10 Råbyvägen Nyby
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Nuläge 
I Framkomlighetsstudien för stadstrafiken i Uppsala analyserades bussarna färddata från våren 2014. 
Slutsatserna av analysen visade att det i vissa delar av kollektivtrafiknätet fanns en god 
framkomlighet, men att den på vissa ställen behöver förbättras. Strategier för stadstrafiken i Uppsala 
anger att målnivån för kollektivtrafikens medelhastighet (inklusive hållplatsstopp) är 20 km/h i 
centrum och 25 km/h i ytterområdena. De huvudsakliga framkomlighetsproblemen finns i centrala 
Uppsala, men på många av stråken i stadens ytterområden behöver kollektivtrafikens framkomlighet 
stärkas. 

 

 

  

Sträcka
Medelhastighet i 
högtrafik (km/h)

Kungsgatan 13,12
Bäverns Gränd/Munkgatan 12,67
Drottninggatan/Vaksalagatan 12,50
Väderkvarnsgatan 14,56
Stadshusgatan 8,19
Stråk 1 Vaksalagatan Årsta 23,55
Stråk 2 Hjalmar Branting Årsta 16,58
Stråk 3 Sävja 28,44
Stråk 4 Ultuna 19,93
Stråk 5 Gottsunda 20,46
Stråk 6 Håga 21,39
Stråk 7 Stenhagen 22,22
Stråk 8 Tuna Backar 20,23
Stråk 9 Gamla Uppsala 17,13
Stråk 10 Råbyvägen Nyby 20,11
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Prioriteringskriterier 

Prioritering stråk 
Stråken i det föreslagna stomlinjenätet har prioriterats efter tre kriterier:  

- Stråk är trafikerade med stomlinjer 
- Stråk där flera stomlinjer går samma sträcka 
- Stråk med låg nuvarande framkomlighet 

En förutsättning för att en sträcka skall ingå i handlingsplanen är att den är en del av ett 
stomlinjestråk då syftet med handlingsplanen är att behandla stomlinjenätet. Den andra 
prioriteringsgrundande förutsättningen är de sträckor som innehåller flera stomlinjer, detta för att 
prioritera sträckor där ett stort antal resenärer påverkas vilket automatiskt ger en högre nytta för de 
föreslagna åtgärderna. Det sista prioriteringsgrundande villkoret innebär att stråk med identifierad 
låg framkomlighet prioriteras först. Den låga prioriteringen av stråk 2 och stråk 8 är kopplat till att 
det är osäkert att den linje som trafikerar sträckorna kommer att ha en stomlinjestatus när det nya 
linjenätet inför hösten 2017. 

 

Prioritering åtgärder 
Åtgärderna som finns föreslagna i handlingsplanen har prioriterats efter följande två kriterier: 

- Effekterna på kollektivtrafiken av föreslagna lösningar 
- Kostnaden för anläggandet av föreslagna lösningar 

Åtgärderna delas upp i tre olika kategorier, enkelt avhjälpta hinder, prioritering i gaturum och 
signalprioriteringar. Enkelt avhjälpta hinder innebär att åtgärden enkelt kan implementeras till en låg 
kostnad utan att andra trafikantgrupper får större försämringar men som underlättar 
kollektivtrafikens framkomlighet. Kategorin prioritering i gaturummet innefattar de åtgärder som 

Sträcka
Medelhastighet i 
högtrafik (km/h)

Prio 
Stråk trafikeras av 
stomlinje

Kungsgatan 13,12 1.1 Ja

Bäverns Gränd/Munkgatan 12,67 1.2 Ja

Stadshusgatan 8,19 1.3 Ja
Drottninggatan/Vaksalagatan 12,50 1.4 Ja
Väderkvarnsgatan 14,56 1.5 Ja
Stråk 9 Gamla Uppsala 17,13 2 Ja
Stråk 4 Ultuna 19,93 3 Ja
Stråk 10 Råbyvägen Nyby 20,27 4 Ja

Stråk 5 Gottsunda 20,46 5 Ja
Stråk 6 Håga 21,39 6 Ja
Stråk 7 Stenhagen 22,22 7 Ja
Stråk 1 Vaksalagatan Årsta 23,55 8 Ja

Stråk 3 Sävja 28,44 9 Ja
Stråk 2 Hjalmar Branting Årsta 16,58 10 Eventuellt
Stråk 8 Tuna Backar 20,23 11 Eventuellt
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kräver ombyggnationer i gaturummet för att bidra till att höja kollektivtrafikens framkomlighet och i 
kategorin signalprio samlas alla åtgärder som behandlar prioriteringar i trafiksignaler. 

Genomförande, finansiering och uppföljning 
Genomförandeperioden för handlingsplanen sträcker sig över perioden 2016-2018 med ett särskilt 
fokus på att införa de viktigaste framkomlighetsåtgärderna innan det nya linjenätet driftsätts hösten 
2017. Totalt finns det 83 åtgärder i handlingsplanen fördelat på de tre åtgärdersområdena enkelt 
avhjälpta hinder, signalprio och prioritering i gaturum.   

 

Handlingsplanen ger därför ett grundläggande underlag för hur de framkomlighetshöjande 
åtgärderna skall prioriteras samt ger ett stöd i den interna verksamhetsplaneringen och 
budgetprocessen för hela perioden. Så många åtgärder som möjligt ska även passas in i samband 
med att investerings- och exploateringsprojekt i staden görs, vissa av dessa åtgärder ska då 
finansieras genom dessa projekt, ett exempel på detta är när nya cykelvägar planeras för att ersätta 
breda gaturum med befintliga kantstensparkeringar. Detta kräver att handlingsplanen är flexibel och 
går att anpassa till tidplanen för de relaterade projekten. 

Under perioden kommer handlingsplanen följas upp och stämmas av med de åtgärder som 
genomförs och i slutet av perioden kommer handlingsplanen att revideras. Under perioden kommer 
även ny färddata från kollektivtrafiken att studeras och följas upp för att säkerställa vilket effekt 
framkomlighetsåtgärderna har gett.  

 

  

Kategori Antal åtgärder Total kostnad Antal åtgärder Total kostnad Antal åtgärder Total kostnad Antal åtgärder Total kostnad
Enkelt avhjälpt hinder 28 385 000 kr     11 75 000 kr         3 -  kr             42 460 000 kr            
Signalprio 8 1 700 000 kr  18 8 700 000 kr    0 -  kr             26 10 400 000 kr       
Prioritering i gaturum 4 300 000 kr     7 6 305 000 kr    4 5 670 000 kr  15 12 275 000 kr       
Totalt 40 2 385 000 kr  36 15 080 000 kr 7 5 670 000 kr  83 23 135 000 kr       

2016 2017 2018 Totalt
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Åtgärder och aktiviteter 

Centrum 
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Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomfö
randeår

Utrednin
g

Projekter
ing

Ändring i 
signal

LTF

Kungsgatan
Kungsgatan 
Vaksalagatan

Förbjuda vänstersväng från 
Kungsgatan i norrgående 
riktning

5 000 kr Hög A 1,1 Prioritering i gaturum 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Bäverns gränd

Enkelrikta utfart från 
resecentrum

200 000 kr Hög A 1,1 Prioritering i gaturum 2016 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Bäverns gränd

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 1,1 Signalprio 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Vretsgränd

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 1,1 Signalprio 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Bangårdsgatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 1,1 Signalprio 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Bredgränd

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 1,1 Signalprio 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Vaksalagatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 1,1 Signalprio 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan St 
Persgatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 1,1 Signalprio 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan St 
Olofsgatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 1,1 Signalprio 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Skolgatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 1,1 Signalprio 2017 X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Stadshusgatan

Förbjuda vänstersväng 20 000 kr Medel A 1,1 Prioritering i gaturum 2016 X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Vaksalagatan

Tidreglera lastzon 5 000 kr Liten A 1,1 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X X

Kungsgatan Kungsgatan
Permanenta 
kollektivtrafikkörfält

10 000 kr Liten A 1,1 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X X

Bäverns Gränd/ 
Munkgatan

Islandsbron Signalprioritering i trafiksignal 200 000 kr Hög A 1,2 Signalprio 2016 X X

Bäverns Gränd/ 
Munkgatan

Bäverns gränd 
Kungsängsgatan

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,2 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Bäverns Gränd/ 
Munkgatan

Bäverns gränd 
Kungsängsgatan

Gångpassage 5 000 kr Medel A 1,2 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Bäverns Gränd/ 
Munkgatan

Bäverns gränd 
Dragarbrunnsgatan

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,2 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Bäverns Gränd/ 
Munkgatan

Bäverns gränd 
Dragarbrunnsgatan

Gångpassage 5 000 kr Medel A 1,2 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Bäverns Gränd/ 
Munkgatan

Munkgatan 
Sjukhusvägen

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,2 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Bäverns Gränd/ 
Munkgatan

Munkgatan 
Trädgårdsgatan

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,2 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Stadshusgatan
Stadshusgatan 
Bangårdsgatan

Tydliggöra gångpassage över 
Stadshusgatan

200 000 kr Hög A
1,3

Prioritering i gaturum
2017 X X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Vaksalagatan 
Storgatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A
1,4

Signalprio 2017 X X X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Drottninggatan 
Nedre Slottsgatan

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Drottninggatan 
Trädgårdsgatan

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Drottninggatan 
Västra ågatan

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Drottninggatan 
Trädgårdsgatan

Tidreglera lastzon 5 000 kr Liten A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Vaksalagatan 
Östra Ågatan

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Vaksalagatan 
Östra Ågatan

Tidreglera lastzon 5 000 kr Liten A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Vaksalagatan 
Dragarbrunnsgatan

Gångpassage 5 000 kr Liten A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder
2016

X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Drottninggatan 
Trädgårdsgatan

Gångpassage 5 000 kr Liten A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Drottninggatan/ 
Vaksalagatan

Vaksalagatan 
Dragarbrunnsgatan

Väjningsplikt 20 000 kr Medel A 1,4 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Vaksalagatan

Kollektivtrafikmagasin och 
signal

1 000 000 kr Hög B 1,1 Prioritering i gaturum 2017 X X X X

Kungsgatan
Kungsgatan 
Bangårdsgatan

Förbjuda vänstersväng 20 000 kr Hög B 1,1 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X X

Bäverns Gränd/ 
Munkgatan

Bäverns gränd 
Dragarbrunnsgatan

Kollektivtrafikkörfält 30 000 kr Hög B 1,2 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X X X

Väderkvarnsgatan
Väderkvarnsgatan 
Vaksalagatan

Ta bort kantstensparkeringar
Annat 

projekt
Medel B 1,5 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X
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Stråk 1 Vaksalagatan Årsta 

 

 

 

  

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 1 Vaksalagatan 
Årsta

Vaksalagatan Tycho 
Hedéns väg

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 8 Signalprio 2017 X X X

Stråk 1 Vaksalagatan 
Årsta

Vaksalagatan 
Årstagatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 8 Signalprio 2017 X X X

Stråk 1 Vaksalagatan 
Årsta

Vaksalagatan 
Torkelsgatan

Signalprioritering i trafiksignal 200 000 kr Hög A 8 Signalprio 2016 X X X

Stråk 1 Vaksalagatan 
Årsta

Vaksalagatan 
mellan 
Väderkvarnsgatan 
och Gränby 
Centrum

Kollektivtrafikkörfält 2 300 000 kr Medel B 8 Prioritering i gaturum 2017 X X X X

Stråk 1 Vaksalagatan 
Årsta

Vaksalagatan Ta bort kantstensparkeringar 30 000 kr Medel B 8 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X X

11 
 



Stråk 2 Hjalmar Brantingsgatan Årsta 

 

 

  

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 2 Hjalmar Branting 
Årsta

Väderkvarnsgatan 
Hjalmar 
Brantingsgatan

Väjningsplikt 20 000 kr Liten A 10 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X X

Stråk 2 Hjalmar Branting 
Årsta

Hjalmar 
Brantingsgatan

Tidreglera lastzon 5 000 kr Liten A 10 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X X

Stråk 2 Hjalmar Branting 
Årsta

Hjalmar 
Brantingsgatan 
Botvidsgatan

Gångpassage 5 000 kr Liten A 10 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X

Stråk 2 Hjalmar Branting 
Årsta

Årstagatan Ta bort kantstensparkeringar Annat projekt Hög A 10 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X X

Stråk 2 Hjalmar Branting 
Årsta

Apelgatan Ta bort kantstensparkeringar Annat projekt Hög A 10 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X X

Stråk 2 Hjalmar Branting 
Årsta

Gröna gatan Ta bort kantstensparkeringar Annat projekt Hög A 10 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X X

Stråk 2 Hjalmar Branting 
Årsta

Hjalmar 
Brantingsgatan 
Tycho Hedéns väg

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 10 Signalprio 2017 X X X

Stråk 2 Hjalmar Branting 
Årsta

Hjalmar 
Brantingsgatan

Ta bort kantstensparkeringar 10 000 kr Medel C 10 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X X
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Stråk 3 Sävja  

 

 

 

 

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 3 Sävja
Kungsgatan 
Strandbodgatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 9 Signalprio 2017 X X X

Stråk 3 Sävja
Kungsgatan 
Kryddblandargatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 9 Signalprio 2017 X X X

Stråk 3 Sävja
Kungsgatan mellan 
Bäverns gränd och 
Suttungs gränd

Kollektivtrafikkörfält          60 000 kr Medel A 9 Prioritering i gaturum 2016 X X X X

Stråk 3 Sävja
Kungsgatan 
Kungsängs-
esplanaden

Signalprioritering i trafiksignal 200 000 kr Hög A 9 Signalprio 2016 X X X

Stråk 3 Sävja
Kungsgatan 
Fjalarsgränd

Fickhållplats 500 000 kr Medel B 9 Prioritering i gaturum 2018 X
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Stråk 4 Ultuna 

 

 

 

  

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 4 Ultuna
Cirkulationsplats 
Dag H och 
Gottsunda Allé

Utredning för lämplig lösning Utreds Hög A 3 Prioritering i gaturum 2017 X X
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Stråk 5 Gottsunda 

 

 

  

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 5 Gottsunda
Sjukhusvägen Dag 
Hammarskjölds väg

Signalprioritering i trafiksignal 200 000 kr Hög A 5 Signalprio 2016 X X

Stråk 5 Gottsunda
Dag H mellan 
Sjukhusvägen och 
Regementsvägen

Kollektivtrafikkörfält 800 000 kr Medel B 5 Prioritering i gaturum 2017 X X X X

Stråk 5 Gottsunda
Torgny Segerstedts 
allé

Kollektivtrafikkörfält Annat projekt Medel A 5 Nej 2018 X
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Stråk 6 Håga 

 

 

 

  

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 6 Håga
Norbyvägen 
Plantskolegränd

Gångpassage 5 000 kr Liten A 6 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Stråk 6 Håga
Norbyvägen 
Villavägen

Gångpassage 5 000 kr Liten A 6 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Stråk 6 Håga
Norbyvägen 
Hagundagatan

Gångpassage 5 000 kr Liten A 6 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Stråk 6 Håga
Norbyvägen 
Arosgatan

Gångpassage 5 000 kr LIten A 6 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Stråk 6 Håga
Norbyvägen 
Karlsrogatan

Gångpassage 5 000 kr Liten A 6 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Stråk 6 Håga
Norbyvägen 
Skogsbergsvägen

Gångpassage 5 000 kr Liten A 6 Enkelt avhjälpt hinder 2016 X

Stråk 6 Håga Norbyvägen Dag H Signalprioritering i trafiksignal Annat projekt Hög A 6 Signalprio 2016 X X

Stråk 6 Håga
Norbyvägen 
Krongatan

Signalprioritering i trafiksignal 200 000 kr Hög A 6 Signalprio 2016 X X

Stråk 6 Håga Granitvägen Ta bort kantstensparkeringar Annat projekt Hög B 6 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X X
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Stråk 7 Stenhagen 
 

 

  
Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll

Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 7 Stenhagen Stenhagsvägen Ta bort tre minirondeller 90 000 kr Liten A 7 Enkelt avhjälpt hinder 2016
Stråk 7 Stenhagen Luthagsesplanaden Kollektivtrafikkörfält 2 000 000 kr Medel B 7 Prioritering i gaturum 2017 X X X X
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Stråk 8 Tuna Backar 

 

 

  

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 8 Tuna Backar Torbjörnstorg Väjningsplikt 20 000 kr Liten A 11 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X

Stråk 8 Tuna Backar
Tunagatan 
Väpnargatan

Gångpassage 5 000 kr Liten A 11 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X

Stråk 8 Tuna Backar
Tunagatan mellan 
Väpnargatan och 
Torbjörnstorg

Gångpassage 5 000 kr Liten A 11 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X

Stråk 8 Tuna Backar
Svartbäcksgatan 
Gamla 
Uppsalagatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 11 Signalprio 2017 X X X

Stråk 8 Tuna Backar Tunagatan Ta bort kantstensparkeringar 50 000 kr Medel C 11 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X

Stråk 8 Tuna Backar
Svartbäcksgatan 
mellan Råbyvägen 
och Tunagatan

Kollektivtrafikkörfält 1 170 000 kr Medel C 11 Prioritering i gaturum 2018 X X X X

Stråk 8 Tuna Backar
Svartbäcksgatan 
Gamla 
Uppsalagatan

Kollektivtrafikmagasin och 
signal

1 000 000 kr Hög C 11 Prioritering i gaturum 2018 X X X X

Stråk 8 Tuna Backar
Svartbäcksgatan 
Norr om 
Repslagargatan

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Medel C 11 Signalprio 2017 X X X

18 
 



Stråk 9 Gamla Uppsala 

 
 

 

 

  

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 9 Gamla Uppsala 
Gamla 
Uppsalagatan von 
Bahrska häcken

Gångpassage 5 000 kr Liten A 2 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X

Stråk 9 Gamla Uppsala 
Vattholmavägen 
Gamla 
Uppsalagatan

Signalprioritering i trafiksignal 200 000 kr Hög A 2 Signalprio 2016 X X

Stråk 9 Gamla Uppsala 
Gamla 
Uppsalagatan 
Tycho Heden

Ny signalanläggning med 
bussprio

3 000 000 kr Liten C 2 Prioritering i gaturum 2018 X X

Stråk 9 Gamla Uppsala 
Gamla 
Uppsalagatan von 
Bahrska häcken

Signalprioritering i trafiksignal 200 000 kr Liten C 2 Signalprio 2017 X X X

19 
 



Stråk 10 Råbyvägen Nyby 

 

 

  

Stråk Plats Åtgärd Kostnad Effekt koll
Prioritet 
åtgärd

Prioritet 
stråk

Kategori
Genomförande

år
Utredning Projektering

Ändring i 
signal

LTF

Stråk 10 Råbyvägen Nyby
Råbyvägen Tycho 
Hedéns väg

Signalprioritering i trafiksignal 500 000 kr Hög A 4 Signalprio 2017 X X X

Stråk 10 Råbyvägen Nyby
Torkelsgatan St 
Olofsgatan

Väjningsplikt 10 000 kr Medel A 4 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X

Stråk 10 Råbyvägen Nyby
Råbyvägen 
Torkelsgatan

Signalprioritering i trafiksignal 200 000 kr Hög A 4 Signalprio 2016 X X

Stråk 10 Råbyvägen Nyby
Råbyvägen von 
Bahrska häcken

Gångpassage 5 000 kr LIten C 4 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X

Stråk 10 Råbyvägen Nyby
Fredrika 
Bremersgatan

Gångpassage 5 000 kr Liten C 4 Enkelt avhjälpt hinder 2017 X
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Andra åtgärder och aktiviteter 
 

 

 

Stråk Plats Åtgärd Kostnad
Kungsgatan Kungsgatan och Vaksalagatan Utredning av signalprioritering 500 000 kr        
Tycho Hedens väg Tycho Heden mellan Gamla Uppsalagatan och Fålhagsleden Utredning av signalprioritering 300 000 kr        
Stråk 4 Ultuna Cirkulationsplatsen Dag H och Gottsunda Allé Utredning kring framkomlighetshöjande åtgärder och utformning Annat projekt
Alla Hela linjenätet Ändrad prioritetsordning för drift av bussgator Oklart
Alla Hela linjenätet Fortsatt översyn av GCM-passager Annat projekt
Alla Hela linjenätet Sätta upp process för årlig uppföljning av kollektivtrafikens medelhastighet Oklart
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