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Handlingsplan för tillsyn av förorenade 
områden, 2026 – 2030 

Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. att godkänna handlingsplanen för tillsyn av förorenade områden 2026-2030.

Ärendet
En handlingsplan för arbetet med förorenade områden har tagits fram som avser 
perioden 2026–2030. Handlingsplanen beskriver statusen på de förorenade områden 
som finns inom Uppsala kommun och hur dessa ska hanteras. Handlingsplanen syftar 
till att tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras, resurser, ansvarsområden, mål för 
arbetet med förorenade områden samt anger strategi och tidplan för de aktiviteter 
som behöver genomföras. Handlingsplanen ska ge förutsättningar för ett mer 
strategiskt och systematiskt arbete för att uppnå miljömålet Giftfri miljö. 

Beredning

Handlingsplanen har tagits fram av miljö- och hälsoskyddsnämnden genom 
miljöskyddsavdelningen.

Föredragning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) har tillsynsansvar för förorenade områden 
i Uppsala kommun med undantag för förorenade områden som kan härledas till 
verksamheter som länsstyrelsen har tillsyn över eller försvarets verksamhet där 
försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har tillsynsansvaret.

Inom Uppsala kommun finns det cirka 1300 potentiellt förorenade objekt. Det 
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övergripande nationella målet är att alla förorenade områden med mycket stor risk 
(riskklass 1) eller stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön ska vara 
åtgärdade år 2050. 

Handlingsplanen definierar fyra prioriteringsgrunder för prioritering av arbetet med 
potentiellt förorenade områden:

• Objekt som utgör risk för påverkan på kommunala eller enskilda 
dricksvattentäkter

• Objekt som utgör risk för spridning av PFAS till yt- och grundvatten
• Objekt belägna inom riskområde för översvämning (exempelvis vid ett 100-

årsflöde)1

• Närhet till bostäder, skolor eller områden där människor ofta befinner sig

Vidare definierar handlingsplanen åtgärder för att bidra till kompetens och 
informationsspridning inom förorenade områden. Ett antal tillsynsinsatser som 
bedöms vara viktiga för att driva arbetet framåt presenteras också.

Ekonomiska konsekvenser

Handlingsplanens genomförande finansieras till stor del av skattemedel och till viss del 
av tillsynsavgifter.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse daterad 17 december 2025  
• Bilaga, Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2026–2030 

Miljöförvaltningen

Linda Jacobson
Förvaltningsdirektör

1 Riskhanteringsplan för Uppsala 2022-2027.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1b1d393819324610c37496f7/1732517746515/Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uppsala%202022-2027.pdf
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Läsanvisning
Föreliggande dokument handlar om hur miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) 
kan bedriva ett mer strategiskt och systematiskt arbete med förorenade områden 
genom att tydliggöra prioriteringar, resurser, ansvarsområden och mål med arbetet.

I bilaga 1 redovisas en sammanställning över potentiellt förorenade objekt med 
riskklass 1 eller 2. I avsnitt 3.1 förklaras de olika riskklasserna. 

I bilaga 2 finns en sammanställning över olika definitioner och begrepp kopplat till 
arbetet med förorenade områden.

På Naturvårdsverkets hemsida finns översiktlig information om olika myndigheters 
roller i arbetet med förorenade områden: 
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/fororenade-omraden/

För ytterligare information om hur myndigheter arbetar med förorenade områden 
hänvisas till respektive myndighets hemsida. 

1. Bakgrund och syfte
Ett förorenat område är en plats som på grund av förekomst av hälso- och miljöfarliga 
ämnen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett 
sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det 
vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan 
utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) har tillsynsansvar för förorenade områden 
i Uppsala kommun med undantag för förorenade områden som kan härledas till 
verksamheter som länsstyrelsen har tillsyn över eller försvarets verksamhet där 
försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har tillsynsansvaret.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun har tagit fram den här 
handlingsplanen för att beskriva vilka förorenade områden som finns inom kommunen 
och hur dessa ska hanteras. Handlingsplanen ska ge förutsättningar för nämnden att 
bedriva ett mer strategiskt och systematiskt arbete för att uppnå miljömålet Giftfri 
miljö. Handlingsplanen syftar till att tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras, 
resurser, ansvarsområden, mål för arbetet med förorenade områden samt ange 
strategi och tidsplan för de aktiviteter som behöver genomföras.

Handlingsplanen omfattar såväl egeninitierat strategiskt arbete som händelsestyrd 
tillsyn.

2. Beslut, giltighetstid och uppföljning
Handlingsplanen antogs av miljö- och hälsoskyddsnämnden den (aktuellt 
beslutsdatum) och gäller perioden 2026–2030. Handlingsplanen är under denna tid 
styrande för miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete med förorenade områden. 
Planen ska följas upp årligen och vid behov revideras. 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/fororenade-omraden/
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3. Lägesbeskrivning
Lägesbeskrivningen redovisar förutsättningarna i Uppsala kommun gällande 
förekomst och orsak till förorenade områden. Lägesbeskrivningen redovisar antal 
objekt registrerade i det nationella registret över misstänkt förorenade objekt (EBH-
stödet), tillsynsansvar samt dagens organisation för arbete med förorenade områden.

3.1. Förekomst av förorenade områden 
Föroreningar kan förekomma i mark, ytvatten, grundvatten, sediment och byggnader. 
Ofta är orsaken att industrier och andra verksamheter har gett upphov till utsläpp av 
hälso- och miljöfarliga ämnen. Inom Uppsala kommun förekommer det bland annat 
föroreningar av tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), 
oljeföroreningar, PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) och klorerade 
kolväten. 

Objekt i EBH-stödet

I länsstyrelsens nationella databas, EBH-stödet, finns uppgifter om potentiellt eller 
konstaterade förorenade objekt. EBH kommer från ordet ”efterbehandling” vilket i sin 
tur syftar på åtgärder för att ta hand om en föroreningsskada. 

Syftet med databasen är att samla information om misstänkt och konstaterat 
förorenade områden så att informationen kan användas för prioritering av 
efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt), i planarbete och vid 
exploatering av ett område. Databasen används också för att bevara information om 
vilka eventuella föroreningar som lämnats kvar efter åtgärder. 

Arbetet med de objekt som finns i EBH-stödet sker stegvis och kan delas in i olika faser:

Identifiering av områden där det finns eller har funnits en verksamhet som kan ha 
förorenat området. Området placeras i en branschklass (BK) vilket är en 
gruppriskklassning som baseras på generella bedömningar utifrån vilken verksamhet 
eller bransch som har funnits på platsen.

Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden 
(MIFO). Inventeringen består oftast av två olika faser. Den första fasen består av 
insamling av uppgifter genom exempelvis kart- och arkivstudier, platsbesök och 
intervjuer. Inventeringen resulterar i en riskklass (RK) baserat på vilken risk området 
kan utgöra för människors hälsa eller miljö. Den andra fasen omfattar en översiktlig 
undersökning av området i syfte att bekräfta eller ändra riskklassningen. 

Utredningar i form av mer omfattande undersökningar genomförs av området. 
Undersökningarna genomförs oftast i flera steg och syftar till att avgränsa 
föroreningen, bedöma vilka risker som behöver reduceras och att ta fram 
åtgärdsförslag.

Åtgärder i form av sanering eller andra skyddsåtgärder för att minska riskerna med 
föroreningen genomförs för området. Efter genomförd åtgärd kan efterkontroll 
behövas för att säkerställa att åtgärden har gett de resultat man eftersträvat.

Vissa objekt följer inte nödvändigtvis ovanstående faser. Exploateringsobjekt kan 
exempelvis dyka upp lite var som helst i processen. 
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I EBH-stödet förekommer det drygt 1300 objekt som är belägna inom Uppsala 
kommun (utdrag från EBH-stödet 2025-11-25, Tabell 1). Av dessa är cirka 470 
inventerade och riskklassade (RK) i klassen 1–41 eller åtgärdade med en preciserad 
status som anger om åtgärderna är utförda för en känslig markanvändning (KM) eller 
mindre känslig markanvändning (MKM). 

Övriga cirka 850 objekt är enbart identifierade och branschklassade (BK) i klassen 1–4. 
Det finns inte lika mycket information om branschklassade objekt och risken har 
endast bedömts översiktligt utifrån branschtillhörighet. 

Antalet EBH-objekt fördelat i de olika kategorierna, samt information om objekten, 
ändras i takt med att arbetet fortskrider och objekt tillkommer eller får ändrad 
riskklass.

Tabell 1 Antal riskklassade (1–4) objekt, endast branschklassade objekt samt åtgärdade objekt med 
preciserad status inom Uppsala kommun. Objekten redovisas som totalt antal objekt samt objekt med 
kommunalt tillsynsansvar. Sammanställningen är en ögonblicksbild som ändras i takt med ändrade 
riskklassningar. Sammanställningen baseras på ett utdrag från EBH-stödet 2025-11-25.

Klassning Totalt antal EBH-
objekt

Antal EBH-objekt med 
kommunalt 

tillsynsansvar
Riskklass 1 19 15
Riskklass 2 156 150
Riskklass 3 201 199
Riskklass 4 44  44

Endast branschklass 851 851
Preciserad status 

(KM/MKM)
48 47

Summa 1319 1306

Riskklassade objekt

Objekt som har riskklassats till mycket stor risk (RK 1) eller stor risk (RK 2) för 
människors hälsa eller miljön uppgår i kommunen till 175 objekt (bilaga 1). Enligt 
nationella mål (läs mer under avsnitt 4.1) är det dessa objekt som ska prioriteras för 
tillsyn. Av de prioriterade objekten (RK 1 och 2) är kommunen bedömd 
tillsynsmyndighet för 165 objekt. Fördelningen av de prioriterade objekten per bransch 
presenteras i figur 1. Flest objekt förekommer i branscherna avfallsdeponi, plantskola 
och verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.

Objekt i riskklass 3 och 4 (låg och mycket låg risk) uppgår i kommunen till 245. Dessa 
objekt är inte prioriterade för tillsyn, men de kan behöva undersökas när arbeten ska 
genomföras eller när markanvändningen ändras från mindre känslig till känslig.

1 1 = mycket stor risk, 2 = stor risk, 3 = låg risk, 4 = mycket låg risk
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Figur 1. Fördelning av prioriterade objekt (riskklass 1 och 2) med kommunalt tillsynsansvar per bransch. 
Endast de branscher som omfattar 5 objekt eller fler med riskklass 1 eller 2 redovisas i diagrammet. 
Sammanställningen är en ögonblicksbild som ändras i takt med ändrade riskklassningar. 
Sammanställningen baseras på ett utdrag från Länsstyrelsens EBH-databas 2025-11-25.

Branschklassade objekt

De branschklassade objekten har inte inventerats och riskklassats utan objekten har 
endast identifierats och risken har endast översiktligt bedömts utifrån 
branschtillhörighet. Undersökningar kan ha genomförts för branschklassade objekt på 
grund av exempelvis exploatering. De undersökningarna har i så fall inte resulterat i 
någon riskklassning av objektet.

Av de 851 branschklassade objekten har 714 objekt status “Identifiering avslutad – 
ingen åtgärd” 2 i EBH-stödet vilket innebär att det inte har bedömts aktuellt att 
prioritera dessa för inventering (insamling av uppgifter och översiktlig undersökning) 
vid tiden för identifieringen. 

Sedan den omfattande identifieringen av potentiellt förorenade objekt som 
genomfördes mellan 1999 och 2015 har kunskapen om PFAS ökat och en ny 
bedömning om behov av inventering behöver göras. Hur många av dessa objekt som 
kommer behöva inventeras är osäkert. En översiktlig genomgång av 
branschtillhörighet och bedömning av risk för att det förekommer PFAS har resulterat i 
att cirka 350 objekt med tidigare status ”Identifiering avslutad – ingen åtgärd” behöver 
inventeras. I takt med att ytterligare kunskap om PFAS erhålls kommer nya 
bedömningar att behöva göras gällande vilka objekt som behöver inventeras

2Se mer information om olika status och dess betydelse på EBH-portalen: 
https://www.ebhportalen.se/wp-content/uploads/EBHstodet-riktlinje-status.pdf
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Vidare har 18 objekt status ”förstudie avslutad – ingen åtgärd”. De flesta av dessa objekt 
utgörs av så kallade SPIMFAB3-objekt och har undersökts inom ramen för deras 
projekt. För 14 av SPIMFAB-objekten har genomförda undersökningar inte visat på 
några föroreningar som föranleder efterbehandlingsåtgärder. För 3 av SPIMFAB-
objekten lades projekten ned innan undersökning på grund av att macken lades ner 
innan 19694. Det sista objektet med denna status är inte ett SPIMFAB-objekt utan tillhör 
branschen ”Övrigt BKL 2”. Objektet är undersökt och delvis sanerat inom ramen för 
ledningsarbeten. 

Nämnden bedömer att det i dagsläget inte är prioriterat att arbeta vidare med de redan 
undersökta objekten. Nämnden bedömer att den bedömning som gjordes vid tiden för 
undersökningarna fortfarande är aktuell då det inte finns en överhängande risk för 
PFAS. De tre kvarvarande objekten med denna status behöver inventeras och 
riskklassas.

De återstående 119 branschklassade objekten ska inventeras och riskklassas. 

Totalt resulterar ovanstående i att ungefär 470 branschklassade objekt har behov av 
inventering och riskklassning, alternativt kan det räcka att kontrollera om status på 
objekten ska justeras om det visar sig att undersökningar redan har genomförts. 
Ungefär 175 av dessa objekt tillhör branschklass 1 eller 2, resterande tillhör 
branschklass 3 eller 4.

Preciserad status

När ett objekt är åtgärdat till krav för bostadsmark eller industrimark får objektet 
preciserad status till känslig markanvändning (KM), respektive mindre känslig 
markanvändning (MKM). 

Fördelningen av antalet EBH-objekt i de olika klassningskategorierna presenteras i 
figur 2.

3 SPIMFAB är drivmedelsbolagens gemensamma saneringsprogram för nedlagda drivmedelsstationer som 
varit i bruk mellan den 1 juli 1969 och den 31 december 1994. Saneringsprogrammet genomfördes mellan 
åren 1997 och 2014.
4 Enligt miljöbalkens övergångsbestämmelser (8 § lagen om införande av miljöbalken) är 10 kap. 2 § 
miljöbalken endast tillämplig på föroreningar hänförliga till miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har 
pågått efter den 30 juni 1969.
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Figur 2 Fördelning av antal riskklassade objekt i klasserna 1–4, objekt som endast är branschklassade och 
där det finns ett behov av inventering och riskklassning, objekt som endast är branschklassade och som 
inte är prioriterade för inventering och riskklassning, samt objekt som är åtgärdade och har en preciserad 
status. Sammanställningen baseras på ett utdrag från Länsstyrelsens EBH-databas 2025-11-25.

Övriga förorenade områden

Även om många verksamheter har registrerats i EBH-stödet finns det fortfarande 
objekt som behöver registreras men som inte är registrerade. Det gäller främst 
pågående verksamheter.

I EBH-stödet saknas också uppgifter om diffust förorenade utfyllda områden, vägar 
med tjärasfalt, PCB intill husfasader med PCB-fogar, oljeföroreningar vid cisterner, 
PFAS från släckningsinsatser med mera.

3.2. Kommunens organisation och ansvar för arbete 
med förorenade områden 

Uppsala kommun antog 2017 riktlinjer för hantering av förorenade områden i Uppsala 
kommun5. I riktlinjerna beskrivs hur föroreningar i mark, vatten och anläggningar ska 
hanteras inom kommunens verksamheter. I riktlinjerna beskrivs hur ansvaret för 
arbetet med förorenade områden är fördelat. I kort fördelas det enligt följande: 

Arbetet med de förorenade områdena sker i samarbete mellan berörda förvaltningar. 
Övergripande samordningsansvar ligger på kommunstyrelsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över åtgärder och handlägger ärenden som 
berör förorenade områden och efterbehandling. Tillsynen riktas mot all verksamhet, 
både kommunal och icke kommunal. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden är huvudman för statligt finansierade bidragsprojekt 
där Naturvårdsverket bekostar undersökningar och åtgärder för områden där ingen 
ansvarig för föroreningarna finns.

5 Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun, fastställd av kommunstyrelsen 2017-
12-13
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Plan- och byggnadsnämnden har ansvar för fysisk planering och ska beakta 
föroreningar vid planläggning samt vid bygglovgivning.

3.3. Tillsynsarbetet
Ärenden avseende förorenade områden kan indelas i egeninitierade, där nämnden 
själv startar ett ärende för att man ser ett behov, respektive händelsestyrda. Det 
egeninitierade tillsynsarbetet ska i första hand riktas mot de prioriterade objekten, det 
vill säga riskklass 1 och 2. 

Exempel på händelsestyrda ärenden som kräver handläggning kan vara anmälan om 
avhjälpandeåtgärd av förorenade områden, underrättelse om påträffad förorening och 
utsläpp vid olyckor. Antalet händelsestyrda ärenden inom förorenade områden uppgår 
idag årligen till cirka 100 med en tillsynstid på drygt 400 timmar. I tillägg till de 
inkommande ärendena ingår granskning av detaljplaner där förorenade områden kan 
beröras, rådgivning till verksamhetsutövare och samverkan med andra avdelningar i 
det händelsestyrda arbetet.

4. Mål för arbetet med förorenade områden 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete med förorenade områden utgår från de 
nationellt och regionalt uppsatta miljömålen. Inom Uppsala kommuns organisation 
finns även lokala miljömål som ska vägleda kommunens övriga miljöarbete.

4.1. Nationella miljömål 
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska 
kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Som ett 
riktmärke finns 16 nationella miljökvalitetsmål fastställda av riksdagen. Arbetet med 
förorenade områden berör flera av dessa mål, exempelvis Giftfri miljö, God bebyggd 
miljö och Grundvatten av god kvalitet.  

Regeringen har fastställt sex preciseringar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö varav ett 
berör förorenade områden:  

”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön” 

Det övergripande målet är att alla förorenade områden med mycket stor risk (riskklass 
1) eller stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade år 
2050. 

4.2. Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har med utgångspunkt i de nationella målen tagit fram regionalt 
anpassade tillsynsmål6. Tillsynsmålen följs upp och utvärderas årligen. Målen revideras 
även vid behov. För år 2025 har bland annat följande mål formulerats: 

6 https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/fororenade-omraden/lanets-arbete-med-
fororenade-omraden/mal-strategi-och-prioritering-for-arbetet-med-fororenade-omraden.html

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/fororenade-omraden/lanets-arbete-med-fororenade-omraden/mal-strategi-och-prioritering-for-arbetet-med-fororenade-omraden.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/fororenade-omraden/lanets-arbete-med-fororenade-omraden/mal-strategi-och-prioritering-for-arbetet-med-fororenade-omraden.html
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• Genomföra en aktivitet för kvalitetssäkring av EBH-stödet.

• Samverkan sker med kommunerna i arbetet med att kartlägga, inventera och 
provta PFAS-förorenade områden och förorenade sediment.

• De PFAS-förorenade områden som har störst risk för negativ påverkan på miljö 
och hälsa behöver inventeras för att vid behov kunna åtgärdas med avseende 
på PFAS.

• Framtaget strategipaket för arbetet med förorenade områden behöver 
implementeras genom att bland annat informera och stödja politiker och 
beslutsfattare samt miljöhandläggare på kommunal nivå.

4.3. Lokala miljömål 
Uppsala kommun har ett flertal styrdokument som i sin tur har anknytande mål som 
berör kommunens arbete inom förorenade områden. 

Uppsala kommun har antagit ”Miljö- och klimatprogram” (Uppsala kommun, 2025). Ett 
av de övergripande målen är Giftfri miljö 2050 och hållbara resursflöden. Där lyfts 
kommunens tillsynsarbete över förorenade områden.

I översiktsplanen från 2016 står att man ska ”Säkra att markens förutsättningar och 
risker beaktas och hanteringen beskrivs tidigt vid all planering och exploatering. Det 
kan handla om ras, skred, radon, sulfidhaltiga leror, översvämningsrisker och 
förorenad mark.” 

Kopplat till den kommunala avfallsplanen från 2022 (Uppsala kommun, 2022a) finns en 
handlingsplan (Uppsala kommun, 2022b). Handlingsplanen förtydligar avfallsplanens 
genomförande av åtgärder. Nämnden ansvarar för några av åtgärderna i avfallsplanen 
och den åtgärd som berör förorenade områden är att utreda ansvar för deponier i 
riskklass 1 och 2 samt att utreda föroreningsspridning till vatten från minst fem 
deponier. Arbetet är påbörjat och målet är att detta ska ha genomförts 2026.

Andra viktiga styrdokument som berör förorenade områden är kommunens 
vattenprogram (Uppsala kommun, 2021) och handlingsplanen som hör till denna 
(Uppsala kommun, 2024).

5. Strategi och prioriteringsgrunder
För att kunna nå uppsatta lokala mål och för att arbeta aktivt mot att nå miljömålet 
giftfri miljö, arbetar miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) i Uppsala kommun 
enligt följande strategi och prioriteringsgrunder.

5.1. Prioriteringsgrunder
Inom det egeninitierade arbetet finns ett behov av att övergripande prioritera till följd 
av begränsade resurser och ett stort antal objekt. Arbetsinsatsen ska riktas mot de 
förorenade områden som bedöms ge mest effekt avseende skydd mot människors 
hälsa och miljö, vilket bedöms vara objekt med riskklass 1 eller 2 samt branschklassade 
objekt i klass 1 eller 2. Följande prioriteringsgrunder har bedömts vara mest relevanta 
vid prioritering av dessa objekt:



Sida 11 (14)

• Objekt som utgör risk för påverkan på kommunala eller enskilda 
dricksvattentäkter

• Objekt som utgör risk för spridning av PFAS till yt- och grundvatten
• Objekt belägna inom riskområde för översvämning (exempelvis vid ett 100-

årsflöde)7

• Närhet till bostäder, skolor eller områden där människor ofta befinner sig

5.2. Kompetens och informationsspridning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka och upprätthålla kompetens inom förorenade 
områden. Vidare ska nämnden bidra med kunskaps- och informationsspridning om 
förorenade områden till berörda förvaltningar, bolag, verksamhetsutövare och 
kommuninvånare. Detta säkerställs bland annat genom att:

• Personal som arbetar med förorenade områden deltar vid nätverksträffar och 
tillsynsvägledande insatser inom förorenade områden.

• Rekrytering av personal med kompetens inom tillsynsområdet förorenade 
områden

• Personal med kompetens om förorenade områden deltar i kommunens 
planprocess genom granskning av detaljplaner och program.

• Personal håller EBH-stödet uppdaterat genom att kontinuerligt skicka in 
underlag till Länsstyrelsen om objekt är undersökta eller åtgärdade samt vid 
kännedom om nya objekt. 

5.3. Tillsynsinsatser
Utifrån prioriteringsgrunderna har miljö- och hälsoskyddsnämnden identifierat att 
följande tillsynsinsatser behöver genomföras: 

• Inventering, och vid behov, uppdatering av riskklass för misstänkt PFAS-
förorenade områden.

• Inventering och bedömning av riskklass för branschklassade objekt som är 
prioriterade att arbeta vidare med (branschklass 1 eller 2 samt risk för 
förekomst av PFAS).

• Ansvarsutredningar för prioriterade objekt (RK1 och 2) där 
ansvarsförhållandena är okända.

• Ställa krav på ansvariga att utreda, och vid behov, åtgärda prioriterade objekt 
(RK1 och 2).

• Utredning av ansvaret för nedlagda deponier.
• Genom tillsyn minimera effekter av översvämningar som berör prioriterade 

förorenade områden. 

6. Aktivitets- och tidsplan 
För att kunna nå det slutliga målet med arbetet med förorenade områden till 2050 har 
ett antal aktiviteter identifierats (Tabell 2). Tidsåtgången är svår att uppskatta och kan 
behöva revideras när mer erfarenhet om tidsåtgång fås. 

7 Riskhanteringsplan för Uppsala 2022-2027.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1b1d393819324610c37496f7/1732517746515/Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uppsala%202022-2027.pdf
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Tabell 2 Moment, tidsåtgång och en översiktlig tidsplan för de aktiviteter som behöver genomföras inom 
den egeninitierade tillsynen. 

Typ av objekt  Aktiviteter Antal 
objekt / 
tillfällen

Tidsåtgång 
per objekt 
(h)

Total 
tidsåtgång 
(h)

Tidsplan
 årtal

Branschklassade 
som ska 
riskklassas

Inventering och riskklassning 
eller justering av status

470 10 4 700 2030–2035

Branschklassade 
som efter 
inventering får 
RK1 eller 2, 
ansvarig finns*

Initiera översiktlig 
undersökning och åtgärd via 
tillsyn

75 50 3 750 2030–2050

Branschklassade 
som efter 
inventering får 
RK1 eller 2, 
saknar ansvar*

Ansvarsutredning inför 
bidragsansökan/tillsyn

75 60 4 500 2030–2040

Misstänkt PFAS-
förorenade 
områden

Uppdatera inventering och 
riskklassning med avseende på 
PFAS, och vid behov skapa nya 
objekt

100 10 1 000 2026–2030

RK1 och 2, 
ansvarig finns**

Initiera översiktlig 
undersökning och åtgärd via 
tillsyn

50 50 2 500 2026–2050

RK1 och 2, 
ansvarig finns 
inte eller oklart 
ansvar**

Ansvarsutredning inför 
bidragsansökan/tillsyn

110 60 6 600 2026–2050

Pågående 
verksamheter

Registrering av pågående 
verksamheter i EBH-stödet, 
årligen de fem första åren

5 50 250 2026–2030

EBH-stödet Uppdatering av EBH-stödet, 
årligen

25 20 500 2026–2050

Handlingsplan Uppföljning av 
handlingsplanen, årligen 
(förutom de år när 
handlingsplanen uppdateras)

18 10 180 2026-2050

Handlingsplan Uppdatering av 
handlingsplanen, vid behov 
eller vart fjärde år

7 20 140 2029–2047

Totalt antal timmar 24 120

Timmar / år (målår 2050) 965

*En uppskattning av hur många objekt som kommer hamna i denna kategori efter inventering 
av branschklassade objekt
**En bedömning av ansvaret har gjorts genom en översiktlig ansvarskoll för de prioriterade 
objekten

7. Resursbehov 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens behov av resurser för arbetet med förorenade 
områden har beräknats till knappt 1000 timmar per år för den egeninitierade tillsynen. 
Den händelsestyrda tillsynen varierar beroende på antalet inkommande ärenden. För 
att bedöma resursbehovet har den händelsestyrda tidsåtgången satts till 500 timmar 
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per år. Den händelsestyrda tidsåtgången har tidigare år legat på max 400 timmar, men 
detta bedöms vara en underskattad siffra för den faktiska tidsåtgången. 

Förutom egeninitierad och händelsestyrd tillsyn finns ett behov att personal med 
kompetens inom förorenade områden granskar detaljplaner och andra program, samt 
erbjuder rådgivning och stöttning till verksamhetsutövare, kommuninvånare och 
andra förvaltningar. Årligen bedöms resursbehovet inom förorenade områden uppgå 
till knappt 2000 timmar, eller cirka 2,3 tjänster (Tabell 3Error! Reference source not 
found.Error! Reference source not found.).

Tabell 3 Beräkning av resursbehov inom förorenade områden

Område Antal timmar/år
Egeninitierad tillsyn, målår 2050 965
Händelsestyrd tillsyn (underrättelser, §28-
anmälningar etc)

500

Granskning av detaljplaner/övriga program 250
Rådgivning, myndighetsservice inom 
förorenade områden

250

Totalt resursbehov i timmar 1 965
Totalt resursbehov i antal tjänster 2,3

Under 2026 kommer 5 personer arbeta delvis med förorenade områden. De fem 
personernas arbete med förorenade områden bedöms tillsammans motsvara ungefär 
2 tjänster. Detta innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden i dagsläget har 
otillräckliga resurser för att kunna utföra alla aktiviteter och nå målen i 
handlingsplanen till år 2050. 

8. Finansiering
En grov uppskattning är att det egeninitierade arbetet till 75% behöver finansieras med 
skattemedel och att resten kan finansieras genom tillsynsavgifter. Detta innebär ett 
behov på ungefär 700 timmar årligen i skattemedel för den egeninitierade tillsynen 
(Tabell 4). Arbetsuppgifter inom den egeninitierade tillsynen som behöver täckas med 
skattemedel är bland annat:

• Identifiering, inventerings- och riskklassningsarbete
• Kvalitetssäkring av underlaget i EBH-stödet
• Ansvarsutredningar
• Handläggningstid för överklagade ärenden 

Även granskning av detaljplaner och myndighetsservice finansieras med skattemedel. 
Den händelsestyrda tillsynen finansieras genom att nämnden tar ut en tillsynsavgift.

Tabell 4 Finansiering av arbetet med förorenade områden uppdelat på den del som finansieras med 
skattemedel och den del som finansieras med tillsynsavgifter.

Område Skattemedel (h) Tillsynsavgift (h)
Egeninitierad tillsyn 715 250
Händelsestyrd tillsyn (underrättelser, §28-
anmälningar etc)

- 500

Granskning av detaljplaner/övriga program 250 -
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Rådgivning, myndighetsservice inom 
förorenade områden

250 -

9. Informationsspridning
Beslutad handlingsplan bör sändas för information till Kommunstyrelsen. 

10. Referenser
Uppsala kommun, 2021. Vattenprogram för Uppsala kommun, daterat 2021-03-01

Uppsala kommun, 2022a. Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall, 
daterat 2022-06-03

Uppsala kommun, 2022b. Handlingsplan för avfallsplan, daterat 2022-06-03

Uppsala kommun, 2024. Handlingsplan för vattenprogrammet, 2024–2026, daterat 
2024-02-07

Uppsala kommun, 2025. Miljö- och klimatprogram, daterat 2025-01-27 

Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun, fastställd av 
kommunstyrelsen 2017-12-13

Riskhanteringsplan för Uppsala 2022-2027.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/fororenade-omraden/lanets-
arbete-med-fororenade-omraden/mal-strategi-och-prioritering-for-arbetet-med-
fororenade-omraden.html
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Bilaga 1 EBH-objekt med riskklass 1 eller 2, Uppsala kommun. Baserat på utdrag från EBH-stödet den 2025-11-25.

Objektnamn Id Risk-

klass 

Bransch-

klass

Primär bransch Status

Skyttorps såg & snickerifabrik 148207 1 2 Träimpregnering Förstudie pågående

Nedlagd deponi, Vedyxa 148434 1 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Hovgården, avfallsanläggning, deponi 149285 1 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Delåtgärd pågående

Viktoria brandövningsplats och brandstation, 

Fyrislund 148996 1 2 Brandövningsplats

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning ej klar

Helikopterflygplats Akademiska sjukhuset i 

Uppsala 148939 1 1 Flygplats

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Ekeby bruk 148480 1 4 Tillverkning av tegel och keramik Huvudstudie pågående

Librotvätten AB 148776 1 2 Kemtvätt - med lösningsmedel

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Pharmacia, Amersham, Healthcare, Cytiva, 

Pfizer, Kemwell 149014 1 2 Bekämpningsmedelstillverkning Delåtgärd pågående

Aros Färgeri & Kemiska Tvättanstalt (Adilsg.) 148743 1 2 Kemtvätt - med lösningsmedel Förstudie pågående

Nedlagd deponi, Börjetippen, Librobäck, kv 

Penningaby 148442 1 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Åtgärd pågående

Tvätto AB/Aros Graeske & Son AB 148192 1 2 Kemtvätt - med lösningsmedel Förstudie pågående

Salabacketvätten m.fl. (Sylveniusgatan 8) 149228 1 2 Kemtvätt - med lösningsmedel Förstudie pågående

55:ans återvinningsanläggning, Vägverket 149141 1 3 Vägtrafik

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Bennebols bruk 148840 1 1 Järn-, stål- och manufaktur

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Vällnora bruk 148841 1 1 Järn-, stål- och manufaktur

Huvudstudie avslutad - 

åtgärd ej påbörjad

Lännaholms Bruk 148205 1 1 Järn-, stål- och manufaktur

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Nedlagd deponi, Ekebyboda 148414 1 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Förstudie pågående

Järlåsa Handelsträdgård, Lilla Slässbo 175742 1 2 Plantskola

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Degens Kemiska Tvätt m.fl. (Adilsgatan) 148744 1 2 Kemtvätt - med lösningsmedel Förstudie pågående

F.d. lertäkter, Fyrisvalls Tegelbruk, 

Svartbäcken 178032 2 4 Övrigt BKL 4

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Grus- och sandtag 1, Tuna backar 178017 2 3 Övrigt BKL 3

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

F.d. lertäkter, Vaksala Nya Tegelbruk syd, 

Fålhagen 178008 2 4 Övrigt BKL 4

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

F.d. lertäkter till Waksala Tegelbruk, Fålhagen 178000 2 4 Övrigt BKL 4

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Lertäkter i Luthagen 177948 2 4 Övrigt BKL 4

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Nyby 177945 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd industrideponi. Börje-Hässelby 6:1 177907 2 2 Industrideponi

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi - Vaksala-Eke 176226 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Upsala Gamla Tegelbruk 175946 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Svennbecks Handelsträdgård, Graneberg 149365 2 2 Plantskola

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

1(6) 2025-12-15



Bilaga 1 EBH-objekt med riskklass 1 eller 2, Uppsala kommun. Baserat på utdrag från EBH-stödet den 2025-11-25.

Schaktmassedeponi, Sandvikstippen, Tunåsen 149363 2 3

Avfallsdeponi - inert, 

schaktmassedeponier

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

F.d. lertäkt, Boländerna 177972 2 2 Övrigt BKL 2

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Danmarks-Kumla, f.d. lertäkt, Kumlagropen I 177964 2 2 Övrigt BKL 2 Huvudstudie pågående

Deponi med laboratorieavfall, SLU 149362 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Förstudie pågående

Kv. Blanka, södra delen 149222 2 2 Kemtvätt - med lösningsmedel Delåtgärd pågående

Bärby brandstation 149202 2 2 Brandstation

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Deponi av Fyrisåns muddringsmassor, Ultuna 178918 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Värmeverket 148443 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Delåtgärd pågående

Kvarteret Hovstallängen 149402 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Advanced Medical Optics, Abbot Inc. 149071 2 3 Läkemedelsindustri Åtgärd pågående

Kap - brandövningsplats 197749 2 2 Brandövningsplats

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning ej klar

Vattholma bruk, ABA-Bolagen 148186 2 1 Järn-, stål- och manufaktur

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

AB Josef Eriksson, Fram, Wikströms, 

Centralkliché 148184 2 2

Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska processer

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Skyttorps torvströfabrik, Nyckelhus 149173 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Uppsala Buss AB 149100 2 3

Bilvårdsanläggning, bilverkstad 

samt åkeri Förstudie pågående

Stål & Maskin AB (fd kv Upplaget), 

Lantmännen 148849 2 1 Järn-, stål- och manufaktur Åtgärd pågående

Svefluor, Funbo-Lövsta 198468 2 2 Släckinsats

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Brand Ultuna 2009 198469 2 2 Släckinsats

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Gottsundaskolan brand 198467 2 2 Släckinsats

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

F.d. lertäkter, Vaksala Nya Tegelbruk norr, 

Fålhagen 198252 2 4 Övrigt BKL 4

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi Uppsala Norra tegelbruk 198251 2 4 Övrigt BKL 4

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi vid Fyrishov (del av Uppsala 

Norra tegelbruk) 198250 2 4 Övrigt BKL 4

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Sävja-Gökarbotippen 148374 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Förstudie pågående

Järlåsa deltidsbrandstation 198372 2 2 Brandstation

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Skyttorp deltidsbrandstation 198370 2 2 Brandstation

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Storvreta deltidsbrandstation 198371 2 2 Brandstation

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Björklinge brandstation 198356 2 2 Brandstation

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Knutby deltidsbrandstation 198355 2 2 Brandstation

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Almunge f.d. deltidsbrandstation 198354 2 2 Brandstation Förstudie pågående

Andersson, Kvarntorp, Rasbokil 185830 2 2 Plantskola

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

2(6) 2025-12-15
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Ekeby bruk deponiområde 149296 2 2 Industrideponi

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning ej klar

Närlinge Plantskola, Björklinge 148984 2 2 Plantskola Inventering pågående

Nedlagd deponi, Vaksala-Skälby 148360 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Förstudie pågående

Ulva kvarn, Glashyttan 149282 2 2 Betning av säd

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Bergsbrunna-idrottsplats 148372 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Brandstationen Rosendal 149114 2 2 Brandstation Förstudie pågående

Nedlagd deponi, Lurbotippen 148378 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Förstudie pågående

Kvarteret Brandstationen 148520 2 2 Brandövningsplats

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Bröderna Eks Smides- och Mekaniska Verkstad 

AB 148844 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Svennbecks handelsträdgård, Storvreta 178613 2 2 Plantskola

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Mälardalens Lantmän 148797 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Delåtgärd pågående

Firma R.A Håkansson 149118 2 3 Skrothantering och skrothandel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning ej klar

Kvarteret Slakthuset 148466 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Stadsträdgården Uppsala 179878 2 2 Plantskola Förstudie pågående

Depåträdgården, Skogshall, Kåbo 177580 2 2 Plantskola Inventering pågående

Rosendals handelsträdgård 149379 2 2 Plantskola Inventering pågående

Svia Handelsträdgård AB 148986 2 2 Plantskola Inventering pågående

Wolrath, Björkgatan 184140 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Upsala Mekaniska Verkst. m.fl. (Kv. Sigurd) 149388 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Uma Mekaniska Verkstads AB, S:t Eriks 

Kakelfabrik 149254 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Ericssons Mekaniska Verkstad (EMV), ESAB-

EMVE 149244 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Libro verkstäder m.fl 149127 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Librobäck 15:4, Librobäcks mekaniska AB (?) 149117 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Uppsala svets - Machinova AB 148174 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Franzéns Skrot AB, Vedyxa 149182 2 3 Skrothantering och skrothandel Inventering pågående

Bilskrot Biltorpet, Bredåker, Gamla Uppsala 149063 2 3 Skrothantering och skrothandel Inventering pågående

Upplands-Tuna Handelsträdgård 178055 2 2 Plantskola Inventering pågående

Küllers Handelsträdgård 178590 2 2 Plantskola Inventering pågående

Hammarskogs trädgård, Dalby 186937 2 2 Plantskola Inventering pågående

Ensta handelsträdgård, Funbo 179915 2 2 Plantskola Inventering pågående

Ekensbergs handelsträdgård 178217 2 2 Plantskola Inventering pågående

Salsta Trädgård, Vattholma 148985 2 2 Plantskola Inventering pågående

Petterssons Handelsträdgård, Sunnersta 148630 2 2 Plantskola

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Firma Avfallsprodukter 149012 2 2 Oljedepå Inventering pågående

Almqvist & Wiksells Tryckeri Årsta 149284 2 3 Grafisk industri

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Ganol Pack AB 178625 2 2 Bekämpningsmedelstillverkning Inventering pågående
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Bilaga 1 EBH-objekt med riskklass 1 eller 2, Uppsala kommun. Baserat på utdrag från EBH-stödet den 2025-11-25.

Järsta kopparhammare 149217 2 2 Betning av säd Inventering pågående

Vattholma bruk - masugnsområdet 149207 2 1 Järn-, stål- och manufaktur Inventering pågående

Norrhagens trädgård 178655 2 2 Plantskola Inventering pågående

Karlssons/Olssons handelsträdgård 177549 2 2 Plantskola Inventering pågående

Sandbro Trädgård, Björklinge 178182 2 2 Plantskola Inventering pågående

Linotech AB, Kulturhantverkarna, 

Färgindustrier 149130 2 2 Färgindustri Inventering pågående

Wiks Handelsträdgård 178603 2 2 Plantskola Inventering pågående

Linders Handelsträdgård, Årsta 178648 2 2 Plantskola Inventering pågående

Fredlunds handelsträdgård, Årsta 178652 2 2 Plantskola Inventering pågående

Rosenbäcks Handelsträdgård, Årsta 178635 2 2 Plantskola Inventering pågående

Kv. Traktorn, Säbygatan 6 148182 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Inventering pågående

Kvarteret Hugin 149403 2 2 Gasverk Delåtgärd pågående

Nymansbolagen 148183 2 2

Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska processer

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Kvarteret Tornet 148582 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Marsta bilskrot 148203 2 3 Skrothantering och skrothandel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Kvarteret Däcket 149397 2 3

Verkstadsindustri - utan 

halogenerade lösningsmedel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Kv. Lindormen, Svartbäcksgatan 26-30 176062 2 2 Textilindustri

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Svennbecks handelsträdgård, Gamla Uppsala 177524 2 2 Plantskola

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning ej klar

Uppsala Screen-Reklam, Texaco, 

Skrotcentralen mfl 149036 2 3 Skrothantering och skrothandel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Fyrislunds Trädgård 149370 2 2 Plantskola

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Flottsunds Mekaniska Verkstad AB 148336 2 2

Varv med halogenerade 

lösningsmedel/giftiga 

båtbottenfärger

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning ej klar

AnnaHus Tunastugan AB 148208 2 2 Träimpregnering

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Kvarteret Heimdal 148646 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel Delåtgärd pågående

Lindqvists handelsträdgård, Årsta 178633 2 2 Plantskola Förstudie pågående

Nedlagd deponi, Rosta 148361 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Tipp-Toppen 148435 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Förstudie pågående

Nedlagd deponi, Storvreta-Skogsvallsvägen 148362 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall Förstudie pågående

Salabacketvätten m.fl. (Sysslomansgatan 16) 149226 2 2 Kemtvätt - med lösningsmedel Inventering pågående

Zanders Bil och Traktordelar 148197 2 3 Skrothantering och skrothandel

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Skrotcentralen i Uppsala AB 148198 2 3 Skrothantering och skrothandel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd
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Bilaga 1 EBH-objekt med riskklass 1 eller 2, Uppsala kommun. Baserat på utdrag från EBH-stödet den 2025-11-25.

Strömans Handelsträdgård, Deponi Faxan-

Lindroth 148358 2 2 Plantskola

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Björklinge Bensin & Livs AB, ÅVC 149146 2 2 Drivmedelshantering

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

H-centrum, kv Svanen 175891 2 2 Kemtvätt - med lösningsmedel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning ej klar

Kv. Blenda: Osmund, Skrotbolaget m fl 148639 2 2

Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Kvarteret Vävstolen 149419 2 3 Skrothantering och skrothandel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Nedlagd deponi, Svartbäcksgatan-

Sandgropsgatan 148355 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Almunge-Fårsjöberg 148379 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Knutby-Igelsjön 148382 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Vedbacka-riksväg 55 148385 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Vänge 148387 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Järlåsa-Bryggarbo 148391 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Järlåsa-Spjutmossen 148392 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Björklinge, badet 148397 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Björklinge-camping 148398 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Högsta 148401 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Uppsala grus 148402 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Råstensby 148418 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Fullerö-Hamra 148429 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Kv. Lindormen, Svartbäcksg 24/Linnég 2 148539 2 2 Textilindustri

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Weilands Tryckeri Alsikegatan 4 148745 2 3 Grafisk industri

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Saab-Ana m.fl., kvarteret Hovstallängen 148799 2 3

Bilvårdsanläggning, bilverkstad 

samt åkeri

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Gamla Uppsala Bil & Traktor AB 148911 2 3

Bilvårdsanläggning, bilverkstad 

samt åkeri

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Lennart Edins Bilreparationer HB, Y Åhmans & 

söner 148915 2 3

Bilvårdsanläggning, bilverkstad 

samt åkeri

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

P. Cederholms Efterträdare, Maskin Mekano 149224 2 2 Kemtvätt - med lösningsmedel

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Kungsängens Kemiska Tvätt (Sofielund) 149234 2 2 Kemtvätt - med lösningsmedel

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Ströja Skjutbana (hagelbana) 149299 2 3 Skjutbana - hagel

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Kvarteret Kakelugnen 149406 2 3 Grafisk industri

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Kvarteret Vimpeln 149418 2 2 Drivmedelshantering

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad
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Hagtorps handelsträdgård, Vaksala 179699 2 2 Plantskola

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Kvarteret Varvet 149417 2 2

Varv med halogenerade 

lösningsmedel/giftiga 

båtbottenfärger

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

Viktoria, mellanlager farligt avfall, Vägverket 149206 2 3

Mellanlagring och 

sorteringsstation avfall

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning genomförd

Sandtag 2, Tuna backar 178018 2 3 Övrigt BKL 3

Förstudie avslutad - 

huvudstudie ej påbörjad

AB Ernst Janssons Metallgjuteri 148645 2 2 Tungmetallgjuteri Inventering pågående

Vallhovs Kvarn 176202 2 2 Betning av säd Inventering pågående

Lejstabro kvarn och såg 175400 2 2 Betning av säd Inventering pågående

Ekeby Kvarn & Såg, Storvreta 175991 2 2 Betning av säd Inventering pågående

Viksta kvarn & såg 149354 2 2 Betning av säd Inventering pågående

Säva kvarn 149245 2 2 Betning av säd Inventering pågående

Asfaltsverk, Ramsjö 4:3 149145 2 3

Oljegrus- och asfaltverk - 

stationär Inventering pågående

Sand/grustäkt 3, Tuna Backar 178020 2 3 Övrigt BKL 3

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Tuna backar 148441 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Solvalla 148438 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Solbacken 148433 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Björklinge-Häggeby 148431 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Ullbolsta såg 148428 2 2 Industrideponi

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Nedlagd deponi, Vattholma-Lenaberg 148409 2 2

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt 

avfall

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Salabacketvätten (Skomakargatan) 149221 2 2 Kemtvätt - med lösningsmedel

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Almqvist & Wiksell Boktryckeri AB V Ågatan 16 148868 2 3 Grafisk industri

Inventering avslutad - 

förstudie ej påbörjad

Kvarteret Masten 149407 2 2

Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska processer Inventering pågående

PerKem AB 148193 2 2 Kemtvätt - med lösningsmedel

Delåtgärd avslutad - 

uppföljning ej klar
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Bilaga 2

Ord och förkortningar Förklaring/definition

Ansvarsutredning

En utredning för att komma fram till vem som ansvarar för föroreningen enligt 10 kap. Miljöbalken, och därmed ska betala 
för undersökningar och efterbehandling. Ansvarsutredningen görs antingen av tillsynsmyndigheten eller annan part. I 
ärenden som får statlig finansiering är det obligatoriskt att göra en ansvarsutredning som ska godkännas av 
Naturvårdsverket.

Ansvarskoll

En översiktlig bedömning om det finns någon ansvarig att vända sig mot för att kräva arbete med förorenade objekt. 
Ansvarskoll är inte en utredning av ansvar i det enskilda fallet utan är en grov sortering av objekten som troligt 
tillsynsobjekt, dvs som har ansvar enligt 10 kap. Miljöbalken, respektive troligt bidragsobjekt, det vill säga som inte har ett 
ansvar enligt 10 kap. Miljöbalken.

Branschklass
Naturvårdsverket har tagit fram en lista över branscher som kan ha gett upphov till förorenade områden. Inventeringen av 
dessa branscher ska prioriteras. Varje bransch har en riskklass från 1 till 4 där 1 har den högsta risken för föroreningar.

EBH-databas Länsstyrelsens register över potentiellt förorenade områden, se även MIFO.

Förorenat område

Ett förorenat område är en plats som på grund av förekomst av hälso- och miljöfarliga ämnen kan medföra skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Halterna av en förorening överskrider den lokala bakgrundshalten, 

det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten, 

sediment och/eller byggnader.

Identifiering
Identifiering innebär att hitta områden där det finns eller har funnits en verksamhet som kan ha förorenat området. 

Ett identifierat potentiellt förorenat område behöver däremot inte vara förorenat i praktiken, eller komma att kräva 

avhjälpandeåtgärder. 

Inventering

Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Inventeringen består 

oftast av två olika faser. Den första fasen består av insamling av uppgifter genom exempelvis kart- och arkivstudier, 

platsbesök och intervjuer. Inventeringen resulterar i en riskklass (RK) baserat på vilken risk området kan utgöra för 

människors hälsa eller miljö. Den andra fasen omfattar en översiktlig undersökning av området i syfte att bekräfta 

eller ändra riskklassningen. 

MIFO

"Metodik för inventering av förorenade områden", framtagen av Naturvårdsverket 1999 (NV 4918). Inventeringarna har i 
huvudsak utförts av Länsstyrelserna och mynnar ut i en riskklassning från 1 (mycket stor risk) till 4 (liten risk). 
Riskklassningarna kan baseras på arkivstudier, intervjuer och platsbesök (fas 1-studie) eller provtagningar (fas 2-studie). 
Inventeringarna är i princip avslutade. De förorenade objekten finns förtecknade i länsvisa register för förorenade områden 
som kallas EBH databas (EBH=efterbehandling). De rapporter som finns i databasen kallas Mifo-rapporter.

Preciserad status

Preciserad status används efter en åtgärd istället för att sätta en ny riskklass. Uppgifter om tidigare riskklass finns kvar i 
EBH-stödet men den preciserade statusen gäller och är den som syns i EBH-kartan på Länsstyrelsen hemsida. Vid 
precicerad status anges om åtgärder är utförda för en känslig markanvändning (KM) eller för en mindre känslig 
markanvändning (MKM), datum för preciserad status, vem som har utfört den preciserade statusen, 
om det finns restriktioner för markanvändningen.

Riskbedömning
En bedömning av miljö- och hälsorisker kopplade till förorenade områden.  Syftet är att uppskata risker idag och i 
framtiden och hur mycket riskerna måste minska. Man går i stort igenom exponeringsvägar, föroreningens omfattning och 
farlighet, områdets känslighet och spridningsrisker.

Riskklass
En klassning av förorenade områden för att ange hur stor risk ett förorenat område kan innebära för miljön och hälsan i 
samband med MIFO utredning. Anges i 1-4, där 1 utgör störst risk. Det är tillsynsmyndigheten för objektet som gör den 
slutliga klassningen.

Status

De olika stegen i arbetet med förorenade områden kallas för status. Exempel är "inventering avslutad - ingen åtgärd", 
"inventering avslutad - förstudie ej påbörjad", "Förstudie påbörjad", "Åtgärd påbörjad". Ej att förväxla med "Preciserad 
status" som innebär vilken kvalitet marken i området ska ha, dvs oftast Naturvårdsvekets generella riktvärden för känslig 
markanvädning (KM) eller för mindre känslig markanvändning (MKM).

Tillsynsmyndighet
Den myndighet som utövar tillsyn enligt miljöbalken över förorenade områden. Det kan ofta vara kommunens miljönämnd 
men det kan också vara Länsstyrelsen eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Vattenskyddsområde
Ett vattenskyddsområde är ett av länsstyrelse eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för en vattenförekomst 
med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt.

Verksamhetsutövare

Den som enligt miljöbalken i första hand har ansvar för förorenade områden enligt (polluter pays principle, PPP) om 
verksamheten pågick efter 30 juni 1969. Ansvaret kan omfatta krav på undersökning och åtgärder. Även fastighetsägare 
kan bli ansvariga enligt MB för s.k. förvaringsfall då ansvaret medför att spridning av en förorening inte sker. I fall med flera 
ansvariga kan ansvaret delas solidariskt

Åtgärd
Sanering eller andra skyddsåtgärder för att minska riskerna med föroreningen. Efter genomförd åtgärd kan efterkontroll 
behövas för att säkerställa att åtgärden har gett de resultat man eftersträvat.
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