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Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2022-2026 med utblick till 

2031 utgör nämndens behov av lokaler, 

2. att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom 

beställning av angivna lokalåtgärder, 

3. att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt 

planen, 

4. att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret 

genomföra lokalåtgärder enligt planen, samt 

5. att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i 

samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.  

Ärendet 

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för 

lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Lokalförsörjningsplanen 

utgår från verksamhetens behov av pedagogiska lokaler. Behovet beräknas utifrån 

nuvarande behov och kommunens befolkningsprognos - därefter sker analys och 

justering utifrån kända förändringar. 

 

Planen föreslår åtgärder av två slag:  

- Åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt 

verksamhetsförändringar kopplade till detta.  
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- Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande av 

direkta åtgärder  

 

Planen redovisar ett ökat behov av lokaler för samtliga skolformer, dock i en 

långsammare ökningstakt jämfört med förra årets plan. Sammanlagt föreslås 

19 åtgärder för att möta det förändrade behovet men också anpassa det till var i 

kommunen behovet beräknas finnas samt till befintliga lokalers status. 

Beredning 

Planen innebär en uppdatering av Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 

2021-2025 med utblick mot 2031. Framtagande sker förvaltningsövergripande i 

samarbete mellan berörda förvaltningar. Arbetet leds av en gemensam styrgrupp med 

direktörer från berörda förvaltningar, kontor och kommunala bolag. Motsvarande 

arbete sker för alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation. Arbetet är 

kopplad till kommunens mål och budgetprocess och planen revideras därför årligen. 

Föredragning 

I planen fastställs verksamhetens behov av pedagogiska lokaler. Beräkning av 
behovet bygger på kommunens befolkningsprognos samt antaganden utifrån 
planerad bostadsbyggnation. Vissa osäkerhetsfaktorer finns, både i 
befolkningsprognosen och gällande utbyggnadstakten i nya bostadsområden.  
 
I planen redovisas behovet uppdelat utifrån följande verksamhetsformer:  
 

• Förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)  

• Grundskola  

• Gymnasieskola  

• Särskola (grundsärskola och gymnasiesärskola)  
 

Det prognosticerade behovet av platser fram till 2031 fortsätter öka i såväl förskola, 

grundskola som gymnasium, men långsammare än i förra årets prognos. Tydligast syns 

inbromsningen inom förskola där behovsökningen är svag de närmaste fem åren. I 

grundsärskolan ser behovet däremot ut att öka snabbare än i tidigare prognos. 

 

Behovet redovisas på sidan 8 i planen. 

Åtgärder och utredningar 

I lokalförsörjningsplanerna föreslås åtgärder för att möta behov. I den här planen 

föreslås 19 nya åtgärder, inklusive åtgärder i befintliga lokaler som antingen leder till 

en kapacitetsändring eller kräver evakueringslösning. Åtgärderna i planen innefattar 

bland annat beslut om en ny förskola och nedläggning av två förskolor. Vidare föreslås 

att Lundellska skolan flyttas till Polacksbacken och att Lundellska skolans nuvarande 

lokaler ställs om till grundskola. Dessutom föreslås en ny enhet för särskolan. 

 

Åtgärderna redovisas på sidan 19.  

Vidare föreslås fortsatt arbete i form av utredningar som redovisas på sidan 24.  

Resultatet av dessa redovisas vid revidering av lokalförsörjningsplanen.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Åtgärderna ryms inom Mål och budget, förutom utökad ventilation av Ärentunaskolan 

och evakuering av Kvarngärdesskolan under vårterminen 2022. 

 

För utbildningsnämnden bedöms åtgärderna i planen leda till en hyresökning på 

473 miljoner kronor under perioden 2022-2031. Investeringar i fastigheter bedöms till 

6 210 miljoner kronor i kommunkoncernen. Den verksamhetsbundna investeringen för 

utbildningsnämnden bedöms till 621 miljoner kronor. Till detta kommer drift för 

verksamheten.  

Pågående utredningar kan leda till vidare investeringar och ökad hyra, vilket lyfts vid 

revidering av lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021 

• Bilaga, Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2022-2026 med utblick 

mot 2031 

 

 

 

Utbildningsförvaltningen 
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Utbildningsdirektör  
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Sammanfattning  
Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler 
inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Planen tas fram genom ett sam-
arbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda 
kommunala bolag.  

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun planerar och hanterar både 
dagens och framtidens utmaningar med lokaler för pedagogisk verksamhet på ett 
ansvarsfullt sätt. Planerna ska säkerställa att verksamheterna har tillgång till 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. 

Planperioden omfattas av åren 2022 – 2026. Åtgärderna är kopplade till mål- och 
budgetprocessen. Åtgärder anges även för åren 2027–2031 men är inte lika 
specificerade i tid.  

Med syfte att få mer kostnadseffektivt lokalnyttjande kommer samlokalisering mellan 
olika verksamheter att prövas. Alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för 
att kommunkoncernen bygger och äger själv ska prövas för att sänka 
investeringsvolymen i koncernen. 

Den övergripande styrningen genom kommunens Mål och budget redovisas på sidan 6. 

Sammanfattat behov 

Behovsbedömningen baseras på kommunens befolkningsprognos samt planer för 
bostadsutbyggnad och kommunens utveckling enligt översiktsplanen. I analysen har 
ytterligare underlag vägts in, till exempel andelen barn som behöver en förskoleplats 
och kända barn- och elevströmmar. 

I kommunprognosen från 2021 är det förväntade antalet barn och ungdomar under 
lokalförsörjningsperioden fram till och med år 2025 något lägre jämfört med förra årets 
prognos. Det gäller framför allt antalet barn i förskoleåldern.  

Antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år antas öka från och med 2020 till och med 
2031 med cirka 5 600 personer. Ökningen i procent antas bli störst i förskoleåldrarna, 
grundskolans högstadieåldrar och gymnasieåldrarna. Befolkningsprognoserna 
innehåller alltid en osäkerhet och revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar.  

I samtliga skolformer antas tillkommande platser komma att bedrivas både i 
kommunal regi och i fristående regi.  

Behovsanalysen redovisas i sin helhet på sidan 8. 

Sammanfattade åtgärder 

Åtgärderna i planen syftar till att möta det analyserade behovet i kommunal regi, 
säkerställa och förbättra lokalerna samt ge förutsättningar för andra nödvändiga 
fastighetsåtgärder, till exempel renoveringar. 
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Fristående aktörer är viktiga för att tillgodose samtliga skolformers behov inom 
kommunen men planen visar endast åtgärder som kan komma att förverkligas inom 
kommunal regi. 

I planen revideras även tidigare beslutade åtgärder utifrån nya förutsättningar. 

Inom den kommunala förskolan tillkommer drygt 3200 platser under perioden 2022–
2031. Utöver tidigare beslut innehåller planen beslut om 9 nya förskolor varav 8 
ersätter befintliga. Beslut om nedläggning av två förskolor ingår också i denna plan. 
Fler nya förskolor samt renovering och utökning av befintliga ska utredas. Dessutom 
ersätts 11 moduluppställningar med permanenta förskolor enligt tidigare beslut. 

Inom den kommunala grundskolan etableras 5900 nya platser under perioden 2022–
2031. Utöver de platser som tidigare har beslutats innehåller planen beslut om tre 
ombyggnationer av befintliga skollokaler som kan utöka antalet platser ytterligare. 
Flera nya grundskolor, samt renovering och utökning av befintliga grundskolor är 
under utredning.  

Årets plan innehåller en flytt av Lundellska gymnasieskolan inklusive resursenheten till 
nya lokaler på Polacksbacken.  

Grundsärskolan kommer att utökas med en ny enhet. 

Alla åtgärder redovisas i sin helhet på sidan 19. 

Sammanfattning ekonomi 

Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunkoncernen i form av 
investeringar i fastigheter och inventarier samt kostnader för lokal och drift för 
verksamheterna.  

I arbetet med lokalförsörjningsplanen sker beräkningar av de ekonomiska 
konsekvenserna antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller genom 
övergripande schabloner, till exempel hyra per elev. 

Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär: 

6 210 miljoner kronor i investeringar i fastigheter inom kommunkoncernen. 

621 miljoner kronor i investeringar för utbildningsnämnden. 

473 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för utbildningsnämnden. 

Till detta tillkommer kostnaderna för drift av verksamheten. 

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet på sidan 28. 
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Inledning  
Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler 
inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.  

Lokalförsörjningsplaneringen har till syfte att genom samordnad och gemensam 
beredning säkerställa att behov möts kopplat till den budget som finns. 

Bostads- och lokalförsörjningsplaner för kommunala verksamheter revideras 
årligen samt koordineras med varandra för att skapa en sammanhållen och 
kontinuerlig process för kommunens planering.  

Planens innehåll 
Planen omfattar planerade åtgärder under de närmaste åren med en utblick för 
åtgärder mot år 2031. Lokalförsörjningsplanen redovisar:  

• Förutsättningar  
• Behov och kapacitet  
• Åtgärder – nya och tidigare beslutade 
• Utredningsuppdrag  
• Ekonomiska konsekvenser 
• Områdesindelade analyser och åtgärder 
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Styrning och uppdrag  
Planen utgår från utbildningsnämndens ansvarsområden och de mål och uppdrag som 
fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023 (KSN-
2019-03310). Arbetet med framtagandet av denna lokalförsörjningsplan är koordinerat 
med beredningen av Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024.  

Grunden utgörs av nämndens ansvar för lokaler för pedagogisk verksamhet samt 
nämndens verksamhetsplan för detta.  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska försörjning av lokaler och 
bostäder. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga, 
hållbara och kostnadseffektiva.  

Arbetets organisation  
Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler tas fram genom ett samarbete mellan 
utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag, 
till exempel Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Arbetet med framtagandet leds och 
samordnas av kommunledningskontoret.  

Styrning av arbetet på tjänstepersonsnivå sker i gemensamma beslutsorgan där 
samtliga samverkande parter deltar. Planen går till beslut i utbildningsnämnden och för 
godkännande i kommunstyrelsen. 

Lagbestämmelser och krav 
Arbetet med lokalförsörjning ska utgå från lagar, krav och kommunala styrdokument. 
Det handlar bland annat om att ta hänsyn till skollagen, miljöbalken och till barnets 
behov enligt barnkonventionen.  

Funktionsprogram 

Skollokaler för alla skolformer behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet och 
variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolformernas olika 
behov, men de ska samtidigt vara yteffektiva, kostnadseffektiva och hållbara över tid 
utifrån pedagogik, arbetssätt och förändringar i elevunderlaget.  

Utbildningsnämnden har fattat beslut om funktionsprogram som syftar till att 
säkerställa dessa kvalitéer vid ny- och ombyggnation. 

För förskolan finns det ett nationellt funktionsprogram som togs fram av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) i samband med SKR:s ramavtal för förskolebyggnader 
(UBN-2020–05666). 

Funktionsprogrammet för grundskolan (UBN-2019-1868) finns framtaget för Uppsala 
kommun och uppdateras och revideras årligen. 

Riktlinjer för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola, beslutad av 
kommunstyrelsen (KSN-2020-02088), ska gälla vid byggande av lokaler för både 
kommunalt och enskilt drivna pedagogiska verksamheter.  

Funktionsprogram för städ-, transport- och måltidsservice är under framtagande för att 
bättre bevaka de funktioner som dessa verksamheter behöver i framtida skollokaler. 
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För grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola tas projektspecifika 
funktionsprogram fram. Generella funktionsprogram för dessa skolformer finns inte för 
närvarande.  
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Behov- och kapacitetsanalys  

Befolkningsprognos  
År 2020 bodde drygt 233 800 personer i kommunen. Uppsala kommun väntas växa och 
få en ökad befolkning under lång tid framöver. I årets prognos antas befolkningen år 
2031 uppgå till knappt 263 800 personer, en ökning med cirka 30 000 personer jämfört 
med år 2020. Ökningen väntas i samtliga åldersklasser, men antas ske långsammare än 
befolkningsprognosen 2020. 

Efter år 2031 väntas befolkningen fortsätta öka i ungefär samma takt fram till år 2050.  

Variationer i prognoser från olika år innebär stora utmaningar i planeringen av platser 
samt visar på att kommunen måste ha beredskap både för en ökning och för en 
minskning i befolkningsutvecklingen.  

  
Figur 1 Befolkningsprognos, total befolkning Uppsala kommun 2020 och 2021 

Antalsmässigt bedöms befolkningsökningen bli störst i de yngsta och i de äldsta 
åldersklasserna till och med år 2031. 1–5 åringar bedöms öka med cirka 1 700 barn, 6–9 
åringar med cirka 800, 10–12 åringar med cirka 300, 13-15 åringar med cirka 1 200 
ungdomar och 16–18 åringar bedöms öka med cirka 1 600 ungdomar.  
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Figur 2. Befolkningsprognos per ålderskategorier Uppsala kommun 2021. 

Andelsmässigt bedöms ungdomsgrupperna öka mest. Till och med år 2031 väntas 
åldrarna 13–15 år öka med 16 procent medan 16–18 åringar väntas öka med 22 
procent.  

 

  
Figur 3. Befolkningsprognos i åldersklasser Uppsala kommun, förändring utifrån index 2020. 

Behov och kapacitet  

Förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 

2021 års befolkningsprognos visar på ett betydligt lägre antal barn i förskoleåldern till 
och med år 2031 jämfört med prognos 2020.  

Trots det förväntas cirka 1 500 fler barn med hänsyn tagen till servicegraden behöva en 
förskoleplats hösten år 2031 jämfört med hösten år 2020.  
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Figur 4. Befolkningsprognos 1–5 år, Uppsala kommun 2020 och 2021 

Behovet av förskoleplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen fördelad på 
lokalförsörjningsområden. En separat beräkning görs för höstbehovet respektive 
vårbehovet. Förskola eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) är ett erbjudande som 
många, men inte alla, nyttjar. Den så kallade servicegraden anger hur stor andel av 
barnen i åldrarna 1–5 år inom ett område som har en plats i förskola eller pedagogisk 
omsorg. Planering sker efter en total servicegrad på 89 procent men den faktiska siffran 
varierar mellan områden och under läsåret.  

  

 
Figur 5. Total kapacitet samt behov förskola och pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala 
kommun 2020 och 2021. 

Drygt 60 procent av dagens drygt 13 100 förskoleplatser inom förskolor och pedagogisk 
omsorg bedrivs i kommunal regi och knappt 40 procent bedrivs i fristående regi. De 
senaste åren har det skett en förskjutning mot en högre andel platser i fristående regi. I 
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behovsprognosen beräknas det ökade behovet av förskoleplatser tillgodoses i 
kommunal regi om inte annat är känt. I områdesinformationens diagram redovisas den 
totala kapacitetsökningen för området medan tabellerna endast redovisar åtgärder i 
kommunal regi.  

Trots att diagrammet visar en överkapacitet på totalen ger den planerade 
utbyggnationen ett stort behov av nya förskolor inom flera områden av Uppsala 
kommun eftersom förskolor bör kunna erbjudas nära hemmen. 

 
Figur 6.Total kapacitet, kommunal samt fristående förskola och pedagogisk omsorg, Uppsala kommun. 

Behovet av förskoleplatser varierar mellan höst och vår. Under sommaren skrivs alla 
barn som ska börja i grundskolan ut. Förskolan och den pedagogiska omsorgen fylls 
succesivt på under läsåret och når sitt maximala antal platser under vårterminens 
andra hälft. Kapaciteten måste därför anpassas efter vårbehovet, trots att det innebär 
en viss överkapacitet under hösten.  

Efterfrågan på förskoleplatser är inte bara ojämn över året. Den är även geografiskt 
ojämnt fördelad. Under planperioden kommer åtgärder att vidtas i syfte att minska 
antalet förskoleplatser där ett överskott av platser råder. På motsvarande sätt kommer 
åtgärder vidtas för att försöka öka antalet förskoleplatser där det råder platsbrist. 

I områden med brist på förskoleplatser kan kapaciteten kompletteras med mobila 
enheter. Sju mobila enheter, även kallade förskolebussar, finns inom Uppsala 
kommun. Varje läsår är dessa enheter knutna till sju förskolor där kapaciteten behöver 
utökas. Utöver att de hjälper till att lösa en kapacitetsbrist erbjuder de även barnen en 
omväxlande utomhuspedagogik.  

Öppen förskola 

Öppen förskola är en mötesplats för vårdnadshavare som är hemma med barn i 
åldrarna 0–5 år. Uppdraget från utbildningsnämnden innebär även att ge ett tidigt stöd 
i samverkan med kommunens Råd och Stöd-verksamhet samt med regionens Mödra- 
och barnhälsovård enligt avtal med Region Uppsala. Öppen förskola är ofta lokaliserad 
nära en familjecentral och arbetar familjecentrerat.  

Öppna förskolor i Uppsala kommun drivs av kommunen, samfund eller föreningar.  
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I lokalförsörjningsplanen redovisas förändringar i fastighetsbeståndet för Öppen 
förskola under berörda områden. De ingår däremot inte i kapacitetsredovisningen.  

Grundskola 

2021 års befolkningsprognos visar på ett lägre behov av grundskoleplatser de 
närmaste åren jämfört med prognosen 2020.  

Omkring 2 300 fler barn och ungdomar förväntas ändock behöva en grundskoleplats 
hösten 2031 jämfört med hösten 2020. 

 
Figur 7. Befolkningsprognos antal barn och ungdomar i åldrarna 6–15 år, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

Behovet av elevplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen och kända 
elevströmmar fördelade på lokalförsörjningsområden, med avräkning av elever i 
grundsärskola. Ett ut- respektive inflöde till och från andra kommuner ingår också i 
beräkningen.  

Utbildningsförvaltningen har under året i samråd med kommunledningskontoret 
fastställt kapaciteten för varje skola. 

En grundskola är av olika anledningar sällan fullbelagd utifrån kapacitetsbegreppet. 
Det beror till exempel på elevvalet, att elever börjar och slutar och att olika 
undervisningsgrupper tillkommer. För att kommunen ska kunna lokalförsörja i rätt 
omfattning krävs en viss marginal annars finns det risk att kommunen har för få 
elevplatser.  

I lokalförsörjningsplanens diagram redovisas därför 90 procent av kapaciteten vilket är 
det elevantal kommunen planerar efter vid den årliga revideringen av lokalför-
sörjningsplanen. I tabeller över nyproduktion anges däremot hela kapaciteten. 

Behovskurvan i områdesredovisningens diagram redovisar inte endast antalet barn 
och ungdomar i området. En justering har gjorts med hänsyn till hur många elever som 
går i områdets skolor. Om eleverna är fler än områdets barn och ungdomar skriver 
behovsberäkningen upp områdesprognosen för området. Om eleverna är färre skrivs 
istället behovsprognosen ner. Barn och ungdomar går, bland annat genom det fria 
skolvalet, i skolor i andra områden än där de bor. 
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Figur 8. Total kapacitet och behov grundskola: Kommunal och fristående regi, Uppsala kommun.  
LFP 2021 redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som 
jämförelse. 

Knappt 85 procent av dagens cirka 31 800 grundskoleelever går i skola i kommunal regi 
och drygt 15 procent går i skola i fristående regi. De fristående grundskolorna antas i 
stort sett ha fyllt sin kapacitet. För elevtalsprognosen innebär det att det ökade 
behovet av grundskoleplatser till största delen antas tillgodoses i kommunal regi. 

 
Figur 9.Total kapacitet, kommunal samt fristående grundskola, Uppsala kommun. 

Ett stort behov av platser kommer att uppstå i utbyggnadsområden, men det finns 
även ett ökande behov av grundskoleplatser i stadens centralare delar. I 
utbyggnadsområden är målsättningen att helt nya skolor ska byggas. I stadens 
centralare delar är det svårare att tillgodose fler platser.  

Gymnasieskola 

2021 års befolkningsprognos visar ett lägre behov av gymnasieplatser de kommande 
åren för den folkbokförda befolkningen jämfört med prognos 2020. Ändå bedöms det 
bo drygt 1 600 fler ungdomar i gymnasieåldrarna i Uppsala kommun hösten 2031 
jämfört med hösten 2020.  
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Figur 10. Befolkningsprognos antal ungdomar i åldrarna 16–18 år, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

Behovet av elevplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen med avräkning av 
elever i särskilda skolformer, till exempel gymnasiesärskola, samt elever som går i 
gymnasieskola i annan kommun. Inflödet från andra kommuner tas också med i 
beräkningen.  

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Eleverna har möjlighet att välja om, börja om 
och hoppa av. Detta leder till att det finns mer än tre årskullar inne i systemet 
samtidigt. Antalet elever som går i gymnasieskola i Uppsala kommun ligger därför ofta 
över 100 procent av befolkningen i åldrarna 16–18 år, trots att inte alla ungdomar går 
en gymnasieutbildning.  

 
Figur 11. Total kapacitet och behov gymnasium: Kommunal och fristående. LFP 2021 redovisade endast 
kapacitet i kommunala gymnasier och har därför inte tagits med som jämförelse. 

Ungefär 80 procent av dagens totalt cirka 9 000 gymnasieelever i gymnasieskola i 
Uppsala kommun går i skola i kommunal regi och ungefär 20 procent går i skola i 
fristående regi. Framför allt på de teoretiska programmen bedöms merparten av de 
fristående gymnasieskolorna ha fyllt sin kapacitet. Det ökade behovet av platser på 
teoretiska program i gymnasieskolan antas därför i första hand tillgodoses i kommunal 
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regi, vilket innebär att andelen elever i kommunal regi kommer att öka något de 
närmaste åren.  

 
Figur 12. Kapacitet kommunalt samt fristående gymnasium, Uppsala kommun. 

Hösten 2021 och något år framåt kommer det att finnas ett visst överskott av 
platser inom gymnasieskolan. Nya Ellen Fries kommer att fyllas på i etapper, med 
en slutlig kapacitet på 800 elever. Det kommer då fortfarande att finnas ett visst 
överskott på en del av de praktiska programmen.  

Särskola 

Särskolan i kommunal regi är uppdelad i grundsärskola och gymnasiesärskola.  

Grundsärskola 

Sedan hösten 2019 pågår grundsärskolans arbete med att övergå från mindre 
grundsärenheter, ca 30 elever per enhet, till större skolenheter. De nya enheterna ska 
bereda plats för 50–75 elever vardera, vilket innebär en ökning med 15–45 
platser/enhet jämfört med tidigare antal elever. Antalet elever i grundsärskolan 
förväntas fortsätta öka i ett långsiktigt perspektiv. I årets prognos något snabbare än 
vad tidigare prognoser visat. 

En särskola kräver stor lokalyta. 50 särskoleplatser motsvarar ungefär 240 ordinarie 
grundskoleplatsers behov av yta, vilket påverkar placeringen av ny enhet. Med ett ökat 
antal elever i grundsärskolan behövs ytterligare enheter för 50–75 elever. Lämpliga 
alternativ för detta utreds. Angöring är en viktig parameter som behöver tas med i 
planeringen av särskolans verksamhet eftersom många elever åker taxi till och från 
skolan. En annan viktig parameter är integrering med elever i grundskolan vilket 
innebär att grundsärskolan behöver finnas i direkt närhet till grundskolan.  
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Figur 13. Elevtalsprognos, kommunal samt fristående grundsärskola, Uppsala kommun. 

Gymnasiesärskola 

På gymnasiesärskolan finns flera nationella program och ett individuellt program. De 
nationella programmen är nästan uteslutande yrkesprogram som ska förbereda 
eleverna för ett yrkesliv. Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den 
enskilda individens behov och förutsättningar. Det individuella programmet är till för 
de elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt 
program.  

Antalet elever i gymnasiesärskolan förväntas fortsätta öka i ett långsiktigt perspektiv. I 
årets prognos något snabbare än vad tidigare prognoser visat. 

 
Figur 14. Elevtalsprognos, kommunal samt fristående gymnasiesärskola, Uppsala kommun. 
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Lokalresurser  
Förändringar i antalet barn- och elever inom kommunen ställer stora krav på 
kommunen att utnyttja befintliga lokaler på ett effektivt sätt. I vissa lokaler kan mindre 
lokalanpassningar eller arbetsmiljöåtgärder göra att kapaciteten kan ökas.  

I framför allt områden med en stor andel småhus och radhus kan behovet av platser 
vara svårt att tillgodose. Inledningsvis finns ett stort behov av förskoleplatser, som 
senare övergår i ett stort behov av grundskoleplatser. Ett sätt att effektivisera 
lokalutnyttjandet är att skapa flexibilitet mellan de olika skolformerna. Det kan 
innebära att en skola över tid används av olika skolformer eller samnyttjas av olika 
skolformer.  

Vid nybyggnation och större ombyggnation av grundskolor ska en skolstruktur 
motsvarande förskoleklass till och med årskurs 6 respektive årskurs 7 till och med 9 
eftersträvas, alternativt en skolstruktur motsvarande förskoleklass till och med års-
kurs 9. 

Under vissa perioder kan även tillfälliga lösningar i form av moduler behövas även i 
framtiden. Det kan både handla om att lösa ett akut behov av evakueringar som att 
lösa ett tillfälligt behov av ökat antal platser inom ett lokalförsörjningsområde. Denna 
balans mellan permanenta och tillfälliga lösningar behövs för att skapa en flexibilitet i 
lokalanvändningen. Nyttjandet av moduler behöver dock minska av ekonomiska skäl 
framöver. 

Ordet inhyrning används om fastighetsägaren inte ingår i kommunkoncernen. 
Eventuell inhyrning betyder att det ännu är oklart om kommunen eller en fristående 
aktör kommer att driva verksamheten. 

Samnyttjande  

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver flera kommunala 
verksamheter samnyttja en anläggning eller lokal. Samnyttjande av anläggningar och 
lokaler ska bidra till att tillgängliga lokalytor kan användas mer effektivt, skapa 
synergieffekter mellan verksamheter och att skattemedel används mer 
kostnadseffektivt. 
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Utblick 

Stads- och landsbygdsutveckling  
2020 aktualitetsförklarades översiktsplanen från 2016 (KSN-2019-0421). I den redovisas 
fyra scenarion av ökning av invånare fram till 2050. Lågscenariot visar på en utveckling 
om 1 700 invånare per år och extra hög på 4 800 invånare per år, vilket resulterar i en 
total på mellan 280 000–380 000 invånare år 2050.  

Aktualitetsförklaringen innehåller också en förnyad geografisk utbyggnationsriktning 
för bostäder där utvecklingen i Uppsala tätort fokuseras till genomförande av 
Uppsalapaketet och åtagandet om 33 000 bostäder. Utöver pågående bostadsprojekt 
kan nya initieras och prioriteras i övriga delar av staden om de stödjer stadsdelsnoder 
och stadsstråk samt inte kräver stora tröskelinvesteringar. Först efter 2030 kan det bli 
aktuellt att tillskapa beredskap för större utbyggnader i Stabby, Gränby, Flogsta och 
Slavsta.  

För de prioriterade tätorterna är fokus att genomföra de stora utbyggnader som redan 
pågår eller börjat förberedas. I aktualitetsförklaringen lyfts Bälinge, Lövstalöt, 
Storvreta, Vattholma, Jälla och Gunsta samt att större utbyggnader även kan initieras i 
Björklinge och eventuellt i Skyttorp. Utöver aktualitetsförklaringen har även 
kommunstyrelsen gett i uppdrag att prioritera bostadsbyggandet på landsbygden, 
vilket medför översyn av fler prioriterade tätorter och vilken utveckling av social 
infrastruktur som behövs om ytterligare bostäder tillkommer.   

Beredskap för kommande behov  

Vid planering av utbyggnation av bostäder i kommunen görs en bedömning av 
vilket behov av social infrastruktur bostadsbyggnationen genererar. I vilken 
omfattning och takt bostäderna sedan byggs påverkar när, var och hur behovet 
uppstår. Planeringen av social infrastruktur behöver alltså, trots långa ledtider, 
vara anpassningsbar för justeringar i samhällsbyggnadsprocessen. Det kan 
exempelvis innebära att skjuta fram projekt eller behovet av tillfälliga lösningar.  
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Åtgärder  

Nya åtgärder  
Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Förskola Beskrivning Färdigställd 

Björklinge  Ny förskola, 72 – 144 platser. Preliminär tidsplan. 2027 

Fullerö förskola Förskolan rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet 
oklar. Evakuering till Lyckebo förskola 
genomförd 2021. Preliminär tidsplan. 

2027 

Hällby förskola Permanent ersättning av moduluppställning,  
144 platser. 

2027 

Kullerstenens förskola Förskolan läggs ned, lämnar lokaler för att 
möjliggöra utvidgning av grundskolan.  
-54 platser. 

HT 2023 

Källparkens förskola Förskolan rivs, ersätts och utökas. Evakuering 
krävs. Ny kapacitet oklar. Preliminär tidsplan. 

2027 

Silikatets förskola Förskolan rivs, ersätts och utökas. Evakueras till 
Rosendals förskola 2022. Ny kapacitet 
preliminärt 108 platser. 

2027 

Skyttorp Ny förskola inklusive ersättning av befintlig, ny 
kapacitet 72 – 144 platser. Preliminär tidsplan. 

2027 

Sten Stures förskola Permanent ersättning av moduluppställning 
inom Polacksområdet. 72 platser flyttas från 
området Centrala staden – Fålhagen. Ny 
kapacitet 144 platser i området Norby – Eriksberg 
– Flogsta.  

2027 

Södra Gunsta,  
etapp 2 

Ny förskola, ersätter den tillfälliga förskolan i 
grundskolan, 72 platser. Preliminär tidsplan. 

2028–2029 

Ulleråkers förskola Ersättning och utökning av Ulleråkers förskola i 
hus 65. Ny kapacitet 144 platser. 

HT 2024 

Öfre Slotts förskola Förskolan läggs ner. HT 2023 

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål 
och budget 2022. 

 

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Grundskola Beskrivning Färdigställd 

Björkvallsskolan Renovering, ev utökning genom ombyggnad. 
Etappvis evakuering till moduler krävs. 
Preliminär tidsplan för färdigställande.  

2026 

Ulleråker Ombyggnation av Lundellska skolans lokaler. 
Oklar kapacitet. 

Ej fastställd 

Östra 
Stenhagenskolan 

Utökning när Kullerstenens förskola lämnar, 
+90 platser. Ny kapacitet 600 platser. 

2024 

Tabell 2. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål 
och budget 2022.  
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Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Gymnasium Beskrivning Färdigställd 

Lundellska skolan Flytt till nya lokaler på Polacksbacken 
(Tidigare beslut: 1 400 nya gymnasieplatser i 
södra staden). 

2024 

Lundellska skolan  Lokaler för resursenheten ersätts. 
(Tidigare beslut: Lokaler för resursenheten 
måste ersättas inom Ulleråkerområdet.) 

2023 

Tabell 3. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål 
och budget 2022.  

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Särskola Beskrivning Färdigställd 

Ny grundsärskola Ny grundsärskola. 50 – 75 platser. Preliminär 
placering och tidsplan. 

2026 

Tabell 4. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål 
och budget 2022. 

Åtgärder som ej är inkluderade i Mål och budget 2022 

Grundskola Beskrivning Färdigställd 

Kvarngärdesskolan Evakueras temporärt VT 2022. 2022 
Ärentunaskolan Utökad ventilation. Kräver etappvis 

evakuering till moduler. 
2023 

Tabell 5. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inte inkluderade i processen för 
Mål och budget 2022. 

Tidigare beslutade åtgärder 
Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Förskola Beskrivning Färdigställd 

Almtuna förskola Ersätter Tallens modulförskola inom Almtuna 
skolområde. Ny kapacitet 144 platser. 

VT 2024 

Arkitektens förskola Permanent ersättning för moduluppställning. 
Kapacitet 72 platser. 

HT 2024 

Axelina förskola Moduluppställning avvecklas och ersätts i 
Östra Salabacke (tidigare beslut: Vaksala 
kyrkskola). 

HT 2022 

Botulvs förskola Renoveras. Evakuering krävs, preliminärt till 
Tallens modulförskola 2024.  

VT 2025 

Bälingeby förskola  Moduluppställning ersätts och utökas med 
permanent förskola. Ny kapacitet 144 platser. 
Evakuering till nya moduler HT22. 

VT 2024 

Börjetull/ Librobäck Ny förskola 36 platser, ev inhyrning. 
Preliminär tidsplan. 

2027 

Börjetull/ Librobäck Ny förskola 72 platser, ev inhyrning. 
Preliminär tidsplan. 

2030-2031 
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Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Börjetull/ Librobäck Ny förskola 144 platser, ev inhyrning. 
Preliminär tidsplan. 

VT 2026 

Gamla Uppsala Ny förskola i samband med nybyggnation av 
Gamla Uppsala skola. 54 – 72 platser. 

2028-2029 

Glimmerns förskola Ersätts samt utökas. Evakuering krävs. Ny 
kapacitet 144 platser. 

2030-2031 

Gränbystaden Ny  förskola. Ev inhyrning. 72 platser. HT 2025 
Gunsta Ny förskola. Inledningsvis i skolan. 72 platser. HT 2025 
Gåvsta förskola Permanent ersättning av moduler. 

Evakuering till nya moduler 2022. Ny förskola 
klar HT26, kapacitet 144 platser. 

VT 2022 

Hammarparken  Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning. VT 2026 
Himmelsvägens 
förskola 

Moduluppställningen lämnas 2026.  HT 2026 

Hällby förskola Tidigare beslutad kapacitetsminskning 
genomförs inte. 

  

Järlåsa förskola  Permanent ersättning för moduluppställning. 
Evakuering till nya moduler 2022. Ny förskola 
klar VT24. Kapacitet 72 platser. 

VT 2024 

Kapellgärdet  Ny förskola. 90 platser. HT 2024 
Karlavagnens 
förskola 

Befintlig förskola rivs, ersätts och utökas. Ny 
kapacitet 72 platser. Evakuerade till 
Hemmings förskola.  

VT 2026 

Kullens förskola Ny förskola. Ny kapacitet 108 platser. VT 2026 
Kv Hugin Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning. 2027 
Källparkens förskola Befintlig förskola renoveras eller ersätts. Ev. 

utökning. Evakuering krävs HT22. Se tabell 3: 
”Nya åtgärder” 

  

Lagerlöfs förskola Renoveras. Evakueras till Österledens 
moduluppställning HT23. Preliminär tidsplan. 

HT 2024 

Lindbackens 
förskola 

Ny förskola. Permanent ersättning för 
Lindens förskola i grundskolan. 144 platser 

VT 2022 

Lindens förskola Förskolan lämnar grundskolans lokaler och 
flyttar in i ny permanent förskola.  

VT 2022 

Luthagens förskola Renovering. Evakuering till Tiunda förskola, 
HT22. 

HT 2023 

Länna Ny förskola tillsammans med ny grundskola. 
Ev. inhyrning. 72 platser. Preliminär tidsplan. 

2028-2029 

Lövstalöts förskola Moduluppställning ersätts med permanent 
förskola.  

HT 2022 

Malma  Ny förskola. Ev. inhyrning. 108 platser. HT 2026 
Malmvågens 
förskola 

Tidigare 
beslutad kapacitetsökning genomförs inte. 

  

Norra Hovstallängen Ny förskola i kvarteret Hovstallängen. 
Inhyrning. 144 platser. 

HT 2026 

Rackarbergets 
förskola 

Ny förskola, inhyrning. Ny kapacitet 72 
platser. 

VT 2024 

Rosendal Etapp 4 Ny förskola, ersätter Rosendals förskola 
(moduler). Kapacitet 144. 

VT 2023 
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Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Silikatets förskola Renovering. Evakuering krävs. Tidsplan ej 
fastställd. Se tabell 3: ”Nya åtgärder” 

VT 2022 

Skyttelns förskola Ny förskola i kvarteret Skytteln. 72 platser. VT 2023 
Skölsta Ny förskola, inhyrning. 108 platser. VT 2023 

Stadsskogens 
förskola (Rosendal 
Etapp 5) 

Ny förskola. 144 platser. VT 2025 

Stenhagens öppna 
förskola 

Ersättning för Stenhagens öppna förskola. 
Tillbyggnad vid Västra Stenhagens förskola.  

HT 2023 

Sydöstra staden Ny förskola. 108 - 144 platser. 2027 

Sydöstra staden Ny förskola. 108 - 144 platser. 2028-2029 

Sydöstra staden Tidigare schablonåtgärder stryks.   

Södra Storvreta Ny förskola. Preliminär tidsplan. 144 platser. 2028-2029 

Södra Storvreta Ny förskola. Ev fristående. Preliminär 
tidsplan. 144 platser. 

HT 2026 

Trollskogens 
förskola (Rosendal 
Etapp 5) 

Ny förskola. 72 platser. VT 2023 

Ulleråker Ny förskola, kvarteret Vinghästen.  2027 
Ulleråker Ny förskola, kvarteret Strofen. Inhyrning. 72 

platser.  
HT 2025 

Uppsävja förskola Permanent ersättning och utökning av 
modulerförskolan. Ny kapacitet 144 platser. 

HT 2026 

Vaksala kyrkskola Ny förskola. Ersätter och utökar Axelina 
förskola. Ny kapacitet 144 platser. Åtgärd 
utgår eventuellt.  

  

Valsätra  Ny förskola. Ersätter och utökar Hugo Alfvéns 
nuvarande byggnad. Ny kapacitet 72 platser. 
Preliminär tidsplan.  

VT 2026 

Västra Stenhagens 
förskola 

Utökning, koordineras med öppna förskolan.  
Ny kapacitet 54 platser. 

HT 2023 

Årsta Pilparken  Ny förskola. 72-144 platser. 2028-2029 

Österledens förskola  Permanent ersättning för moduluppställning. 
Evakuering 2021. Ny kapacitet 144 platser.   

HT 2023 

Östra Salabacke  Ny förskola som ersätter Axelinas moduler. 
Inhyrning. Kapacitet +/- 0. 

HT 2022 

Östra Salabacke 
Etapp 3 

Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning. VT 2026 

Östra Salabacke 
Etapp 4 

Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.  2028-2029 

Tabell 6. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i 
processen för Mål och budget 2022.  
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Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Grundskola Beskrivning Färdigställd 

Almtunaskolan  Renoveras samt utökas till 720 platser. 
Evakueras in i Brantingskolan 2023. Ny skola 
färdig 2026 

2023 

Brantingskolan Nybyggnation på befintlig skoltomt. Används 
som evakueringsskola för Almtunaskolan från 
2023 till 2026. Total kapacitet 720. 

2026 

Bälinge skola Ny skola på samma fastighet. Ny kapacitet 
630. Evakuering krävs. 

2026 

Eriksbergsskolan/ 
Hågadalsskolan 

Renoveras och utökas. Evakuering krävs. 2028–2029 

Flogstaskolan Ersättning samt utökning till 420 platser. 
Evakueras 2025 

2026 

Fredrika Bremer Ersättning samt utökning till 420 platser. 
Evakuering krävs 

2027 

Gamla Uppsala skola Ersättning samt utökning till 420 platser. 
Evakuering krävs. 

2028–2029 

Gottsundaskolan Permanent ersättning för moduluppställning 
720 platser 

2024 

Gunsta Ny grundskola, kapacitet 630. Inledningsvis 
med förskola i del av skolan.   

2025 

Gåvsta skola Permanent ersättning av moduluppställning. 
Ev. utökning av antalet elevplatser.  

2027 

Järlåsa Nybyggnation av kök och matsal i samband 
med nybyggnation av förskola. Ev. utökning. 

2024 

Kvarngärdesskolan  Ersättning samt utökning till 990 platser. 
Evakueras till moduluppställning 2022. 

2025 

Lindbackens skola Förskolan lämnar lokaler till skolan. Total 
kapacitet 600. 

2022 

Länna Ny grundskola i Länna tillsammans med 
förskolan med upp till 420 platser. Preliminär 
tidsplan. 

2028–2029 

Norra Hovstallängen Ny grundskola Kungsängen. 780 platser 2026 
Nya 
Rosendalsskolan 

Ny grundskola. 750 platser 2024 

Nåntunaskolan Byggs ut till tvåparallellig F-6, 420 platser. 
Efter 2031. 

Efter 2031 

Sydöstra staden Tidigare schablonåtgärder stryks och flyttas 
till utredning. 

  

Sydöstra staden Ny grundskola. 420 platser 2028–2029 
Södra Storvreta Ny grundskola. 2028–2029 
Treklangen Nuvarande skola rivs och ersätts. Evakuering 

krävs. Ny kapacitet 420 – 630 platser. 
2027 

Uppsala Moduluppställning eller utökning i andra 
lokaler, 200 platser, placering oklar. 

2023 

Årstaskolan Moduluppställning avvecklas. 2026 
Årstaskolan Utökning. Total kapacitet 990. Efter 2031 Efter 2031 
Östra Storvreta Ny grundskola i östra Storvreta. Efter 2031. Efter 2031 

Tabell 7. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i 
processen för Mål och budget 2022.  
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Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Gymnasieskola Beskrivning Färdigställd 

Ellen Fries 
gymnasium 
  

Gamla Linnéskolan återtas som 
gymnasieskola då 
arbetsmarknadsförvaltningen lämnar den. 
Succesiv ökning till en kapacitet på 800 
elever. 

2022 

Södra staden 1 400 nya gymnasieplatser. 
Ersätts av ny åtgärd: Flytt av Lundellska 
skolan till nya lokaler på Polacksbacken. 

2023–2024 

Uppsala 
yrkesgymnasium 
Jälla 

Nybyggnation efter översyn av 
yrkesprogrammens behov. 

2027 

Tabell 8. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i 
processen för Mål och budget 2022.  

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Särskola Beskrivning Färdigställd 

Grundsärskola 
Brantingstorg 

Ny permanent särskoleenhet i Uvens tidigare 
lokaler Brantingstorg 

2023-2024 

Uppsala GS Nybyggnation vid Jälla för ersättning av 
moduluppställningen samt samlokalisering av 
gymnasiesärskolan. 

2027 

Tabell 9. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i 
processen för Mål och budget 2022.  

Utredningar  
Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar om inte annat 
anges. 

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Hela Uppsala: 

Fortsatt översyn av gymnasieskolorna 
utifrån förväntat elevantal över tid, 
programutbud och effektivitet, särskilt 
gällande Uppsala kommuns 
yrkesgymnasier. 

2022 

Hela Uppsala: 
Nya gymnasielokaler till 2026. 

2022 

Hela Uppsala: 
Ytterligare utökning av grundsärskolan. 

2022 

Hela Uppsala: 
Utökning av platser inom grundskolan 
resursenhet. 

2022 
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Utredning 
Hela Uppsala: 

Planera för en grundsärskoleenhet i ett 
längre perspektiv på någon av de 
kommande nybyggnationerna. 

2022 

Hela Uppsala: 
Elevtalsprognosen för gymnasiesärskolan 
utgår från att andelen elever på gymnasiet 
som går i särskolan är oförändrad. Detta ger 
en ökning av elevantalet som inte svarar 
mot antalet elever som idag är inskrivna i 
grundsärskolan. Därför behöver denna 
prognos utredas noggrannare. 

2022 

Bälinge – Björklinge: 
Utökning av förskoleplatser i Björklinge. 

Pågår 

Bälinge – Björklinge: 
Utbyggnation av Björklinge skola.  

2022 

Bälinge – Björklinge: 
Utbyggnation av Björkvallsskolan. 

2022 

Bälinge – Björklinge: 
Nya förskolor i Bälinge. Ev. inhyrningar. 

2022 

Bälinge – Björklinge: 
Ny grundskola i Bälinge. 

2022 

Centrala staden – Fålhagen: 
Permanent ersättning av Fålhagsledens 
moduler. 

2022 

Gunsta – Länna – Almunge – Knutby: 
Ytterligare förskole- och grundskoleplatser i 
Almunge. 

Pågår 

Gunsta – Länna – Almunge – Knutby: 
Ny förskola i Gunsta. 

2023 

Gunsta – Länna – Almunge – Knutby: 
Ny grundskola i Gunsta. 

2023 

Gåvsta- Stavby – Tuna: 
Renovering av Tuna skola. Evakuering 
krävs. 

2022 

Norby – Eriksberg – Flogsta: 
Renovering och/eller utbyggnad av 
befintliga förskolor inom planarbetet för 
Eriksberg. 

Pågår 

Norby – Eriksberg – Flogsta: 
Ytterligare förskola i Rosendal etapp 4. 

2022 

Ramstalund – Vänge – Järlåsa: 
Ny förskola i Vänge. 

2023 

Salabacke – Årsta – Vaksalabygden: 
Ytterligare förskoleplatser i Skölsta 

Bevakas 

Storvreta – Vattholma – Skyttorp: 
Behov av förskole- och grundskoleplatser i 
Storvreta, Vattholma och Skyttorp som 
följer bostadsutbyggnaden. 

Pågår 
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Utredning 
Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala: 

Permanent ersättning för Väpnarens 
modulförskola. 

2022 

Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala: 
Utredning av ytterligare förskoleplatser 
inom området. 

Pågår 

Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala: 
Gränby – Liljefors skolområde ska utredas 
för utveckling. 

2022 

Sävja – Bergsbrunna – Danmark: 
Nya för- och grundskoleplatser i Sydöstra 
staden som följer bostadsutbyggnaden. 

Pågår 

Valsätra – Gottsunda – Sunnersta: 
Nya för- och grundskoleplatser i Gottsunda-
Valsätraområdet som följer 
bostadsutbyggnaden. 

Pågår 

Valsätra – Gottsunda – Sunnersta: 
Nya för- och grundskolor inom Ulleråker 
och Ultunaområdet som följer 
bostadsutbyggnaden. 

Pågår 

Valsätra – Gottsunda – Sunnersta: 
Utökning av Växthuset III och Lilla 
Valsätra/Bäcklösaskolan. 

2022 

Tabell 10. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

 

Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar 
som inte leder till lokalåtgärd   

• En förskola i Börjetull/ Librobäck med 2 avdelningar kommer att drivas i 
fristående regi och tas därför bort ur lokalförsörjningsplanen.  

• Den planerade minskningen av Hällby förskola genomförs inte eftersom 
platserna behövs såsom finska platser. 

• Den planerade utökningen av antalet platser på Malmvågens förskola 
genomförs inte eftersom kulturförvaltningen nyttjar lokalerna istället. 

• Grundskolans moduluppställningar till HT22 genomförs inte. 
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Total kapacitetsutveckling 

Tabell 11. Kapacitetsutveckling förskola.  

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Nya åtgärder 
Summa   90      
Tidigare beslutade åtgärder justerade efter ny tidsplan 
Summa 100 290 720 750 1 715 360 1 880  
Summa åtgärder 
Summa 100 290 810 750 1715 360 1880  
Ack summa 100 390 1200 1950 3665 4025 5905 5905 

Tabell 12.  Kapacitetsutveckling grundskola. 

  

Åtgärder 
 
Förskola  VT

 2
02

2 

HT
 2

02
2 

VT
 2

02
3 

HT
 2

02
3 

VT
 2

02
4 

HT
 2

02
4 

VT
 2

02
5 

HT
 2

02
5 

VT
 2

02
6 

HT
 2

02
6 

20
27

 

20
28

-2
02

9 

20
30

-2
03

1 

Nya åtgärder  
Summa    -76  72     288   
Tidigare beslutade åtgärder justerade efter ny tidsplan 
Summa 90  252 54 198 90 144 216 448 432 324 558 144 
Summa åtgärder 
Summa 90  252 -22 198 162 144 216 448 432 612 558 144 
Ack summa 90 90 342 320 518 680 824 1 040 1 488 1 920 2 532 3 090 3 234 
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Ekonomi- och kostnadsutveckling  
Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera olika sätt.  
Investeringsmedel måste säkerställas både för fastighetsåtgärder, då kommun-
koncernen är fastighetsägare, och för verksamhetens behov av bland annat möbler. 
Det behöver även säkerställas att de nyttjande verksamheterna både kan bära 
lokalkostnaderna och har medel för att driva verksamheten. 

Beräkningarna av dessa kostnader sker antingen utifrån verklig genomförande-
planering eller genom övergripande schabloner, till exempel hyra per elev.  

Nya och tidigare åtgärder i denna plan 2022 till 2031 innebär: 

6 210 miljoner kronor i investeringar i fastigheter för kommunkoncernen                           
621 miljoner kronor i investeringar inom utbildningsnämnden                                                                                                                                                                                  
473 miljoner kronor i tillkommande hyreskostnader för utbildningsnämnden  

Beräkningarna inkluderar hyreskostnad för evakuering till moduluppställningar vid 
renoveringar samt en beräkning av hyreskostnad efter renovering. 

Till detta tillkommer kostnaderna för drift av verksamheten. 

De ekonomiska förutsättningarna har löpande stäms av mot mål och budget. 
Finansiering av åtgärderna förutsätts ingå i mål och budget om det inte särskilt anges 
annat. 

Investerings- och hyreskostnader för utredningsuppdrag är inte inkluderade i 
beräkningarna om det inte särskilt anges annat. 

Investeringsbedömning  
I lokalförsörjningsplanen redovisas investeringsbedömning för nya och tidigare 
beslutade åtgärder. Investeringsbedömningen inkluderar investeringar i 
kommunkoncernen, både för bolag och de fastigheter kommunstyrelsen äger.  
Beräknade fastighetsinvesteringar för den totala planperioden 2022–2031 beräknas 
uppgå till 6 210 miljoner kronor. Mindre lokalåtgärder i befintligt bestånd och 
underhållsåtgärder är inte inkluderat.  

 I tabellen nedan ingår även verksamhetsbundna investeringar i form av inventarier. 
Bedömningen är baserad på schabloner och syftar till att ge en indikation på den 
ekonomiska omfattningen för det som planeras i lokalförsörjningsplanen. En 
detaljerad investeringsplan, baserad på fastighetsägarens bedömningar för varje 
projekt, tas fram i samband med beslut om investeringsram i kommunens Mål och 
budget. Merparten av de lokalförändringar som ingår i planen ägs av Uppsala 
Skolfastigheter AB.  
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INVESTERINGSBEDÖMNING  SKOLFASTIGHETER OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Belopp i  
tusen kronor 

Prognos  
2021 

Prognos  
2022 

Prognos  
2023 

Prognos  
2024 

Prognos  
2025 

Prognos  
2026 

Prognos  
2027-2028 

Prognos  
2029-2031 

Förskola 0 453 000 349 000 289 000 291 000 248 000 200 000 108 000 

Grundskola 0 759 000 840 000 755 000 608 000 461 000 363 000 186 000 

Gymnasieskola 0 15 000 0 0 0 0 0 0 
Summa fastighets-
investeringar 0 1 227 000 1 189 000 1 044 000 899 000 709 000 563 000 294 000 
Verksamhetsbunden 
investering 48 805 49 488 61 612 71 925 117 850 81 939 155 696 82 277 

Totalsumma 48 805 1 291 488 1 250 612 1 115 925 1 016 850 790 939 718 696 376 277 

Tabell 13. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och 
verksamhetsnära investering för nämnden i form av inventarier. Angivet i miljoner kronor. Investeringarna 
är inkluderade i processen för Mål- och budget 2022. 

Investeringskostnaderna påverkas av att några nybyggnadsprojekt har senarelagts och 
flera grundskoleprojekt därmed skjutits framåt i tiden.  

De verksamhetsbundna investeringarna avser inventarieanskaffningar i samband med 
lokalförändringar. 

Hyreskostnad och verksamhetsekonomi  

Hyra 

Åtgärder i lokalförsörjningsplanen leder till förändrad hyra för utbildningsnämnden.  I 
lokalförsörjningsplanen ingår ekonomiska konsekvenser på grund av ökad hyra för 
nybyggnation och nya moduluppställningar, ökad hyra för om- och tillbyggnation av 
befintlig fastighet samt ökad hyra på grund av renoveringar. 

I planens beräkningar av befintliga samt tillkommande hyreskostnader har ingen 
uppskattning gjorts för kostnader för eventuellt tillkommande tilläggkontrakt för 
verksamhetsanpassningar. Ett antagande har gjorts om att tilläggskontrakten kommer 
ligga på en konstant nivå över åren och därmed inte påverka hyreskostnaderna mellan 
åren. Avveckling och återställningskostnad ingår inte i beräkningarna nedan.    

Åtgärder i lokalförsörjningsplanen stäms kontinuerligt av i mål- och budgetprocessen.  

HYRESKOSTNAD 1  
Belopp i  
tusen kronor 

Befintligt 
lokalbestånd 

2021 

Prognos  
2022 

Prognos  
2023 

Prognos  
2024 

Prognos  
2025 

Prognos  
2026 

Prognos 
2027-2028 

Prognos 
2029-2031 

Förskola 179 703 200 686 213 885 223 065 241 494 270 439 308 748 321 327 

Grundskola 360 825 374 594 402 799 411 279 460 404 547 927 600 787 651 186 

Gymnasieskola 145 863 150 141 161 001 171 151 174 719 174 719 183 788 186 811 
Total nämnd 686 391 725 421 777 685 805 495 876 618 993 085 1 093 322 1 159 324 
1 Hyreskostnaden är exklusive indexuppräkning  

Tabell 14. Tabellen visar utbildningsnämndens totala hyreskostnad per år och fördelning per skolform. 
Hyreskostnader för tillkommande åtgärder är ungefärlig och beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner. 
Hyreskostnader för det som ligger som utredningsuppdrag i planen är inte inkluderade i beräkningarna. Hyrorna är 
inte inflationsuppräknade. 
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HYRESFÖRÄNDRING 1 
Belopp i  
tusen kronor 

Befintligt 
lokalbestånd 

2021 

Prognos  
2022 

Prognos  
2023 

Prognos  
2024 

Prognos  
2025 

Prognos  
2026 

Prognos 
2027-2028 

Prognos 
2029-2031 

Förskola 179 703 20 982 13 199 9 180 18 430 28 945 49 448 1 440 

Grundskola 360 825 13 769 28 205 8 480 49 125 87 523 72 241 31 018 

Gymnasieskola 145 863 4 278 10 860 10 150 3 568 0 12 092 0 

Total nämnd 686 391 39 029 52 265 27 810 71 122 116 468 133 780 32 458 
1 Hyreskostnaden är exklusive indexuppräkning       

Tabell 15.  Tabellen visar hyresförändring per år för tidigare beslutade och tillkommande åtgärder per 
skolform och utbildningsnämndens totala kostnadsutveckling för planperioden 2022–2031. Siffrorna är 
ungefärliga och baserade på hyresindikationer och schabloner. Hyreskostnader för det som ligger som 
utredningsuppdrag i planen är inte inkluderade i beräkningarna. 

 
De nybyggnationer, om- och tillbyggnationer, modullösningar och avvecklingar 
som planeras under perioden beräknas resultera i hyresökningar på 473 miljoner 
kronor för utbildningsnämnden fram till och med 2031, vilket motsvarar en ökning 
med cirka 69 procent i jämförelse med befintligt lokalbestånd 2021.  

Hyreskostnadsökningen medför för alla skolformer en ökad hyreskostnad per barn 
och elev. För att minska denna effekt har åtgärder vidtagits av utbildningsnämnden 
under de senaste åren, bland annat genom att befintliga lokaler nyttjas effektivare. 
Trots ett effektivt lokalutnyttjande blir den hyreskostnaden ändå hög till följd av 
nuvarande kostnadsläge i nyproduktion.  

Ekonomisk utblick  

Kostnadsnivån i nyproduktion har stigit de senaste åren och riskerar att fortsatt 
ligga på en hög nivå i rådande byggkonjunktur. Om de åtgärder som planen 
omfattar ska klaras inom investeringsramen i Mål och budget ställs höga krav på en 
effektiv projekterings- och byggprocess. 
 
Hyrorna inom utbildningsverksamheten har ökat under många år och tar idag en 
jämförelsevis stor del av den totala verksamhetsersättningen. I Mål och budget ges 
ett ägardirektiv till Uppsala kommun Skolfastigheter AB att tillsammans med 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för 
kostnads- och energieffektiva samt ändamålsenliga lokallösningar. Bolaget ska 
även ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet och 
konkurrenskraftiga hyror.  
 
När helt nya förskolor och skolor planeras kan det finnas möjlighet att pröva nya 
koncept för en mer kostnadseffektiv byggprocess. Även om nya möjligheter 
realiseras kommer hyreskostnaden per barn fortsätta att öka i och med att andelen 
nya lokaler ökar i förhållande till befintliga lokaler med låg hyra. 
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Nyckeltal 

HYRESKOSTNAD 1 KRONOR/BARN eller ELEV 2, UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Belopp i  
kronor 

Befintligt 
lokalbestånd 

2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

Prognos 
2026 

Prognos 
2027-
2028 

Prognos 
2029-
2031 

Förskola 22 640 25 250 26 679 27 540 29 486 32 405 36 085 36 098 

Grundskola 16 769 16 840 17 909 18 181 20 229 24 105 26 210 27 905 

Gymnasieskola 21 677 22 174 23 253 23 353 23 108 22 380 23 368 23 498 
           
1 Nyckeltalen bygger på en hyreskostnad som är exklusive indexuppräkning 
2 Antal elever och barn utgår från befolkningsprognosen från 2021 års prognos. Antal barn i förskolan utgår ifrån  
  ett antagande om en servicegrad på 89% samt att 65% går i kommunal verksamhet.  

Tabell 16. Tabellen visar skolformernas hyreskostnad per barn eller elev. Hyreskostnaden är ungefärlig och 
beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner. Antal barn i förskolan utgår från ett antagande om en 
servicegrad på 89 procent samt att 65 procent går i kommunal verksamhet. 

Fram till 2031 beräknas kostnad per barn inom förskola öka för varje år, totalt cirka 60 
procent. Hyra per elev inom grundskola beräknas också öka för varje och cirka 66 
procent för planperioden. För gymnasieskolan beräknas kostnad per elev öka fram 
till 2025 för att sedan minska under ett par år när elevtalen ökar. 

 

KVADRATMETER/BARN eller ELEV1, UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Antal 
kvadratmeter 

Befintligt  
lokalbestånd 

2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

Prognos 
2026 

Prognos 
2027-2028 

Prognos 
2029-2031 

Förskola 11,8 12,0 12,0 12,6 13,3 13,9 14,7 14,5 

Grundskola 11,1 10,9 11,1 11,3 12,0 13,3 14,0 14,5 

Gymnasieskola 12,5 12,7 13,0 12,8 12,5 12,1 12,5 12,5 
                  
1 Antal elever och barn utgår från befolkningsprognosen från 2021 års prognos. Antal barn i förskolan utgår ifrån  
  ett antagande om en servicegrad på 89% samt att 65% går i kommunal verksamhet. 

Tabell 17. Tabellen visar antalet kvadratmetrar per barn och elev. Lokalarean anger arean av de rum och 
utrymmen som används för att bedriva själva verksamheten. Förändrade kvadratmetrar viktas utifrån 
vilken termin som åtgärden färdigställs.  

Antalet kvadratmeter lokalarea per barn och elev beräknas öka i slutet av planperioden 
för förskola och grundskola. Det beror på att de projekt som förväntas bli klara inte helt 
fylls med barn /elever de första åren.  Inom gymnasieskolan beräknas lokalarea per 
elev vara som störst år 2023, men nästan densamma för åren 2027 – 2031 som 2021. 

I förskolan är lokalarean i befintliga lokaler 11,8 kvm per barn. Tillkommande projekt 
har i snitt en lokalarea per barn på 10,5 kvm.  
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HYRESKOSTNAD 1 KRONOR/KVADRATMETER UTBILDNINGSNÄMNDEN  
Belopp i kronor Hyreskostnad  

2021 
Prognos 

2022 
Prognos 

2023 
Prognos 

2024 
Prognos 

2025 
Prognos 

2026 
Prognos 

2027-2028 
Prognos 

2029-2031 

Förskola 1 913 2 112 2 218 2 186 2 219 2 324 2 456 2 485 

Grundskola 1 511 1 550 1 613 1 615 1 686 1 808 1 876 1 929 

Gymnasieskola 1 730 1 747 1 786 1 831 1 854 1 854 1 871 1 876 
                  
1 Nyckeltalen bygger på en hyreskostnad som är exklusive indexuppräkning 

Tabell 18. Tabellen visar skolformernas hyreskostnad per kvadratmeter. Hyreskostnaden är ungefärlig och 
beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner.  

Hyreskostnaden per kvadratmeter lokalarea beräknas öka inom alla skolformer under 
de kommande åren, detta till följd av höga produktionskostnader för nya lokaler.  
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Bilaga 1 – Förskola och grundskola, 
områdesbeskrivning  
Områdesbeskrivningarna innehåller information gällande förskola och grundskola 
nedbruten på lokalförsörjningsområden. Information som anges är vilka befintliga 
enheter som finns i området, nya åtgärder, pågående och redan beslutade åtgärder, 
utredningsuppdrag och en utblick med områdets planerade bostadsutveckling.  

Utöver de åtgärder som redovisas områdesvis finns även en åtgärd som inte är beslutad 
till något lokalförsörjningsområde ännu: moduluppställning eller utökning i andra lokaler, 
200 platser i grundskola. 

Utredningsuppdragens tidssättning påverkas av bostadsbyggnation, pågående 
program- och planarbeten samt andra pågående projekt. Tidssättningen kan därför 
komma att ändras.  

• Bälinge – Björklinge 
• Centrala staden – Fålhagen 
• Gunsta – Länna – Almunge – Knutby 
• Gåvsta – Stavby – Tuna 
• Luthagen – Stenhagen 
• Norby – Eriksberg – Flogsta 
• Ramstalund – Vänge – Järlåsa 
• Sala backe – Årsta – Vaksalabygden 
• Storvreta – Vattholma - Skyttorp 
• Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala 
• Sävja – Bergsbrunna – Danmark 
• Valsätra – Gottsunda - Sunnersta 
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Bälinge – Björklinge  
Börje – Jumkil – Åkerlänna  

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg - 
kommunal  
Björklinge familjedaghem 
Bälingeby förskola  
Jumkils familjedaghem 
Jumkils förskola 
Klockarbols förskola 
Lövstalöts förskola 
Ramsjö förskola 
Åkerlänna familjedaghem 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Barnasinnets förskola  
Björkängens förskola (LiCA) 
Björklinge förskola 
Börjans förskola  
Hagmarkens förskola  
Förskolan VillaLära  
Lill-Skutts Förskola  
Lundevall, Himmel & Pannkaka 
Skrindans förskola  
Skuttungarna 
Solstugans förskola 
 

  
Grundskola - kommunal Grundskola - fristående 
Björklinge skola 
Björkvallsskolan 
Bälinge skola 
Börje skola  
Jumkils skola  
Skuttunge skola 

Hagmarkens Skola 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 15. Kapacitet och behov i Bälinge-Björklinge för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och 
fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021 

Grundskola 

 

Figur 16. Kapacitet och behov i Bälinge-Björklinge för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets 
LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse. 
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Nya åtgärder  

Tabell 19. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Björkvallsskolan Renovering, ev utökning genom ombyggnad. Etappvis 
evakuering till moduler krävs. Preliminär tidsplan för 
färdigställande. 
    X    

Totalt          

Tabell 20. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. X = osäker kapacitetsförändring. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 21. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Bälinge skola Ny skola på samma fastighet. Ny kapacitet 630. Evakuering 
krävs. 
    +140    

Totalt      +140    

Tabell 22. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

  

Förskola  

VT
 2

02
2 

HT
 2

02
2 

VT
 2

02
3 

HT
 2

02
3 

VT
 2

02
4 

HT
 2

02
4 

VT
 2

02
5 

HT
 2

02
5 

VT
 2

02
6 

HT
 2

02
6 

20
27

 

20
28

-2
02

9 

20
30

-2
03

1 

Björklinge  Ny förskola, 72 – 144 platser. Preliminär tidsplan. 
          +108   

Totalt            +108   
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Bälingeby 
förskola  

Moduluppställning ersätts och utökas med permanent förskola.  Ny 
kapacitet 144 platser. Evakuering till nya moduler HT22. 

    +72  +72       

Lövstalöts 
förskola 

Moduluppställning ersätts med permanent förskola.   
 +/-0            

Totalt   +/-0   +72         
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Utredningar  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Utökning av förskoleplatser i Björklinge. Pågår 

Utbyggnation av Björklinge skola. 2022 

Utbyggnation av Björkvallsskolan. 2022 

Nya förskolor i Bälinge. Ev. inhyrningar. 2022 

Ny grundskola i Bälinge. 2022 

Tabell 23. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Björklinge respektive Bälinge/Lövstalöt är i översiktsplanen utpekade som prioriterade 
tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 300 respektive 700 till 
och med år 2050.  
Planarbete pågår för fler bostäder Bälinge och i Lövstalöt samt i Björklinge. 
Utbyggnaden i området kommer att leda till ett behov av fler förskole- och 
grundskoleplatser.   



Sida 38 (83) 

Centrala staden – Fålhagen  
Kungsängen – Boländerna 

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal 
Boländernas förskola 
Botulvs förskola 
Frodeparkens förskola 
Fålhagsledens förskola 
Gudruns förskola 
Höganäs förskola 
Kungsängens förskola 
Petterslunds förskola 
Sten Stures förskola 
Tallens förskola 
Årikets förskola  
Åsiktens förskola 
Öfre Slotts förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Barnhagens förskola 
Björkhagens förskola 
Iors förskola 
Lilla Academia 3 
Plantans förskola 
Vildrosens förskola 
 
 

  
Grundskola – kommunal 
Almtunaskolan 
Nannaskolan 
Vaksalaskolan 

Grundskola – fristående 
Katarinaskolan 
Magelungen Uppsala 
Raoul Wallenbergskolan 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 

 

Figur 17. Kapacitet och behov i Centrala staden för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och 
fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 

Figur 18. Kapacitet och behov i Centrala staden för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP 
redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.  
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Nya åtgärder  

Tabell 24. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 25. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Förskolorna i kvarteret  Ångkvarnen har lyfts 
ur planen eftersom de kommer att drivas i fristående regi. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Almtunaskolan  Renoveras samt utökas till 720 platser. Evakueras in i 
Brantingskolan 2023. Ny skola färdig 2026 
 +90       

Norra Hovstallängen Ny grundskola Kungsängen. 780 platser 
    +780    

Totalt   +90   +780    

Tabell 26. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 
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Sten Stures 
förskola 

Permanent ersättning av moduluppställning inom Polacksområdet.  
72 platser flyttas från området Centrala staden – Fålhagen. Ny kapacitet 
144 platser i området Norby – Eriksberg – Flogsta.  

          +72 
- 72 

  

Öfre Slotts 
förskola 

Förskolan läggs ner. 
   -22          

Totalt    -22       +72 
-72 
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Almtuna 
förskola 

Ersätter Tallens modulförskola inom Almtuna skolområde. Ny kapacitet 
144 platser. 

  +54  +54         

Botulvs 
förskola 

Renoveras. Evakuering krävs, preliminärt till Tallens modulförskola 2024.  
      +/-0       

Kv Hugin Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning. 
          +72   

Norra Hov-
stallängen 

Ny förskola i kvarteret Hovstallängen. Inhyrning. 144 platser. 
         +144    

Skyttelns 
förskola 

Ny förskola i kvarteret Skytteln. 72 platser. 
  +72           

Totalt    +72  +54     +144 +72   
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Utredningar  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Permanent ersättning av Fålhagsledens 
moduler. 

2022 

Tabell 27. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Nybyggnation av bostäder i Centrala staden – Fålhagen sker främst genom utveckling 
av Kungsängen, kvarteret Hugin och viss förtätning i andra delar. Ytor i området är 
begränsat och behov som uppkommer av de nya bostäderna kan behöva tillgodoses 
på annan plats.   
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Gunsta – Länna – Almunge – Knutby  

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Almunge förskola  
Funbo förskola  
Lustigkullens förskola 
Länna förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg – 
fristående 
Bullerbyns förskola  
Ekoxens dagbarnvårdare Funbo 
Kråkskogens förskola  
Sjumilaskogens förskola 
SMART pedagogisk omsorg 

  
Grundskola – kommunal 
Almunge skola 
Funbo skola 
Knutby skola 
Länna skola 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 

 

Figur 19. Kapacitet och behov i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby för förskola samt pedagogisk omsorg: 
Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 
Figur 20. Kapacitet och behov i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby  för kommunal och fristående 
grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte 
tagits med som jämförelse.  
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Nya åtgärder  

Tabell 28. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 29. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Gunsta Ny grundskola, kapacitet 630. Inledningsvis med förskola i del 
av skolan.   
   +390   +240  

Länna Ny grundskola i Länna tillsammans med förskolan med upp till 
420 platser. Preliminär tidsplan. 
    +340  +340  

Totalt     +390   +580  

Tabell 30. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Utredningar  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Ytterligare förskole- och grundskoleplatser i Almunge. Pågår  
Ny förskola i Gunsta. 2023 
Ny grundskola i Gunsta. 2023 

Tabell 31. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Södra 
Gunsta, 
etapp 2 

Ny förskola, ersätter den tillfälliga förskolan i grundskolan, 72 platser. 
Preliminär tidsplan. 

           +72  

Totalt             +72  
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Gunsta Ny förskola. Inledningsvis i skolan. 72 platser. 
       +72    -72  

Länna Ny förskola tillsammans med ny grundskola. Ev. inhyrning. 72 platser. 
Preliminär tidsplan. 

         +72  +72  

Totalt         +72    +/-0  
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Utbyggnadsplaner 

Gunsta, Länna, Almunge och Knutby är i översiktsplanen utpekade som prioriterade 
tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara cirka 2 500 för hela 
stråket.  Utbyggnad har påbörjats i Södra Gunsta där det totalt planeras för ett tillskott 
om cirka 1000 – 1500 bostäder och ytterligare social infrastruktur. Detaljplanearbete 
pågår i Länna inklusive förskola, grundskola och idrottshall. Utveckling planeras även i 
Almunge och Marielund.   
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Gåvsta- Stavby – Tuna  

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Gåvsta förskola 
Rasbo familjedaghem 

Förskola och pedagogisk omsorg – 
fristående  
Smulans förskola  
Tunabarnens förskola 

Rasbokil familjedaghem  
Tuna familjedaghem   
  
Grundskola – kommunal  
Gåvsta skola  
Stavby skola  
Tuna skola  
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 21. Kapacitet och behov i Gåvsta- Stavby – Tuna för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och 
fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 
Figur 22. Kapacitet och behov i Gåvsta- Stavby – Tuna för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets 
LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.  
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Nya åtgärder 

- 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 32. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Gåvsta skola Permanent ersättning av moduluppställning. Ev. utökning av 
antalet elevplatser.  
     +/-0   

Totalt       +/-0   

Tabell 33. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Utredningar  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Renovering av Tuna skola. Evakuering 
krävs. 

2022 

Tabell 34. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Gåvsta är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för 
tillkommande bostäder är angiven till 150 stycken.  
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Gåvsta 
förskola 

Permanent ersättning av moduler. Evakuering till nya moduler 2022. Ny 
förskola klar HT26, kapacitet 144 platser. 

+18         +/-0    

Totalt  +18         +/-0    
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Luthagen – Stenhagen  
Rickomberga – Berthåga – Kvarnbo 

 
 

Befintliga objekt  
Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Bergabitens förskola 
Brune förskola 
Fyrisvallens förskola 
Gjutformens förskola 
Hällby förskola 
Karlavagnens förskola 
Kims förskola 
Kullerstenens förskola 
Luthagens familjedaghem 
Luthagens förskola 
Opalens förskola 
Stenhällens förskola 
Stenrösets förskola 
Tiunda förskola 
Tullmästarens förskola 
Västra Stenhagens förskola 
 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Barnbitens förskola  
Glinets förskola 
Lyktans förskola 
Norlandia förskolor - Seminariet 
Nyponets förskola 
Rackarungen kooperativ 
Röda Stugans förskola 
Sagoskogens förskola 
Solrosens förskola 
Stabby Montessoriförskola 
Stentrollens familjedaghem 1 
Stentrollens familjedaghem 2 
Stentrollens familjedaghem 3 
Stjärnans förskola 
Svanens förskola 

  
Grundskola – kommunal Grundskola – fristående  
Eriksskolan 
Sverkerskolan 
Tiundaskolan 
Västra Stenhagenskolan 
Östra Stenhagenskolan 

Uppsala Musikklasser  
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 23. Kapacitet och behov i Luthagen – Stenhagen för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal 
och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 

Figur 24. Kapacitet och behov i Luthagen – Stenhagen för kommunal och fristående grundskolor. Förra 
årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som 
jämförelse. 
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Nya åtgärder  

Tabell 35. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Östra Stenhagenskolan Utökning när Kullerstenens förskola lämnar, +90 platser. Ny 
kapacitet 600 platser. 
  +90      

Totalt    +90      

Tabell 36. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 
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Hällby 
förskola 

Permanent ersättning av moduluppställning, 144 platser. 
          +/-0   

Kuller-
stenens 
förskola 

Förskolan läggs ned, lämnar lokaler vilket möjliggör utvidgning av 
grundskolan.   

   -54          

Totalt     -54       +/-0   
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Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 37. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.  

X = öppna förskolor har inte några inskrivna barn.  

En utav tidigare beslutade förskolor i Börjetull/Librobäck har lyfts ur planen eftersom den kommer att 
drivas i fristående regi. 

Utredningar  

- 

Utbyggnadsplaner 

I området planeras framför allt utveckling ske kopplat till Librobäck – Börjetull, både 
med bostäder och verksamheter. I detaljplan för Börjetull finns fyra förskolor. Viss 
förtätning av bostäder sker i andra delar av området.  Mark har reserverats 
på Stabbyfältet för utbyggnad av förskola, skola och idrottsanläggningar.   
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Börjetull/ 
Librobäck 

Ny förskola 144 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.     

 

  

 +144 

    

Börjetull/ 
Librobäck 

Ny förskola 72 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.             

+72 
Börjetull/ 
Librobäck 

Ny förskola 36 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.           

+36 

  

Hällby 
förskola 

Tidigare beslutad kapacitetsminskning genomförs inte. 
             

Karlavagnens 
förskola 

Befintlig förskola rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet 72 platser. 
Evakuerade till Hemmings förskola.  

  +22      +22     
Luthagens 
förskola 

Renovering. Evakuering till Tiunda förskola, HT22. 
   +/-0 +/-0         

Rackarbergets 
förskola 

Ny förskola, inhyrning. Ny kapacitet 72 platser. 
    +72         

Stenhagens 
öppna 
förskola 

Ersättning för Stenhagens öppna förskola. Tillbyggnad vid Västra 
Stenhagens förskola.  

  X X          
Västra 
Stenhagens 
förskola 

Utökning, koordineras med öppna förskolan.  Ny kapacitet 54 platser. 
   +18          

Totalt     +18 +72    +166  +36  +72 
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Norby – Eriksberg – Flogsta 
Kåbo – Ekeby  - Rosendal – Polack – Håga  

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk 
omsorg - kommunal 
Diabasens förskola  
Flogsta förskola 
Glimmerns förskola 
Grindstugans förskola 
Kåbo familjedaghem 
Rosendals förskola 
Silikatets förskola 
Täljstenens förskola 
Voksenåsens förskola 
 
 

Förskola och pedagogisk 
omsorg - fristående  
Berga Montessoriförskola  
Förskolan Da Vinci 
Diamantens Förskola 
Ekeby förskola 
Förskolan Näktergalen -      
Uppsala Waldorfförskola 
Förskolan Tittut 
Förskolan Småfolket  
      – I ur och skur 
Grannbarnens förskola 
Gluntens Montessoriskola 

Humlans förskola 
Jensen förskola 
Lingonbackens förskola 
Liten Lär, småbarnsskola 
Myggans förskola 
Norlandia förskolor  
             - Karlsro  
Kåbo föräldrakooperativ 
Kåbo ängars förskola 
Rosengårdens    
Waldorfförskola 
Uppsala Montessoriförskola 

 
Grundskola – kommunal 
Bergaskolan 
Eriksbergsskolan 
Flogstaskolan 
Hågadalsskolan 
Malmaskolan 
Rosendals skola 

 
Grundskola – fristående 
Gluntens Montessoriskola 
JENSEN grundskola Uppsala 
Kunskapsskolan Uppsala 
Kunskapsskolan Uppsala -Norra  
Uppsala Enskilda skola 
Uppsala Waldorfskola 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
 Figur 25. Kapacitet och behov i Norby – Eriksberg – Flogsta för förskola samt pedagogisk omsorg: 
Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 
Figur 26. Kapacitet och behov i Norby – Eriksberg – Flogsta för kommunal och fristående grundskolor. Förra 
årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som 
jämförelse.  
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Nya åtgärder  

Tabell 38. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 39. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.  
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Silikatets 
förskola 

Förskolan rivs, ersätts och utökas. Evakueras till Rosendals förskola 
2022. Ny kapacitet preliminärt 108 platser. 
          +54   

Sten Sture Ny förskola inom Polacksområdet. Platserna flyttas från 
lokalförsörjningsområdet Centrala staden – Fålhagen. Ny kapacitet 144 
platser. 
          +144   

Totalt            +198   
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Glimmerns 
förskola 

Ersätts samt utökas. Evakuering krävs. Ny kapacitet 144 platser. 
      +72      +72 

Hammar-
parken  

Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning. 
        +72     

Kullens 
förskola 

Ny förskola. Ny kapacitet 108 platser. 
        +108     

Rosendal 
Etapp 4 

Ny förskola, ersätter Rosendals förskola (moduler). Kapacitet 144. 
  +/-0           

Silikatets 
förskola 

Renovering. Evakuering krävs. Tidsplan ej fastställd. Ny åtgärd enligt ovan. 
             

Stadsskogens 
förskola 
(Rosendal 
Etapp 5) 

Ny förskola. 144 platser. 

      +144       

Trollskogens 
förskola 
(Rosendal 
Etapp 5) 

Ny förskola. 72 platser. 

  +72           

Totalt    +72    +216  +180     
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Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Eriksbergsskolan/ 
Hågadalsskolan 

Renoveras och utökas. Evakuering krävs. 
      +400  

Flogstaskolan Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakueras 2025 
    +200    

Nya Rosendalsskolan Ny grundskola. 750 platser 
  +540      

Totalt    +540  +200  +400  

Tabell 40. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.  

Utredningar  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Renovering och/eller utbyggnad av befintliga 
förskolor inom planarbetet för Eriksberg. 

Pågår 

Ytterligare förskola i Rosendal etapp 4. 2022 

Tabell 41. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Stadsdelen Eriksberg och Ekebydalen planeras att utvecklas och även den sociala 
infrastrukturen i området. Utbyggnaden i området kommer att leda till ett behov av fler 
förskole- och grundskoleplatser.  
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Ramstalund – Vänge – Järlåsa  

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal 
Arkitektens förskola 
Dagbarnvårdare i Södra Hagunda 
Järlåsa förskola   
Ramsta förskola 
Vänge förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Bytorgets förskola 
Dalby hage förskola 
Föräldrakooperativet Balingsta förskola 
Näsdalens förskola 
Vreta näs förskola 

  
Grundskola – kommunal 
Järlåsa skola 
Ramsta skola 
Vänge skola 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

  
Figur 27. Kapacitet och behov i Ramstalund – Vänge – Järlåsa för förskola samt pedagogisk omsorg: 
Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 

Figur 28. Kapacitet och behov i Ramstalund – Vänge – Järlåsa för kommunal och fristående grundskolor. 
Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som 
jämförelse.  
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Nya åtgärder  

- 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 42. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.  

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Järlåsa Nybyggnation av kök och matsal i samband med 
nybyggnation av förskola. Ev. utökning. 
  +/-0      

Totalt    +/-0      

Tabell 43. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.  

Utredningar  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Ny förskola i Vänge. 2023 

Tabell 44. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. 
Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 50–900 i Vänge och 20 
stycken i Järlåsa till och med år 2050.  Samlad bebyggelse kan också till komma 
i Ramstalund.    
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Arkitektens 
förskola 

Permanent ersättning för moduluppställning. Kapacitet 72 platser. 
     +/-0        

Järlåsa 
förskola  

Permanent ersättning för moduluppställning.  Evakuering till nya moduler 
2022.  Ny förskola klar VT24.  Kapacitet 72 platser. 

    +/-0         

Totalt      +/-0 +/-0        
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Salabacke – Årsta – Vaksalabygden  
 Fyrislund - Slavsta – Lindbacken 

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk 
omsorg – kommunal 
Axelina förskola 
Kamomillens förskola 
Källparkens förskola 
Lindens förskola 
Salabacke förskola 
Slavsta förskola 
Skogstorpets förskola 
Årstaparkens förskola 
Äppellundens förskola 

Förskola och pedagogisk 
omsorg – fristående  
Boklundens förskola 
Ekoxen dagbarnvårdare   

Vaksala 
Estia förskola 
Fasanens förskola 
Färgkritans familjedaghem 
Kastanjens Montessoriförskola 
Kunskapsförskolan, Skölsta 
Lilla Academia 1 
Lilla Academia 4 
 

Norlandia förskolor 
Uppfinnaren 

Norlandia förskolor 
Upplevelsen  

Norlandia förskolor 
Upptäckten  

Prästgårdens förskola 
Rödmyrans förskola 
Tellusbarn Sparrisen 
 
 
 

   
Grundskola – kommunal 
Johannesbäcksskolan 
Lindbackens skola 
Palmbladsskolan 
Ångelstaskolan 
Årsta skolan 

Grundskola – fristående 
Imanskolan 
Ansgarskolorna; Kyrkskolan, Källskolan och 
Trädgårdsskolan 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
 Figur 29. Kapacitet och behov i Salabacke – Årsta – Vaksalabygden för förskola samt pedagogisk omsorg: 
Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 
Figur 30. Kapacitet och behov i Salabacke – Årsta – Vaksalabygden för kommunal och fristående 
grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte 
tagits med som jämförelse.  
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Nya åtgärder  

Tabell 45. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 46. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.  
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Källparkens 
förskola 

Förskolan rivs, ersätts och utökas. Evakuering krävs. Ny kapacitet oklar. 
Preliminär tidsplan. 

          X   

Totalt               
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Axelina 
förskola 

Moduluppställning avvecklas och ersätts i Östra Salabacke (tidigare beslut: 
Vaksala kyrkskola). 

 -72 -72           
Källparkens 
förskola 

Befintlig förskola renoveras eller ersätts. Ev. utökning. Evakuering krävs 
HT22. Ny åtgärd enligt ovan. 

             

Lindbackens 
förskola 

Ny förskola. Permanent ersättning för Lindens förskola i grundskolan. 144 
platser 
+144 +144            

Lindens 
förskola 

Förskolan lämnar grundskolans lokaler och flyttar in i ny permanent 
förskola.  

-72 -72            

Östra 
Salabacke  

Ny förskola som ersätter Axelinas moduler. Inhyrning. Kapacitet +/- 0. 
+72 +72            

Skölsta Ny förskola, inhyrning. 108 platser. 
  +108           

Vaksala 
kyrkskola 

Ny förskola. Ersätter och utökar Axelina förskola. Ny kapacitet 144 
platser. Åtgärd utgår eventuellt.  

  +144           

Årsta 
Pilparken  

Ny förskola. 72-144 platser. 
         +108  +108  

Östra 
Salabacke  

Ny förskola som ersätter Axelinas moduler. Inhyrning. Kapacitet +/- 0. 
+72 +72            

Östra 
Salabacke 
Etapp 3 

Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning. 
        +72     

Östra 
Salabacke 
Etapp 4 

Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.  
           +72  

Totalt  +72 +/-0 +108      +72   +180  
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Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Brantingskolan Nybyggnation på befintlig skoltomt. Används som 
evakueringsskola för Almtunaskolan från 2023 till 2026. Total 
kapacitet 720. 
    +720    

Lindbackens skola Förskolan lämnar lokaler till skolan. Total kapacitet 600. 
+100        

Årstaskolan Moduluppställning avvecklas. 
    -125    

Årstaskolan Utökning. Total kapacitet 990. Efter 2031 
      +600  

Totalt  +100    +595    

Tabell 47. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Utredningar  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Ytterligare förskoleplatser i Skölsta Bevakas 

Tabell 48. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Byggnationen och utvecklingen av Östra Sala backe fortgår. Planer finns även för viss 
förtätning i andra delar av området, exempelvis kring Brantingstorg.   
  
Jälla är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för 
tillkommande bostäder är angiven till 450–1 300 till och med år 2050. 
Även Lindbacken och Skölsta planeras för fortsatt utbyggnad.   
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Storvreta – Vattholma – Skyttorp  

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Astrakanens förskola 
Fullerö förskola 
Himmelsvägens förskola 
Lyckebo förskola 
Malmvågens förskola 
Molnets förskola 
Skogsbackens förskola 
Skyttorps förskola 
Vretens förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Ekoxen dagbarnvårdare Storvreta  
Förskolan Majgården 
Hyttans förskola 
I Ur och Skur Pinneman 
Nya Skyttorpskottarna 

  
Grundskola – kommunal 
Pluggparadiset 
Skyttorps skola 
Storvretaskolan 
Vattholmaskolan 
Ärentunaskolan 

Grundskola – fristående  
Livets Ords Kristna Skola Fridhemsskolan 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
 Figur 31. Kapacitet och behov i Storvreta – Vattholma – Skyttorp för förskola samt pedagogisk omsorg: 
Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 
Figur 32. Kapacitet och behov i Storvreta – Vattholma – Skyttorp för kommunal och fristående grundskolor. 
Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som 
jämförelse.  

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

Storvreta - Vattholma - Skyttorp

Kapacitet LFP 2021 Kapacitet LFP 2022 Behov

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

Storvreta - Vattholma - Skyttorp

Kapacitet föreslagen LFP Behovsprognos



Sida 66 (83) 

Nya åtgärder  

Tabell 49. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Åtgärder som ej är inkluderade i Mål och budget 2022 

Grundskola Beskrivning Färdigställd 

Ärentunaskolan Utökad ventilation. Kräver etappvis 
evakuering till moduler. 

2023 

Tabell 50. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inte inkluderade i processen 
för Mål och budget 2022. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 51. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Södra Storvreta Ny grundskola. 
    +630  +630  

Östra Storvreta Ny grundskola i östra Storvreta. Efter 2031. 
        

Totalt        +630  

Tabell 52. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 
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1 

Fullerö 
förskola 

Förskolan rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet oklar. Evakuering till 
Lyckebo förskola genomförd 2021. Preliminär tidsplan. 

          +18   

Skyttorp Ny förskola inklusive ersättning av befintlig, ny kapacitet 72 – 144 platser. 
Preliminär tidsplan. 

          +36   

Totalt            +54    
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1 
Himmels-
vägens 
förskola 

Moduluppställningen lämnas 2026.  
         -36    

Malmvågens 
förskola 

Tidigare beslutad kapacitetsökning genomförs inte. 
             

Södra 
Storvreta 

Ny förskola. Ev fristående. Preliminär tidsplan. 144 platser. 
         +144    

Södra 
Storvreta 

Ny förskola. Preliminär tidsplan. 144 platser. 
           +144  

Totalt           +108  +144  
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Utredningar  

Utredning  
Beskrivning Status/färdigställd 
Behov av förskole- och grundskoleplatser i 
Storvreta, Vattholma och Skyttorp som följer 
bostadsutbyggnaden. 

Pågår 

Tabell 53. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Storvreta, Vattholma respektive Skyttorp är i översiktsplanen utpekade som 
prioriterade tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 1 600, 
300–800 respektive 150 bostäder till och med år 2050.   

En genomförandestrategi för Storvreta, som bygger på cirka 1 900 bostäder inklusive 
Fullerö Hage har arbetats fram. Delar av planläggningen för Södra Storvreta är pausad 
på grund av osäkerhet kring sträckning av ny kraftnätsledning. Både förskole- och 
skolplatser är planerade inom området. 
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Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala  
Tuna Backar – Kapellgärdet – Kvarngärdet – Nyby – Löten  

 

Befintliga objekt  
Förskola och pedagogisk 
omsorg – kommunal  
Bellmans förskola  
Gränby familjedaghem 
Jarlaparkens förskola 
Lagerlöfs förskola 
Parkens förskola 
Ringarens förskola  
Tunaparkens förskola 
von Bahrs förskola  
Väpnarens förskola 
Österledens förskola 

Förskola och pedagogisk 
omsorg – fristående  
Ekplantans förskola 
Fyrisåns förskola 
Gamla Uppsala 

Montessoriförskola 
Gamla Uppsala förskola 
Glädjens pedagogiska 

omsorg 
Förskolan Laxen 
Förskolan 

Lingonblomman  
Lilla elefantens 

familjedaghem 
Lilltunas förskola 
 

Lyckans pedagogiska 
omsorg 

Norlandia förskolor -
Kvarnen  

Norlandia förskolor - 
     Utmanaren  
Närdaghemmet 
Småkottarna i Uppsala 

Kommun 
Solskenets förskola 
Svartbäckens 

Montessoriförskola  
Uppsala Montessori 
Förskolan Swedenborg 
Yrsa förskola 

   
Grundskola – kommunal Grundskola - fristående 
Domarringens skola 
Fredrika Bremerskolan 
Gamla Uppsala skola 
Gränbyskolan 
Kvarngärdesskolan 
Liljeforsskolan 
Tunabergsskolan 
von Bahrs skola 

Uppsala Montessoriskola 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 

  

Figur 33. Kapacitet och behov i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala  för förskola samt pedagogisk 
omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 
Figur 34. Kapacitet och behov i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala för kommunal och fristående 
grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte 
tagits med som jämförelse.  
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Nya åtgärder  

Åtgärder som ej är inkluderade i Mål och budget 2022 

Grundskola Beskrivning Färdigställd 

Kvarngärdesskolan Evakueras temporärt VT 2022. 2022 

Tabell 54. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inte inkluderade i processen 
för Mål och budget 2022.  

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 55. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Fredrika Bremer Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakuering krävs 
     +90   

Gamla Uppsala skola Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakuering krävs. 
      +90  

Kvarngärdesskolan  Ersättning samt utökning till 990 platser. Evakueras temporärt 
VT 2022 och till moduluppställning HT 2022. 
   +360     

Totalt     +360  +90 +90  

Tabell 56. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 
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Gamla 
Uppsala 

Ny förskola i samband med nybyggnation av Gamla Uppsala skola. 54 – 72 
platser. 

           +54  

Gränby-
staden 

Ny förskola. Ev inhyrning. 72 platser. 
       +72      

Kapell-
gärdet  

Ny förskola. 90 platser. 
    +108 +90        

Lagerlöfs 
förskola 

Renoveras. Evakueras till Österledens moduluppställning HT23. Preliminär 
tidsplan. 

     +/-0        

Österledens 
förskola  

Permanent ersättning för moduluppställning. Evakuering 2021. Ny 
kapacitet 144 platser.   

   +36          

Totalt     +36  +90  +72    +54  
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Utredningar  

Utredning  
Beskrivning Status/färdigställd 
Permanent ersättning för Väpnarens 
modulförskola. 

2022 

Utredning av ytterligare förskoleplatser inom 
området. 

Pågår 

Gränby – Liljefors skolområde ska utredas för 
utveckling. 

2022 

Tabell 57. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Detaljplanearbete pågår på flera delar i området, bland annat kvarteret Idun, 
Vapenhuset mfl och vid Heidenstamstorg. Ytterligare bostäder beräknas byggas i 
Liljefors-Gränby och Kapellgärdet men även i Gamla Uppsala och Svartbäcken.  Arbete 
med planering för området kring Fyrishov pågår. 
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Sävja – Bergsbrunna – Danmark  

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Danmarks förskola  
Lammets förskola  
Myrgångens förskola 
Ringmurens förskola 
Sävja förskola 
Uppsävja förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg – 
fristående  
Förskolan Skogsgläntan  
Förskolan Tärningen HB 
Ekoxen dagbarnvårdare Sävja 
Gladers förskola  
Grodans förskola  
Helenas minidagis 
Kojans förskola  
Lottas minidagis 

  
Grundskola – kommunal  
Danmarks skola  
Nåntunaskolan  
Stordammens skola  
Uppsävja skolan  
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 

  

Figur 35. Kapacitet och behov i Sävja – Bergsbrunna – Danmark för förskola samt pedagogisk omsorg: 
Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 
Figur 36. Kapacitet och behov i Sävja – Bergsbrunna – Danmark för kommunal och fristående grundskolor. 
Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som 
jämförelse.  
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Nya åtgärder  

- 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 58. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Nåntunaskolan Byggs ut till tvåparallellig F-6, 420 platser. Efter 2031. 
    +240    

Sydöstra staden Ny grundskola. 420 platser 
      +420  

Sydöstra staden Tidigare schablonåtgärder stryks. 
    +400  +630 +630 

Totalt        +420  

Tabell 59. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Utredningar  

Utredning  
Beskrivning Status/färdigställd 
Nya för- och grundskoleplatser i Sydöstra 
staden som följer bostadsutbyggnaden.  

Pågår 

Tabell 60. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Fördjupad översiktsplan för Sydöstra stadsdelarna (Sävja –Bergsbrunna) 
möjliggör utbyggnad fram till år 2050 med 21 500 bostäder. 
Detaljplanearbete för de första etapperna i Östra och Södra Nåntuna 
planeras att påbörjas under 2021, vilka bland annat inkluderar bostäder, 
förskola och skola. 
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Sydöstra 
staden 

Ny förskola. 108 - 144 platser. 
          +108   

Sydöstra 
staden 

Ny förskola. 108 - 144 platser. 
           +108  

Sydöstra 
staden 

Tidigare schablonåtgärder stryks. 
        +320   +320 +320 

Uppsävja 
förskola 

Permanent ersättning och utökning av modulförskolan. Ny kapacitet 144 
platser. 

      +72   +72    

Totalt           +72 +108 +108  
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Valsätra – Gottsunda – Sunnersta  
Vårdsätra – Ulleråker – Ultuna  

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Berwalds förskola  
Dirigentens förskola  
Ekuddens förskola 
Flöjtens förskola  
Hugo Alvéns förskola  
Orrparkens förskola  
Sopranens förskola  
Spinnrockens förskola 
Stenhammars förskola  
Sunnersta familjedaghem 
Trasthagens förskola 
Ulleråkers förskola 
Vintergatans förskola 
Växthusets förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg – 
fristående  
Björkens förskola  
Duvans förskola 
Eddaförskolan Valthorn 
Eddaförskolan Bandstol 
Ekbackens förskola  
Fiolbackens förskola 
Förskolan Mollys Farm 
Gåsens förskola 
Kunskapsförskolan, Bäcklösa 
Kyrkklockans förskola  
Lindparkens förskola 
Malma backe förskola  
Manar Al-Houda Kooperativ  
Pilfinkens Montessoriförskola 
Sunnersta Naturförskola 
Tellusbarn Tulpanen  
Ultuna förskola 
Videungens Montessoriförskola 
Äventyrets förskola 

Grundskola – kommunal Grundskola – fristående 
Ekuddens skola  
Gottsundaskolan  
Sunnerstaskolan  
Treklangen  
Valsätraskolan  
Växthuset 

Internationella Engelska skolan 
Kajans friskola 
Manar Al-Houda 
Musiklådan 
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Behov och kapacitet 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 

  

Figur 37. Kapacitet och behov i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta för förskola samt pedagogisk omsorg: 
Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021. 

 

Grundskola 

 

 

Figur 38. Kapacitet och behov i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta för kommunal och fristående grundskolor. 
Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som 
jämförelse.  

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

Valsätra - Gottsunda - Sunnersta

Kapacitet LFP 2021 Kapacitet LFP 2022 Behov

3 000
3 100
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
4 000

Valsätra - Gottsunda - Sunnersta

Kapacitet föreslagen LFP Behovsprognos



Sida 77 (83) 

Nya åtgärder 

Tabell 61. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.  

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Ulleråker Ombyggnation av Lundellska skolans lokaler. Oklar kapacitet 
och tidsplan. 
        

Totalt          

Tabell 62. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Tabell 63. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Grundskola  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2029 

2030-
2031 

Treklangens skola Nuvarande skola rivs och ersätts. Evakuering krävs. Ny 
kapacitet 420 – 630 platser. 
     +270   

Gottsundaskolan Permanent ersättning för moduluppställning 720 platser 
  +180      

Totalt    +180   +270   

Tabell 64. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 
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Ulleråkers 
förskola 

Ersättning och utökning av Ulleråkers förskola i hus 65. Ny kapacitet 144 
platser. 

     +72        

Totalt       +72        
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Malma  Ny förskola. Ev. inhyrning. 108 platser. 
        +108 +108    

Ulleråker Ny förskola, kvarteret Vinghästen.  
        +108  +108   

Ulleråker Ny förskola, kvarteret Strofen. Inhyrning. 72 platser.   
       +72      

Valsätra  Ny förskola. Ersätter och utökar Hugo Alfvéns nuvarande byggnad. Ny 
kapacitet 72 platser. Preliminär tidsplan.  

      +30  +30     

Totalt         +72 +30 +108 +108   
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Utredningar  

Utredning  
Beskrivning Status/färdigställd 
Nya för- och grundskoleplatser i Gottsunda-
Valsätraområdet som följer 
bostadsutbyggnaden.  

Pågår 

Nya för- och grundskolor inom Ulleråker och 
Ultunaområdet som följer 
bostadsutbyggnaden. 

Pågår 

Utökning av Växthuset III och Lilla 
Valsätra/Bäcklösaskolan. 

2022 

Tabell 65. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Utbyggnadsplaner 

Program för utbyggnad av Gottsunda-Valsätraområdet anger att mellan 5 000–7 000 
nya bostäder.   

Förutom ny skola och idrottshall, som är omnämnda i denna lokalförsörjningsplan 
behöver ytterligare skolplatser samt även förskoleplatser tillgodoses. Behovet bedöms 
i stor utsträckning behöva mötas i anslutning till befintliga lokaler.  

Både Ulleråker och Ultuna planeras rymma cirka 6000 bostäder vardera och att 
bostadsbyggnationen påbörjas under 2020-talet.  Utbyggnaden i området kommer att 
leda till ett behov av social infrastruktur.  
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Bilaga 2 – Gymnasieskola och särskola, hela 
staden 
Beskrivningarna innehåller information gällande gymnasieskola och särskola. 
Information som anges är vilka befintliga enheter som finns i området, nya åtgärder, 
pågående och redan beslutade åtgärder samt utredningsuppdrag. 

Utredningsuppdragens tidssättning påverkas av bostadsbyggnation, pågående 
program- och planarbeten samt andra pågående projekt. Tidssättningen kan därför 
komma att ändras.  

Gymnasieskola 

 

Gymnasieskola – kommunal Gymnasieskola - fristående  
Celsiusskolan 
Ellen Fries gymnasium 
Fyrisskolan 
Katedralskolan 
Lundellska skolan 
Rosendalsgymnasiet  
Uppsala estetiska gymnasium  
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 
Uppsala yrkesgymnasium Jälla 

Ansgargymnasiet 
Bergstrands gymnasieskola 
Cultus gymnasieskola 
Drottning Blankas          
Gymnasieskola 
Grillska gymnasiet 
Hvilan utbildning 
Internationella gymnasiet 
Jensen gymnasium 
Kunskapsgymnasiet  
NTI-Gymnasiet 
Praktiska gymnasiet  
Realgymnasiet 

Thorén Business School 
Yrkesgymnasiet 
Magelungens gymnasieskola 
Procivitas privata 
gymnasieskola 

` 
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Nya åtgärder 

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Gymnasium Beskrivning Färdigställd 

Lundellska skolan Flytt till nya lokaler på Polacksbacken 
(Tidigare beslut: 1 400 nya gymnasieplatser i 
södra staden). 

2024 

Lundellska skolan  Lokaler för resursenheten ersätts. 
(Tidigare beslut: Lokaler för resursenheten 
måste ersättas inom Ulleråkerområdet.) 

2023 

Tabell 66. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Gymnasieskola Beskrivning Färdigställd 

Ellen Fries 
gymnasium 
  

Gamla Linnéskolan återtas som 
gymnasieskola då 
arbetsmarknadsförvaltningen lämnar den. 
Succesiv ökning till en kapacitet på 800 
elever. 

2022 

Södra staden 1 400 nya gymnasieplatser. 
Ersätts av ny åtgärd: Flytt av Lundellska 
skolan till nya lokaler på Polacksbacken. 

2023–2024 

Uppsala 
yrkesgymnasium 
Jälla 

Nybyggnation efter översyn av 
yrkesprogrammens behov. 

2027 

Tabell 67. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 

Utredningar  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Fortsatt översyn av gymnasieskolorna utifrån 
förväntat elevantal över tid, programutbud och 
effektivitet, särskilt gällande Uppsala kommuns 
yrkesgymnasier. 

2022 

Nya gymnasielokaler till 2026. 2022 

Tabell 68. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Särskola 

 

 

Befintliga objekt 

Grundsärskola – kommunal Grundsärskola - fristående 
Bergaskolan grundsärskola 
Eriksbergsskolan grundsärskola 
Johannesbäcksskolan grundsärskola 
Årstaskolan grundsärskola 
Östra Stenhagenskolan grundsärskola 
 
Gymnasiesärskola – kommunal 
Uppsala GS Fyris 
Uppsala GS Jälla 
 

Ansgarskolorna; Emanuelskolan 
Kajan Friskola 
Labanskolan 
 
 
 
Gymnasiesärskola – fristående 
Emanuelgymnasiet 
Kajan gymnasiesärskola 
Labanskolan gymnasiesärskola 
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Nya åtgärder 

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Särskola Beskrivning Färdigställd 

Ny grundsärskola Ny grundsärskola. 50 – 75 platser. Preliminär 
placering och tidsplan. 

 2026 

Tabell 69. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.  

Tidigare beslutade åtgärder 

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022 

Särskola Beskrivning Färdigställd 

Grundsärskola 
Brantingstorg 

Ny permanent särskoleenhet i Uvens tidigare 
lokaler Brantingstorg 

2023-2024 

Uppsala GS Nybyggnation vid Jälla för ersättning av 
moduluppställningen samt samlokalisering av 
gymnasiesärskolan. 

2027 

Tabell 70. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.  

Utredning 
Beskrivning Status/färdigställd 
Ytterligare utökning av grundsärskolan. 2022 
Planera för en grundsärskoleenhet i ett längre 
perspektiv på någon av de kommande 
nybyggnationerna. 

2022 

Elevtalsprognosen för gymnasiesärskolan utgår från 
att andelen elever på gymnasiet som går i särskolan är 
oförändrad. Detta ger en ökning av elevantalet som 
inte svarar mot antalet elever som idag är inskrivna i 
grundsärskolan. Därför behöver denna prognos 
utredas noggrannare. 

2022 

Tabell 71. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Enhet Beskrivning 

Förskola 
 

Renovering av Petterslunds förskola. 

Mobila enheter Två nya mobila enheter förskola centrala staden. 
 

Mobil enhet Flytt av Österledens mobila enhet. 
 

Förskola Lindens förskola Flytt till nya lokaler dec 2021. 
 

Förskola Lindbackens förskola klar för inflytt dec 2021. 
 

Förskola Evakuering av Österledens förskola. 
 

Förskola Evakuering av Tallens förskola. 
 

Grundskola Ersätttning Eriksbergsskolans nedbrunna byggnad (modul). 
 

Grundskola Utökning för Lindbackens grundskola då förskolan lämnar. 
 

Grundskola Moduluppställning Ulleråker, ersättning Polack/Rosendal. 
 

Grundskola Ärentunaskolans utökning i modul. 
 

Gymnasieskola 
 

Ellen Fries gymnasium etapp 2. 

Tabell 72. Färdigställda åtgärder 2021. 
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