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Sammanfattning  
Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler 
inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.  

Planen tas fram genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, 
kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.  

Den övergripande styrningen redovisas på sidan 7. 

Sammanfattat behov  

Behovsbedömningen baseras på kommunens befolkningsprognos, planer för 
bostadsutbyggnad samt kommunens utveckling enligt översiktsplanen. I analysen har 
ytterligare underlag vägts in, till exempel andelen barn som behöver en förskoleplats.  

Till och med år 2033 väntas åldrarna 1–5 år respektive 16–18 år öka med 15 procent 
vardera medan 6–15 åringar väntas öka med 3 procent.  

I kommunprognosen från 2023 är det förväntade antalet barn och ungdomar under 
lokalförsörjningsperioden fram till och med år 2033 något lägre jämfört med förra årets 
prognos.  

Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras årligen utifrån 
förändrade förutsättningar.  

I samtliga skolformer antas tillkommande platser komma att bedrivas i både 
kommunal och fristående regi.  

Behovsanalysen redovisas i sin helhet på sidan 9. 

Sammanfattade åtgärder och utredningar 

Åtgärder är projekt som ska genomföras för att möta ett behov. Lokalförsörjnings-
planen föreslår 17 nya åtgärder samt ytterligare fem som inte är inkluderade i Mål och 
budget 2024.  I planen revideras även tidigare beslutade åtgärder utifrån nya 
förutsättningar, sedan tidigare finns 54 åtgärder beslutade. 

Åtgärderna i planen syftar till att möta det analyserade behovet i kommunal regi, 
säkerställa lokalerna samt ge förutsättningar för andra nödvändiga fastighetsåtgärder 
som till exempel renoveringar. 

Fristående aktörer är viktiga för att tillgodose samtliga skolformers behov inom 
kommunen men planen visar endast åtgärder som kan komma att förverkligas inom 
kommunal regi.  

Inom den kommunala förskolan tillkommer cirka 1 600 platser under perioden 2024–
2033. Utöver tidigare beslut innehåller planen i år fem nya beslut gällande renoveringar 
och evakueringar samt två förslag på nedläggningar för den kommunala förskolan. Nya 
förskolor, renoveringar och evakueringar av befintliga förskolor ska också utredas. 
Dessutom ersätts åtta moduluppställningar med permanenta förskolor enligt tidigare 
beslut. 

Inom den kommunala grundskolan tillkommer drygt 6 400 nya platser under perioden 
2024–2033. Utöver de platser som tidigare har beslutats innehåller planen beslut om 13 
ombyggnationer av befintliga skollokaler. Nya grundskolor, renovering och eventuell 
utökning av befintliga grundskolor är under utredning.  
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Inom den kommunala gymnasieskolan minskar antalet platser med 450 under 
perioden 2024 – 2033. Sju nya åtgärder som gäller gymnasiet inklusive anpassad 
gymnasieskola redovisas i planen. 

Utredningar syftar till att utreda hur ett behov ska mötas innan det lyfts till 
åtgärdsförslag. Planen innehåller 34 utredningar, varav 15 är nya.  

Alla åtgärder och utredningar redovisas i sin helhet på sidan 22. 

Sammanfattning ekonomi 

Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunkoncernen i form av 
investeringar i fastigheter och inventarier samt kostnader för hyra och 
verksamhetsdrift. Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär: 

• 6136 miljoner kr i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 663 
miljoner kr är för nya åtgärder  

• 223 miljoner kr i investeringar för utbildningsnämnden, varav 45 miljoner kr är 
för nya åtgärder 

• 364 miljoner kr i ökade hyreskostnader för utbildningsnämnden, varav 2,8 
miljoner kr är för nya åtgärder 

Till detta tillkommer kostnader för drift av verksamheterna.  

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet på sidan 32. 
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Inledning  
Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler (LFP UBN 2024) är kommunens 
planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.  

Lokalförsörjningsplanerna revideras årligen. Planer som berör varandra koordineras 
för att skapa en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens planering.  

Planens innehåll 
Lokalförsörjningsplanen redovisar:  

• Styrning och uppdrag 
• Behov och kapacitet  
• Utblick 
• Åtgärder och utredningar 
• Ekonomiska konsekvenser 

I bilagor redovisas områdesindelade analyser, åtgärder, utredningsuppdrag samt 
färdigställda åtgärder 2023. 

Bilaga 1: Förskola och grundskola, områdesindelat.  

Bilaga 2: Gymnasieskola och anpassad skola, hela staden. 

Bilaga 3: Färdigställda åtgärder 2023. 

Bilaga 4: Barnkonsekvensanalyser 

Definitioner 

Begreppsförklaring 

Anpassad skola: nytt namn för det som tidigare benämndes särskola. Gäller grundskola 
och gymnasieskola. 

Pedagogisk omsorg: innefattar det som tidigare kallades dagbarnvårdare och 
familjedaghem. 

Servicegraden: anger hur stor andel av barnen i åldrarna 1–5 år som bereds en plats i 
förskola eller pedagogisk omsorg. 

Lokalförsörjningsområde: respektive lokalförsörjningsplan beskriver behovet av social 
infrastruktur på totalen, men även per lokalförsörjningsområde, som för närvarande 
består av 12 geografiska områden inom Uppsala kommun. 

Verksamhetsbeskrivning   

En reviderad verksamhetsbeskrivning för förskolan är framtagen under 2023 (UBN-
2023-05344). Förtydligande har gjorts för de lokalytor där funktionsprogrammet har 
visat sig vara otydligt.  
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Styrning och uppdrag 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska försörjning av lokaler och 
bostäder. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga, 
hållbara och kostnadseffektiva.  

Planen utgår från utbildningsnämndens ansvarsområden samt de mål och uppdrag 
som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 
(KSN-2021-03127). Arbetet med framtagandet av denna lokalförsörjningsplan är 
koordinerat med Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Grunden utgörs av nämndens ansvar gällande lokaler för pedagogisk verksamhet samt 
nämndens verksamhetsplan för detta.  

Arbetets organisation  
LFP UBN 2024 tas fram genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, 
kommunledningskontoret, Uppsala kommun Skolfastigheter AB samt Uppsalahem AB. 
Arbetet med framtagandet leds och samordnas av kommunledningskontoret.  

Planen beslutas av utbildningsnämnden och godkänns av kommunstyrelsen. 

Lagbestämmelser och krav  
Arbetet med lokalförsörjning utgår från lagar, krav och kommunala styrdokument. Det 
handlar bland annat om att följa skollagen, miljöbalken och barnkonventionen.  

Kommunala styrdokument 

Skollokaler för alla skolformer behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet och 
variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolformernas olika 
behov, men de ska samtidigt vara yteffektiva, kostnadseffektiva och hållbara över tid 
utifrån pedagogik, arbetssätt och förändringar i elevunderlaget.  

Utbildningsnämnden har fattat beslut om funktionsprogram som syftar till att 
säkerställa dessa kvalitéer vid ny- och ombyggnation. 

För förskolan finns det ett nationellt funktionsprogram som togs fram av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) i samband med dåvarande SKL:s ramavtal för 
förskolebyggnader (UBN-2020–05666). Som komplement finns förskolans 
verksamhetsbeskrivning, UBN-2023-05344, för att förtydliga särskilda krav som 
Uppsala kommun har. 

Funktionsprogram för grundskolan (UBN-2020-07955) finns framtaget för Uppsala 
kommun vilket uppdateras och revideras kontinuerligt. Vid nybyggnation och större 
ombyggnation av grundskolor ska en skolstruktur motsvarande förskoleklass till och 
med årskurs 6 respektive årskurs 7 till och med 9 eftersträvas, alternativt en 
skolstruktur motsvarande förskoleklass till och med årskurs 9. 

För anpassad grundskola och gymnasieskola tas projektspecifika funktionsprogram 
fram. Generella funktionsprogram för dessa skolformer finns inte för närvarande.  

Funktionsprogram för transport- och måltidsservice är under framtagande för att 
bättre bevaka de funktioner som dessa verksamheter behöver i framtida skollokaler. 
Ett funktionsprogram för städservice finns framtaget, KSN-2022-01195. 
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Riktlinjer för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola, beslutad av 
kommunstyrelsen (KSN-2020-02088), gäller vid byggande av lokaler för både 
kommunala och fristående verksamheter.  
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Behov- och kapacitetsanalys  

Befolkningsprognos 
 År 2022 bodde drygt 241 100 personer i Uppsala kommun. Kommunen väntas växa och 
få en ökad befolkning under lång tid framöver. Årets prognos visar på en högre 
ökningstakt jämfört med förra årets prognos. År 2033 antas befolkningen uppgå till 
knappt 278 600 personer, en ökning med cirka 36 400 personer jämfört med år 2022. 
Ökningen väntas ske i samtliga åldersgrupper, där den största procentuella ökningen 
bedöms ske för gruppen 80+, som bedöms öka med 60 procent medan 
grundskoleåldrarna endast bedöms öka med 3 procent. Efter år 2033 väntas 
befolkningen totalt fortsätta öka i jämn takt fram till år 2050.  

I jämförelse med förra årets prognos ligger prognosen för hela befolkningen högre fram 
till 2033, men för barn och unga upp till 18 år är ökningen mindre än föregående 
prognos. Variationer i prognoser från olika år innebär utmaningar i planeringen av 
platser samt visar att kommunen måste ha beredskap både för en ökning och för en 
minskning i befolkningsutvecklingen.  

 
Figur 1. Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2022 respektive 2023. 

Antalsmässigt och andelsmässigt bedöms befolkningsökningen bli störst i de yngsta 
och i de äldsta åldersklasserna till och med år 2033. 1–5-åringar bedöms öka med 
knappt 2 000 barn, 6–9-åringar med drygt 250, 10–12-åringar bedöms inte öka, 13–15-
åringar med knappt 450 ungdomar och 16–18-åringar bedöms öka med knappt 1 200 
ungdomar. 
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Figur 2. Befolkningsprognos 2023 utifrån olika åldersklasser. Övre diagrammet med 
bruten vertikalaxel. 

Till och med år 2033 väntas åldrarna 1–5 år respektive 16–18 år öka med 15 procent 
vardera medan 6-15 åringar väntas öka med 3 procent. 
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Figur 3. Befolkningsprognos 2023 utifrån procentuell ändring per olika åldersklasser.  

Behov och kapacitet  

Förskola och pedagogisk omsorg  

2023 års befolkningsprognos visar på ett lägre antal barn i förskoleåldern till och med 
år 2030 jämfört med prognos 2022, för att sedan öka till och med år 2033. Trots det 
förväntas cirka 1770 fler barn behöva en förskoleplats hösten år 2033 jämfört med 
hösten år 2022. 
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Figur 4. Jämförelse befolkningsprognos 2022 och 2023 (som ligger till grund för behovsberäkningen i 
LFP UBN 2024) för åldersgruppen 1–5 år. Övre diagrammet med bruten vertikalaxel. 

Behovet av förskoleplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen fördelad på 
lokalförsörjningsområden. En separat beräkning görs för höstbehovet respektive 
vårbehovet. Förskola respektive pedagogisk omsorg är ett erbjudande som många, 
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åldrarna 1–5 år som bereds en plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Planering sker 
efter en total servicegrad på 90 procent men den faktiska siffran varierar mellan  

Figur 5. Total kapacitet samt behov förskola och pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående. De röda 
staplarna visar på spannet i kapacitet utifrån osäkerheten kring färdigställande samt kapacitet. 

Drygt 60 procent av dagens ca 13 000 platser inom förskola och pedagogisk omsorg 
bedrivs i kommunal regi. De senaste åren har det skett en förskjutning mot en högre 
andel platser i fristående regi. 

 
Figur 6. Total kapacitet, kommunal samt fristående förskola och pedagogisk omsorg 
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I behovsprognosen beräknas det ökade behovet av förskoleplatser tillgodoses i 
kommunal regi om inte annat är känt. I områdesinformationens diagram redovisas den 
totala kapacitetsökningen för området medan tabellerna endast redovisar åtgärder i 
kommunal regi. Trots att diagrammet visar en överkapacitet på totalen ger den 
planerade utbyggnationen av bostäder ett fortsatt behov av nya förskolor inom flera 
områden av Uppsala kommun eftersom förskolor bör kunna erbjudas nära hemmen. 

Behovet av förskoleplatser varierar mellan höst och vår. Under sommaren skrivs alla 
barn som ska börja i grundskolan ut. Förskolan och den pedagogiska omsorgen fylls 
successivt på under läsåret och når sitt maximala behov under vårterminens andra 
hälft. Kapaciteten måste därför anpassas efter vårbehovet trots att det innebär en viss 
överkapacitet varje höst.  

Efterfrågan på förskoleplatser är inte bara ojämn över året. Den är även geografiskt 
ojämnt fördelad. I områden med brist på förskoleplatser kan kapaciteten kompletteras 
med mobila enheter. Sju mobila enheter, även kallade förskolebussar, finns inom 
Uppsala kommun. Varje läsår är dessa enheter knutna till sju förskolor där kapaciteten 
behöver utökas. Utöver att de hjälper till att lösa en kapacitetsbrist erbjuder de även 
barnen en omväxlande utomhuspedagogik. 

Öppen förskola 

Öppen förskola är en mötesplats för vårdnadshavare som är hemma med barn i 
åldrarna 0–5 år. Uppdraget från utbildningsnämnden innebär även att ge ett tidigt stöd 
i samverkan med kommunens Råd och Stöd-verksamhet samt med regionens Mödra- 
och barnhälsovård enligt avtal med Region Uppsala. Öppen förskola är ofta lokaliserad 
nära en familjecentral och arbetar familjecentrerat. Öppna förskolor i Uppsala 
kommun drivs av kommunen, samfund eller föreningar.  

I lokalförsörjningsplanen redovisas förändringar i fastighetsbeståndet för Öppen 
förskola under berörda områden. De ingår däremot inte i kapacitetsredovisningen. 

Befintliga lokalresurser 

Kapaciteten (antal platser) från och med hösten 2023 i diagrammen ovan redovisar 
både befintliga och tillkommande platser. Under redovisningens senare år kommer 
platser skjutas framåt i tid. En del kanske inte kommer till stånd på grund av att de 
bostäder som behovet av förskoleplatser baserar sig på förändras i antal under den 
redovisade perioden alternativt uteblir helt. Det innebär att överkapaciteten som syns i 
ovanstående diagram kan komma att minskas. 

Sett till hela kommunen totalt har förskolan en överkapacitet under planperioden. 
Årets sjunkande befolkningsprognos gör att överkapaciteten kan komma att öka. Det 
skiljer dock fortsatt mellan olika lokalförsörjningsområden trots att åtgärder vidtagits 
för att minska denna problematik. Kommande åtgärder och utredningar syftar till att 
fortsätta minska skillnaden mellan behov och kapacitet inom olika områden.  

Ett behov av evakueringar i samband med renoveringar av förskolans lokalbestånd 
finns fortfarande. För att minska överkapaciteten och kostnader för tillfälliga 
moduluppställningar väljer nämnden nu att i större utsträckning än tidigare evakuera 
in i befintligt bestånd. 

Pedagogisk omsorg har också ett visst behov av gemensamma lokaler vilka finns 
utspridda inom kommunen, till exempel i Kvarngärdet och Sunnersta men även i 
Åkerlänna och Björklinge. Till största delen äger dock verksamheten rum i 
dagbarnvårdarnas egna hem. 
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Grundskola 

2023 års befolkningsprognos visar på ungefär samma behov av grundskoleplatser de 
närmaste åren jämfört med prognosen 2022, men visar lägre behov från och med år 
2028. Omkring 700 fler barn och ungdomar förväntas ändock behöva en 
grundskoleplats hösten 2033 jämfört med hösten 2022. 

 
Figur 7. Jämförelse befolkningsprognos 2022 och 2023 (som ligger till grund för behovsberäkningen i 
LFP UBN 2024) för åldersgruppen 6–15 år. Övre diagrammet med bruten vertikalaxel. 

Behovet av elevplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen med avräkning av 
elever i anpassad grundskola. Ut- respektive inflöde till och från andra kommuner ingår 
också i beräkningen.  

En grundskola är av olika anledningar sällan fullbelagd utifrån kapacitetsbegreppet. 
Det beror till exempel på skolvalet, att elever börjar och slutar och att olika 
undervisningsgrupper tillkommer. För att kommunen ska kunna lokalförsörja i rätt 
omfattning krävs en viss marginal. Annars finns det risk att kommunen har för få 
elevplatser.  

I lokalförsörjningsplanens diagram redovisas därför planeringskapaciteten som utgör 
90 procent av den totala kapaciteten och som är det elevantal kommunen planerar för. 
I tabeller över nyproduktion anges däremot hela kapaciteten.  
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I områdesbilagan redovisas områdets behov som det antal barn och ungdomar som 
bor i området och som behöver en grundskoleplats. Barn och ungdomar i området kan 
gå i skola i området eller i annat område. Platser i området kan användas till barn och 
ungdomar från området eller från annat område.  

 
Figur 8. Total kapacitet samt behov i grundskola: Kommunal och fristående. De röda staplarna visar på 
spannet i kapacitet utifrån osäkerheten kring färdigställande samt kapacitet. 

Drygt 80 procent av dagens cirka 27 000 grundskoleelever går i skola i kommunal regi. I 
behovsprognosen beräknas det ökade behovet av grundskoleplatser tillgodoses i 
kommunal regi om inte annat är känt. 

 
Figur 9.Total kapacitet, kommunal samt fristående grundskola 

Befintliga lokalresurser 

Kapaciteten (antal platser) från och med hösten 2023 i diagrammen ovan redovisar 
både befintliga och tillkommande platser. Under redovisningens senare år kommer 
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platser skjutas framåt i tid. En del kanske inte kommer till stånd på grund av att de 
bostäder som behovet av grundskoleplatser baserar sig på förändras i antal under den 
redovisade perioden alternativt uteblir helt. Det innebär att överkapaciteten som syns i 
ovanstående diagram kan komma att minskas. 

Sett till hela kommunen kan grundskolan komma att få en överkapacitet av elevplatser 
under planperioden fram till 2033. Årets sänkta befolkningsprognos gör att en 
eventuell överkapacitet kan komma att öka. 

Ett behov av evakueringar i samband med renoveringar av grundskolans lokalbestånd 
finns fortfarande. För att minska överkapaciteten och kostnader för tillfälliga 
moduluppställningar väljer nämnden nu att i större utsträckning än tidigare evakuera 
in i befintligt bestånd. 

Anpassad grundskola  

Antalet elever i anpassad grundskola förväntas fortsätta öka i ett långsiktigt perspektiv 
dock långsammare än tidigare prognosticerat.  

En viktig parameter är integrering mellan elever i respektive skolform vilket i 
normalfallet innebär att en anpassad skola finns i direkt närhet till en grundskola.  

En översyn av den anpassade grundskolans lokalförsörjning görs gemensamt av 
fastighetsstaben och utbildningsförvaltningen. 

Befintliga lokalresurser 

Den anpassade grundskolan i kommunal regi är idag lokaliserad i fem olika enheter. Ett 
ökat behov av platser inom skolformen gör att fler enheter utreds. Lokalerna för 
Eriksberg anpassad grundskola och Johannesbäck anpassad grundskola är i behov av 
renovering, om- eller nybyggnation. 
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Gymnasieskola  

2023 års befolkningsprognos visar på ett ungefär lika stort behov av gymnasieplatser 
som prognosen 2022 för den folkbokförda befolkningen. Det bedöms bo knappt 1 200 
fler ungdomar i gymnasieåldrarna i Uppsala kommun hösten 2033 jämfört med hösten 
2022. 

 
Figur 10. Jämförelse befolkningsprognos 2022 och 2023 (som ligger till grund för behovsberäkningen i 
LFP UBN 2024) för åldersgruppen 16-18 år. Övre diagrammet med bruten vertikalaxel. 

Behovet av elevplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen med avräkning av 
elever i särskilda skolformer, till exempel anpassad gymnasieskola. In- och utflöde från 
och till andra kommuner tas också med i beräkningen.  

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Eleverna har möjlighet att välja om, börja om 
och hoppa av. Detta leder till att det finns mer än tre årskullar inne i systemet 
samtidigt. Antalet elever som går i gymnasieskola i Uppsala kommun ligger därför ofta 
över 100 procent av befolkningen i åldrarna 16–18 år trots att inte alla ungdomar går en 
gymnasieutbildning.  
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Figur 11. Total kapacitet samt behov i gymnasieskola: Kommunal och fristående. 

 
Framför allt på de teoretiska programmen bedöms merparten av de fristående 
gymnasieskolorna ha fyllt sin kapacitet. Det ökade behovet av platser på teoretiska 
program i gymnasieskolan antas därför i första hand tillgodoses i kommunal regi, vilket 
innebär att andelen elever i kommunal regi kommer att öka något de närmaste åren.  

 
 
Figur 12. Total kapacitet, kommunal samt fristående gymnasieskola 

Befintliga lokalresurser 

Gymnasiets kapacitet är anpassat till det nuvarande behovet men en förväntad 
elevtalsökning gör att fler platser behöver tillföras inom planperioden.  

Med sina yrkesutbildningar har gymnasieskolan ett behov av specialiserade lokaler. 
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Idrottsutbildningarna som erbjuds inom gymnasieskolan har skilda behov av lokaler. 
Några få utbildningar använder Celsiusskolans idrottshall medan övriga använder 
idrottsanläggningar. Vissa idrotter behöver specialsalar och speciellt utformade 
anläggningar som exempelvis golf, BMX, gymnastik, fäktning och simning.  

Behovet av lokaler och anläggningar beaktas i lokalförsörjningsplanen för idrott och 
fritid, LFP IFN 2024 (KSN-2022-02285). 

Anpassad gymnasieskola  

I den anpassade gymnasieskolan finns flera nationella program och ett individuellt 
program. De nationella programmen är nästan uteslutande yrkesprogram som ska 
förbereda eleverna för ett yrkesliv och kräver därför ändamålsenliga lokaler för 
respektive program. 

Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilda individens 
behov och förutsättningar. Antalet elever i den anpassade gymnasieskolan förväntas 
fortsätta öka i ett långsiktigt perspektiv.  

 
Figur 13. Elevtalsprognos, anpassad gymnasieskola i kommunal samt fristående regi, Uppsala kommun. 

Befintliga lokalresurser 

Den anpassade gymnasieskolans lokaler är fördelade på två enheter. I den översyn 
som görs över gymnasiernas lokaler ingår också att se till att elever får tillgång till 
lokaler med god tillgänglighet. 

Samnyttjande 

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver flera kommunala 
verksamheter samnyttja en anläggning eller lokal. Samnyttjande av anläggningar och 
lokaler ska bidra till att tillgängliga lokalytor kan användas mer effektivt, skapa 
synergieffekter mellan verksamheter och att skattemedel används mer 
kostnadseffektivt.  

Exempel på samnyttjande är allaktivitetshus i Gottsundaskolan och Gränbyskolan. 
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Utblick 

Stads- och landsbygdsutveckling  
2020 aktualitetsförklarades översiktsplanen från 2016 (KSN-2019-0421). I den redovisas 
fyra scenarion av ökning av invånare fram till 2050. Lågscenariot visar på en utveckling 
om 1 700 invånare per år och extra hög på 4 800 invånare per år, vilket resulterar i en 
total på mellan 280 000–380 000 invånare år 2050. 

Aktualitetsförklaringen innehåller också en förnyad geografisk utbyggnationsriktning 
för bostäder där utvecklingen i Uppsala tätort fokuseras till genomförande av 
Uppsalapaketet och åtagandet om 33 000 bostäder. Utöver pågående bostadsprojekt 
kan nya initieras och prioriteras i övriga delar av staden om de stödjer stadsdelsnoder 
och stadsstråk och inte kräver stora tröskelinvesteringar. Först efter 2030 kan det bli 
aktuellt att tillskapa beredskap för större utbyggnader i Stabby, Gränby, Flogsta och 
Slavsta. 

För de prioriterade tätorterna är fokus att genomföra de stora utbyggnader som redan 
pågår eller börjat förberedas. I aktualitetsförklaringen lyfts Bälinge-Lövstalöt, 
Storvreta, Vattholma, Jälla och Gunsta och att större utbyggnader även kan initieras 
längs väg 282, i Björklinge och eventuellt Skyttorp. Utöver aktualitetsförklaringen har 
även kommunstyrelsen gett i uppdrag om att prioritera bostadsbyggandet på 
landsbygden, vilket medför översyn av fler prioriterade tätorter och vilken utveckling 
av social infrastruktur som behövs om ytterligare bostäder tillkommer. 

Beredskap för kommande behov   

Vid planering av utbyggnation av bostäder i kommunen görs en bedömning av vilket 
behov av social infrastruktur bostadsbyggnationen genererar. I vilken omfattning och 
takt bostäderna sedan byggs påverkar när, var och hur behovet uppstår. Planeringen 
av social infrastruktur behöver alltså, trots långa ledtider, vara anpassningsbar för 
ändringar i bostadsbyggandet. Det kan exempelvis innebära att skjuta fram projekt 
eller behovet av tillfälliga lösningar. 
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Åtgärder och utredningar 
En utredning syftar till att utreda hur ett konstaterat behov av lokal ska mötas. 
Åtgärder avser genomförande och att beställning görs till hyresvärd för att utföra 
projektet. Genomförandet följer olika processer beroende på fastighetsägare, 
exempelvis om det är ett kommunalägt bolag eller om en privat hyresvärd. 

Nya åtgärder  

Förskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Flöjtens förskola Renovering. Evakuering krävs. 
Preliminär tidsplan. 

- VT 2026 

Hugo Alfvéns 
förskola 

Förskolan läggs ned. - HT 2024 

Voksenåsens 
förskola 

Renovering samt avetablering av 
moduler. Evakueras HT 2024. 

- HT 2025 

Väpnarens 
förskola 

Förskolan läggs ned. Modulerna 
avetableras. 

- HT 2025 

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola.   

Grundskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Almtunaskolan Avetablering av Almtunaskolans 
moduler 

–  VT 2024 

Almunge skola Etappvis evakuering av Almunge 
skola med anledning av renovering. 
Preliminärt till Gunsta skola HT 2027. 

IFN och KTN HT 2029 

Dalby skola Renovering och ny lokal för 
resursenhet 

- HT 2024 

Sverkerskolan Förbättra ändamålsenligheten i 
Sverkers lokaler på Götgatan i 
samband med ombyggnation av 
Fyrisskolan. 

- HT 2026 

Tuna skola Renovering av Tuna skola. Evakueras 
HT 2024. 

IFN och KTN HT 2025 

Tunabergsskolan Renovering av Tunabergsskolan. 
Evakueras HT 2028. 

IFN och KTN HT 2030 

Västra 
Stenhagenskolan 

Anpassningar av lokaler för utökat 
högstadium. 

KTN VT 2026 

Tabell 2. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola.   
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Gymnasieskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Celsiusskolan Anpassade lokaler för golf-
utbildningen, som idag finns i Gamla 
Uppsala skola, inom ramen för RIG.  

- HT 2024 

Ekebygymnasiet Avveckling av Ekebygymnasiet genom 
flytt av verksamheten till Fyrisskolan 

- HT 2026 

Ellen Fries 
gymnasium 

Renovering av Magdeburg. Evakueras 
VT 2024 i befintliga lokaler 

 VT 2025 

Fyrisskolan Ombyggnation av Fyrisskolan för 
anpassning till Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. 

- HT 2026 

Katedralskolan Utbyggnad av matsal - HT 2025 

Tabell 3. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för gymnasieskola. 

Anpassad gymnasieskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Uppsala AG, Fyris Tillgänglighetsanpassningar på 
Fyrisskolan för Uppsala AG. 

- HT 2026 

Tabell 4. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för anpassad gymnasieskola.   

 

Nya åtgärder som inte är inkluderade i Mål- och budget 
2024 

• Anpassningar av lokaler för utökat högstadium i Västra Stenhagenskolan är 
inte inkluderade i Mål- och budget 2024. Ytterligare medel behövs till bolag 
och/eller nämnden år 2024 för att åtgärden ska kunna genomföras.  

• Renovering av Magdeburg vid Ellen Fries gymnasium är inte inkluderade i Mål- 
och budget 2024. Ytterligare medel behövs till bolag och/eller nämnden år 
2024 för att åtgärden ska kunna genomföras. 

• Myrgångens förskola behöver evakueras och renoveras.   
• Orrparkens förskola behöver evakueras och renoveras.  
• Västra Stenhagens förskola behöver evakueras VT2024 pga byte av 

plastmattor.  
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Tidigare beslutade åtgärder  

Förskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Almtuna förskola Permanent ersättning och utökning 
av Tallens modulförskola. Ny 
kapacitet 144 platser. 

- VT 2026 
HT 2027 

Arkitektens 
förskola 

Permanent ersättning av 
modulförskolan. Kapacitet 72 platser. 

- VT 2025 
HT 2025 

Botulvs förskola Renoveras. Evakuering krävs.  - HT 2027 
VT 2029 

Bälingeby förskola Permanent ersättning och utökning 
av modulförskolan. Ny kapacitet 144 
platser. 

- VT 2025 
VT 2026 

Fullerö förskola Ersätts samt utökas. Ny kapacitet 108 
platser. Evakuerade till Lyckebo 
förskola. 

- VT 2027 
HT 2027 

Glimmerns 
förskola 

Ersätts samt utökas. Evakuering 
krävs. Ny kapacitet 144 platser. 

- VT 2030 

Gåvsta förskola Permanent ersättning av 
modulförskolan. Kapacitet 144 
platser. 

- HT 2026  
VT 2028 

Himmelsvägens 
förskola 

Avetablering av moduler. - VT 2026 

Järlåsa förskola Permanent ersättning av 
modulförskolan. Kapacitet 72 platser. 

- VT 2027 

Kapellgärdet Ny förskola, 108 platser. - VT 2025 

Karlavagnens 
förskola 

Ersätts och utökas. Ny kapacitet 72 
platser. Evakuerade till Hemmings 
förskola. 

- HT 2025 

Kullens förskola Ny förskola, 144 platser. 
 

- HT 2026 
VT 2029 

Källparkens 
förskola 

Ersätts och utökas. Ny kapacitet 108 
platser. Evakuerade till Kamomillens 
förskola. 

- VT 2027 
HT 2027 

Lagerlöfs förskola Renoveras. Evakueras till Österledens 
moduler HT23. 

- VT 2025 

Norra 
Hovstallängen 

Ny förskola i kvarteret Hovstallängen. 
Inhyrning. 144 platser. 

IFN,  KTN 
samt  ÄLF 

HT 2026 
HT2029 

Rackarbergets 
förskola 

Ny förskola, inhyrning. 72 platser. - VT 2026 

Silikatets förskola Ersätts och utökas. Ny kapacitet 108 
platser. 

- VT 2027 

Skyttelns förskola Ny förskola i kvarteret Skytteln. 72 
platser. 

- VT 2024 
VT 2025 

Skölsta Ny förskola, inhyrning. 108 platser. - VT 2024 
 

Stadsskogens 
förskola  

Ny förskola, 144 platser. - VT 2025 
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Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Sten Stures 
förskola 

Ny förskola inom Polacksområdet. 
Platserna flyttas från 
lokalförsörjningsområdet Centrala 
staden – Fålhagen. Ny kapacitet 144 
platser. 
Permanent ersättning och utökning 
av modulförskolan.  Ny kapacitet 144 
platser. 

- HT 2027 
VT 2029 

Stenhagens öppna 
förskola 

Permanent ersättning av 
modulförskolan. Tillbyggnad vid 
Västra Stenhagens förskola. 

- HT 2024 
VT 2025 

Sydöstra staden Ny förskola. 108 - 144 platser - HT2027 
VT 2033 

Södra Gunsta, 
etapp 2 

Ny förskola, 108 platser - HT 2027 
VT 2029 

Ulleråkers förskola Ersätts och utökas i Hus 65. Ny 
kapacitet 144 platser. 

- HT 2024 
HT 2027 

Uppsävja förskola Permanent ersättning och utökning 
av modulförskolan. Ny kapacitet 144 
platser. 

- HT 2026 

Vaksala Ny förskola, 108 platser. Osäker 
åtgärd. 

- VT 2028 
VT 2030 

Västra Stenhagens 
förskola 

Utökas. Ny kapacitet 54 platser. - HT 2024 
VT 2025 

Årsta skoltomt Ny förskola. 108 platser. - VT 2028 

Tabell 5. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för förskola.  

Grundskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Almtunaskolan Ny skolbyggnad och renovering av 
den befintliga. Kapacitet 630 platser. 
Evakuerade till Brantingsskolan HT 
2023. 

IFN och KTN 2027 
HT 2028 

Björkvallsskolan Renoveras. Evakueras etappvis. 
Preliminär tidsplan för 
färdigställande. 

IFN och KTN HT 2026 

Bälinge 
Ekebykorset 

Ny grundskola. 780 690 platser. IFN och KTN HT 2029 

Bälinge skola Ny skola på samma fastighet. Ny 
kapacitet 630. Evakuering till ny 
grundskola vid Ekebykorset. 
Preliminär kapacitet. 

IFN och KTN HT 2032 

Eriksbergsskolan Renoveras och utökas. Evakuering till 
Rosendalsskolan HT 2024. 

IFN och KTN HT 2030 

Flogstaskolan Ny skolbyggnad. Kapacitet 420 
platser. 

IFN och KTN HT 2028 

Funbo skola Avetablering av moduluppställning. - 2025 
HT 2029 

Gamla Uppsala 
skola 

Permanent ersättning för 
moduluppställning. 420 platser. 
Evakueras till modulerna på Gränby 
sportfält HT 2025. 

IFN och KTN HT 2028 
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Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Gottsundaskolan Permanent ersättning för 
moduluppställning. 720 platser 

IFN och KTN HT 2024 

Gunsta Ny grundskola, kapacitet 630. Del av 
skolan tas preliminärt i anspråk för 
evakuering av Almungeskolan. 

IFN och KTN 2025 
HT 2027 

Gåvsta skola Renovering av befintlig skolbyggnad 
och permanent ersättning av 
moduluppställning. Utökning av 
antalet elevplatser. 

IFN och KTN VT 2027 
HT 2030 

Järlåsa skola Nybyggnation av kök och matsal i 
samband med nybyggnation av 
förskola. Ev. utökning. 

IFN och KTN HT 2027 

Kvarngärdes-
skolan 

Ersättning samt utökning till 990 
platser. 

IFN och KTN HT 2025 

Lundellska skolan 
Ny grundskola 
Ulleråker 

Etappvis ombyggnation av Lundellska 
skolans lokaler. Preliminär kapacitet 
och tidsplan. Lokalerna kan tillfälligt 
komma att användas av gymnasiet. 

IFN och KTN HT 2026 
HT 2030 

Norra 
Hovstallängen 

Ny grundskola Kungsängen. 780 
platser 

IFN, ÄLF och 
KTN 

2027 
HT 2029 

Rosendalsskolan Ny grundskola. 750 platser. Del av 
skolan tas i anspråk för evakuering av 
Eriksbergsskolan HT 2024. 

IFN och KTN HT 2024 

Treklangens skola Nuvarande skola rivs och ersätts. Ny 
kapacitet 420 – 630 platser. 
Evakuering krävs. Preliminär tidsplan. 

IFN och KTN 2027 
HT 2033 

Årstaskolan Moduluppställning avvecklas. KTN VT 2026 

Ärentunaskolan Utökad ventilation. Kräver etappvis 
evakuering till moduler. 

IFN och KTN HT 2024 

Tabell 6. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Anpassad grundskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Eriksberg 
anpassad 
grundskola 

Nya lokaler för Eriksberg anpassad 
grundskola. Evakueras till delar av 
Gottsundaskolans moduler HT 2024. 
En elevgrupp har redan evakuerats till 
Brantingsskolan. 

IFN och KTN HT 2030 

Uppsävja Ny anpassad grundskola vid 
Uppsävjaskolan. 

 
HT 2028 

Tabell 7. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för anpassad grundskola. 
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Gymnasieskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Lundellska skolan Flytt till nya lokaler på Polacksbacken, 
etapp 2. 

IFN och KTN HT 2024 

Lundellska skolan Lokaler för resursenheten ersätts i nya 
lokaler på Polacksbacken 

IFN och KTN VT 2024 

Uppsala yrkes-
gymnasium Jälla 

Del i idrottshall, gym och 50 
parkeringsplatser. 

IFN VT 2024 

Tabell 8. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för gymnasieskola. 

Anpassad gymnasieskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Jälla AG  Nybyggnation Permanent ersättning 
vid Jälla för ersättning av 
moduluppställning. 

- VT 2027 
HT 2029 

Tabell 9. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för anpassad gymnasieskola 

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utgå 
Åtgärd Förklaring Koppling till 

annan LFP 
Anpassad grundskola 
Brantingstorg 

Bygglov medgavs ej varför en tillfällig 
lösning blir del av Gottsundas 
moduler.  

 

Björklinge, ny förskola Utreds ytterligare.  

Fredrika Bremer Utreds ytterligare. IFN och KTN 

Gränbystaden, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
bostadsbyggande 

 

Hammarparken, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
bostadsbyggande 

 

Kvarteret Hugin, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
bostadsbyggande 

 

Librobäck/permanent 
ersättning Hällby 

Utreds ytterligare  

Skyttorp, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

 

Sydöstra staden, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

 

Sydöstra staden, ny grundskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

IFN och KTN 

Södra Storvreta, ny grundskola Utreds ytterligare pga osäkerhet kring 
tidplan 

IFN och KTN 

Södra Storvreta, ny förskola Utreds ytterligare pga osäkerhet kring 
tidplan 

 

Trollskogens förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

 

Östra Salabacke etapp 3, ny 
förskola 

Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

 

Östra Salabacke etapp 4, ny 
förskola 

Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

 

Tabell 10. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.  
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Utredningar  
Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar.  

Nya utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Bälinge-Björklinge: 
Ny förskola i Björklinge. 

- Bevakas 

Centrala staden-Fålhagen: 
Framtida behov av platser inom Boländerna. 

- 2024 

Centrala staden-Fålhagen: 
Ny förskola vid Kv Hugin. 72 platser. Ev inhyrning. 

- Bevakas 

Gåvsta-Stavby-Tuna: 
Ytterligare behov av permanent förskola samt 
nyttjande av moduler inom Lindbacken.  

- 2024 

Luthagen-Stenhagen: 
Ny förskola och permanent ersättning för Hällby 
förskola. 144 platser. Ev inhyrning. 

- 2024 

Norby-Eriksberg-Flogsta: 
Ny förskola vid Hammarparken. 72 platser. Ev 
inhyrning 

- Bevakas 

Sala backe-Årsta-Vaksalabygden: 
Ny förskola i Östra Salabacke etapp 3. 72 platser. 
Ev inhyrning. 

- Bevakas 

Sala backe-Årsta-Vaksalabygden: 
Ny förskola i Östra Salabacke etapp 4. 72 platser. 
Ev inhyrning. 

- Bevakas 

Storvreta-Vattholma-Skyttorp: 
Nya förskolor i Södra Storvreta. 144 platser 
vardera. 

- 2024 

Storvreta-Vattholma-Skyttorp: 
Ny förskola i Skyttorp. 72-144 platser. 

- Bevakas 

Svartbäcken-Gränby-Gamla Uppsala: 
Ny förskola i Gränbystaden. 72 platser. Ev 
inhyrning. 

- Bevakas 

Sävja-Bergsbrunna-Danmark: 
Ny förskola i Sydöstra staden. 108 - 144 platser 

- Bevakas 

Tabell 11. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan.  

Grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Storvreta-Vattholma-Skyttorp: 
Ny grundskola i Södra Storvreta. 

IFN och KTN 2024 

Svartbäcken-Gränby-Gamla Uppsala: 
Renovering alternativt ersättning och utökning för 
Fredrika Bremerskolan. 

 
IFN och KTN 

2024 

Sävja-Bergsbrunna-Danmark: 
Ny grundskola i Sydöstra staden. 420 platser 

IFN och KTN Bevakas 

Tabell 12. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan.  
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Tidigare beslutade utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Kommunövergripande: 
Utred eventuell utökning av öppna förskolor i 
koordinering med regionens utökning av antalet 
familjecentraler. 

- 2024 

Bälinge-Björklinge: 
Ny förskola i Bälinge.  108 platser. Utredningen 
skjuts fram för att invänta nödvändiga besked från 
uppskjutet bostadsbyggande. 

- 2023 
2024 

Centrala staden-Fålhagen: 
Permanent ersättning av Fålhagsledens moduler. 

- 2023 
2024 

Gunsta-Länna-Almunge-Knutby: 
Ny förskola i Almunge 

- 2023 
2025 

Gunsta-Länna-Almunge-Knutby: 
Ny förskola i Gunsta. 

- 2024 

Gunsta-Länna-Almunge-Knutby: 
Ny förskola i Länna. 72 platser. Ev inhyrning.  

IFN och KTN 2024 
2025 

Luthagen-Stenhagen: 
Nya förskolor i Börjetull/Librobäck. 
Ev inhyrningar. 

- Bevakas 

Luthagen-Stenhagen: 
Ny förskola på Stabbyfältet 

- 2024 

Norby-Eriksberg-Flogsta: 
Utökning med två avdelningar av Flogsta förskola. 

- 2023 
2026 

Norby-Eriksberg-Flogsta: 
Ytterligare förskolor i Rosendal. 

- Bevakas 

Ramstalund-Vänge-Järlåsa: 
Ny förskola i Vänge. 

- 2023 
2024 

Sala backe-Årsta-Vaksalabygden: 
Ytterligare förskoleplatser i Skölsta 

- Bevakas 

Storvreta-Vattholma-Skyttorp: 
Nya förskoleplatser som följer 
bostadsutbyggnaden. 

- Bevakas 

Svartbäcken-Gränby-Gamla Uppsala: 
Ny förskola i Tuna backar. 

- Bevakas 

Sävja-Bergsbrunna-Danmark: 
Nya förskolor i Sydöstra staden som följer 
bostadsutbyggnaden. 

- Bevakas 

Valsätra-Gottsunda-Sunnersta: 
Nya förskolor i Gottsunda-Valsätraområdet som 
följer bostadsutbyggnaden. 

- Bevakas 

Valsätra-Gottsunda-Sunnersta: 
Nya förskolor i Ulleråker. 

- Bevakas 

Valsätra-Gottsunda-Sunnersta: 
Nya förskolor i Ultuna. 

- 2023 
2024 

Tabell 13. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.  

  



Sida 30 (36) 

Grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Gunsta-Länna-Almunge-Knutby: 
Ny grundskola i Gunsta. 

IFN och KTN 2024 
2025 

Gunsta-Länna-Almunge-Knutby: 
Ny grundskola i Länna, 420 platser. Ev inhyrning. 

IFN och KTN 2024 
2025 

Sala backe-Årsta-Vaksalabygden: 
Utökning av Årstaskolan inklusive anpassad 
grundskola. 

IFN och KTN 2023 
2024 

Storvreta-Vattholma-Skyttorp: 
Utbyggnad av grundskola i Skyttorp. 

IFN och KTN 2023 
2025 

Storvreta-Vattholma-Skyttorp: 
Utbyggnad av Vattholmaskolan. 

IFN och KTN 2023 
2025 

Storvreta-Vattholma-Skyttorp: 
Ny grundskola i östra Storvreta. 

IFN och KTN 2028 

Svartbäcken-Gränby-Gamla Uppsala: 
Gränby – Liljefors skolområde ska utredas för 
utveckling. 

IFN och KTN 2023 
2025 

Sävja-Bergsbrunna-Danmark: 
Nåntunaskolan utreds för utbyggnation till 
tvåparallellig F-6, 420 platser. 

IFN och KTN 2024 
2025 

Sävja-Bergsbrunna-Danmark: 
Nya grundskoleplatser i Sydöstra staden som 
följer bostadsutbyggnaden 

IFN och KTN Bevakas 

Valsätra-Gottsunda-Sunnersta: 
Ny grundskola i Södra Ulleråker 

IFN och KTN 2024 

Valsätra-Gottsunda-Sunnersta: 
Ny grundskola i Ultuna 

IFN och KTN 2023 
2024 

Valsätra-Gottsunda-Sunnersta: 
Utökning av Växthuset III och Lilla 
Valsätra/Bäcklösaskolan 

IFN och KTN 2023 
2024 

Tabell 14. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.  

Anpassad grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Kommunövergripande: 
Ytterligare utökning av anpassad grundskola 

- 2023 
2024 

Tabell 15. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.  

Gymnasieskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Kommunövergripande: 
Ny gymnasieenhet 

IFN Bevakas 

Kommunövergripande: 
Utveckling av Jälla skolområde på lång sikt. 

- 2024 

Tabell 16. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.  
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Uppföljning av utredningar som inte leder till lokalåtgärd  
• Utredning gällande ev utökning av Björklinge skola 
• Utredning gällande ev utökning av Björkvallsskolan 
• Utredning gällande ny förskola i Lövstalöt 
• Utökning av antalet gymnasieplatser  
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Ekonomi- och kostnadsutveckling  
Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera sätt. 
Investeringsmedel behövs för att bekosta åtgärder i de fastigheter där 
kommunkoncernen är fastighetsägare. Investeringsmedel behövs också för nämnden 
för verksamhetens behov av exempelvis möbler. Det behöver även säkerställas att 
utbildningsnämnden både har medel för hyra och för att driva verksamheten. 

Beräkningarna av kostnader sker antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller 
genom övergripande schabloner, till exempel hyra per kvadratmeter lokalarea. 

Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär: 

• 6136 miljoner kr i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 663 
miljoner kr är för nya åtgärder  

• 223 miljoner kr i investeringar för utbildningsnämnden, varav 45 miljoner kr är 
för nya åtgärder 

• 364 miljoner kr i ökade hyreskostnader för utbildningsnämnden, varav 2,8 
miljoner kr är för nya åtgärder 

Till detta tillkommer kostnader för drift av verksamheterna.  

De ekonomiska konsekvenserna stäms löpande av i arbetet med Mål och budget.  

Det har skett justeringar gällande vissa åtgärder som inte är med i Mål och budget. 
Justeringarna har stämts av med berörda parter och kommer tas om hand i arbetet 
med Mål och budget 2025. 

Kommande investerings- och hyreskostnader för lokaler som kan komma av pågående 
utredningar är inte inkluderade i beräkningarna om det inte särskilt anges annat. 

Investeringsbedömning  
Investeringsbedömning för åtgärder i kommunkoncernens fastighetsbestånd och 
verksamhetsnära investeringar av inventarier för nämnden. 

I lokalförsörjningsplanen redovisas investeringsbedömning för nya och tidigare 
beslutade åtgärder. Investeringsbedömningen inkluderar investeringar i 
kommunkoncernen, både för bolag och de fastigheter kommunstyrelsen äger. 
Beräknade fastighetsinvesteringar för den totala planperioden 2024–2033 beräknas 
uppgå till 6136 miljoner kronor. Mindre lokalåtgärder i befintligt bestånd och 
underhållsåtgärder är inte inkluderat.  

En detaljerad investeringsplan, baserad på fastighetsägarens bedömningar för varje 
projekt, tas fram i samband med beslut om investeringsram i kommunens Mål och 
budget. Merparten av de fastigheterna som omfattas av planen ägs av Uppsala 
kommun Skolfastigheter AB. 

I tabellen nedan ingår verksamhetsnära investeringar i form av inventarier. 
Bedömningen är baserad på schabloner och syftar till att ge en indikation på den 
ekonomiska omfattningen för det som planeras i lokalförsörjningsplanen. 
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Investeringar i kommunkoncernen                   

Belopp i miljoner kronor  

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

Nya föreslagna åtgärder                     

Förskola 23,1 79,3 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grundskola 29,0 15,0 25,9 46,4 103,9 140,8 61,6 0,0 0,0 0,0 

Anpassad grundskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gymnasium 0,0 75,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anpassat gymnasium 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 52,1 189,3 69,2 46,4 103,9 140,8 61,6 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetsnära investeringar 0,5 6,9 0,4 8,0 0,0 19,5 9,8 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 0,5 6,9 0,4 8,0 0,0 19,5 9,8 0,0 0,0 0,0 

Tidigare beslutade åtgärder                     

Förskola 298,4 229,0 347,8 249,4 227,4 175,2 11,2 0,0 0,0 0,0 

Grundskola 539,8 407,3 389,9 420,8 477,9 500,1 345,3 224,3 185,6 68,5 

Anpassad grundskola 4,2 6,3 28,4 42,5 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gymnasium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anpassat gymnasium 17,0 72,9 119,4 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 859,4 715,5 885,4 773,4 729,0 675,3 356,5 224,3 185,6 68,5 

Verksamhetsnära investeringar 36,9 22,2 39,9 8,0 43,7 27,2 23,8 0,0 11,2 10,3 

Delsumma 36,9 22,2 39,9 8,0 43,7 27,2 23,8 0,0 11,2 10,3 

Totalsumma 948,9 933,9 994,9 835,9 876,6 862,8 451,7 224,3 196,8 78,8 
  Varav fastighetsinvestering 911,5 904,8 954,6 819,9 832,9 816,1 418,1 224,3 185,6 68,5 
  Varav verksamhetsnära 
investering 37,4 29,1 40,3 16,0 43,7 46,7 33,6 0,0 11,2 10,3 

Tabell 17. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och 
verksamhetsnära investering för nämnden i form av inventarier. Investeringarna är angivna i antaget 
prisläge 2024 och är inte indexerade. 

Några nybyggnadsprojekt har senarelagts jämfört med förra planen vilket skjuter fram 
investeringskostnad per år. 

Total investering per barn/elev                 
Belopp i 
kronor 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Förskola 43 837 42 308 51 805 34 213 30 933 23 454 1 467 0 0 0 

Grundskola 25 332 18 690 18 328 20 582 25 612 28 198 17 926 9 888 8 195 3 020 

Gymnasium 0 10 960 2 128 0 0 0 0 0 0 0 
Totalsumma 69 169 71 958 72 261 54 795 56 545 51 652 19 393 9 888 8 195 3 020 

 

Tabell 18. Investeringsbedömning per barn/elev. Tabellen utgår ifrån befolkningsprognosen och andelen 
barn/elever som går i kommunal verksamhet. 

Hyreskostnad och verksamhetsekonomi  

Hyra  

Bedömning av hyreseffekter för åtgärder i lokalförsörjningsplanen, både nya och 
tidigare beslutade åtgärder. 
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Åtgärder i lokalförsörjningsplanen leder till förändrad hyra för utbildningsnämnden. I 
lokalförsörjningsplanen ingår ekonomiska konsekvenser på grund av ökad hyra för 
nybyggnation, om- och tillbyggnation av befintliga fastigheter samt ökad hyra på 
grund av renoveringar. 

Tilläggskontrakten antas i detta sammanhang ligga på en konstant nivå över åren och 
därmed inte påverka hyreskostnaderna mellan åren. Ingen uppskattning har alltså 
gjorts för kostnader för eventuellt tillkommande tilläggskontrakt för 
verksamhetsanpassningar. Avveckling- och återställningskostnad för 
moduluppställningar ingår inte i beräkningarna nedan.  

Nedanstående tabeller visar den årliga hyresförändringar jämfört med budgeterad 
hyreskostnad för år 2023.  

Hyresförändringar                     
Belopp i miljoner 
kronor  20

24
 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

Nya föreslagna åtgärder                   

Förskola -1,3 -2,3 5,4 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grundskola -3,7 0,6 0,2 0,0 -3,8 -2,5 8,7 7,3 0,0 0,0 

Anpassad grundskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gymnasium 0,3 0,8 -2,5 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anpassat gymnasium 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma -4,7 -1,0 3,5 -3,8 -4,8 -2,5 8,7 7,3 0,0 0,0 

Tidigare beslutade åtgärder                   

Förskola 4,0 14,7 8,6 8,4 18,5 14,6 11,2 0,0 0,0 4,5 

Grundskola 29,2 32,8 11,0 10,4 24,3 37,9 39,8 19,6 9,8 10,5 

Anpassad grundskola 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 4,8 4,8 0,0 0,0 

Gymnasium 14,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anpassat gymnasium 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 47,9 52,0 19,5 34,0 46,6 56,4 55,8 24,4 9,8 15,0 

Totalsumma 43,3 51,0 23,1 30,2 41,7 53,9 64,5 31,7 9,8 15,0 
Tabell 19. Hyresförändring för nämnden till följd av åtgärder i lokalförsörjningsplanen.  

 

Total hyreskostnad inklusive hyresändringar               
Belopp i miljoner 
kronor  

Budget 
2023 20

24
 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

Förskola 217,4 220,0 232,4 246,4 253,7 271,2 285,8 297,0 297,0 297,0 301,5 

Grundskola 457,0 482,5 515,9 527,0 537,4 557,8 593,2 641,8 668,7 678,4 689,0 

Anpassad grundskola 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 11,8 15,6 20,4 25,2 25,2 25,2 

Gymnasium 173,4 188,4 193,7 191,2 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 

Anpassat gymnasium 10,1 10,1 10,1 10,6 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 
Totalsumma 865,8 909,0 960,1 983,1 1013,4 1055,1 1109,0 1173,5 1205,2 1215,0 1230,0 

Tabell 20. Total hyreskostnad för nämnden, inklusive hyresförändringar. Hyran är inte indexerad. 

De förändringar som planeras under perioden beräknas resultera i hyresökningar 
på 364 miljoner kronor för utbildningsnämnden fram till och med 2032, vilket 
motsvarar en ökning med cirka 42 procent i jämförelse med befintligt lokalbestånd 
2023.  
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Total hyreskostnad per 
barn/elev                   

Belopp i 
kronor 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Förskola 29 638 30 199 32 027 33 792 34 509 36 305 37 325 37 788 36 838 36 060 35 975 

Grundskola 20 354 21 355 22 736 23 217 23 657 24 542 26 139 28 292 29 528 29 915 30 170 

Gymnasium 26 504 27 538 27 486 26 037 25 611 25 267 25 538 25 297 24 859 24 670 24 480 
Totalsumma 76 496 79 092 82 248 83 046 83 778 86 114 89 002 91 378 91 225 90 645 90 625 

Tabell 21. Total hyreskostnad per barn/elev. Tabellen utgår ifrån befolkningsprognosen och andelen 
barn/elever som går i kommunal verksamhet. Hyreskostnaden är ungefärlig och beräknad utifrån 
hyresindikationer och schabloner. 

Ekonomisk utblick  

Kostnadsnivån i nyproduktion har stigit de senaste åren och riskerar att under 
rådande byggkonjunktur fortsatt ligga på en hög nivå. Om de åtgärder som planen 
omfattar ska klaras inom investeringsramen i Mål och budget ställs höga krav på en 
effektiv projekterings- och byggprocess.  
 
Hyrorna inom utbildningsnämnden har ökat under många år och tar idag en 
jämförelsevis stor del av den totala verksamhetsersättningen. 
 
Hyreskostnadens andel av ersättning per barn och elev (grundbelopp och 
strukturersättning) inom förskola och grundskola har ökat under de senaste åren. 
Inom förskola har den budgeterade hyreskostnadens andel av ersättning per barn 
ökat med cirka 5,9 procentandelar under perioden 2020-2023. Inom grundskola är 
motsvarande förändring cirka 1,2 procentandelar. Förändringen av antal barn och 
elever skiljer sig åt mellan skolformerna. Under perioden har antal barn i 
förskoleålder minskat samtidigt som moduluppställningar och nya lokaler har 
högre hyra än snitthyra per barn.  Grundskola har haft en svag ökning av antal 
elever och har förtätat i befintliga lokaler. Under perioden har skolor varit i 
moduluppställningar vid renoveringar och en ny skola har färdigställts till 
höstterminen 2023 som ger en halvårseffekt. Dessa har högre hyra än snitthyra per 
elev. 
 
I Mål och budget ges ett ägardirektiv till Uppsala kommun Skolfastigheter AB att 
tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram 
samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva samt ändamålsenliga 
lokallösningar. Bolaget ska även ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god 
kvalitet och konkurrenskraftiga hyror.  
 
När helt nya förskolor och skolor planeras ska det finnas möjlighet att pröva nya 
koncept för en mer kostnadseffektiv byggprocess. Även om nya möjligheter 
realiseras kommer hyreskostnaden per barn och elev fortsätta att öka i och med att 
andelen nya lokaler ökar i förhållande till befintliga lokaler med låg hyra. 

  



Sida 36 (36) 

Nyckeltal 

 
Hyreskostnad per kvm                     
Belopp i 
kronor 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Förskola 2 362 2 433 2 508 2 576 2 511 2 633 2 643 2 678 2 678 2 678 2 690 

Grundskola 1 866 1 892 1 972 2 009 2 015 2 021 2 026 2 092 2 180 2 167 2 184 
Anpassad 
grundskola 

1 174 1 174 1 174 1 174 1 174 1 206 1 600 1 600 1 976 1 976 1 976 

Gymnasium 2 000 2 112 2 162 2 134 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 
Anpassat 
gymnasium 

2 131 2 131 2 131 2 242 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 

Snittkostnad 
per kvm 
(samtliga 
kategorier) 

1990 2037 2108 2141 2138 2161 2174 2215 2275 2267 2279 

Tabell 22. Tabellen visar skolformernas hyreskostnad per kvadratmeter. Hyreskostnaden är ungefärlig 
och beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner. 

 

 



 

 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Bilaga 1 - Områdesbeskrivning    
För respektive område redovisas befintligt bestånd samt åtgärder och utredningar för 
förskola och grundskola. 

• Bälinge – Björklinge 
• Centrala staden – Fålhagen 
• Gunsta – Länna – Almunge – Knutby 
• Gåvsta- Stavby – Tuna 
• Luthagen – Stenhagen 
• Norby – Eriksberg – Flogsta 
• Ramstalund – Vänge – Järlåsa 
• Sala backe – Årsta – Vaksalabygden 
• Storvreta – Vattholma – Skyttorp 
• Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala 
• Sävja – Bergsbrunna – Danmark 
• Valsätra – Gottsunda – Sunnersta 
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Bälinge – Björklinge  
Börje – Jumkil – Åkerlänna  

Befintliga lokaler 

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg - 
kommunal  
Björklinge familjedaghem 
Bälingeby förskola  
Jumkils familjedaghem 
Jumkils förskola 
Klockarbols förskola 
Lövstalöts förskola 
Ramsjö förskola 
Åkerlänna familjedaghem 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Barnasinnets förskola  
Björkängens förskola  
Björklinge förskola 
Börjans förskola  
Ekoxen dagbarnvårdare 
Förskolan Villa Lära  
Hagmarkens förskola  
Lill-Skutts förskola  
Lundevall, Himmel & Pannkaka 
Skrindans förskola  
Solstugans förskola 
 

  
Grundskola - kommunal Grundskola - fristående 
Björklinge skola 
Björkvallsskolan 
Bälinge skola 
Börje skola  
Jumkils skola  
Skuttunge skola 

Hagmarkens Skola 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses kunna täcka såväl ett underskott av platser som behov av 
nya på grund av bostadsutbyggnad i området.  

Både i Björklinge och i Bälinge pågår planering för fler bostäder.  De tidigare beslutade 
åtgärderna gällande en ny grundskola i Bälinge möter det ökade behovet av låg- och 
mellanstadieplatser på grund av bostadsbyggandet men möjliggör också ett 
högstadium i Bälinge. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 14 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 854 platser användes 822 av barn boende i området i maj.  
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Grundskola 

 
Figur  15 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Bälinge – Björklinge och som behöver en 

grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående 
skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet *

* på 1476 platser användes 1378 av barn boende i området i maj. 

 
Figur 16 Diagrammet visar antalet 13 – 15 åringar som bor i Bälinge – Björklinge och som behöver en 

grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående 
skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 308 platser användes 282 av barn boende i området i maj. 

 

*Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

— 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 23. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Björkvallsskolan Renoveras. Evakueras etappvis. Preliminär tidsplan för 
färdigställande. 

  +/-0      
Bälinge Ekebykorset Ny grundskola. 780 690 platser. 

     690   
Bälinge skola Ny skola på samma fastighet. Ny kapacitet 630. Evakuering till 

ny grundskola vid Ekebykorset. Preliminär kapacitet. 
     -426  630 

Totalt 0 0 0 0 0 264 0 630 
Tabell 24. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny förskola i Björklinge. - Bevakas 

Ny förskola i Bälinge.  108 platser - 2023 2024 

Ny förskola i Lövstalöt. 144 platser - 2023 2024 

Tabell 25. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 
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Bälingeby 
förskola 

Moduluppställning ersätts och utökas med permanent förskola.  Ny kapacitet 
144 platser. Succesiv minskning av antalet platser i moduluppställningen från 
HT 2023 men komplettering med mobil enhet vid Klockarbols förskola. 

    144         
Totalt 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Centrala staden – Fålhagen  
Kungsängen – Boländerna 

Befintliga lokaler 

 

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal 
Boländernas förskola 
Botulvs förskola 
Frodeparkens förskola 
Fålhagsledens förskola 
Gudruns förskola 
Höganäs förskola 
Kungsängens förskola 
Petterslunds förskola 
Sten Stures förskola 
Tallens förskola 
Årikets förskola  
Åsiktens förskola 
 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Barnhagens förskola 
Björkhagens förskola 
Dibber S:t Johannes  
Iors förskola 
Plantans förskola 
Småkottarna 
Vildrosens förskola 
 
 

  
Grundskola – kommunal 
Almtunaskolan (evakuerad till 
Brantingsskolan) 
Nannaskolan 
Vaksalaskolan 

Grundskola – fristående 
Katarinaskolan 
Magelungen Uppsala 
Raoul Wallenbergskolan 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses kunna täcka såväl ett behov av nya platser på grund av 
bostadsutbyggnad i området samt tillgodose brist av platser i centrala delarna av 
Uppsala.  

Högstadierna i området har en kapacitet som överstiger behovet från boende i 
området, vilket gör att ungdomar från flera omgivande områden går i dessa skolor. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 17 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 1154 platser används 761 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 18 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Centrala staden – Fålhagen och som behöver 

en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och 
fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar 
aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet *

* på 1094 platser användes 640 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 19 Diagrammet visar antalet 13 - 15 åringar som bor i Centrala staden – Fålhagen och som behöver 

en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och 
fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar 
aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets ⋅kapacitet* på 941 platser används 273 av barn boende i området i maj.  

 

 
⋅ * Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

Förskola 

— 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Almtunaskolan Avetablering av Almtunaskolans moduler 
-120        

Totalt -120 0 0 0 0 0 0 0 
Tabell 26. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 27. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Almtunaskolan Ny skolbyggnad och renovering av den befintliga. Kapacitet 
630 platser. Evakuerade till Brantingsskolan HT 2023. 

   630 630    
Norra Hovstallängen Ny grundskola Kungsängen. 780 platser 

   780  780   
Totalt 0 0 0            0 630 780 0 0 

Tabell 28. Tidigare beslutade åtgärder i  lokalförsörjningsplan för grundskola. 
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Almtuna 
förskola 

Ersätter Tallens modulförskola inom Almtuna skolområde. Ny kapacitet 144 
platser. 

    54   54      
Botulvs 
förskola 

Renoveras. Evakuering krävs, preliminärt till Tallens modulförskola 2028. 
        -+/- 0  +/-0   

Norra 
Hovstallängen 

Ny förskola i kvarteret Hovstallängen. Ev inhyrning. 144 platser. 
       144   144   

Skyttelns 
förskola 

Ny förskola i kvarteret Skytteln. 72 platser. 
  72           

Totalt 0 0 72 0 0 0 0 54 0 0    144 0 0 
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Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utgå 

Åtgärd Förklaring Koppling till 
annan LFP 

Kvarteret Hugin, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
bostadsbyggande 

 

Tabell 29.  Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.  

Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Framtida behov av platser inom Boländerna. - 2024 

Permanent ersättning av Fålhagsledens moduler. - 2023 2024 

Tabell 30. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 
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Gunsta – Länna – Almunge – Knutby  

Befintliga lokaler 

  

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Almunge förskola  
Funbo förskola 
Lillgärdets förskola  
Lustigkullens förskola 
Länna förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg – 
fristående 
Ekoxens dagbarnvårdare Funbo 
JENSEN  förskola Gunsta 
Kråkskogens förskola  

Regnbågen pedagogisk omsorg 
Sjumilaskogens förskola 
 

  
Grundskola – kommunal 
Almunge skola 
Funbo skola 
Knutby skola 
Länna skola 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses framför allt kunna täcka ett behov av platser på grund av 
bostadsutbyggnad i området.  

I Gunsta finns detaljplanelagd mark för fler bostäder samtidigt som planering pågår för 
ytterligare bostadsutbyggnad.  

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 20 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 420 platser används 383 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 21 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet*
* på 727 platser används 608 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 22 Diagrammet visar antalet 13 - 15 åringar som bor i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 189 platser används 188 av barn boende i området i maj.  

 

* * Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

Förskola 

— 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Almunge skola Etappvis evakuering av Almunge skola med anledning av 
renovering. Preliminärt till Gunsta skola HT 2027. 

   -240  240   
Totalt 0 0 0 -240 0 240 0 0 

Tabell 31. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 32. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Funbo skola Avetablering av moduluppställning. 
 -60    -60   

Gunsta Ny grundskola, kapacitet 630. 
 630  630     

Totalt 0 0 0 630 0 -60 0 0 
Tabell 33. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 
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Södra 
Gunsta, 
etapp 2 

Ny förskola, 108 platser 

          108   

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 
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Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny förskola i Almunge - 2023 
2025 

Ny förskola i Gunsta. - 2024 

Ny förskola i Länna. 72 platser. Ev inhyrning.  IFN och KTN 2024 
2025 

Tabell 34. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola 

Grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny grundskola i Gunsta. IFN och KTN 2024 
2025 

Ny grundskola i Länna, 420 platser. Ev inhyrning. IFN och KTN 2024 
2025 

Tabell 35. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. 
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Gåvsta – Stavby – Tuna  

Befintliga lokaler 

  

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Gåvsta förskola 
Rasbo familjedaghem 
Tuna familjedaghem 

Förskola och pedagogisk omsorg – 
fristående  
Blåklinten Dagbarnvårdare  
Smulans förskola  
Tunabarnens förskola 

  
Grundskola – kommunal  
Gåvsta skola  
Stavby skola  
Tuna skola  
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses framför allt kunna täcka ett behov av platser på grund av 
avveckling av moduler.  

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 23 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 241 platser används 254 av barn boende i området i maj 
(antalet placerade barn kan i slutet av läsåret vara högre än antalet anmälda platser). 
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Grundskola 

 
Figur 24 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Gåvsta – Stavby – Tuna och som behöver en 

grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående 
skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet * på 626 platser används 432 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 25 Diagrammet visar antalet 13 – 15  åringar som bor i Gåvsta – Stavby – Tuna och som behöver en 

grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående 
skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 162 platser används 165 av barn boende i området i maj.  

 
 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

Förskola 

— 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Tuna skola Renovering av Tuna skola. Evakueras HT 2024. 
 +/-0       

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabell 36. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 37. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Gåvsta skola Renovering av befintlig skolbyggnad och permanent ersättning 
av moduluppställning. Utökning av antalet elevplatser. 

   120   120  
Totalt 0 0 0 120 0 0 120 0 

Tabell 38. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ytterligare behov av permanent förskola samt nyttjande 
av moduler inom Lindbacken. 

- 2024 

Tabell 39. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 
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Gåvsta 
förskola 

Ny förskola, kapacitet 144 platser. 
     +/-0   +/-0     

Totalt 0 0 0 0 0 +/-0 0 0    +/-0 0 0 0 0 
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Luthagen – Stenhagen  
Rickomberga – Berthåga – Kvarnbo 

Befintliga lokaler  

 

Befintliga objekt  
Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Bergabitens förskola 
Brune förskola 
Fyrisvallens förskola 
Gjutformens förskola 
Hällby förskola 
Karlavagnens förskola 
Kims förskola 
Luthagens familjedaghem 
Luthagens förskola 
Opalens förskola 
Stenhällens förskola 
Stenrösets förskola 
Tiunda förskola 
Tullmästarens förskola 
Västra Stenhagens förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Barnbitens förskola  
Glinets förskola 
Norlandia förskolor - Seminariet 
Nyponets förskola 
Rackarungen kooperativ 
Röda Stugans förskola 
Sagoskogens förskola 
Solrosens förskola 
Stabby Montessoriförskola 
Stentrollens familjedaghem 1 
Stentrollens familjedaghem 2 
Stentrollens familjedaghem 3 
Svanens förskola 

Grundskola – kommunal Grundskola – fristående  
Eriksskolan 
Sverkerskolan 
Tiundaskolan 
Västra Stenhagenskolan 
Östra Stenhagenskolan 

Uppsala Musikklasser  
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avser ersätta tidigare lokaler i dåligt skick samt anpassningar i 
befintliga lokaler. 

Högstadierna i området har en kapacitet som överstiger behovet från boende i 
området. Dessa platser, i synnerhet de i Stenhagen, är viktiga för ungdomarna från 
Ramstalund – Vänge – Järlåsa där högstadium saknas. Även övriga skolformer har en 
kapacitet som överstiger behovet från boende i området vilket gör att barn och 
ungdomar från flera omgivande områden går i dessa skolor. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 26 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 1335 platser används 753 av barn boende i området i maj.  
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Grundskola 

 
Figur 27 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Luthagen – Stenhagen och som behöver en 

grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående 
skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet *

 på 2225 platser används 1183 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 28 Diagrammet visar antalet 13 – 15 åringar som bor i Luthagen – Stenhagen och som behöver en 

grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående 
skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 1026 platser används 449 av barn boende i området i maj.  

 
 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

Förskola 

— 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Sverkerskolan Förbättra ändamålsenligheten i Sverkers lokaler på Götgatan i 
samband med ombyggnation av Fyrisskolan. 

  +/-0      
Västra Stenhagenskolan Anpassningar av lokaler för utökat högstadium. 

  +/-0      
Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 40. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 41. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

— 

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utgå 

Åtgärd Förklaring Koppling till 
annan LFP 

Börjetull/ Librobäck Utreds ytterligare - 

Tabell 42. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.  
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Karlavagnens 
förskola 

Befintlig förskola rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet 72 platser. Evakuerade 
till Hemmings förskola. 

   30          
Rackarbergets 
förskola 

Ny förskola, inhyrning. Ny kapacitet 72 platser. 
    72         

Stenhagens 
öppna förskola 

Ersättning för Stenhagens öppna förskola. Tillbyggnad vid Västra Stenhagens 
förskola. 

  +/-0           
Västra 
Stenhagens 
förskola 

Utökning, koordineras med öppna förskolan i Stenhagen.  Ny kapacitet 54 
platser. 

  18           
Totalt 0 0 18 30 72 0 0         0 0 0 0 0 0 
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Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny förskola och permanent ersättning för Hällby 
förskola. 144 platser. Ev inhyrning. 

- 2024 

Nya förskolor i Börjetull/Librobäck. Ev inhyrningar. - Bevakas 

Ny förskola på Stabbyfältet - 2024 

Tabell 43. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 
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Norby – Eriksberg – Flogsta 
Kåbo – Ekeby  - Rosendal – Polack – Håga  

Befintliga lokaler 

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk 
omsorg - kommunal 
Diabasens förskola  
Flogsta förskola 
Glimmerns förskola 
Grindstugans förskola 
Kåbo familjedaghem 
Rosendals förskola 
Silikatets förskola 
Täljstenens förskola 
Voksenåsens förskola 
 
 

Förskola och pedagogisk 
omsorg - fristående  
Berga Montessoriförskola  
Förskolan Da Vinci 
Diamantens Förskola 
Ekeby förskola 
Förskolan Näktergalen -     
Uppsala Waldorfförskola 
Förskolan Tittut 
Grannbarnens förskola 
Gluntens Montessoriförskola 

Humlans förskola 
JENSEN förskola Kåbo 
Lingonbackens förskola 
Liten Lär, småbarnsskola 
Myggans förskola 
Norlandia förskolor  
         - Karlsro  
Kåbo föräldrakooperativ 
Kåbo ängars förskola 
Rosengårdens   
Waldorfförskola 
Småfolkets förskola 
Uppsala Montessoriförskola 

 
Grundskola – kommunal 
Bergaskolan 
Eriksbergsskolan 
Flogstaskolan 
Hågadalsskolan 
Malmaskolan 
Rosendals skola 
(evakuerade i moduler i 
Ulleråker fram till HT 24) 

 
Grundskola – fristående 
Gluntens Montessoriskola 
JENSEN grundskola Uppsala 
Kunskapsskolan Uppsala 
Kunskapsskolan Uppsala -Norra  
Uppsala Enskilda skola 
Uppsala Waldorfskola 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses kunna täcka såväl ett behov av nya platser på grund av 
bostadsutbyggnad inom området samt som ersättning av moduler.  

Grundskolekapaciteten överstiger i detta område behovet från de boende. Detta beror 
till stor del på ett flertal friskolor vars elever kommer från flera lokalförsörjnings-
områden. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 29 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 1429 platser används 586 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 30 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Norby – Eriksberg – Flogsta och som behöver 

en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och 
fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar 
aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet * på 2529 platser används 848 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 31 Diagrammet visar antalet 13 – 15  åringar som bor i Norby – Eriksberg – Flogsta och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 1450 platser används 288 av barn boende i området i maj.  

 
 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

Förskola 

Tabell 44. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

— 

Tidigare beslutade åtgärder 

 Förskola 

Tabell 45. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 
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Voksenåsens 
förskola 

Renovering samt avetablering av moduler. Evakueras HT 2024. 
   -27          

Totalt 0 0 0      -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Glimmerns 
förskola 

Ersätts samt utökas. Evakuering krävs. Ny kapacitet 144 platser. 
                 90  

Kullens 
förskola 

Ny förskola. Ny kapacitet 144 platser. 
     144     144   

Silikatets 
förskola 

Förskolan ersätts och utökas. Ny kapacitet 108 platser. 
      108       

Stadsskogens 
förskola  

Ny förskola i Rosendal. 144 platser. 
  144           

Sten Stures 
förskola 

Permanent ersättning av moduluppställning. Platserna flyttas från 
lokalförsörjningsområdet Centrala staden – Fålhagen. Ny kapacitet 144 platser. 

          72   
Totalt 0 0 144 0 0 0 108 0 0 0 216 90 0 
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Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Eriksbergsskolan Renoveras och utökas. Evakuering till Rosendalsskolan 
HT 2024. 

-540      720  
Flogstaskolan Ny skolbyggnad. Kapacitet 420 platser. 

    420    
Rosendalsskolan Ny grundskola. 750 platser. Del av skolan tas i anspråk för 

evakuering av Eriksbergsskolan HT 2024. 
750        

Totalt 210 0 0 0 420 0 720 0 
Tabell 46. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utgå 

Åtgärd Förklaring Koppling till 
annan LFP 

Hammarparken, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
bostadsbyggande 

 

Trollskogens förskola Utreds ytterligare - 

Tabell 47. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.  

Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny förskola vid Hammarparken. 72 platser. Ev inhyrning - Bevakas 

Utökning med två avdelningar av Flogsta förskola. - 2023 2026 

Ytterligare förskolor i Rosendal. - Bevakas 

Tabell 48. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 
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Ramstalund – Vänge – Järlåsa  

Befintliga lokaler 

  

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal 
Arkitektens förskola 
Dagbarnvårdare i Södra Hagunda 
Järlåsa förskola  
Ramsta förskola 
Vänge förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Bytorgets förskola 
Child Academy Uppsala 
Dalby hage förskola 
Föräldrakooperativet Balingsta förskola 
Näsdalens förskola 
 

  
Grundskola – kommunal 
Järlåsa skola 
Ramsta skola 
Vänge skola 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses framför allt kunna täcka ett behov av platser på grund av 
avveckling av moduler.  

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 32 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 552 platser används 463 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 33 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Ramstalund – Vänge – Järlåsa och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet *

 på 800 platser används 753 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 34 Diagrammet visar antalet 13 - 15 åringar som bor i Ramstalund – Vänge – Järlåsa och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Området saknar högstadieplatser. 

 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

Förskola 

 — 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Dalby skola Renovering och ny lokal för resursenhet 
+/-0        

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabell 49. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. Resursenheten tillför ingen ny kapacitet 
eftersom hemskolan är den skola som eleven fortfarande går i. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 50. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Järlåsa skola Nybyggnation av kök och matsal i samband med nybyggnation 
av förskola. Ev. utökning. 

   +/-0     
Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 51. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny förskola i Vänge. - 2023 2024 

Tabell 52. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola.  
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Arkitektens 
förskola 

Permanent ersättning för moduluppställning. Kapacitet 72 platser. 
  +/-0 +/-0          

Järlåsa 
förskola 

Permanent ersättning för moduluppställning. Kapacitet 72 platser. 
      +/-0       

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Sala backe – Årsta – Vaksalabygden  
 Fyrislund - Slavsta – Lindbacken 

Befintliga lokaler 

  

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk 
omsorg – kommunal 
Axelina förskola 
Kamomillens förskola 
Källparkens förskola 
Lindbackens förskola 
Salabacke förskola 
Skogstorpets förskola 
Slavsta förskola 
Årstaparkens förskola 
Äppellundens förskola 

Förskola och pedagogisk 
omsorg – fristående  
Boklundens förskola 
Ekoxen dagbarnvårdare  

Vaksala 
Estia förskola 
Fasanens förskola 
Färgkritans familjedaghem 
Kastanjens Montessoriförskola 
Norlandia förskolor- Skölsta 
Dibber Källparken 
Dibber Årsta 
 

Norlandia förskolor - 
Uppfinnaren 

Norlandia förskolor - 
Upplevelsen  

Norlandia förskolor - 
Upptäckten  

Prästgårdens förskola 
Rödmyrans förskola 
Tellusbarn Sparrisen 
 
 
 

   
Grundskola – kommunal 
Brantingsskolan 
Johannesbäcksskolan 
Lindbackens skola 
Palmbladsskolan 
Ångelstaskolan 
Årsta skolan 

Grundskola – fristående 
Uppsala International school 
Ansgarskolorna; Kyrkskolan, Källskolan och    
Trädgårdsskolan 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses kunna täcka ett behov av nya platser på grund av 
bostadsutbyggnad i området.  I Lindbacken, Skölsta och i Östra Salabacke pågår 
planering för fler bostäder.  

Förskolekapaciteten överstiger behovet från boende i området, vilket gör att barn från 
framför allt Gåvsta – Stavby -Tuna går i områdets förskolor. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 35 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 1655 platser används 906 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 36 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet * på 2140 platser används 1161 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 37 Diagrammet visar antalet 13 - 15 åringar som bor i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 608 platser används 372 av barn boende i området i maj.  

 
 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

— 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 53. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Årstaskolan Moduluppställning avvecklas. 
  -125      

Totalt 0 0 -125 0 0 0 0 0 
Tabell 54. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utgå 

Åtgärd Förklaring Koppling till 
annan LFP 

Östra Salabacke etapp 3,  
ny förskola 

Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

 

Östra Salabacke etapp 4,  
ny förskola 

Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

 

Tabell 55. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.  
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Källparkens 
förskola 

Förskolan ersätts och utökas. Evakuerade till Kamomillens förskola. Ny 
kapacitet 108 platser.  

       108      
Skölsta Ny förskola, inhyrning. 108 platser. 

108             
Vaksala Ny förskola, 108 platser.  Osäker åtgärd. 

        108   108  
Årsta 
skoltomt 

Ny förskola 108 platser. 
        108     

Totalt 108 0 0 0 0 0 0 108 108 0 0 108 0 
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Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny förskola i Östra Salabacke etapp 3. 72 platser.  
Ev inhyrning. 

- Bevakas 

Ny förskola i Östra Salabacke etapp 4. 72 platser.  
Ev inhyrning. 

- Bevakas 

Ytterligare förskoleplatser i Skölsta - Bevakas 

Tabell 56. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Utökning av Årstaskolan inklusive anpassad grundskola. IFN och KTN 2023 2024 

Tabell 57. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. 
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Storvreta – Vattholma – Skyttorp  

Befintliga lokaler 

  

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Astrakanens förskola 
Fullerö förskola 
Himmelsvägens förskola 
Lyckebo förskola 
Malmvågens förskola 
Molnets förskola 
Skogsbackens förskola 
Skyttorps förskola 
Vretens förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg - 
fristående  
Ekoxen dagbarnvårdare Storvreta  
Familjedaghemmet Alm 
Förskolan Majgården 
Hyttans förskola 
I Ur och Skur Pinneman 
Lilla lyktans familjedaghem 
Nya Skyttorpskottarna 

  
Grundskola – kommunal 
Pluggparadiset 
Skyttorps skola 
Storvretaskolan 
Vattholmaskolan 
Ärentunaskolan 

Grundskola – fristående  
Ansgarsskolorna; Fridhemsskolan 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder, tillsammans med kända åtgärder i fristående regi, avses kunna 
täcka ett behov av nya platser på grund av bostadsutbyggnad i området.  

Fler förskolor och grundskolor utreds. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 38 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 798 platser används 739 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 39 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Storvreta – Vattholma – Skyttorp och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet * på 1496 platser används 1269 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 40 Diagrammet visar antalet 13 – 15  åringar som bor i Storvreta – Vattholma – Skyttorp och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 513 platser används 480 av barn boende i området i maj.  

 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2022 2023 2024 2025 2026 2027

6 - 12 åringar

Kapacitet LFP 2023

Kapacitet LFP 2024

Behov

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2022 2023 2024 2025 2026 2027

13 - 15 åringar

Kapacitet LFP 2023

Kapacitet LFP 2024

Behov



LFP UBN 2024 – Bilaga 1 - Områdesbeskrivning: Storvreta – Vattholma – Skyttorp Sida 42 (58) 

 

Nya åtgärder 

Förskola 

-  

Grundskola 

-  

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 58. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Ärentunaskolan Utökad ventilation. Kräver etappvis evakuering till moduler. 
+/-0        

Totalt 0 0 0 0 0 0 630 0 
Tabell 59. Tidigare beslutade åtgärder i  lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utgå 

Åtgärd Förklaring Koppling till 
annan LFP 

Skyttorp, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

- 

Södra Storvreta, ny grundskola Utreds ytterligare pga osäkerhet kring 
tidplan 

IFN och KTN 

Södra Storvreta, ny förskola 
etapp 2 

Utreds ytterligare pga osäkerhet kring 
tidplan 

- 

Tabell 60.  Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.  
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Fullerö 
förskola 

Förskolan ersätts och utökas. Evakuerade  till Lyckebo förskola.  
      108 108      

Himmels-
vägens 
förskola 

Avetablering av moduler 

    -36         

Totalt 0 0 0 0 -36 0 0 108 0 0 0 0 0 
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Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Nya förskolor i Södra Storvreta. 144 platser vardera. - 2024 

Ny förskola i Skyttorp. 72-144 platser. - Bevakas 

Nya förskoleplatser som följer bostadsutbyggnaden. - Bevakas 

Tabell 61. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny grundskola i Södra Storvreta. IFN och KTN 2024 

Utbyggnad av grundskola i Skyttorp. IFN och KTN 2023 2025 

Utbyggnad av Vattholmaskolan. IFN och KTN 2023 2025 

Ny grundskola i östra Storvreta. IFN och KTN 2028 

Tabell 62. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola 
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Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala  
Tuna Backar – Kapellgärdet – Kvarngärdet – Nyby – Löten  

Befintliga lokaler 

 

 

Befintliga objekt  
Förskola och pedagogisk 
omsorg – kommunal  
Bellmans förskola  
Gränby familjedaghem 
Jarlaparkens förskola 
Lagerlöfs förskola 
Parkens förskola 
Ringarens förskola  
Tunaparkens förskola 
von Bahrs förskola  
Väpnarens förskola 
Österledens förskola 

Förskola och pedagogisk 
omsorg – fristående  
Ekplantans förskola 
Fyrisåns förskola 
Gamla Uppsala 

Montessoriförskola 
Gamla Uppsala förskola 
Förskolan Laxen 
Förskolan 

Lingonblomman  
Lilltunas förskola 
 

Norlandia förskolor -
Kvarnen  

Norlandia förskolor - 
     Svartbäcken 
Norlandia förskolor - 
     Utmanaren 
Närdaghemmet 
Solskenets förskola 
Uppsala Montessori 
Förskolan Swedenborg 
Yrsa förskola 

   
Grundskola – kommunal Grundskola - fristående 
Domarringens skola 
Fredrika Bremerskolan 
Gamla Uppsala skola 
Gränbyskolan 
Kvarngärdesskolan (evakuerade till 
moduler på Gränby sportfält) 
Liljeforsskolan 
Tunabergsskolan 
von Bahrs skola 

Uppsala Montessoriskola 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses kunna täcka ett behov av nya platser på grund av 
bostadsutbyggnad i området samt på grund av avveckling av moduler. 

I Gränby och Kapellgärdet pågår planering för fler bostäder.  

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 41 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 1976 platser används 1658 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 42 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala och 

som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom 
kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. 
Grön cirkel visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet * på 2765 platser används 2249 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 43 Diagrammet visar antalet 13 – 15  åringar som bor i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala och 

som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom 
kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. 
Grön cirkel visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 1116 platser används 616 av barn boende i området i maj.  

 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

Förskola 

— 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Tunabergsskolan Renovering av Tunabergsskolan. Evakueras HT 2028. 
      +/-0  

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabell 63. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 64. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Gamla Uppsala skola Permanent ersättning för moduluppställning. 420 platser. 
Evakueras till modulerna på Gränby sportfält HT 2025. 

    420    
Kvarngärdesskolan Ersättning samt utökning till 990 platser. 

 354       
Totalt 0 354 0 0 420 0 0 0 

Tabell 65. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utgå 

Åtgärd Förklaring Koppling till 
annan LFP 

Fredrika Bremer Utreds ytterligare. IFN och KTN 

Gränbystaden, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
bostadsbyggande 

 

Tabell  66. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.  
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Kapellgärdet Ny förskola. 108 platser. 
  108           

Lagerlöfs 
förskola 

Renoveras. Evakueras till Österledens moduler 2023.  Preliminär tidsplan. 
  +/-0           

Totalt 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny förskola i Gränbystaden. 72 platser. Ev inhyrning. - Bevakas 

Ny förskola i Tuna backar. - Bevakas 

Tabell 67. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Renovering alternativt ersättning och utökning för 
Fredrika Bremerskolan. 

IFN och KTN 2024 

Gränby – Liljefors skolområde ska utredas för 
utveckling. 

IFN och KTN 2023 2025 

Tabell 68. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. 
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Sävja – Bergsbrunna – Danmark  

Befintliga lokaler 

  

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Danmarks förskola  
Lammets förskola  
Myrgångens förskola 
Ringmurens förskola 
Sävja förskola 
Uppsävja förskola 

Förskola och pedagogisk omsorg – 
fristående  
Förskolan Skogsgläntan  
Förskolan Tärningen  
Ekoxen dagbarnvårdare Sävja 
Gladers förskola  
Grodans förskola  
Kojans förskola  
Lottas minidagis 

  
Grundskola – kommunal  
Danmarks skola  
Nåntunaskolan  
Stordammens skola  
Uppsävja skolan  

  



LFP UBN 2024 – Bilaga 1 - Områdesbeskrivning: Sävja – Bergsbrunna – Danmark Sida 50 (58) 

 

 

Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses kunna täcka ett behov av nya platser på grund av 
bostadsutbyggnad i området.  

I Sydöstra staden pågår planering för stor bostadsutbyggnad. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 44 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 665 platser används 562 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 45 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Sävja – Bergsbrunna – Danmark och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet * på 1085 platser används 986 av barn boende i området i maj.  

 

 

Figur 46 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Sävja – Bergsbrunna – Danmark och som 
behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 324 platser används 245 av barn boende i området i maj.  
 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

— 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 69. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

— 

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utgå 

Åtgärd Förklaring Koppling till 
annan LFP 

Sydöstra staden, ny förskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

 

Sydöstra staden, ny grundskola Utreds ytterligare pga framskjutet 
behov och bostadsbyggande 

IFN och KTN 

Tabell 70. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.  

Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny förskola i Sydöstra staden. 108 - 144 platser - Bevakas 

Nya förskolor i Sydöstra staden som följer 
bostadsutbyggnaden. 

- Bevakas 

Tabell 71. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola 
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Sydöstra 
staden 

Ny förskola. 108 - 144 platser 
            108 

Uppsävja 
förskola 

Permanent ersättning och utökning av modulförskolan. Ny kapacitet 144 
platser. 

     60        
Totalt 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 108 
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Lokalkategori Grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny grundskola i Sydöstra staden. 420 platser IFN och KTN Bevakas 

Nåntunaskolan utreds för utbyggnation till tvåparallellig 
F-6, 420 platser. 

IFN och KTN 2024 2025 

Nya grundskoleplatser i Sydöstra staden som följer 
bostadsutbyggnaden 

IFN och KTN Bevakas 

Tabell 72. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. 
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Valsätra – Gottsunda – Sunnersta  
Vårdsätra – Ulleråker – Ultuna  

Befintliga lokaler 

 

Befintliga objekt  

Förskola och pedagogisk omsorg – 
kommunal  
Berwalds förskola  
Dirigentens förskola  
Ekuddens förskola 
Flöjtens förskola  
Hugo Alvéns förskola  
Orrparkens förskola  
Sopranens förskola  
Spinnrockens förskola 
Stenhammars förskola  
Sunnersta familjedaghem 
Trasthagens förskola 
Ulleråkers förskola 
Vintergatans förskola 
Växthusets förskola 
 
 
 
 
Grundskola – kommunal  
Ekuddens skola  
Gottsundaskolan 
Sunnerstaskolan  
Rosendals skola (moduler i Ulleråker) 
Treklangen  
Valsätraskolan  
Växthuse 

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående  
Björkens förskola  
Child Academy Ultuna 
Duvans förskola 
Ekbackens förskola  
Fiolbackens förskola 
Förskolan Edda Gottsunda 
Förskolan Edda Bandstolen 
Förskolan Edda Valthornet 
Förskolan Edda Valsätra  
Förskolan Mollys Farm 
Gräshoppans förskola 
Gåsens förskola 
Kunskapsförskolan Bäcklösa 
Kyrkklockans förskola  
Lindparkens förskola 
Malma backe förskola  
Pilfinkens Montessoriförskola 
Sunnersta Naturförskola 
Tellusbarn Tulpanen  
Videungens Montessoriförskola 
Äventyrets förskola 
 
Grundskola – fristående 
Internationella Engelska skolan 
Kajans friskola 
Manar Al-Houda 
Musiklådan 
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Utveckling behov och kapacitet   

Redovisade åtgärder avses kunna täcka ett behov av nya platser på grund av 
bostadsutbyggnad i området.  

I Gottsunda, Valsätra, Ulleråker och i Ultuna pågår planering för fler bostäder.  

Förskola och pedagogisk omsorg 

 
Figur 47 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i lokalförsörjningsområdet och som behöver en 

förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och 
fristående förskolor.  
 
Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel visar aktuellt 
lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet på 1864 platser används 1384 av barn boende i området i maj. 
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Grundskola 

 
Figur 48 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet * på 2489 platser används 2104 av barn boende i området i maj.  

 
Figur 49 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta och som 

behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala 
och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går. Grön cirkel 
visar aktuellt lokalförsörjningsområde. 

Av områdets kapacitet* på 1075 platser används 781 av barn boende i området i maj. 

 

** Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 15). 
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Nya åtgärder 

Förskola 

Tabell 73. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

— 

Tidigare beslutade åtgärder 

Förskola 

Tabell 74. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
2031 

2032-
2033 

Gottsundaskolan Permanent ersättning för moduluppställning. 720 platser 
120        

Lundellska skolan 
Ny grundskola Ulleråker 

Etappvis ombyggnation av Lundellska skolans lokaler. Preliminär 
kapacitet och tidsplan. Lokalerna kan tillfälligt komma användas av 
gymnasiet. 

      720  
Treklangens skola Nuvarande skola rivs och ersätts. Ny kapacitet 420 – 630 

platser. Evakuering krävs. Preliminär tidsplan. 
       310 

Totalt 120 0 0 0 0 0 720 310 
Tabell 75. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplan för grundskola. 
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Flöjtens 
förskola 

Renovering. Evakuering krävs. Preliminär tidsplan. 
    +/-0         

Hugo 
Alfvéns 
förskola 

Förskolan läggs ned. 

 -54            

Totalt 0 -54 0 0 +/-0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ulleråkers 
förskola 

Ersättning och utökning av Ulleråkers förskola i hus 65. Ny kapacitet 144 platser. 
 72      72      

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 
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Utredningar 

Förskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Nya förskolor i Gottsunda-Valsätraområdet som följer 
bostadsutbyggnaden. 

- Bevakas 

Nya förskolor i Ulleråker. - Bevakas 

Nya förskolor i Ultuna. - 2023 2024 

Tabell 76. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola. 

Grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Ny grundskola i Södra Ulleråker IFN och KTN 2024 

Ny grundskola i Ultuna IFN och KTN 2023 2024 

Utökning av Växthuset III och Lilla 
Valsätra/Bäcklösaskolan 

IFN och KTN 2023 2024 

Tabell 77. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola. 

 



 

  

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Bilaga 2 – Gymnasieskola och anpassad skola, 
hela staden   
Beskrivningarna innehåller information gällande gymnasieskola och anpassad skola. 
Information som anges är vilka befintliga enheter som finns i området, nya åtgärder, 
pågående och redan beslutade åtgärder samt utredningsuppdrag. 

Utredningsuppdragens tidssättning påverkas av bostadsbyggnation, pågående 
program- och planarbeten samt andra pågående projekt. Tidssättningen kan därför 
komma att ändras.  

Gymnasieskola 

 

Gymnasieskola – kommunal Gymnasieskola - fristående  
Celsiusskolan 
Ellen Fries gymnasium 
Fyrisskolan 
Katedralskolan 
Lundellska skolan 
Rosendalsgymnasiet  
Uppsala estetiska gymnasium  
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 
Uppsala yrkesgymnasium Jälla 

Amerikanska gymnasiet 
Ansgargymnasiet 
Bergstrands gymnasieskola 
Cultus gymnasieskola 
Drottning Blankas     
Gymnasieskola 
Grillska gymnasiet 
Internationella gymnasiet 
JENSEN gymnasium 
Kunskapsgymnasiet  
NTI-Gymnasiet 
Praktiska gymnasiet  
Realgymnasiet 

Thorén Business School 
Yrkesgymnasiet 
Magelungens gymnasieskola 
Procivitas privata 
gymnasieskola 
Uppsala International School 
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Nya åtgärder  

Gymnasieskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Celsiusskolan Anpassade lokaler för 
golfutbildningen, som idag finns i 
Gamla Uppsala skola, inom ramen för 
RIG.  

- HT 2024 

Ekebygymnasiet Avveckling av Ekebygymnasiet genom 
flytt av verksamheten till Fyrisskolan 

- HT 2026 

Ellen Fries 
gymnasium 

Renovering av Magdeburg. Evakueras 
VT 2024 i befintliga lokaler 

 VT 2025 

Fyrisskolan Ombyggnation av Fyrisskolan för 
anpassning till Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. 

- HT 2026 

Katedralskolan Utbyggnad av matsal - HT 2025 

Tabell 78 . Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för gymnasieskola. 

Tidigare beslutade åtgärder  

Gymnasieskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Lundellska skolan Flytt till nya lokaler på Polacksbacken, 
etapp 2. 

IFN och KTN HT 2024 

Lundellska skolan Lokaler för resursenheten ersätts i nya 
lokaler på Polacksbacken 

IFN och KTN VT 2024 

Uppsala 
yrkesgymnasium 
Jälla 

Del i idrottshall, gym och 50 
parkeringsplatser. 

IFN VT 2024 

Tabell 79. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för gymnasieskola. 

Tidigare beslutade utredningar 

Gymnasieskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Kommunövergripande: 
Ny gymnasieenhet 

IFN Bevakas 

Kommunövergripande: 
Utveckling av Jälla skolområde på lång sikt. 

- 2024 

Tabell 80. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.  
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Anpassad skola 

 

 

Befintliga objekt 

Anpassad grundskola – kommunal Anpassad grundskola - fristående 
Berga anpassad grundskola 
Branting anpassad grundskola 
 (filial till Eriksberg anpassad grundskola) 
Eriksberg anpassad grundskola 
Johannesbäck anpassad grundskola 
Årsta anpassad grundskola 
Östra Stenhagen anpassad grundskola 
 
Anpassad gymnasieskola – kommunal 
Uppsala AG Fyris 
Uppsala AG Jälla 
 

Ansgarskolorna; Emanuelskolan 
Kajan Friskola 
Labanskolan 
 
 
 
 
 
Anpassad gymnasieskola – fristående 
Emanuelgymnasiet 
Kajan anpassad gymnasieskola 
Labanskolan anpassad gymnasieskola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LFP UBN 2024 –: Bilaga 2 – Gymnasieskola och anpassad skola, hela staden Sida 4 (4) 

 

Nya åtgärder  

Anpassad gymnasieskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Uppsala AG, Fyris Tillgänglighetsanpassningar på 
Fyrisskolan för Uppsala AG. 

- HT 2026 

Tabell 81. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för anpassad gymnasieskola.   

Tidigare beslutade åtgärder  

Anpassad grundskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Eriksberg 
anpassad 
grundskola 

Nya lokaler för Eriksberg anpassad 
grundskola. Evakueras till delar av 
Gottsundaskolans moduler samt 
Brantingsskolan HT 2024. 

IFN och KTN HT 2030 

Uppsävja Ny anpassad grundskola vid 
Uppsävjaskolan. 

 
HT 2028 

Tabell 82 . Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för anpassad grundskola. 

Anpassad gymnasieskola 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 
annan LFP Färdigställd 

Uppsala AG , Jälla Nybyggnation Permanent ersättning 
vid Jälla för ersättning av 
moduluppställning. 

- VT 2027 
HT 2029 

Tabell 83. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för anpassad gymnasieskola 

Tidigare beslutade utredningar 

Anpassad grundskola 

Beskrivning Koppling till 
annan LFP 

Utredning 
färdigställd 

Kommunövergripande: 
Ytterligare utökning av anpassad grundskola 

- 2023 
2024 

Tabell 84. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.  



 

  

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Bilaga 3 – Färdigställda åtgärder 2023 
Enhet Beskrivning 
Brantingskolan Nybyggnation på befintlig skoltomt. Används som evakueringsskola 

för Almtunaskolan från 2023 till 2028. Total kapacitet 720. 
Bälinge skola Avetablering av modul. 

Kullerstenens 
förskola 

Nedläggning HT23. 

Lundellska skolan Flytt till nya lokaler på Polacksbacken, etapp 1 

Luthagens 
förskola 

Renoveringen avslutad. 

Rosendals förskola Ny förskola, ersätter Rosendals förskola (moduler). Kapacitet 144. 

Valsätraskolan Avetablering av modul. 

Västra 
Stenhagenskolan 

Utökning när Kullerstenens förskola lämnar, +90 platser.  

Öfre Slotts 
förskola 

Nedläggning HT23. 

Österledens 
förskola 

Permanet ersättning och utökning av modulförskola. Ny kapacitet 144 
platser. 

Tabell 85. Färdigställda åtgärder 2023. 



 

  

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Bilaga 4 – Ekonomi per åtgärd   
Bilagan är inte offentlig. 

 



 

  

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Bilaga 5 – Barnperspektiv och barnets 
perspektiv 
Sverige ratificerade Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, allmänt 
kallad barnkonventionen, 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk 
lag. Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas principerna. De sammanfattar hela 
barnkonventionen och säger att: 

• att alla barn är lika mycket värda och ingen får behandlas sämre (artikel 2) 
• att när vuxna ska besluta något som rör barn måste de tänka på vad som är 

bäst för barn (artikel 3) 
• att alla barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6) 
• att alla barn ska få säga vad de tycker när något som rör barn ska beslutas 

(artikel 12) 

Lokalförändringar i pedagogiska lokaler berör och påverkar barn och elever. 
Lokalförändringsprocessen är ofta lång och pågår under flera år, från tidiga idéer i 
fysisk översiktsplanering till att faktiskt nyttja en ändamålsenlig lokal, där barn och 
elever berörs och kan involveras på olika sätt för att ge sitt perspektiv.  

I samtliga beslut som föreslås i lokalförsörjningsplanen har barn och elever inte 
tillfrågats om deras åsikt kring huruvida en åtgärd ska ske eller inte. För att ge barnets 
perspektiv involveras de generellt i ett mer konkret skede som handlar om utformning 
av den fysiska miljön, snarare än om en åtgärd behövs eller inte.  

Beslut om nya enheter, renoveringar och evakueringar görs baserat på underlag från 
de professioner som i sitt dagliga uppdrag har att beakta barnets bästa, dvs 
barnperspektivet, utifrån olika perspektiv. En samlad bedömning görs av flera 
parametrar och det händer att olika barn/elevgrupper har motstridiga intressen.  

Kommentarer angående nya föreslagna åtgärder 

Förskola 

• Flöjtens förskola. Fastighetsägaren har bedömt att renovering krävs och så 
även evakuering. Evakueringslösning är ännu inte bestämd. Att renovering av 
förskolan genomförs bedöms fördelaktig ur ett barnperspektiv. Under tiden 
renoveringen pågår kan det dock påverka barn som går på förskolan och/eller 
ska börja på förskolan negativt, främst genom ett förmodat längre avstånd 
mellan barnets bostad och evakueringslösningen. Barnets behov av trygghet 
väger tungt vid beslut om evakueringslösning varför planeringen utgår från att 
hålla ihop barngrupper och pedagoger. 
 

• Hugo Alfvéns förskola. Förskolan föreslås stänga höstterminen 2024. Befintliga 
lokaler har stort behov av renovering och bedöms inte som lämpliga på sikt.  
Kapacitet finns i området för att tillgodose behovet av förskoleplatser för barn i 
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området. Barn med placering under läsåret 2023/2024 kommer att placeras på 
annan förskola from hösten 2025, vilket kan påverka barnen negativt.  
 

• Myrgångens förskola. Fastighetsägaren har bedömt att renovering krävs och så 
även evakuering. Evakueringslösning är ännu inte bestämd men föreslås till 
tillfälliga moduler. Att renovering av förskolan genomförs bedöms fördelaktig 
ur ett barnperspektiv. Under tiden renoveringen pågår kan det dock påverka 
barn som går på förskolan och/eller ska börja på förskolan negativt. Barnets 
behov av trygghet väger tungt vid beslut om evakueringslösning varför 
planeringen utgår från att hålla ihop barngrupper och pedagoger. 
 

• Orrparkens förskola. Fastighetsägaren har bedömt att renovering krävs och så 
även evakuering. Evakueringslösning är ännu inte bestämd. Att renovering av 
förskolan genomförs bedöms fördelaktig ur ett barnperspektiv. Under tiden 
renoveringen pågår kan det dock påverka barn som går på förskolan och/eller 
ska börja på förskolan negativt, främst genom ett förmodat längre avstånd 
mellan barnets bostad och evakueringslösningen. Barnets behov av trygghet 
väger tungt vid beslut om evakueringslösning varför planeringen utgår från att 
hålla ihop barngrupper och pedagoger. 
 

• Voksenåsens förskola. Fastighetsägaren har bedömt att renovering krävs och 
så även evakuering. Evakueringslösning är ännu inte bestämd. Att renovering 
av förskolan genomförs bedöms fördelaktig ur ett barnperspektiv. Under tiden 
renoveringen pågår kan det dock påverka barn som går på förskolan och/eller 
ska börja på förskolan negativt, främst genom ett förmodat längre avstånd 
mellan barnets bostad och evakueringslösningen. Barnets behov av trygghet 
väger tungt vid beslut om evakueringslösning varför planeringen utgår från att 
hålla ihop barngrupper och pedagoger. I samband med renoveringen 
avetableras även en mindre moduluppställning som uppfördes 2017 för att 
rymma barn från Kullens förskola som brann ned 2016. De platserna bedöms 
dock inte behövas förrän 2029 då nya Kullens förskola ska stå på plats.  
 

• Väpnarens förskola. Förskolan är idag i moduler med tillfälligt bygglov till 2025 
och måste därefter avetableras då. En permanent förskola planeras i framtiden 
på samma plats, vilket innebär att förskolan läggs ned. Kapacitet finns i 
området för att tillgodose behovet av förskoleplatser för barn i området. Barn 
med placering under läsåret 2024/2025 kommer att placeras på annan förskola 
from hösten 2025, vilket kan påverka barnen negativt.  
 

• Västra Stenhagens förskola. Fastighetsägaren har bedömt att renovering krävs 
och så även evakuering. Evakuering kommer att ske inom befintlig byggnad. 
Att renovering av förskolan genomförs bedöms fördelaktig ur ett 
barnperspektiv. Under tiden renoveringen pågår kan det dock påverka barn 
som går på förskolan och/eller ska börja på förskolan negativt. Barnets behov 
av trygghet väger tungt vid beslut om evakueringslösning varför planeringen 
utgår från att hålla ihop barngrupper och pedagoger. 
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Grundskola 

• Almtunaskolan. Almtunaskolans verksamhet har flyttat in i nya 
Brantingsskolan och modulerna vid Almtuna/Celsius föreslås därmed 
avetableras. De nya lokalerna bedöms ändamålsenliga och på nära avstånd, 
om än på andra sidan Tycho Hedéns väg, i förhållande till modulerna.  
 

• Almunge skola. Fastighetsägaren har bedömt att renovering krävs och så även 
evakuering av högstadiets byggnad. Att renovering av skolan genomförs 
bedöms fördelaktig ur ett elevperspektiv. Under tiden renoveringen pågår kan 
det dock påverka elever negativt. Evakuering föreslås till den kommande 
Gunsta skola. Förslaget innebär att avståndet till högstadiet blir längre för vissa 
elever. Gunsta skola kommer dock att ha kapacitet att inrymma Almunges 
äldre elever då den nya skolan ska tillgodose kommande behov från 
bostadsbyggnation i området. Att nyttja kapaciteten och inte etablera moduler 
bedöms fördelaktigt för att minimera kostnader som läggs på tillfälliga 
moduler och som i stället kan användas till undervisning. Cirka hälften av 
eleverna på mellanstadiet och cirka en tredjedel av eleverna på högstadiet på 
Almunge skola bor i Funbo/Gunsta och får därmed närmare till skolan under 
evakueringen.  
 

• Dalby skola. Fastighetsägaren har bedömt att renovering krävs. Samtidigt 
kommer en ny resursenhet att etableras.  Lokalerna har tidigare använts för 
ändamålet resursenhet men lämnades på grund av renoveringsbehov. Att 
renovering av skolan genomförs bedöms fördelaktig ur ett elevperspektiv. 
Åtgärden syftar till att utöka antalet platser för elever med behov av särskilt 
stöd. Inga elever går nu i Dalby skola, så renoveringen påverkar inga elever. 
 

• Tuna skola. Fastighetsägaren har bedömt att renovering av del av byggnaden 
kommer att behövas och att evakuering krävs för den delen. Evakuering sker 
till moduluppställning på skolgården, vilket under uppställningstiden minskar 
skolgårdsytan. Att renovering av skolan genomförs bedöms fördelaktig ur ett 
elevperspektiv. 
 

• Tunabergsskolan. Fastighetsägaren har bedömt att renovering av hela skolan 
kommer att behövas och att evakuering krävs. Evakueringslösning är ej ännu 
beslutad varför konsekvenserna för eleverna på skolan inte går att bedöma 
ännu. Att renovering av skolan genomförs bedöms fördelaktig ur ett 
elevperspektiv. Under tiden renoveringen pågår kan det dock påverka elever 
negativt. 
 

• Västra Stenhagenskolan. Utbildningsförvaltningen beslutade 2022 att ändra 
skolstrukturen i Stenhagen. Det medför att anpassningar av lokalerna krävs för 
att de ska bli ändamålsenliga för verksamheten. Parallellt har också 
konstaterats att byte av golvmatta behövs i Västra Stenhagens samtliga 
lokaler.  Anpassningarna och renoveringen kommer att påverka eleverna i 
lokalerna under tiden arbetet pågår. Vissa elever tvingas också byta skola och 
får eventuellt en längre resväg. På längre sikt förväntas åtgärderna dock bidra 
till bättre anpassade lokaler samt jämnare fördelning av elever mellan 
skolorna i Stenhagen. 
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Gymnasieskola 

• Celsiusskolan. Fastighetsägaren har bedömt att renovering av fastigheten där 
golfutbildningen bedriver sin verksamhet behövs. Att renovering av skolan 
genomförs bedöms fördelaktig ur ett elevperspektiv. Under tiden renoveringen 
pågår kan det dock påverka elever negativt.  För att minimera påverkan på 
eleverna bör renoveringen, i den mån det går, påbörjas under våren när 
eleverna har sin verksamhet utomhus. 
 

• Ekebygymnasiet. I och med att flertalet gymnasieprogram har flyttat ifrån 
lokalerna i Ekeby anses de inte vara ändamålsenliga för eleverna som är kvar. 
Fastighetsägaren har även bedömt att renovering av fastigheten behövs. En 
flytt av Restaurang- och livsmedelsprogrammet till ombyggda lokaler på 
Fyrisskolan bedöms fördelaktigt ur ett elevperspektiv. Åtgärden syftar till att 
skapa mer ändamålsenliga lokaler till verksamheten.   
 
 

• Ellen Fries gymnasium. Fastighetsägaren har bedömt att renovering av 
fastigheten Magdeburg behövs och att evakuering krävs. Att renovering av 
skolan genomförs bedöms fördelaktig ur ett elevperspektiv. Evakuering sker 
till befintliga lokaler på Ellen Fries gymnasium. 
 
  

• Fyrisskolan. Ombyggnationen för Restaurang- och livsmedelsprogrammet på 
Fyrisskolan bedöms fördelaktigt ur ett elevperspektiv. Konsekvenserna av 
utbildningsförvaltningen organisationsförändring, för de elever som går på 
Fyrisskolan nu, beskrivs i ärendet Gymnasieskolans framtida organisation 
(UBN-2023-05825).   
 

• Katedralskolan. Matsalen utökas för att skapa bättre arbetsmiljö, bättre flöden 
och mer lunchutrymmen. Eleverna kan påverkas under tiden anpassningen 
sker.  

Anpassad gymnasieskola 

• Fyrisskolan. Anpassningar för att förbättra tillgängligheten på Fyrisskolan 
bedöms fördelaktigt ur ett elevperspektiv. Anpassningarna kommer att 
påverka eleverna i lokalerna under tiden arbetet pågår. 

Kommentarer angående justeringar i vissa åtgärder 
Generellt har flera förskole- och grundskoleprojektet skjutits framåt till följd av 
prognostiserad överkapacitet. Justeringarna ska således inte påverka möjligheten att 
få en plats, men kan påverka den enskildes närhet till en specifik enhet.  
 
En allt för stor överkapacitet innebär att medel går till hyra för lokaler som inte 
används. I stället skulle de kunna läggas på undervisning.  

En del projekt har också skjutits fram på grund av omständigheter i projekten som gör 
att tidigare tidplan inte håller, exempelvis längre ledtider än planerat, alternativt 
överklagad upphandling eller detaljplan.  
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