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Styrning och ledning av utvecklingen av sodra astraket och Nya
Studenternas 2012

Fordlag till beslut
Kommunstyrel sen féreslas besluta

att anta den foreslagna organisationsmodellen for det fortsatta arbetet med utvecklingen av
sidra astraket och nya Studenternas enligt bilaga 1.

Arendet

Kommunstyrel sen beslutade i november 2010 om en modell for ledning och styrning av
stadsutvecklingsprojektet sodra astraket och arenaprojektet vid Studenternas IP (K SN-2010-
0556).

Arbetet som dérefter bedrivits har varit att planerafor en utveckling av astréket enligt
grundintentionernai OP 2010. | arbetet ingdr att vava samman hamn- och
bétuppstalIningsfragor, stadsutvecklingsfragor, evenemangs- och idrottsfrégor sa att en tydlig
inriktning ges till hur innehdllet, med avseende pa utformning, ndbarhet och finansiering, ska
|Gsas.

En organisationsstruktur for arbetsprocessen beslutades dar den leds av KLK med en
projektgrupp dér representanter fran berérda kontor finns representerade.

Tva styrgrupper, en for hela omrédet utveckling och en for arenafragan besl utades.
Styrgrupper finns pa savé tjanstemanna- som politisk niva, se bilaga 2.

For hela omradet hdller ett program pa att tas fram. Det berdknas att kunna antas under tidig
var 2012.

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsaa
Bestksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 « Telefon: 018-727 00 00 (véxel) « Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se



2(2)

| arbetet med astraket har det varit viktigt att ha en fastlagd organi sationsstruktur da projektet
innehdller olika delomraden, tidplaner och samarbetspartners.

Med anledning av att en ny organisation trétt i kraft 2012-01-01 behGver organisationen av
projektet revideras.

For 2012 foreslas att processledningen for projektet flyttas fran KLK till KSU dar den bedrivs
i processen " Tafram planer for samhallsutveckling” . Projektet aterrapporterar till
chefsgruppen for strategisk samhéllsbyggnad, CSB, och till kommunstyrel sens styrgrupp for
samhallsbyggnadsfragor. De fragor som &r direkt knutnatill arena och idrott aterrapporterar
till den befintliga organisationen for arenafragor som finnsi kommunen.

Styrgruppen for arenafragor andras enligt foljande;

tjanstemannagruppen bestar av stadsdirektoren, projektansvarig for arenafragor, direktor for
K SU, mex-ansvarig samt processansvariga fran huvudprocesserna planer for
samhaéllsutveckling och fritids- och idrottsanlaggningar.

| den politiska styrgruppen kompletteras KSAU med presidierna for fastighetsagarndmnden
(FHN), gatu- och samhallsmiljonamnden (GSN), idrotts- och fritidsnamnden (IFN) och plan-
och byggnadsndmnden (PBN).

Forslag pa ny organisationsstruktur redovisasi bilaga 1.

K ommunledningskontoret

K enneth Hol mstedt
stadsdirektor
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Organisationsstruktur Koordinerande styrgrupp:
beslutat av KS CSB
KSB Arenagrupp Arenagrupp, politisk
Beredningsgrupp Politisk styrgrupp styrgrupp: KSAU samt
presidierna i PBN, FHN, GSN
och IFN
CsB Arenagrupp
Chefsgrupp Tjanstemannagrupp Arenagrupp, tjdnstemanna:

Stadsdirektor, projektansvarig
arenafragor, direktor for KSU,
mex-ansvatrig,
processansvarig planering,
processansvarig fritids- och
idrottsanlaggningar,
processansvarig
tillhandahalla
andamalsenliga
lokaler/anlaggningar
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Olika arbetsgrupperien
parallell process
(KSU och KLK)

Bilaga 1, 2012-01-11
S UPRsala




'ASTRAKET SODRA 2010

Bilaga 2 |

Organisationsstruktur
beslutat av KS

Samhallsbyggnads Arenagrupp

utskottet Politisk styrgrupp
Koordinerande Arenagrupp
styrgrupp Tjanstemannagrupp
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Olika arbetsgrupper i en
parallell process
(GTK, FSK, SBK, FNK och KLK)

Koordinerande styrgrupp:
Forvaltningschefer for SBK,
FNK, FSK, GTK och Uppsala
Vatten

Arenagrupp, politisk
styrgrupp: KSAU samt
presidierna i BN, FNN, FSN
och GTN

Arenagrupp, tjanstemanna:
Kenneth Holmstedt, Eva
Sterte, Bengt Andrén, Lena
Lantz, Sven-Gunnar Dahlqvist,
Tommy Hogstrom och Tom
Karlsson

Bilaga 2, 2010-11-03
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