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Förslag t ill beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att Lokalförsörjningsplan för kultur och fritidslokaler 2023-2027med utblick till
2032utgör nämndens behov av lokaler under perioden,

2. att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och beställning av
angivna lokalåtgärder,

3. att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar i enlighet
med lokalförändringarna i planen, samt

4.att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i
samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.

Ärendet

Lokalförsörjningsplanen för kultur-och fritidslokaler utgör kommunens planering för
lokaler inom kulturnämndensverksamhetsområde. Planen innebär en uppdatering av
lokalförsörjningsplan för kultur och fritidslokaler 2022-2026 med utblick mot 2031.

Planen utgår från verksamhetens behov av lokaler. Behovet beräknas utifrån
nuvarande behov och kommunens befolkningsprognos –därefter sker analys och
justering utifrån kända förändringar.

Planen föreslår åtgärder av två slag:
Åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt
verksamhetsförändringar kopplade till detta.
Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande
av direkta åtgärder.
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Handläggare:
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Åtgärder planeras dels för att täcka en befintlig brist i områden som idag saknar 

relevanta verksamheter eller har för låg kapacitet i förhållande till behovet, och dels för 
att möta den prognostiserade befolkningsökningen som fram till 2031 bedöms uppgå 

till ca 30 000 invånare. Eftersom åtgärdslistan är relativt omfattande, eftersträvas yt- 
och kostnadseffektiva lösningar bland annat genom samutnyttjande av lokaler så långt 
det är möjligt. Planeringen avseende fritidsklubb, fritidsgård och kulturskola är i många 
fall kopplad till planeringen av ny skolkapacitet. 

Beredning 

Planen har arbetats fram av kommunledningskontoret tillsammans med 
kulturförvaltningen. Alla kommunala förvaltningar som har verksamheter med behov 

av bostäder och lokaler genomför ett motsvarande arbete. Arbetet förankras i en 

styrgrupp med berörda direktörer och kommunala bolags verkställande direktörer. 

Föredragning 

I planen fastställs verksamhetens behov av lokaler och hur behovet ska tillgodoses 

under planperioden. Det konstaterade lokalbehovet hanteras gemensamt av 
förvaltningen och kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret utreder och 
beställer lokalförändringen gentemot fastighetsägare och förvaltningen ansvarar för 

planering och genomförande av verksamhetsförändringar kopplade till 

lokalförsörjningen. 

Lokalförsörjning är en komplex process. Planen behöver kunna verkställas utan att 

mindre avvikelser vad gäller exakt platsantal, storlek och tid för de enskilda åtgärderna 
orsakar fördröjningar. Förvaltningen behöver därför ges ett visst justeringsmandat för 

att kunna hantera avvikelser. Större förändringar och betydande avvikelser sett mot 
planen behöver behandlas i nämnden. 

Behov 

Beräkning av behovet bygger på statistik och kommunens befolkningsprognos. Analys, 
justering och fastställande av prognoserna sker sedan efter övriga kända 
omständigheter. 

I planen redovisas behovet uppdelat utifrån målgrupper: 

 Verksamheter riktade till specifika åldersgrupper: Fritidsklubb (10-12 år), 
Fritidsgård (13-15 år), och Kulturskola (6-20 år). 

 Verksamheter riktade till alla åldrar: Bibliotek, Allaktivitetshus, Kulturhus och 

övriga mötesplatser, Naturskola, Allmänna samlingslokaler/bygdegårdar, 
Föreningslokaler, Scener och produktionslokaler, Museer och 
utställningslokaler, samt offentlig konst. 

 

Inom kulturnämndens verksamhetsområden finns behov av utökad täckning i 
områden som idag saknar service eller har proportionellt liten kapacitet, samt för att 
möta en växande befolkning dels i samband med generationsskifte och förtätning i 
befintliga bostadsområden och dels vid nybyggnationsområden. Totalt i kommunen 
prognostiseras en befolkningsökning mellan 2022 och 2032 med knappt 30 000 

personer, vilket motsvarar en befolkningsökning med 12%. Befolkningsökningen 
under tioårsperioden är lägre för åldersspannet 13-19 år, jämfört med föregående års 
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befolkningsprognos. För specifika åldersgrupper indikerar befolkningsprognosen en 

ökning med cirka: 
o 10-12 åringar + 210 (+3%) 

o 13-15 åringar + 450 (+5%) 
o 16-19 åringar + 1 750 (+ 11%) 
o 6-20 åringar + 2 860 (+7 %) 

Behovet per verksamhetstyp och målgrupp redovisas på sidorna 11-21 i planen. 

Åtgärder och utredningar 

I lokalförsörjningsplanerna föreslås åtgärder för att möta behoven. I den här planen 
föreslås 13 nya åtgärder, exempelvis inhyrning av lokal för fritidsgård i Lindbacken, och 
genomförande av tidigare utredningsuppdrag avseende Biotopia och Reginateatern. 

Sedan tidigare finns 37 beslutade åtgärder. Åtgärderna redovisas på sidorna 25-28. 

Vidare föreslås fortsatt arbete i form av utredningar som redovisas på sidorna 28-30. 

Resultatet av dessa redovisas vid revidering av lokalförsörjningsplanen. Utredningarna 
syftar till att utreda hur ett behov ska mötas och kan resultera i förslag på nya åtgärder i 

kommande plan. 

Därutöver hanteras ytterligare tre utredningar (kartläggning av scenkonst, körer och 
fria kulturlivet, respektive kulturpotential) inom ramen för nämndens 

verksamhetsplan, vilka ännu inte resulterat i förslag till utredning eller åtgärd i 

lokalförsörjningsplanen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunkoncernen i form av 

investeringar i fastigheter och inventarier samt kostnader för hyra och 

verksamhetsdrift. Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär: 

 262 miljoner kronor i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 82 

miljoner kronor är för nya åtgärder  

 70 miljoner kronor i investeringar för kulturnämnden, varav 10 miljoner kronor 
är för nya åtgärder 

 57 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för kulturnämnden, varav 10 

miljoner kronor är för nya åtgärder 

 Till det kommer kostnader för drift av verksamheten. 

Lokalförsörjningsplanen är avstämd mot arbetet med Mål och budget 2023–2025. 
Åtgärderna bedöms rymmas inom budget. Pågående utredningar kan komma att leda 

till behov av investeringar och ökad hyra. Utredningar som resulterar i behov av 
åtgärder lyfts i kommande års revidering av lokalförsörjningsplanen. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 21 oktober 2022 

 Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan för kultur och fritidslokaler 2023-2027 med 
utblick till 2032 
 

 

Kulturförvaltningen                                           Kommunledningskontoret 

 

 

Sten Bernhardsson Ola Hägglund 

Förvaltningsdirektör Biträdande stadsdirektör 
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Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler är kommunens planering av lokaler 
inom kulturnämndens verksamhetsområde. Planen tas fram genom ett samarbete 
mellan kulturförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala 
bolag.  

Den övergripande styrningen redovisas på sidan 6. 

Sammanfattat behov 

Behovsbedömningen baseras på kommunens befolkningsprognos och kommunens 
utveckling enligt översiktsplanen. Analysen grundar sig på nuläget med kartanalys av 
kapaciteter och eventuella befintliga kapacitetsbrister, nyckeltal kopplat till ökning 

enligt befolkningsprognos, samt andra typer av omvärldsförändringar och behov av 
verksamhetsutveckling. 

Behovsanalysen visar att det finns ett fortsatt ökat behov av fritidsklubbar, bibliotek, 
kulturskollokaler och lokaler för konstmuseiverksamhet i kommunens egen regi under 
de kommande åren. Därutöver finns behov av att utreda vidare i vilken omfattning som 

stöd till föreningsliv och det fria kulturlivet ska ske genom att kulturnämnden hyr in för 

att upplåta lokaler till externa aktörer, istället för att stödja och främja genom 

verksamhetsstöd i olika former.  

Behovsanalysen redovisas i sin helhet på sidan 8. 

Sammanfattade åtgärder och utredningar 

Åtgärder är projekt som ska genomföras för att möta ett behov. 

Lokalförsörjningsplanen föreslår 13 nya åtgärder. I planen revideras även tidigare 
beslutade åtgärder utifrån nya förutsättningar, sedan tidigare finns 37 åtgärder 

beslutade. 

Utredningarna syftar till att utreda hur ett behov ska mötas, innan det lyfts till 
åtgärdsförslag. Planen innehåller 26 utredningar, varav 15 är nya. Därutöver hanteras 

ytterligare tre utredningar (kartläggning av scenkonst, körer och fria kulturlivet, 
respektive kulturpotential) inom ramen för nämndens verksamhetsplan, vilka ännu 
inte resulterat i utredning eller åtgärd till lokalförsörjningsplanen. 

Alla åtgärder och utredningar redovisas i sin helhet på sidan 25 och framåt. 

Sammanfattning ekonomi 

Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunkoncernen i form av 
investeringar i fastigheter och inventarier samt kostnader för hyra och 
verksamhetsdrift. Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär: 

 262 miljoner kronor i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 82 

miljoner kronor är för nya åtgärder.  

 70 miljoner kronor i investeringar för kulturnämnden, varav 10 miljoner kronor 

är för nya åtgärder. 
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 57 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för kulturnämnden, varav 10 

miljoner kronor är för nya åtgärder. 

Till detta tillkommer kostnader för drift av verksamheterna.  

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet på sidan 31. 

Inledning  
Lokalförsörjningsplanen för kultur-och fritidslokaler är kommunens planering för 
lokaler inom kulturnämndens verksamhetsområde.  

Lokalförsörjningsplanerna revideras årligen. Planer som berör varandra koordineras 

för att skapa en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens planering. 

Denna koordinering är viktig eftersom många av kulturnämndens åtgärder är kopplade 
till åtgärder inom exempelvis utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan. 

Planens innehåll 

Lokalförsörjningsplanen redovisar:  

 Styrning och uppdrag 

 Behov och kapacitet  

 Åtgärder och utredningar 

 Utblick 

 Ekonomiska konsekvenser 

I bilagor redovisas områdesindelning och genomförda åtgärder. 

Definitioner 

Verksamhetsbeskrivning   

Kulturnämnden driver verksamhet i både egen regi och genom stöd till andra aktörer 

inom kultur- och fritidsområdet. Biblioteksverksamhet, kulturskola, fritidsklubbar och 
fritidsgårdar utgör basen i den kommunalt finansierade kultur- och 
fritidsverksamheten. Kulturhus och bygdegårdar är strategiskt viktiga lokaler för 
möten, upplevelser och eget skapande. Det fria kulturlivet och folkbildnings-

verksamheten är viktiga aktörer för ett utvecklat konst- och kulturutbud med både 

bredd och spets, samt möjlighet till bildning och eget skapande. Institutioner som 

museer och teatrar och andra platser för scenkonst och musik står för ett starkt och 
attraktivt kulturutbud för både kommunens invånare och besökare. 

Kulturnämnden som ansvarar för barns- och ungas fria tid har genom ett delat ansvar 
för fritidsområdet, många beröringspunkter med idrott- och fritidsnämndens 

ansvarsområde. Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom kultur, idrott och 
fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. 

Kulturnämnden ansvarar även för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, 
konstinköp och konstsamlingar. Inom kulturförvaltningen ansvarar enheten för 
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offentlig konst för konstnärliga gestaltningsprojekt i utomhus- och inomhusmiljö, 

inköp av konst för offentliga miljöer i Uppsala kommun, reparationer, konservering och 
underhåll av den offentliga konsten samt pedagogiskt arbete kring den offentliga 

konsten. Arbetet utgår från kommunstyrelsens beslut om enprocentregelns 
omfattning. 

Styrning och uppdrag 
Lokalförsörjningsplanen utgår från kulturnämndens ansvarsområden och de mål och 

uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2022 med plan för 
2023–2024 (KSN-2020-03215). Arbetet med framtagandet av denna 

lokalförsörjningsplan är koordinerat med Mål och budget 2023 med plan för 2024–

2025. 

Grunden utgörs av nämndens ansvar för kultur-och fritidslokaler. Lokalförsörjningen 
påverkas även av uppdragen till nämnden i det kulturpolitiska programmet.  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska försörjning av lokaler och 

bostäder. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga, 
hållbara och kostnadseffektiva.  

Särskilda politiska satsningar är till exempel utvecklad konstmuseiverksamhet, 

allaktivitetshus i Gränbyskolan och Gottsundaskolan, etablering av en ny 4H gård i 
Linnés Sävja och etablering av ett historiskt centrum på Uppsala slott.  

Arbetets organisation  

Lokalförsörjningsplanen tas fram genom ett samarbete mellan kulturförvaltningen, 
kommunledningskontoret samt det kommunala bolaget Skolfastigheter AB. Arbetet 

med framtagandet leds och samordnas av kommunledningskontoret.  

Planen beslutas av kulturnämnden och godkänns av kommunstyrelsen. 

Lokalprocessen 

Lokalförsörjningsprocessen är uppdelad i två faser, utredningsskede och åtgärdsskede. 

Alla projekt i lokalförsörjningsplanen är därför i en av dessa två faser. Generella 
behovsutredningar uppdras till förvaltningen i verksamhetsplan, och när behovet har 
utkristalliserats till ett lokalprojekt, kan det omhändertas i lokalförsörjningsplanen.  

När ett projekt föreslås som utredning lämnar förvaltningen över en behovsbeskrivning 
till fastighetsstaben som underlag för deras utredning. Kommunledningskontorets 

fastighetsstrateg ansvarar sedan för utredning i dialog med ansvarig part på 

kulturförvaltningen och levererar en utredningsrapport. 

Baserat på denna rapport bedöms om projektet ska föreslås som åtgärd eller avskrivas. 

När ett projekt övergått till åtgärdsfasen, ansvarar fastighetsstabens beställarombud, 
eller i vissa fall fastighetsförvaltare, för projektet fram till färdigställande. 
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Lagbestämmelser och krav  

Arbetet med lokalförsörjning utgår från lagar, krav och kommunala styrdokument. Det 

handlar bland annat om att se till barnets behov enligt barnkonventionen, de äldres 
perspektiv i enlighet med äldrevänlig kommun och en jämställd prioritering oavsett 

kön eller bakgrund. 

Kulturnämndens uppdrag grundar sig i Uppsala kommuns reglemente, kulturpolitiska 
program (antaget av kommunfullmäktige 2020), ungdomspolitiska program (beslutad 
av kommunstyrelsen 2020) och kulturnämndens grunduppdrag. Notera att dessa 

formella ramverk inte anger något uppdrag för nämnden att hyra in och hyra ut lokaler 
till allmänhet, föreningar och fria kulturlivet. Främjande av dessa verksamheter kan ske 
på många olika sätt, inte nödvändigtvis genom lokalförhyrningar.  

Lagbestämmelser fritidsklubb  

Fritidsverksamhet för barn till och med 12 år lyder under Skollagen (2010:800). 
Kommunen ska erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år en elev fyller 13 år. 
Från och med höstterminen det år en elev fyller 10 år får kommunen erbjuda öppen 

fritidsverksamhet (fritidsklubbar) i stället för fritidshem (14 kapitlet 3 - 8 §§ och 25 

kapitlet 5§). 

Lagbestämmelser bibliotek 

Folkbiblioteksverksamheten lyder under bibliotekslagen (SFS 2013:801). 

Lagbestämmelser museer  

Museiverksamhet omfattas av museilagen (2017:563) med bestämmelser för det 
allmänna museiväsendet. 

Funktionsprogram 

Vid etablering av fritidsklubbar och/eller fritidsgårdar ska funktionsprogram för dessa 
lokalkategorier följas. Arbete pågår med att ta fram uppdaterat funktionsprogram 

vilket beräknas vara klart under 2022-2023. 
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Behov- och kapacitetsanalys  

Befolkningsprognos 

År 2021 bodde drygt 237 600 personer i kommunen. Uppsala kommun väntas växa och 
få en ökad befolkning under lång tid framöver. I årets prognos antas befolkningen år 

2032 uppgå till knappt 269 800 personer, en ökning med cirka 32 000 personer jämfört 
med år 2021. Ökningen väntas ske i samtliga åldersgrupper, där den största 
procentuella ökningen bedöms ske för gruppen 80+. Efter år 2032 väntas befolkningen 

fortsätta öka i jämn takt fram till år 2050. 

I jämförelse med förra årets prognos ligger prognosen för hela befolkningen något 
högre fram till 2032, men för barn- och unga upp till 18 år är ökningen mindre än 

föregående prognos. Variationer i prognoser från olika år innebär utmaningar i 
planeringen av platser samt visar att kommunen måste ha beredskap både för en 

ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen.  

När befolkningen ökar förväntas behovet av kultur- och fritidsaktiviteter samt lokaler 

att öka proportionellt. Det går dock inte att enbart se till befolkningsförändringar då 
det exempelvis kan finnas en befintlig kapacitetsbrist att ta hänsyn till, tillfälliga 

bygglov som behöver ersättas av permanenta lokaler, och förändringar i omvärlden 
som påverkar hur verksamheten bedrivs och leder till förändrat behov av 
verksamhetslokaler. Likaså innebär inte befolkningsökningen per automatik att alla 

typer av lokaler behöver öka. Däremot kan driften behöva förstärkas för att kunna ta 

emot fler kommuninvånare. Därför behöver behovsprognosen kompletteras med 

andra analyser. 

 

Diagram 1. Befolkningsprognos total befolkning Uppsala kommun 2021 respektive 2022. 
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Diagram 2. Jämförelse befolkningsprognos 2021 och 2022 för åldersgruppen 6-20 år. 

Kulturskolans målgrupp är personer i åldern 6-20 år. År 2021 var antalet 6-20-åringar 

cirka 41 000. År 2032 beräknas åldersgruppen i årets prognos ha ökat till cirka 45 100, 
vilket motsvarar en ökning med ca 10 procent under prognosperioden. Antalet 6-20-
åringar för år 2032 visar att ökningen blir 345 personer lägre än vad 2021 års prognos 

visade för motsvarande period. 

 
Diagram 3. Jämförelse befolkningsprognos 2021 och 2022 för åldersgruppen 10-12 år. 

Fritidsklubbarnas målgrupp är personer i åldern 10-12 år. År 2021 var antalet 10-12-

åringar cirka 8 200. År 2032 beräknas åldersgruppen i årets prognos ha ökat till cirka 8 
500, vilket motsvarar en ökning med ca 4 procent under prognosperioden. 
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Diagram 4. Jämförelse befolkningsprognos 2021 och 2022 för åldersgruppen 13-15 år. 

År 2021 var antalet 13-15-åringar cirka 7 950. År 2032 beräknas åldersgruppen i årets 
prognos ha ökat till cirka 8 630, vilket motsvarar en ökning med ca 9 procent.  

 
Diagram 5. Jämförelse befolkningsprognos 2021 och 2022 för åldersgruppen 16-19 år. 

År 2021 var antalet 16-19-åringar cirka 10 500. År 2032 beräknas åldersgruppen i årets 

prognos ha ökat till cirka 12 430, vilket motsvarar en ökning med ca 18 procent.  

Fritidsgårdarna vänder sig till personer i ålder 13-18 år och ungdomskulturhus vänder 
sig till personer i åldern 15-25 år. År 2021 var antalet 13-19-åringar cirka 18 450. År 2032 
beräknas åldersgruppen i årets prognos ha ökat till cirka 21 060, vilket motsvarar en 
ökning med ca 14 procent.  
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Behov och kapacitet  

Under 2022 uppdateras kulturnämndens grunduppdrag. Av den arbetsversion som är 

tillgänglig vid skrivandet av denna lokalförsörjningsplan, framgår att ”Nämnden 
säkerställer funktionella lokaler av erforderlig kapacitet för verksamheter i egen regi, 

samt bevakar lokaltillgång för externa aktörer så som det fria kulturlivet, 
föreningsverksamhet och allmänheten.” Att bevaka lokaltillgången för externa aktörer, 
innebär inte att hyra in för att hyra ut till externa aktörer, utan motsvarar de allmänna 

skrivningar i kulturpolitiska programmet om att verka för och främja. Det kan 
exempelvis ske genom att ge verksamhetsbidrag som möjliggör att externa aktörer kan 

hyra in de lokaler som deras verksamheter behöver. 

Fritidsklubbar 

Verksamhetsbeskrivning och övergripande behovsbedömning  

Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet som erbjuds barn 10–12 år i enlighet med 
skollagen. Kulturförvaltningens avdelning Fritid Uppsala driver 24 fritidsklubbar, och 
KFUM Uppsala driver fritidsklubb med kommunalt stöd. Verksamheten nådde 2019 ett 
genomsnitt på cirka 35 procent av kommunens 10–12 åringar och har en relativt bra 

geografisk spridning. Fritidsklubbarna når högst andel 10-12 åringar på landsbygden, 

det vill säga här är beläggningen högre. Antalet inskrivna barn totalt i fritidsklubb har 

stigit stadigt fram till pandemin. Under 2010-talet skedde en ökning av inskrivna barn 
med nästan 100%. Den stora ökningen har flera orsaker såsom inflyttning som 

genererar befolkningsökning, utbyggnad med fler fritidsklubbar, och en bra kvalitativ 

verksamhet som barn och föräldrar vill använda sig av. Under pandemin skedde en 

avmattning, men ökningen förväntas nu återgå till liknande mönster som före 

pandemin. 

Behovet av nya fritidsklubbar styrs både av var barnen bor och var man går i skolan, 

eftersom många väljer att gå i skola och på fritidsklubb i sitt närområde. Idag finns inte 
fritidsklubb på alla skolor med årskurs 4-6, vilket innebär att det råder kapacitetsbrist i 

vissa skolområden, exempelvis i centrala Uppsala och Årsta. Kulturförvaltningen 
bedömer också att trenden med ökat intresse för fritidsklubbsverksamhet de senaste 
åren kommer att fortsätta. Därför är behovet av nya platser större än 

befolkningsökningen i aktuellt åldersspann indikerar. En utvecklingsplan för 

fritidsklubbar håller på att tas fram av förvaltningen. 

Eftersom behovet av fritidsklubb är beroende av var det finns skola med årskurs 4-6, är 

de flesta föreslagna utredningar och åtgärder i lokalförsörjningsplanen beroende av att 

och om utbildningsnämnden planerar för nya skolor, utbyggnad av skolkapacitet på 

befintliga skolor, eller Skolfastigheters underhållsprojekt som kräver evakuering och 

därmed påverkar även fritidsklubbens verksamhet. 

Driftskostnaden för fritidsklubb beror i stor utsträckning på om lokalen är 

nyproducerad eller äldre, eftersom detta gör stor skillnad för hyresnivån. Graden av 

samnyttjande påverkar hur stor egen yta som behöver hyras till fritidsklubb, och det är 
i sin tur beroende av vilka lokaler som finns att samverka med skola eller annan aktör 
om. Till exempel om specialsalar på en skola användas för kreativ verksamhet, kan 
fritidslokalen ha mindre egna ytor. När nya fritidsklubbar planeras, utformas lokalerna 
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så att dessa kan samnyttjas med skola, kulturskola och även utveckla 

tonårsverksamhet eller föreningsverksamhet kvällstid när behoven förändras. 

Planerade åtgärder och utredningar med specifika behovsmotiveringar 

Merparten av tidigare beslutade och nya åtgärder avseende fritidsklubbar är beroende 
av skolors renoverings-, utbyggnads- och nybyggnadsprojekt. Av totalt nitton 
skolberoende projekt innebär elva nya kapaciteter. Tidigare beslutade åtgärder som 

inte är beroende av skollokalplanering är permanenta ersättningslokaler vid 

Domarringen respektive i Norby, samt Fredrika Bremer där skolans tidigare planerade 
utbyggnad ses över medan behov av fritidsklubb kvarstår. I Gamla Uppsala föreslår 
förvaltningen att fritidsklubb startar upp redan under evakueringstiden. 

Ytterligare sex projekt med tidigare beslutade och nya utredningar avseende 

fritidsverksamhet koordineras med utbildningsnämndens planering. Slutligen föreslås 
ny utredning av fritidsklubbverksamhet i Årsta-området där den långsiktiga lösningen 

koordineras med utbyggnad av skola efter 2030, men på grund av befintlig 
kapacitetsbrist ser kulturförvaltningen behov av att starta upp verksamheten redan 
idag. 

Fritidsgårdar 

Verksamhetsbeskrivning och övergripande behovsbedömning 

Fritidsgårdar bedriver öppen fritidsverksamhet för åldern 13–18 år. Några enheter har 

riktad verksamhet för unga med funktionsnedsättning där målgruppen är upp till 21 år. 

I Uppsala kommun finns det 17 fritidsgårdar som drivs i kommunal regi av Fritid 
Uppsala och två föreningsdrivna fritidsgårdar som drivs med kommunalt stöd. 

Fritidsgårdarna har stor spridning och finns i de flesta stads- och landsbygdsdelar. 

Olika profilering av verksamheten ställer olika krav på lokaler. Några enheter har 
musikstudios, medan andra har funktionella lokaler för rörelse eller skapande. De 

flesta fritidsgårdar är lokalintegrerade i grundskolor och samnyttjande av vissa 

specialsalar är en framgångsfaktor. Samnyttjande ställer stora krav på lokalernas 
utformning, exempelvis med anpassning av lås- och larmzoner och genom att planera 
nya skolor så att lokalerna placeras så att samnyttjande underlättas. Vid nyetablering 

av fritidsgårdar kan de kombineras med skola, fritidsklubb, kulturskola och annan 
kulturverksamhet i så kallade aktivitetshus eller mindre kulturhus som fungerar som 

områdesnära mötesplats för alla åldrar och för föreningslivet. 

Planerade åtgärder och utredningar med specifika behovsmotiveringar 

Elva tidigare beslutade och nya åtgärder avseende fritidsgårdar kombineras med 
fritidsklubbar och är beroende av skolors renoverings-, utbyggnads- och 

nybyggnadsprojekt, inklusive allaktivitetshus i Gottsunda och Gränby. Projektet som 
inte härrör från ett skolbyggnadsprojekt föreslås i Storvreta centrum (befintlig 
fritidsgård kompletteras med profilerad verksamhet för att möta befolkningsökningen) 

och vid Domarringen (ersättningslokaler för utdömd lokal, separat byggnad inom 
skolfastigheten). 

Ytterligare tre projekt med nya utredningar är kopplade till planering av nya skolor 
med årskurs 7-9. I Lindbacken har tidigare planerats för att fritidsklubben som 
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öppnade hösten 2021 ska utvecklas med fritidsgård. Eftersom den förhyrda ytan är 

avsevärt mindre än nämnden normalt planerar för, föreslås en ny åtgärd för att 
komplettera med en profilerad fritidsgårdsverksamhet inom Lindbackenområdet i 

extern förhyrning. 

Många av de befintliga fritidsgårdarna är i stort behov av upprustning. Grands 

verksamhet behöver utvecklas med ytterligare lokaler för ungdomsverksamhet. Grand 

har en stor och en liten scen och används i hög grad för Fritid Uppsalas gemensamma 
evenemang och aktiviteter på lov. Grand nyttjas även av många föreningar och 
kulturskolan för framträdande och spelningar. 

Allaktivitetshus 

Allaktivitetshus är mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter inom olika 
intresseområden, som riktar sig till barn och unga, såväl som övriga invånare. 

Allaktivitetsmodellen är områdesbaserad och bygger på delaktighet, kunskapsutbyte 
och samverkan med aktörer i området. Effektiv lokalanvändning och samnyttjade av 
skollokaler med skolan som nav, är en bärande grund för konceptet vid utveckling av 

nya allaktivitetshus. Allaktivitetshus i både Gränby och Gottsunda är tidigare beslutade 
åtgärder.  

Kulturhus 

I Uppsala kommun används begreppet kulturhus för en anläggning där 
kulturverksamhet utgör en väsentlig del av verksamhetsinnehållet. Uppsala kommuns 

kulturhus ska vara offentliga rum i lokalsamhället och mötesplatser för alla i och kring 
närområdet. Genom att erbjuda aktiviteter och lokaler till olika grupper i olika 

sammanhang ska kulturhusen vara platser för kultur, bildning, informationsutbyte, 
lärande och möten mellan generationer och kulturer. Konceptet innebär att flera olika 

verksamheter lokaliseras nära varandra eller med samnyttjande av gemensamma 
lokaler. Exempel på funktioner i ett kulturhus är bibliotek, fritidsgård/fritidsklubb, 

kulturskola, lokaler för bild, musik, dans, ateljé, föreningslokaler och lokaler för andra 
typer av möten. Kulturhusen kan placeras i centrum eller på andra liknande platser där 

många människor rör sig. Idag finns tre kulturhus i Uppsala, i Stenhagen, Gottsunda 

och Sävja. 

Kopplat till större stadsutvecklingsprojekt finns behov av både ett större kulturhus i 
Gottsunda i samband med utvecklingen till stadsnod, och i sydöstra Uppsala medför 
den kraftiga utökningen av bostäder och befolkning att kultur- och 
fritidsverksamheten i området behöver utökas och utvecklas med ett nytt större 
kulturhus i Bergsbrunna, i hållplatsnära läge intill den nya stationen som planeras där. 

Samlade lokaler för olika kulturverksamheter i centralt läge med goda 

kommunikationer är attraktivt för boende i hela kommunen, oavsett var man bor, och 
ett centralt beläget kulturhus kan därför möte behoven från många områden när 
Uppsala växer. Vid utveckling av befintliga och nya områden på landsbygden kan 

mindre kulturhus utvecklas som områdesnära mötesplatser för alla åldrar. De mindre 
kulturhusen kan till exempel innehålla bibliotek, kulturskola, samlingslokaler för 

lokalsamhället och fritidsverksamhet. 
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 Övriga mötesplatser 

Mötesplatser för unga är en öppen mötesplats med aktiviteter för en något äldre 

målgrupp än traditionella fritidsgårdar, främst unga och unga vuxna i åldern 15–25 år. 
Hit räknas ungdomskulturhusen Ungdomens hus och KFUM Leoparden. Leoparden 
erbjuder ateljé, utställningsyta, samt ett tryggt öppet rum med café. Ungdomens Hus 

är en ungdomsdriven verksamhet med café där alla i målgruppen är välkomna och 

medlemmar har tillgång till ateljé, replokaler, skaterum/rörelserum, och på helger 
evenemang eller konserter. Föreningen Ungdomens Hus kommer enligt tidigare 
beslutad åtgärd, att vid årsskiftet 2022/2023 flytta till den tidigare seniorrestaurangen 

Karl-Johan i Svartbäcken. KFUM Leoparden hyr inte lokaler av kommunen, men har 
ställt frågan om möjlighet till hjälp med evakueringslokal, i samverkan med 

fastighetsägaren, i samband med en renovering under hösten 2023.  

Allaktivitetshuset Allis drivs i kommunal regi och erbjuder skate, klättring, parkour, 

dans, rollspel och skapande samt e-sportrum med möjlighet till spel och att arbeta 
med film. Samnyttjande av lokalerna sker med fler föreningar, fritidsklubben Fyrislund, 

vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Utemiljön behöver 

utvecklas. 

Fyrisgården är en mötesplats som erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar 

med fokus unga med funktionsnedsättning. Kulturnämnden har tillsammans med 
idrott- och fritidsnämnden ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Fyrisgården. Även föreningen FUB Tallkrogen med verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning, samverkar med kommunen genom IOP och möjligheten att 
vidareutveckla samarbetet utreds. 

Kulturnämnden arbetar också med att främja 4H verksamheten med befintliga gårdar i 

Gränby och Årsta, och planerade nya enheter vid Linnés Sävja (ny åtgärd) och i Malma 

(tidigare beslutad utredning). Utredningsarbete pågår med kommunens olika berörda 
instanser tillsammans med Uppsala läns 4H både vad det gäller Linnés Sävja och 

Malma gård. Kommunen ska också under planeringsperioden utreda möjligheten att, 
samtidigt som skapandet av en 4H-gård, platsutveckla Linnés Sävja. 

När staden växer finns behov av att utöka tillgången till mötesplatser av olika slag. 
Särskilt i områden som växer mycket och snabbt, bidrar kulturella mötesplatser till 

områdets sociala trygghet och en positiv upplevelse av områdets kvaliteter. Detta 
motiverar generellt en större satsning på utökade ytor för dessa ändamål, än vad som 

går att utläsa om man enbart grundar analysen på en proportionell ökning baserat på 
nyckeltal, se nämnda satsningar på utökat kulturhus i Gottsunda, nytt kulturhus i 
Bergsbrunna och aktivitetshus i Ulleråker, liksom ett kulturkvarter i centrala staden. 

Bibliotek 

Verksamhetsbeskrivning och övergripande behovsbedömning  

Folkbiblioteksverksamheten lyder under bibliotekslagen (SFS 2013:801). I Uppsala 

kommun ligger ansvaret för folkbibliotek under kulturnämnden och skolbibliotek 
under utbildningsnämnden. Biblioteksservice finns fysiskt, mobilt och digitalt i hela 
kommunen. Biblioteken samverkar med andra aktörer genom sin 
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programverksamhet, genom bokningsbara mötesrum och koordinering av 

kulturhusens verksamheter. 

I Uppsala kommuns biblioteksplan anges utgångspunkter som bör vara vägledande 
vid nyetablering av bibliotek. Bibliotek ska etableras i lokaler som möjliggör utveckling, 
samverkan och samlokalisering, samt lokaliseras där kommunens invånare naturligt 

rör sig. Bibliotek Uppsala arbetar för att skapa fler och bättre tekniska lösningar som 

resulterar i utökade öppettider, så kallat Meröppet, vilket ställer större krav på säkerhet 
och tillgänglighet i lokalerna. Den mobila verksamheten fortsätter att utvecklas för att 
komplettera de områden på landsbygden och i stadsdelar som saknar fysiska 

bibliotek. 

Planerade åtgärder och utredningar med specifika behovsmotiveringar 

Tidigare beslutade åtgärder är verksamhetsanpassningar i samband med underhåll av 
biblioteket i Sala backe / Branting, liksom ny bibliotekskapacitet i Rosendal, Ulleråker 

och Börjetull / Svartbäcken. De nya enheterna motiveras utifrån beräknad 
befolkningsökning, genomströmning av människor och behovet av mötesplatser i 
såväl nya som förtätade stadsdelar, och bidrar till att skapa hållbara och attraktiva 

stadsdelar. Även en anpassning av biblioteket i Eriksberg till MerÖppet kommer att 

behövas när området växer, och föreslås därför som ny åtgärd. 

Kulturhus inklusive biblioteket kommer att behöva flyttas på sikt enligt planprogram 

för Gottsunda centrum. Likaså pågår en behovsanalys av nytt kulturhus inklusive 

bibliotek i sydöstra staden med anledning av det stora antalet nya bostäder som 
planeras och den förväntade stora befolkningsökningen i området, vilket även kan 

påverka utformningen av den befintliga verksamheten i Sävja. Vidare pågår tidigare 
beslutad utredning av biblioteket i Björklinge, i koordinering med en träffpunkt för 

äldre. 

Som ny utredning föreslås en lokaliseringsutredning avseende bibliotek vid 
centralstationen. Nuvarande Uppsala Resecentrum behöver byggas om och utökas för 

att klara av att rymma mer trafik och resenärer i och med utvecklingen av fyrspår 
mellan Stockholm och Uppsala. Framtidens Uppsala Central kommer ha en stor 

genomströmning av människor boendes i Uppsala kommun men även ett flöde av 

boende från kringliggande regioner. Med utgångspunkt i att ett bibliotek når flest 
besökare där människor normalt sett rör sig är Uppsala Resecentrum en strategisk 

plats för framtida etablering som även skulle bidra till att skapa trygghet och 
attraktivitet i området. 

Kulturskola 

Verksamhetsbeskrivning och övergripande behovsbedömning  

Uppsala kulturskola erbjuder frivillig undervisning inom musik, sång, dans, teater, bild, 
film och kreativt skrivande. Verksamheten riktas till barn och unga i åldrarna 6 till 20 år 
från Uppsala kommun, med särskild hänsyn till de yngre åldersgrupperna. Uppsala 
kulturskola hyr idag egna lokaler för administration och musikundervisning om ca 2 

200 kvm på Kungsgatan/Nannaskolan och Skolgatan samt ca 900 kvm för dans- och 
teaterverksamhet på Björkgatan. En del av dessa lokaler kan samnyttjas av det fria 
kulturlivet. Lokaler för bild- och formundervisningen samnyttjas med Uppsala 
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konstmuseum på Uppsala slott, ca 50 kvm. I övrigt sker det mesta av undervisningen, 

den avgiftsfria kör- och orkesterskolan El Sistema, och projektet ”Kulturen kommer” i  
kommunens skollokaler där kulturskolan lånar lokalerna. Kulturnämnden ger även 

verksamhetsstöd till föreningar som bedriver kulturpedagogisk verksamhet för barn 
och unga 6–20 år (stöd till barns och ungas kulturutövande). Föreningar inom 
områdena dans och cirkus har bidrag från andra nämnder. 

Utveckling av kulturskolverksamheter sker bland annat genom att öka närvaron i 
kommun- och stadsdelar där verksamheten är mindre etablerad, och att samverka 
med andra aktörer. Den typ av lokaler Uppsala kulturskola behöver är danssalar, 

teatersalar, bildsalar, rum för enskild musikundervisning och gruppundervisning, 
ensemblerum/slagverksrum, orkestersalar, teknik- och materialförråd, rum för 

filmframställning, samt kurslokal för kreativt skrivande. 

Planerade åtgärder och utredningar med specifika behovsmotiveringar 

Multihus Rosendal är en tidigare beslutad åtgärd som utöver idrottshall och bibliotek 
även inrymmer egen förhyrd yta för kulturskoleverksamhet. Lokalerna kan samnyttjas 
av det fria kulturlivet och föreningslivet utanför kulturskolans lektionstider. 

Enligt tidigare beslutad utredning har Kulturskolan gjort en övergripande utredning av 
lokalbehovet i hela kommunen, med särskilt fokus på områdena Gunsta, Storvreta, 

Gränby, Ulleråker, Gottsunda. Utredningen konstaterar att kulturskolan även 

fortsättningsvis ska samnyttja lokaler med till exempel skolor, fritidsgårdar och 

liknande så långt det är möjligt. Exempelvis i Gränby - Sala backe området föreslås 
samnyttjande med biblioteket i Brantingsgården. 

På ett par platser har behov av egna mindre lokaler konstaterats och nya 

utredningsuppdrag tagits fram. I Gottsunda behövs ytterligare kapacitet med egna 
lokaler för att ytterligare stärka kommunens utbud av kulturella aktiviteter, bland 

annat för att öka trygghet i området och motverka utanförskap. I Storvreta behövs en 
egen lokal med anledning av befintlig kapacitetsbrist avseende samnyttjade lokaler på 

skolor och relativt långa köer till kulturskolans undervisning. I båda fallen kan 
lokalerna samnyttjas av det fria kulturlivet och föreningslivet utanför kulturskolans 

lektionstider. 

I pågående utredning om möjlig etablering av kulturhus i centrala staden vägs även 

kulturskolans behov in av utökade och samlade lokaler. En samlad placering i 
Industristaden har utretts, men har bedömts ge alltför stor kostnadsökning för att vara 
en lämplig lösning. Utredningen går vidare med att studera alternativa lokaliseringar 
och samnyttjandelösningar. 

Naturskolan 

Naturskolan bedriver sin verksamhet i Hammarskog. Uppdraget är att arbeta med 
förskolor och grundskolor i Uppsala kommun oavsett regi, för att ge eleverna positiva 
naturupplevelser och lägga grunden för kunskap om miljö och ekologiska samband. 

Det finns en stor efterfrågan och behov av naturpedagogik i Uppsala kommun kopplat 
både till befolkningsökning och ökat intresse för naturupplevelser, miljö- och 
klimatfrågor. Ingen specifik lokalåtgärd är i dagsläget aktuell, men utvecklingen av den 
naturpedagogiska verksamheten behöver ske i samklang med utvecklingsplanen för 
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området ”Utvecklingsplan för Hammarskogs naturreservat och friluftsområde”, liksom 

utvecklingsplaner för andra naturområden i förhållande till helheten i kommunen. 

Allmänna samlingslokaler/bygdegårdar 

I Uppsala kommun finns det ett trettiotal bygdegårdar och allmänna samlingslokaler 
som drivs med hjälp av kommunalt verksamhetsstöd. Flera av dessa är belägna på 

landsbygden och utgör viktiga mötesplatser för det lokala föreningslivet. Stödet syftar 

till att ge de lokalhållande föreningarna goda förutsättningar att verka och utvecklas i 
sin bygd. 

Föreningslokaler 

Under arbetet med framtagandet av det kulturpolitiska programmet har civilsamhället 

framfört att det finns ett stort behov av lokaler för möten och föreningsverksamhet. I 
många områden saknas lämpliga lokaler som kan användas av olika föreningar. Det 
som också efterfrågas, vilket inte ingår i nämndens ansvarsområde men som kan 

samnyttjas med kultur- och fritidsverksamhet, är lokaler för annan 

föreningsverksamhet såsom t ex samfällighetsmöten och liknande. 

I den fortsatta stadsutvecklingen behövs lösningar för att hantera det strukturella 
problemet för kulturlivet i stort med ökande hyror och hur föreningsdriven kultur- och 

fritidsverksamhet ska kunna etableras i nya områden om marknadsmässig hyra råder. 
Likaså finns det en problematik kring uthyrning till ideella föreningar om de inte 
bedriver momspliktig verksamhet utifrån mervärdesskattelagen. 

Vid planering av nya lokaler, planerar kommunen för att så långt det är möjligt göra 

lokalerna uthyrningsbara till allmänhet och föreningar lika väl som det fria kulturlivet. 

Exempelvis planeras Multihus Rosendal så att hörsal samt kulturskolans lokaler blir 
bokningsbara vissa tider. Även Brantingsskolans aula (inte under kulturnämndens 

ansvarsområde) har anpassats för att vara bokningsbar. 

I lokalförsörjningsplan 2022 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda behoven 
för körer och det fria kulturlivet. Inför 2023 flyttas detta uppdrag till kulturnämndens 

verksamhetsplan. Eventuella förslag på lokalprojekt läggs in i lokalförsörjningsplanen 
som nya utredningar. Därutöver finns ett tidigare beslutat utredningsuppdrag att 

hjälpa Uppsala Industriminnesförening att få en långsiktig hållbar lösning avseende 
lokaler och verksamhet. 

Under våren 2022 har fastighetsstaben och Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB 
framfört begäran om att kulturnämnden övertar hyresavtal som de har med föreningar 

inom kulturnämndens ämnesområde och fria kulturlivet, för vidareuthyrning. Om och 
hur detta kan genomföras utreds för närvarande. Om det ska göras, kommer 
budgetjustering behöva göras. Eftersom detta inte är inkluderat i Mål och budget 2023, 
kan en sådan förändring tidigast vara möjligt till 2024. 

Scener och produktionslokaler 

Lokalkategori scener och produktionslokaler är brett och spänner över många 
kulturella områden. I flera fall fungerar scener också som produktionslokaler. Området 
kan grundläggande beskrivas utifrån två olika perspektiv, dels nämndens 
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verksamheter i egen regi och dels stöd till externa aktörer såsom föreningar och det fria 

kulturlivet. 

 

Kommunens egen regi 

Scener i kommunens regi spänner från mindre verksamheter såsom kulturnämndens 
gästspelsscen Reginateatern, och omsorgsförvaltningens Teater Blanca, till 
kommunala bolag såsom Stadsteatern och Uppsala Konsert och Kongress. Särskilt 
mindre scener är en viktig resurs för Uppsalas kulturliv och som gästspelsscen. 

Teatersalen i tidigare Bolandsskolan används både som scen- och produktionslokal, 
och är bokningsbar för det fria kulturlivet och andra aktörer. I Gottsunda kulturhus 
finns en mindre scen som upplåts till Gottsunda Dans och teater. Kulturnämnden hyr 
också in sommarscenen Parksnäckan i Stadsträdgården med drift på entreprenad. 

Inom litteraturområdet utgör folkbiblioteken tillsammans med kulturhusen viktiga 
arenor för möten i form av författarträffar, bokcirkelverksamhet, mm. Det finns ett 
behov av mindre och mer intima scener som lämpar sig bättre för till exempel 

poesiläsningar.  

Förslag till nya åtgärder är dels Parksnäckan som har upprustningsbehov och 

byggnaden med loger mm behöver ersättas av permanent lösning, och dels Regina 

teatern med behov av mer flexibel gradänglösning med flera mindre 

verksamhetsanpassningar för ett mer effektivt lokalutnyttjande. 

Stöd till föreningsliv och det fria kulturlivet 

Det kulturpolitiska programmet anger att kommunen bland annat ska främja allas 
möjlighet att skapa kultur, verka för hållbara villkor för konstformer och kulturskapare, 

och främja kulturella och kreativa näringar. Tillgången till produktionslokaler med 

rimlig kostnad är viktigt för fristående och professionella kulturskapare. För att nå en 
så bred publik som möjligt, behövs scener med geografisk spridning, av olika storlekar 

till en rimlig kostnad, och utrustning för olika ändamål. Det är också viktigt att 
stimulera återväxten inom scenkonstområdet genom ökade möjligheter till eget 
skapande och pedagogisk verksamhet. 

Kulturnämnden främjar andra aktörers kreativa skapande i första hand genom 
verksamhetsbidrag. Nämnden verkar också genom att utveckla den kulturella 
infrastrukturen genom platsutveckling och i viss omfattning genom att upplåta lokaler. 

Det finns behov av att utreda i vilken omfattning som stöd till det fria kulturlivet (lika 
väl som föreningsliv) ska ske genom att kulturnämnden hyr in för att sedan hyra ut 

lokaler till dessa aktörer, istället för att stödja och främja genom verksamhetsstöd i 
andra former. Idag används i flera fall nyttjanderättsavtal, vilket i praktiken kan tolkas 

som ett dolt lokalbidrag. Alternativen är att upplåta nyttjanderätten mot att hyra 
betalas (utöver övriga delar i överenskommelsen), övergå till rena hyresavtal, 
alternativt att utlysa möjligheten att nyttja en lokal med tydliga kriterier så att 

hanteringen blir transparent och rättvis. Utredning av hur detta ska hanteras på 
lämpligast sätt pågår. 

Scener och produktionslokaler som drivs av andra aktörer med stöd från 

kulturnämnden är Den Lilla Teatern, Sprakateatern, Köttinspektionen och Gottsunda 

Dans & Teater. I det sistnämnda fallet upplåts även lokalen via Gottsunda kulturhus. 
Den Lilla Teatern och Gottsunda Dans & Teater är viktiga för att kommunen ska kunna 
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erbjuda högkvalitativ scenkonst till förskolor och skolor. Ateljéer i Gottsunda upplåts 

via Gottsunda kulturhus. Ateljéer i Ulleråker hyrs ut dels direkt av fastighetsstaben och 
dels via kulturnämnden, till olika aktörer.  

Förslag till ny åtgärd är verksamhetsanpassning med tillgänglighetsanpassning och ny 
entré, samt eventuell utökad förhyrning, av det konstnärsdrivna kulturhuset 

Köttinspektionen, men då behövs ett ställningstagande från kommunen angående 

byggnadens långsiktiga användande. Som alternativ lösning behöver 
ersättningslokaler utredas parallellt. Även eventuella ersättningslokaler för 
ateljéverksamheten i Ulleråker föreslås som ny utredning. 

Små verksamheter inom området musik, liksom oetablerade band, har inte råd med de 

större scenerna, och det råder brist på mindre scener. Uppsalas körers tillgång till 

ändamålsenliga repetitionslokaler och konsertlokaler utreds för närvarande. Dans och 
samtida cirkus är utvecklingsområden i Uppsala kommun, med behov av 

träningslokaler som också fungerar som sociala mötesplatser. Här behöver ansvaret 
och gränsdragningen mellan kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden ses över 

vad gäller sceniskt utövande och motions-/idrottsutövande. 

I kulturnämndens verksamhetsplan ingår uppdraget att genomföra en utredning med 

fokus på olika konstarters lokalbehov som sedan kan ligga till grund för 

lokalförsörjningsplaneringen. 

Museer och utställningslokaler 

Området museer och utställningslokaler kan grundläggande beskrivas utifrån två olika 
perspektiv, dels nämndens verksamheter i egen regi och dels genom samarbeten och 

stöd till andra aktörer med verksamheter inom området. 

Kommunens egen regi 

Biotopia är ett biologiskt museum med uppdrag att erbjuda besökare vägledning inom 

natur- och biologiområdet med särskilt fokus på ekologiska sammanhang och hållbar 
utveckling. Museet har ett högt besökstryck och det finns behov av större lokaler för 

den publika verksamheten på sikt samt ett café som kan drivas med hänsyn till 
livsmedelshantering och arbetsmiljökrav. Biotopia är också i behov av mer funktionella 

administrativa lokaler, förrådslokaler, samt har akuta renoveringsbehov. Ett projekt 
som åtgärdar problemen föreslås som ny åtgärd. 

Offkonsten! c/o Stadsteatern är en galleriverksamhet för utställningar som på olika sätt 
belyser arbetet med offentlig konst. Verksamhetens drivs av Offentlig konst i 

samarbete med Region Uppsalas konstverksamhet och lokalen hyrs av Stadsteatern. 

Uppsala konstmuseum har i uppdrag att samla, vårda och tillgängliggöra konst. I det 

ingår även temporära projekt utanför museibyggnaden och med det samverkan med 
olika relevanta parter. Verksamheten behöver utvecklas i takt med att Uppsala växer 

för att kunna erbjuda en attraktiv verksamhet för kommuninvånare och besökare. 
Museet har som konstaterats i utredningen ”Uppsala slott som en plats för konst, 

kunskap och rekreation” (KSN-2018-1069) behov av utökade verksamhetslokaler som 
är tillgängliga och anpassade för museiverksamhet. Enligt beslut i kommunstyrelsen 
och kulturnämnden sker arbetet med att utveckla museiverksamheten i flera steg. Det 
finns för närvarande flera beslutade åtgärder kopplade till denna utveckling: 
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 Mindre verksamhetsanpassningar av befintliga lokaler som avser skapa en 

ökad tillgänglighet. Beräknas vara färdigt 2022–23.  
 

 Nya, mer funktionella och utökade förrådslokaler, magasin, för lång- och 
korttidsförvaring av konst. Det sker i koordination med Offentlig konsts behov 

av förvaring och verksamhet. Liksom för museibyggnader ställs höga och 
specifika krav på säkerhet, klimat och transporter för magasinslokaler. 
Magasinet kan även komma att inrymma semipublika lokaler där det vid 

tillfälle går att ta emot mindre grupper av besökare för särskilda ändamål. 
Preliminärt färdigställande 2024. 
 

 På lång sikt, 2028, nya och utökade lokaler för konstmuseiverksamhet i 
enlighet med lokalfunktionsprogram upprättat i samband med ovan nämnda 

utredning. 

Utöver dessa åtgärder för utveckling av Uppsala konstmuseum finns också beslutade 
nya verksamheter:  

  Ambulerande konsthall/pop up-verksamhet på olika platser i kommunen. 
Försöksverksamhet genomförs under 2022 med de utpekade sammanhangen 
”utomhus”, ”vakant affärslokal i city”, “stadsdelscentrum” och ”landsbygd” för 

att därefter mynna ut i en hållbar metodik. 
 

 På Uppsala slott inrättas ett historiskt centrum som berättar om slottets och 

stadens historia. Verksamheten avser att samverka med konstmuseet så att 
dessa utgör ett gemensamt besöksmål. Beräknas öppna 2024 som besöksmål, 
men erbjuder olika aktiviteter inom temat från och med 2022. 

Stöd till föreningsliv och det fria kulturlivet 

Det kulturpolitiska programmet anger att kommunen bland annat ska främja allas 
möjlighet att ta del av kultur. Rent konkret främjar kulturnämnden museum och 

utställningsverksamhet genom samarbeten med andra aktörer, och genom 

verksamhetsbidrag. Nämnden verkar också genom att utveckla den kulturella 
infrastrukturen genom platsutveckling och i viss omfattning genom att upplåta lokaler. 
Exempel på museiverksamhet som bedrivs med verksamhetsstöd från kulturnämnden 

är Bror Hjorths Hus och Industriminnesföreningens museum. 

Kulturkvarteret Walmstedtska upplåts till flera aktörer: Upplandsmuseet för 

museiverksamhet i det så kallade Professorshemmet, Uppsala konstnärsklubb för 
utställnings- och pedagogisk verksamhet, Författarsällskapet med flera aktörer inom 

litteraturområdet för utställnings- och annan publik verksamhet i mindre format, samt 

arbetsplatser och mötesrum. I kvarteret finns också en av kommunens 

representationslokaler. 

Offentlig konst 

Offentlig konst bidrar till att skapa mötesplatser, ger platser en unik karaktär och 

fungerar på så sätt identitetsskapande för platsen, samt bidrar till tryggare miljöer. 

Genom tidigt deltagande i stadsutvecklingsprocesserna, exempelvis i arbetet med 

översiktsplan, blir offentlig konst en viktig del av kommunens strategiska 



Sida 21 (73) 

   

 

samhällsplanering. Genom en nära dialog med invånarna är offentlig konst en självklar 

del i gestaltandet av livsmiljöer. 

Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt i utomhus- 

och inomhusmiljö, liksom konstinköp. På förvaltningen är det avdelningen Konst och 

kulturarv, enheten Offentlig konst, som ansvarar för den offentliga konsten. Vid 

byggnation av såväl byggnader som utemiljöer har kommunstyrelsen beslutat att en 

procent av byggprojektkostnaden ska avsättas till konstnärlig gestaltning i någon form. 

Genom enprocentregeln möjliggörs konstprojekt för många platser inom kommunal 

verksamhet och på allmän plats. 

I Bilaga 3 redovisas befintlig konst som ingår i Uppsala kommuns samling. Den 

offentliga konsten behöver beaktas vid lokalförändringar, liksom vid uppförandet av 

nya lokaler och dess utemiljöer samt gestaltning av allmän plats. 

Samnyttjande 

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver flera kommunala 

verksamheter samnyttja en anläggning eller lokal. Samnyttjande av anläggningar och 

lokaler ska bidra till att tillgängliga lokalytor kan användas mer effektivt, skapa 
synergieffekter mellan verksamheter och att skattemedel används mer 
kostnadseffektivt. 

För kulturnämndens fritids- och kulturskolverksamheter är samnyttjande på skolor en 
grundläggande förutsättning. Även kulturhusen bygger på grundläggande principer 

om att samlokalisera verksamheter som då också har möjlighet att samnyttja delar av 
ytorna, samt samnyttja med civilsamhället genom lokaler bokningsbara för allmänhet, 

föreningar och aktörer inom det fria kulturlivet. Vid nybyggnation beaktas möjligheten 
till samnyttjande internt mellan avdelningar och enheter inom förvaltningar, och olika 

förvaltningar, liksom med civilsamhället genom att göra lokaler uthyrningsbara. 

Exempel på mer omfattande samnyttjande är de planerade allaktivitetshusen i 

Gottsundaskolan och Gränbyskolan. I mindre skala diskuteras för flera projekt 

möjligheten att samnyttja lokaler mellan till exempel fritidsgård och träffpunkt för 
äldre, exempelvis i Storvreta centrum och Norra Hovstallängen. 

Utblick 

Stads- och landsbygdsutveckling  

2020 aktualitetsförklarades översiktsplanen från 2016 (KSN-2019-0421). I den redovisas 

fyra scenarion av ökning av invånare fram till 2050. Lågscenariot visar på en utveckling 
om 1 700 invånare per år och extra hög på 4 800 invånare per år, vilket resulterar i en 

total på mellan 280 000–380 000 invånare år 2050. 

Aktualitetsförklaringen innehåller också en förnyad geografisk utbyggnationsriktning 
för bostäder där utvecklingen i Uppsala tätort fokuseras till genomförande av 
Uppsalapaketet och åtagandet om 33 000 bostäder. Utöver pågående bostadsprojekt 

kan nya initieras och prioriteras i övriga delar av staden om de stödjer stadsdelsnoder 
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och stadsstråk och inte kräver stora tröskelinvesteringar. Först efter 2030 kan det bli 

aktuellt att tillskapa beredskap för större utbyggnader i Stabby, Gränby, Flogsta och 
Slavsta. 

För de prioriterade tätorterna är fokus att genomföra de stora utbyggnader som redan 
pågår eller börjat förberedas. I aktualitetsförklaringen lyfts Bälinge-Lövstalöt, 

Storvreta, Vattholma, Jälla och Gunsta, samt att större utbyggnader även kan initieras i 

andra lägen längs väg 282, i Björklinge och eventuellt Skyttorp. Utöver 
aktualitetsförklaringen har även kommunstyrelsen gett i uppdrag att prioritera 
bostadsbyggandet på landsbygden, vilket medför översyn av fler prioriterade tätorter 

och vilken utveckling av social infrastruktur som behövs om ytterligare bostäder 
tillkommer. 

Beredskap för kommande behov  

Vid planering av utbyggnation av bostäder i kommunen görs en bedömning av vilket 
behov av social infrastruktur bostadsbyggnationen genererar. I vilken omfattning och 
takt som bostäderna sedan byggs påverkar när, var och hur behovet uppstår. 

Planeringen av social infrastruktur behöver alltså, trots långa ledtider, vara 
anpassningsbar för ändringar i bostadsbyggandet. Det kan exempelvis innebära att 

skjuta fram projekt eller behovet av tillfälliga lösningar. 

Omvärld - Social hållbarhetsanalys 

Det hållbara samhället 

En stor samhällsutmaning just nu handlar om att möta den ökande polariseringen, det 

vill säga ett alltmer tudelat samhälle. Det handlar om att bygga ett socialt och kulturellt 

hållbart Uppsala som bygger på jämlika förutsättningar, tillit och framtidstro. Där fyller 

kulturnämndens lokalförsörjningsplan och dess verksamheter en mycket viktig 

funktion. 

Agenda 2030 utgår från att det är möjligt att skapa socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbara samhällen inom de kommande tio åren. En förutsättning för att 

nå det målet är att eventuella strukturer eller praxis som skapar ojämlikhet eller hinder 
för invånare att medverka i det sociala livet på lika villkor som andra bryts. Känslan av 

utanförskap och ojämlikhet är en av de starkaste bakgrundsfaktorerna när sprickor 

skapas i samhället. Det skapar incitament för kriminalitet, men tar sig även rent fysiska 
uttryck genom ökad fysisk och psykisk ohälsa. I samband med ökande sociala klyftor i 

samhället och ökande misstro mot myndigheter och institutioner finns det en stor 

utmaning i att nämndens verksamheter ska kunna verka som motpoler mot denna 

utveckling. 

Risk- och skyddsfaktorer är huvudsakligen desamma för missbruk, kriminalitet och 

psykisk ohälsa. Tidigt främjande och förebyggande arbete, där kulturnämndens 
ansvarsområde utgör en viktig byggsten, och fysisk aktivitet i olika former i såväl skolan 
som i det organiserade föreningslivet kan därför få effekter på många 

problemområden samtidigt. 

Föreningslivets verksamheter bidrar starkt till stadens attraktivitet, social hållbarhet, 

kunskaps- och kompetensutveckling och är en resurs inom de flesta 
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samhällsutvecklingsområden. De bidrar till ett kreativt samhällsklimat, identitet och 

sammanhang. 

 

Att främja hälsa och förebygga utanförskap 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har aviserat att många kommuner står inför 
stora ekonomiska utmaningar. Kostnaderna för välfärden ökar. De offentliga 
kostnaderna för den svikande nationella folkhälsan växer. Dessa kostnader och 
inkomstbortfall drabbar i hög utsträckning de kommunala finanserna direkt. 

Uppsalas invånare har olika förutsättningar för att ta del av kultur- och 

fritidsaktiviteter. För att skapa social hållbarhet behöver socioekonomiska och 
sociokulturella skillnader kompenseras. Arenor, lokaler och platser för att skapa 

rörelse och möten mellan olika grupper och delar av samhället är viktiga för detta, 

liksom föreningsstödet och strategier för inkludering i organiserade aktiviteter. 

Folkhälsa som begrepp är kopplat till både den psykiska, sociala och fysiska hälsan hos 
individer. Inom alla dessa områden finns också utmaningar i Uppsala. Det finns 

problem med ökade socioekonomiska klyftor, psykisk ohälsa och stress bland 

ungdomar och att allt fler barn har en stillasittande fritid. Kulturnämndens 

lokalförsörjningsplan bidrar till att skapa förutsättningar för socialt hållbara samhällen 
som främjar demokrati, god hälsa, välbefinnande och inkludering. 

Jämställdhetsinvesteringar 

Lokalförsörjningsplanen anger vilka nya utredningsuppdrag som ska genomföras. I 

respektive utredning så är jämställdhet en viktig parameter som behöver lyftas fram 
tydligare och för att göra detta bör en jämställdhetsanalys ingå. Syftet är att införliva 

jämställdhet mer och bättre i arbetet med lokalförsörjningsplanen och således 
säkerställa att lokaler och anläggningar som prioriteras som nya åtgärder och som 

sedan genomförs möter jämställdhetsbehovet och även har ett tydligt och konkret 
jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 

Samhället ska utformas så att samtliga personer, oavsett funktionsnedsättning eller inte, blir 
fullt delaktiga i samhällslivet och jämlika i levnadsvillkor. Att ha en tillgänglig fysisk miljö och 

göra samhället användbart för alla betyder att den byggda miljön ska vara fri från hinder. 
Tillgänglighet i fysisk miljö handlar om att se möjligheter och ofta är det relativt enkla 
åtgärder som krävs för att öka framkomligheten i inomhus- och utomhusmiljön. Det är viktigt 
att fysisk tillgänglighet inte enbart handlar om att underlätta för fysiska 

funktionsnedsättningar utan att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar också beaktas vid 

utformningen av den fysiska miljön. 

Nyckeltal och Kulturpotential 

Under 2021 arbetade förvaltningen fram analysunderlag kring nyckeltal som används 
som en av flera bedömningsfaktorer i behovsbedömningarna. Till det arbetar 

förvaltningen med en Kulturpotential som syftar till att få en utförligare kartläggning av 
kulturaktörers verksamheter, deras geografiska spridning och omfattning, som grund 
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för det lokalstrategiska arbetet. Initialt under 2022 görs en studie av södra Uppsala, för 

att under 2023 och 2024 utvecklas till att omfatta hela kommunen.  

Efter vidareutveckling av kulturpotentialen till att omfatta hela kommunen kan sedan 
en så kallad Kulturkalkyl utvecklas, vilket kan liknas vid en beräkningsmodell där antal 
bostäder läggs in och resulterar i förslag på ytor som behöver byggas för att ge rätt nivå 

på samhällsservicen till det givna antalet bostäder. Man måste dock komma ihåg att 

även en sådan beräkningsmodell alltid är en förenkling av verkligheten. Analysen 
måste alltid kompletteras med bedömning av andra faktorer.    
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Åtgärder och utredningar 

Nya åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Färdigställd 

Kulturskolan Kulturskolan, evakuering till 

Fyrisskolan från Skolgatan 

(Bredablick).  

UBN 2023 

Biotopia, Museum 

centrala staden 

Biotopias behov av ändamålsenligt 

förråd för att förhindra 

materialförstörelse. 

Nej 2023 

Biotopia, Museum 

centrala staden 

Biotopias behov av utökade och 

förbättrade lokaler. 

Nej 2023 

Fritidsgård Lindbacken Lindbacken, Etablering av ny 

fritidsgård. Extern inhyrning för att 

komplettera fritidsklubbens lokaler 

med profilerad verksamhet. 

Nej 2023 

Linnés Sävja 4H-gård. Södra staden. Etablera 4H-

gård i Linnés Sävja. 

Nej 2023 

Parksnäckan, scener 

och produktionslokaler 

centrala staden 

Utveckling av Stora förrådet i form av 

loger för Parksnäckan i samarbete 

med GSN (driftsattelit) och Uppsala 

kommun Arenor och fastigheter. 

GSN 2023 

Reginateatern, Scener 

och 

produktionslokaler, 

centrala staden 

Reginateatern. 

Verksamhetsanpassning avseende 

gradänglösning och rum bakom 

scenen, renovering av delar av 

lokalen, samt möjlighet till externt 

lagringsutrymme. 

Nej 2023 

Köttinspektionen, 

Scener och 

produktionslokaler, 

centrala staden 

Två alternativa lokallösningar utreds 

parallellt. Alt 1) Permanentning av 

befintliga lokaler; underhåll med 

evakuering, 

verksamhetsanpassningar med 

tillgänglighetsåtgärder och eventuell 

utökad inhyrning. Alt 2) lokalsök för 

erbjudande om alternativa lokaler, 

inklusive ev 

verksamhetsanpassningar och 

inhyrning. 

Nej 2023 

Fritidsklubb och 

fritidsgård Gåvsta 

Lokaler för Gåvsta fritidsklubb, 

antingen genom anpassning av 

befintliga lokaler alternativt i nya 

lokaler i samband med utbyggnation 

av skolan. 

UBN 2027 

Fritidsklubb och 

fritidsgård sydöstra 

staden 

Nyetablering fritidsverksamhet i 

samband med ny skola. 

UBN 2028 

Fritidsklubb & 

fritidsgård Bälinge  

Ny fritidsklubb och fritidsgård i ny 

skola i Bälinge (Ekebykorset).   

UBN 2029 
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Bibliotek Eriksberg Eriksberg. Ingen utökad 

biblioteksverksamhet är aktuell. 

Verksamhetsanpassning med lås och 

larm för Mer Öppet. Evakuering i 

koordinering med skolbyggnation. 

UBN 2030 

Fritidsklubb/ fritidsgård 

Eriksberg 

Eriksberg. Flytta tillbaka till den 

utbyggda Eriksbergsskolan.  

UBN, ÄLN 2030 

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Färdigställd 

Allaktivitetshus Gränby. Utveckling av konceptet 

Allaktivitetshus i Gränbyskolan. 

UBN 2022 

Stadsbiblioteket, 

kvarteret Sandbacken 

Utökning av Stadsbibliotekets 

lokaler i Kv. Sandbacken 

Nej 2022 

Mötesplatser unga Ny lokal för Ungdomens hus (Karl-

Johans gården). 

Nej 2023 

Museum / konsthall Hela kommunen. Ambulerande 

konsthallsverksamhet. Inhyrning av 

tillfälliga lokaler. Pilotverksamhet 

genomförs under 2022. 

Nej 2023 

Fritidsklubb och 

fritidsgård 

Sala backe. Brantingsgården. 

Evakueringslokal i nya 

Brantingskolan under renovering. 

UBN 2023 

Fritidsklubb Norby. Ny permanent lokal behövs 

efter moduluppställning.    

UBN 2023 

Museum  Centrala  staden. Anpassning av 

Uppsala konstmuseums befintliga 

lokaler på Uppsala slott.  

Nej 2024 

Museum   Centrala staden. Etablering av 

Historiskt centrum på Uppsala slott.  

En etappvis utveckling enligt det 

tidigare KF-beslutet och beräknas 

bli färdigställda tidigast 2024. 

Nej 2024 

Allaktivitetshus  Gottsunda. Samnyttjande av lokaler 

i nya Gottsundaskolan mellan UBF 

och KTF.  

UBN 2024 

Allaktivitetshus Gottsunda. Danssal 215 m2 för  

fritidsverksamhet i nya 

Gottsundaskolan. 

UBN 2024 

Bibliotek, Kulturskola Rosendal. Nyetablering av mindre 

bibliotek och 

kulturskoleverksamhet i Multihuset 

Rosendal. 

UBN 

IFN 

2024 

Fritidsklubb Gottsunda. Fritidsklubb i 

Treklangen flyttar in i nya 

Gottsundaskolan. 

UBN 2024 

Fritidsklubb Rosendal. Nyetablering i nya 

Rosendalsskolan.  

UBN 2024 
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Fritidsklubb och 

fritidsgård 

Sala backe. Utveckling av lokaler i 

samband med renovering av 

Brantingsgårdens nuvarande 

lokaler. 

UBN 2024 

Kulturhus  Gottsunda. Ytterligare lokaler för 

Gottsunda kulturhus/bibliotek i 

Marknaden i Gottsunda C.  

UBN 2024 

Museum Centrala staden med omnejd. Nya 

magasinslokaler för konstmuseum / 

offentlig konst, ca 1200 kvm. 

Nej 2024 

Fritidsklubb  Kvarngärdet. Utökad fritidsklubb i 

samband med att grundskolan 

byggs om och utökas. 

UBN 2025 

Fritidsklubb  Sunnersta. Nyetablering. UBN 2025 

Fritidsklubb Gunsta. Nyetablering av 

fritidsklubb.  

UBN 2025 

 

Fritidsgård/ 

Kulturhus  

Storvreta centrum. Utbyggnad i 

samband med centrala Storvretas 

utveckling. 

UBN 2025 

 

Fritidsklubb  Ulleråker. Nyetablering. 

Synkronisering med fritidsgård om 

möjligt. 

UBN 2026 

Fritidsgård  Ulleråker. Nyetablering vid skola 

och idrottshall. Synkronisering med 

fritidsklubb om möjligt. 

UBN 

IFN 

2026 

Fritidsgård, 

kulturhus 

Gunsta. Utveckla fritidsklubb med 

fritidsgård / kulturhusverksamhet. 

UBN 2026 

Fritidsklubb och 

fritidsgård 

Björklinge. Björklinge fritidsklubb 

vid Björkvallskolan evakueras under 

renovering.  

UBN 2026 

Fritidsklubb  Almtuna. Nyetablering vid 

utbyggnad av skola. 

UBN 2027 

Fritidsklubb Kungsängen/Hovstallängen. 

Nyetablering vid ny skola, 

tillsammans med träffpunkt för 

äldre. 

UBN 

ÄLN 

2027 

Fritidsklubb Gamla Uppsala. Nyetablering. UBN 2027 

Fritidsklubb och 

fritidsgård 

Svartbäcken. Domarringen och 

Tunet. Permanent ersättningslokal 

efter moduluppställning. 

UBN 2027 

Fritidsklubb och 

fritidsgård 

Järlåsa. Nya lokaler för 

fritidsverksamhet i Järlåsa. 

Beställning av ny lokal sker i 

koordinering och i samband med att 

skolan får ny matsal och förskola. 

UBN 2027 

Lokal för fritids- och 

kulturverksamhet 

/Allaktivitetshus 

Centrala staden. Norra 

Hovstallängen (Busstornet). 

UBN 2027 

Fritidsklubb Storvreta södra. Nyetablering i ny 

skola i södra Storvreta. Preliminär 

tidplan. 

UBN 2028 

Fritidsklubb  Flogsta. Nyetablering. Koordinera 

med utbyggnad av befintlig skola. 

UBN 

IFN 

2028 



Sida 28 (73) 

   

 

Fritidsklubb  Nyby. Fredrika Bremer. 

Nyetablering alternativt underhåll 

med utbyggnad.  

UBN 2028 

Museum Centrala staden. Nya och utökade 

lokaler för Uppsala konstmuseum, 

ca 4000 kvm. I koordinering med 

LFP administrativa lokaler. 

Nej 2028 

Bibliotek och 

kulturverksamhet 

Ulleråker. Nyetablering. 

Vinghästtorget (flexibla 

kulturlokaler med bibliotek, 

utställningsyta, multifunktionsyta 

mm). 

Nej 2029 

Kulturhus Gottsunda. Ersättningslokaler för 

Gottsunda kulturhus om/när rivning 

sker av nuvarande. 

Nej 2029 

Fritidsklubb/ 

Fritidsgård/ 

Kulturhus  

Bälinge. Flytt och utökning av 

befintlig verksamhet. Inryms i den 

s.k. Folkskolan. Lokalerna kan 

samnyttjas med kulturskola och 

föreningslivet. 

UBN 2032 

Tabell 2. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen.  

Tidigare åtgärder som inte är inkluderade i Mål- och budget 2023 

 Leopardens lokaler på Svartbäcksgatan 20 kommer att renoveras och 

verksamheten behöver evakueras i 6–12 månader under 2023. 
Renoveringsbehovet hade inte uppmärksammats innan deadline för Mål och 
budget. 

Utredningar 

Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar. 

Nya utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Fritidsklubb Gamla Uppsala. Utred en ny fritidsklubb i 

samband med evakuering av skolan till moduluppställning 

på Gränby sportfält.  

UBN 2023 

Bibliotek nära Centralstationen, nyetablering. Nej 2023 

Aktivitetshus alternativt Kulturhus, Ulleråker. Utred om 

Panncentralen i Ulleråker är lämplig lokalisering av ett 

kulturellt aktivitetshus. Koordineras med övriga utredningar 

om Panncentralen. 

Nej 2023 

Fritidsklubb/fritidsgård. Evakuering vid renovering av Tuna 

skola.  

UBN 2023 

Platsutveckling Linnés Sävja i koordinering med etablering av 

4H-gård. 

DUAB 2023 

Fritidsklubb Vattholma. Nya lokaler i den kommande 

utbyggnaden av Vattholmaskolan. 

UBN 2023 
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Fritidsklubb Årsta. Nyetablering i befintlig skola eller genom 

extern förhyrning. Behovet finns tidigare än tidplan för 

planerat skolutbyggnadsprojekt. 

UBN 2023 

Fritidsklubb Årsta. Nyetablering. Planeras vid en utbyggnad 

av låg-/ mellanstadieskola.  

UBN 2024 

Bibliotek. Börjetull – Svartbäcken. Nyetablering av bibliotek. IFN  2024 

Kulturskolan, Utveckling i östra stadsdelarna. Samnyttjande 

Brantingsgården från 2024. Ev akustik och ljudisolerande 

verksamhetsanpassning.  

UBN 2024 

Fritidsklubb och fritidsgård. Ultuna. UBN 2024 

Fritidsklubb/fritidsgård, evakuering under renovering av 

Tunabergsskolan.  

UBN 2024 

Fritidsklubb. Södra Ulleråker. UBN 2024 

Kultur- och fritid Bergsbrunna-Sävja. Lokaler i sydöstra 

staden för fritidsverksamhet, bibliotek och annan 

kulturverksamhet i koordinering med övriga berörda 

lokalförsörjningsplaner.  

UBN 

IFN 

2028 

Fritidsklubb Östra Storvreta, i samband med eventuell ny 

skola, tidplan ej preciserad. 

UBN 2028 

Tabell 1. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Mötesplats unga. Gränby/Årsta. Utred driften av 4H-gårdarna 

i Årsta och Gränby i koordinering med utredning av ansvar 

och ägarförhållanden för fastigheten. 

Nej 2022 

Scener och produktionslokaler. Ulleråker. Utred 

permanentning av ateljéverksamhet i Ulleråker. 

Nej 2022 

Nya lokaler för Uppsala industriminnesförening. Nej 2023 

4-H gård. Södra staden. Utred förutsättningarna för en 4H-

gård i Malmaområdet.  

Nej 2023 

Kulturskola. Storvreta. Egen lokal 70 m2 med tillgång till 

toalett, kök, kapprum. Bör vara uppdelat i två rum. 

Nej 2023 

Bibliotek Björklinge. Utred en ny befintlig lokal för 

Träffpunkt, bibliotek med programverksamhet. 
ÄLN 2023 

Fritidsklubb. Länna. Utred ny fritidsklubb i samband med ny 

skola.  

UBN 2024 

Kulturskola Gottsunda. Egen lokal 70 m2 med tillgång till 

toalett, kök, kapprum. Bör vara uppdelat i två rum. I 

koordinering med nya Allaktivitetshuset i nya 

Gottsundaskolan. 

UBN 2024 

Stadsbiblioteket, kvarteret Sandbacken. Steg 2 i vidare 

utredning om att utveckla lokalerna med kulturverksamhet. 

Nej 2024 

Fritidsklubb. Nåntuna. Utred behovet för eventuell 

fritidsklubb i Nåntuna vid utbyggnad av Nåntunaskolan. 

UBN 2024 
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Kulturhus. Etablering av lokaler för kultur- och civilsamhället 

(tidigare utredning om centralt kulturhus).  
Nej 2025 

Tabell 2. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen. 

Kulturförvaltningens utredningar i verksamhetsplanen 

Beskrivning Utredning färdigställd 

Scenkonstutredning (avd. Konst & kulturarv) 2023 

Körer och fria kulturlivets behov (avd. Staben) 2023 

Kulturpotential (avd. Staben) 2023 / 2024 

Tabell 3. Dessa utredningar förväntas leda fram till projekt som inkluderas i kommande 

lokalförsörjningsplaner. 

Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar 
som inte leder till lokalåtgärd  

 Kulturkvarter Ångkvarn. Särskild lokalisering i kvarteret Ångkvarn utgår utifrån 
begränsat antal kommunala samnyttjandeaktörer, ekonomi och LOU.  
 

 E-sportverksamhet Gottsunda kulturhus. Eventuell etablering av e-
sportsverksamhet i Gottsunda C bedöms ej aktuell av KTN eller IFN.   
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Ekonomi- och kostnadsutveckling 
Utbyggnaden av Uppsala kommun fortsätter och behovet av lokaler och anläggningar 
för kultur- och fritidsverksamheter behöver följa denna utveckling. 

I takt med att antalet barn, unga och äldre i kommunen ökar snabbare än personer i 

arbetsför ålder, tilltar de demografiska utmaningarna. Behovet av att bygga ut 
välfärdssektorn för att upprätthålla dagens servicenivå ökar snabbare än 
skatteintäkterna. 

En lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler som är väl avvägd och effektivt 

prioriterad, bland annat utifrån träffsäkra behovsbedömningar, är av central vikt för 
kommunen. Det krävs en koordinerad planering mellan olika kommunala 
verksamheters behov och deras lokalförsörjningsplaner, då begränsningar finns både 
avseende markytor i den förtätade staden och ekonomiska resurser i 

kommunkoncernen. Därtill är inflationstakten och prisutvecklingen i samhället en 

osäkerhetsfaktor på både kort och lång sikt.  

Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera sätt. 
Investeringsmedel behövs för att bekosta åtgärder i de fastigheter där 

kommunkoncernen är fastighetsägare. Vidare krävs investeringsmedel också till 
kulturnämnden för inköp av inventarier till lokalerna. Därtill behöver kulturnämnden 
medel för att finansiera hyra och övriga driftskostnader.  

Beräkningen av kostnader i lokalförsörjningsplanen sker antingen utifrån verklig 

genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, till exempel hyra per 

kvadratmeter. Schablonerna har förbättrats och utvecklats över tid, vilket bland annat 
bidrar till bättre jämförbarhet mellan olika år.  

Det finns en tendens att investeringsvolymer och tillkommande hyreskostnader 

sjunker mot slutet av den 10-åriga lokalförsörjningsplanen. Det pågår arbete med att 
utveckla långsiktiga behovsanalyser för behovet av lokaler och anläggningar för kultur 

och fritid.   

Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär: 

 262 miljoner kronor i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 82 

miljoner kronor är för nya åtgärder. 

 70 miljoner kronor i investeringar för kulturnämnden, varav 10 miljoner kronor 
är för nya åtgärder. 

 57 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för kulturnämnden, varav 10 

miljoner kronor är för nya åtgärder. 

Utöver detta tillkommer kostnader för drift av verksamheterna.  

Investeringar och hyreskostnader för lokaler som kan komma av pågående 
utredningar är inte inkluderade i beräkningarna om det inte särskilt anges annat. 
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Investeringsbedömning  

Investeringsbedömning för åtgärder i kommunkoncernens fastighetsbestånd och 

verksamhetsnära investeringar i inventarier för nämnden. 

Investeringar i kommunkoncernen 

Belopp i miljoner kronor  
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Nya föreslagna åtgärder                     

Bibliotek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fritidsverksamhet och fritidsklubb  4 4 4 16 6 8 6 2 0 0 

Kulturverksamhet och kulturskola 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delsumma 31 7 4 16 6 8 6 2 0 0 

Verksamhetsnära investeringar 2 3 0 0 1 1 0 4 0 0 

Delsumma 2 3 0 0 1 1 0 4 0 0 

Tidigare beslutade åtgärder                     

Bibliotek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fritidsverksamhet och fritidsklubb  43 43 37 36 16 4 2 0 0 0 

Kulturverksamhet och kulturskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delsumma 43 43 37 36 16 4 2 0 0 0 

Verksamhetsnära investeringar 10 18 3 3 6 9 10 1 1 1 

Delsumma 10 18 3 3 6 9 10 1 1 1 

Totalsumma 87 71 44 56 29 22 18 6 1 1 

Tabell 1. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och 

verksamhetsnära investering för nämnden i form av inventarier. Belopp i miljoner kronor.  

 

Investeringar i kr i fastigheter/år per invånare 

Belopp i kronor 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Bibliotek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fritidsverksamhet och fritidsklubb  193 191 163 208 85 47 30 8 0 0 

Kulturverksamhet och kulturskola 111 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalsumma 304 204 164 208 85 47 30 8 0 0 

Tabell 2. Investering i kronor för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare per invånare.  
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Hyreskostnad  

Hyra  

Hyresbedömning för åtgärder i lokalförsörjningsplanen, både nya och tidigare 

beslutade åtgärder. 

Hyresförändringar                     

Belopp i miljoner kronor  
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Nya föreslagna åtgärder                     

Bibliotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 

Fritidsverksamhet och fritidsklubb  0,4 2,2 1,8 0,0 0,7 0,5 0,9 0,9 0,0 0,0 

Kulturverksamhet och kulturskola 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 1,3 2,7 1,8 0,0 0,7 0,5 0,9 1,8 0,0 0,0 

Tidigare beslutade åtgärder                     

Bibliotek 0,0 1,3 0,9 0,0 0,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 

Fritidsverksamhet och fritidsklubb  2,1 2,0 2,4 2,2 2,6 2,1 1,1 0,0 0,0 0,4 

Kulturverksamhet och kulturskola 0,7 3,8 1,4 0,0 0,0 11,2 10,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 2,7 7,1 4,7 2,2 3,4 13,3 12,9 0,0 0,0 0,4 

Totalsumma 4,0 9,8 6,5 2,2 4,1 13,8 13,8 1,8 0,0 0,4 

Tabell 3. Hyresförändring för kulturnämnden till följd av åtgärder i lokalförsörjningsplanen. Belopp i 

miljoner kronor.  

Total hyreskostnad inklusive hyresförändringar 

Belopp i miljoner kronor  
Budget  

2022 2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

Bibliotek 17,0 17,0 18,3 19,3 19,3 20,0 20,0 21,8 22,7 22,7 22,7 

Fritidsverksamhet och 

fritidsklubb  
20,5 22,9 27,1 31,3 33,6 37,0 39,6 41,6 42,5 42,5 42,9 

Kulturverksamhet och 

kulturskola 
24,3 25,9 30,2 31,6 31,6 31,6 42,7 52,7 52,7 52,7 52,7 

Totalsumma 61,8 65,8 75,6 82,2 84,4 88,6 102,4 116,1 117,9 117,9 118,3 

Tabell 4. Total hyreskostnad för nämnden, inklusive hyresförändringar. Hyran är inte indexerad. Belopp i 

miljoner kronor. 

Total hyreskostnad/år per invånare                     

Belopp i kronor 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

Bibliotek 71 70 74 77 76 78 77 83 86 85 84 

Fritidsverksamhet och fritidsklubb  85 94 110 125 133 145 153 159 161 159 159 

Kulturverksamhet och kulturskola 101 106 122 126 125 123 165 202 200 197 195 

Totalsumma 256 269 306 329 334 346 396 444 446 442 438 

Tabell 5. Total hyreskostnad per år per invånare. Belopp i kronor.  
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Bilaga 1 - Områdesbeskrivning   

 Bälinge – Björklinge 

 Centrala staden – Fålhagen 

 Gunsta – Länna – Almunge – Knutby 

 Gåvsta- Stavby – Tuna 

 Luthagen – Stenhagen 

 Norby – Eriksberg – Flogsta 

 Ramstalund – Vänge – Järlåsa 

 Sala backe – Årsta – Vaksalabygden 

 Storvreta – Vattholma – Skyttorp 

 Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala 

 Sävja – Bergsbrunna – Danmark 

 Valsätra – Gottsunda – Sunnersta 
 

Kartbilderna i respektive lokalförsörjningsområde visar kultur- och fritidslokaler i olika 
lokalkategorier. Vilka lokaler med verksamhet som drivs av Uppsala kommun och vilka 

som inte drivs av Uppsala kommun beskrivs sedan i listan över befintliga objekt. 

För närvarande pågår ett arbete i kommunen med att ta fram en ny översiktsplan. 
Uppgifter om hur mycket bostäder som ingår i ramberedskap och planberedskap lam 

komma att ändras i samband med ny översiktsplan. 

Observera att kulturnämndens administrativa indelning i geografiska områden inom 

respektive avdelning inte överensstämmer med de områdesindelningar som används i 
lokalförsörjningsplanen.  
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Bälinge – Björklinge  

Börje – Jumkil – Åkerlänna 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 

(ja/nej) 
Bälinge bygdegård  Allmänna samlingslokaler Nej 

Börje Idrottsgård Allmänna samlingslokaler Nej 

Furuliden PRO Björklinge  Allmänna samlingslokaler Nej 

Jumkilsgården  Allmänna samlingslokaler Nej 

Skuttunge bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Viksta bygdegård  Allmänna samlingslokaler Nej 

Åkerby bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Åkerlänna bygdegård  Allmänna samlingslokaler Nej 

Övre Jumkil bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Uppsala Kulturskola, Björklinge skola Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Bälinge skola Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Börje skola Kulturskola och naturskola Ja 

Bälinge fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Bälinge fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Bälingebiblioteket Bibliotek Ja 

Björklinge fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Björklinge fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Björklingebiblioteket Bibliotek Ja 

Uppsala Kulturskola, Skuttunge 

bygdegård 

Kulturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Skuttunge skola Kulturskola Ja 
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Utveckling behov och kapacitet 

Björklinge respektive Bälinge/Lövstalöt är i översiktsplanen utpekade som prioriterade 

tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 300 respektive 700 till 
och med år 2050. Planarbete pågår för fler bostäder i Bälinge och Lövstalöt samt i 
Björklinge. 

Utbyggnaden i området kommer att leda till ett behov av fler förskole- och 

grundskoleplatser och således även till ett ökat behov av fritidsklubb och fritidsgård 
vilka utvecklas i samband med att skolorna byggs ut. När skolorna byggs ut behöver 
lokalerna planeras för att underlätta samnyttjande med kulturskola och för att lokaler 
ska vara uthyrningsbara utanför skolans verksamhetstid. 

Biblioteken i Björklinge och Bälinge har så kallat MerÖppet och bedöms generellt klara 
en ökad efterfrågan avseende basutbud. Båda enheterna har ungefär lika många årliga 

besökare. Enheten i Björklinge har dock betydligt mindre lokalyta och är det minsta 
bibliotek som nämnden hyr in, vilket gör det svårare att hantera besökstrycket. Det 
finns därför behov att här utöka lokalytan och möjligheten att möjliggöra ytor för 

programverksamhet i samnyttjande med Träffpunkt utreds. 

Nya åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Färdigställd 

Fritidsklubb & 

fritidsgård 

Bälinge  

Ny fritidsklubb och fritidsgård i ny skola i 

Bälinge (Ekebykorset).   

UBN 2029 

Tabell 1. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Färdigställd 

Fritidsklubb 

och fritidsgård 

Björklinge. Björklinge fritidsklubb vid 

Björkvallskolan evakueras under renovering. 

UBN 2026 

Fritidsgård/ 

Fritidsklubb/ 

Kulturhus  

Bälinge. Flytt och utökning av befintlig 

verksamhet. Inryms i den s k Folkskolan. 

Lokalerna kan samnyttjas med kulturskola 

och föreningslivet. 

UBN 2032  
 

Tabell 2. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

Tidigare beslutade utredningar 

Beskrivning  Koppling 

till annan 

LFP 

Utredning 

färdigställd 

Bibliotek 

Björklinge.  

Utred en ny befintlig lokal för Träffpunkt, 

bibliotek med programverksamhet. 

ÄLN 2023 

Tabell 3. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen. 
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Centrala staden – Fålhagen 

Kungsängen – Boländerna 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori  Kommunal 

(ja/nej) 
Valegården, verkstan RSMH Allmänna samlingslokaler   Nej 

 

Fredens Hus Museum Nej 

Café Genomfarten Mötesplatser unga Nej 

Uppsala danspaviljong Scener Nej 

Drakensalen SV Allmänna samlingslokaler Nej 

Kaleido Utställningslokaler Nej 

Den Lilla Teatern Scener Nej 

Köttinspektionen Scener Nej 

KFUM Leoparden Mötesplatser unga Nej 

Linnémuseet Museum Nej 

Linnéträdgården Museum Nej 

Ungdomens Hus Mötesplatser unga Nej 

Galleri 1 Utställningslokaler Nej 

Walmstedtska gårdens 

professorshem 

Museum Nej 

Å-Huset Utställningslokaler Nej 

Gustavianum Museum Nej 

Myntkabinettet Museum Nej 

Uppsala Kulturskola, Skolgatan Kulturskola och naturskola Ja 

Carolina Rediviva Museum Nej 

Skattkammaren Museum Nej 

Uppsala domkyrka Museum Nej 
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Galleri S Utställningslokaler Nej 

Galleri London Utställningslokaler Nej 

Uppsala Kulturskola, Kungsgatan Kulturskola och naturskola Ja 

Offkonsten! c/o Stadsteatern Utställningslokaler Ja 

Uppsala stadsteater Scener Ja 

Vasa konst Utställningslokaler Nej 

Pumphuset Museum Ja 

Upplandsmuseet Museum Nej 

Uppsala Kulturskola, Björkgatan Kulturskola och naturskola Ja 

Museijärnvägen Lennakatten Museum Ja 

Stadsbiblioteket Bibliotek Ja 

Galleri Uppsala Utställningslokaler Nej 

Grand Mötesplatser unga Ja 

Reginateatern Scener Ja 

Uppsala konstmuseum Museum Ja 

Parksnäckan Scener Ja 

Uppsala Konsert & Kongress Scener Ja 

Biotopia Museum Ja 

Teater Blanca Scener Ja 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Nybyggnation av bostäder i Centrala staden – Fålhagen sker främst genom utveckling 
av Kungsängen, kvarteret Hugin och viss förtätning i andra delar. Utveckling för 

verksamheter och kontor pågår i främre Boländerna. Tillgången på ytor i området är 

begränsat och behov som uppkommer med anledning av de nya bostäderna kan 

behöva tillgodoses på annan plats. 

Fritids- och ungdomsverksamhet 

I dagsläget saknar kulturnämnden fritidsklubbverksamhet på skolor i centrala Uppsala 

(dvs Almtunaskolan F-6 och Vaksalaskolan F-9, samt Nannaskolan med åk 6-9), dvs det 

finns en befintlig kapacitetsbrist i området. För att möta befintligt behov, planeras för 
en nyetablering av fritidsklubb på Almtunaskolan i samband med att skolan byggs ut. 
Behov av fritidsklubb som uppstår som en effekt av nya bostäder i kvarteret Hugin, 

Industristaden, och Kungsängen, möts med en ny enhet i kvarteret Norra 

Hovstallängen i samband med att en ny skola startar sin verksamhet i kvarteret. 

De båda föreningsdrivna ungdomskulturhusen i centrala staden, Leoparden och 
Ungdomen Hus, är viktiga verksamheter där gymnasieungdomar och unga vuxna får 

mötas och uttrycka sig kreativt, med besökare från hela kommunen. Ungdomens hus 

kommer att flytta till nya lokaler längre bort på Svartbäcksgatan vid årsskiftet 

2022/2023 (redovisas under område Svartbäcken). Leopardens lokaler som är på 

Svartbäcksgatan 20 kommer att renoveras och verksamheten behöver evakueras 
under hösten 2023 i samverkan med fastighetsägaren. 

Kulturskola 

När skolor byggs och byggs ut, behöver lokalerna planeras för att underlätta 

samnyttjande med kulturskola och för att lokaler ska vara uthyrningsbara utanför 
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skolans verksamhetstid. Kulturskolan har också behov av att effektivisera sin 

verksamhet genom att samla de fyra centralt belägna enheterna till en lokal. 

Bibliotek 

Biblioteksverksamheten i centrala staden behöver förstärkas. Stadsbiblioteket är i 
jämförelse med andra större städers stadsbibliotek, relativt litet. Utifrån det pågår 

utökning av verksamhetens lokaler och det ligger ytterligare en utredning om 

utveckling i kvarteret Sandbacken. 

Som riktlinjer för var nya biblioteksenheter lämpligast etableras arbetar 

kulturnämnden utifrån principen att dessa ska etableras där människor rör sig, det vill 
säga vid viktiga knutpunkter. En av Uppsalas starkaste knutpunkter är idag 
centralstationen med både tåg och busstrafik. Det finns därför redan idag ett behov av 
biblioteksverksamhet i nära anslutning till stationen. Detta behov förstärks ytterligare 

med tanke på ökad mängd trafikanter vid utbyggnad till fyra spår söderut. Utredning 
av möjligheten att etablera ett bibliotek nära centralstationen är därför motiverat. 

Scener och utställningslokaler 

De centrala delarna av Uppsala är också det område där samhällsservice med lite 

glesare spridning finns i större omfattning, dvs service som inte etableras i alla 
stadsdelar. Hit hör utställnings- och museiverksamhet, liksom scenverksamhet, som 

med sina centrala lägen är enkelt nåbara för alla kommunens invånare, likaväl som 
lockande för tillresande besökare. Befintligt konstmuseums utveckling i närtid, 
etablering av historiskt centrum och ambulerande konsthallsverksamhet , pågår 

intensivt under 2022 och 2023. Även den långsiktiga lokaliseringen av konstmuseum 
ska utredas. Konstmuseet och enheten för offentlig konst behöver större och mer 

funktionella magasinslokaler, vilket inte nödvändigtvis måste placeras centralt, utan 
med fördel kan lokaliseras där hyreskostnaden är lägre. 

I centrala Uppsala finns Biotopia. Växande intresse för klimatfrågor och ekologiska 
värden ökar efterfrågan samtidigt som befolkningsunderlaget i hela kommunen växer 

och motiverar verksamhetsanpassningar och viss utökning av lokalerna. 

Reginateatern är lika så i behov av verksamhetsanpassningar med bland annat en mer 
flexibel gradänglösning för att snabbare kunna ställa om mellan olika föreställningar 

och därmed öka antalet evenemang i lokalerna och på så sätt uppnå ett effektivare 
lokalutnyttjande. Vidare pågår ett arbete med att utveckla sommarscenen 
Parksnäckan, där befintlig tillfällig byggnad som inrymmer loger mm behöver ersättas 

med permanent lokal. 

Lokaler till allmänhet, föreningsliv och det fria kulturlivet 

Kulturnämnden ska också främja goda förutsättningar för allmänhet, föreningsliv och 
det fria kulturlivet. Detta kan bland annat göras genom att på olika sätt främja 

tillgången på lokaler i en för föreningar och professionella kulturutövare rimlig 
prisklass. Särskilt i centrala lägen, där markpriser och marknadsmässiga hyror gör att 

dessa aktörer sällan har råd med att själva hyra in lokaler, kan kulturnämnden 
underlätta för aktörerna genom att hyra in lokaler som sedan kan bokas av olika 

aktörer, organiserat som ett kulturhus eller kulturkvarter. Nämndens nuvarande tre 
kulturhus är utspridda i stadsdelarna Gottsunda, Stenhagen och Sävja. Behovet av 
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motsvarande funktion i centrala staden är alltså stort, särskilt utifrån kostnadsbilden. 

Olika kultur- och fritidsverksamheters behov av centralt placerade lokaler kan med 
fördel samordnas tillsammans med andra verksamheter inom kulturella och kreativa 

näringar för att skapa ett kreativt center för både upplevelser och eget skapande och 
som en resurs för det fria kulturlivet. Samlade lokaler för olika kulturverksamheter i 
centralt läge med goda kommunikationer blir attraktiv för boende i hela kommunen, 
oavsett var man bor. Lämplig lokalisering för sådan stödjande funktion behöver 
utredas. Likaså skulle kvarteret Sandbacken, där Uppsala stadsbibliotek och Uppsala 

stadsarkiv är placerade, kunna utvecklas ytterligare och användningen av befintliga 
ytor ökas. 

Slutligen finns två olika externa aktörer som idag hyr lokaler av kommunstyrelsen. 

Köttinspektionen önskar omvandla nuvarande hyreskontrakt till ett mer långsiktigt 
avtal, verksamhetsanpassa med tillgänglighetsåtgärder och utöka den nuvarande 

förhyrda ytan. Detta behöver i så fall gå hand i hand med beslut om utökat 

verksamhetsbidrag från kulturnämnden. Därutöver är Industriminnesföreningen i 
behov av billigare lokaler än deras nuvarande inhyrning, där större hyreshöjning är 
aviserad från 2025. På vilket sätt nämnden stödjer dem på bästa sätt behöver utredas. 

Nya åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Färdigställd 

Kulturskolan Kulturskolan, evakuering till Fyrisskolan 

från Skolgatan (Bredablick). 

UBN 2023 

Parksnäckan, 

scener och 

produktionslokaler 

centrala staden 

Utveckling av stora förrådet i form av 

loger för Parksnäckan i samarbete med 

GSN (driftsattelit) och Uppsala kommun 

Arenor och fastigheter. 

GSN 2023 

Reginateatern, 

Scener och 

produktionslokale, 

centrala staden 

Reginateatern. Verksamhetsanpassning 

avseende gradänglösning och rum 

bakom scenen, renovering av delar av 

lokalen, samt möjlighet till externt 

lagringsutrymme. 

Nej 2023 

Biotopia, Museum 

centrala staden 

Biotopias behov av ändamålsenligt 

förråd för att förhindra 

materialförstörelse. 

Nej 2023 

Biotopia, Museum 

centrala staden 

Biotopias behov av utökade och 

förbättrade lokaler. Inkluderar bland 

annat att upprätta hyresavtal för 

administrativa byggnaden. 

Nej. 2023 

Köttinspektionen, 

Scener och 

produktionslokaler, 

centrala staden 

Två alternativa lokallösningar utreds 

parallellt. Alt 1) Permanentning av 

befintliga lokaler; underhåll med 

evakuering, verksamhetsanpassningar 

med tillgänglighetsåtgärder och 

eventuell utökad inhyrning. Alt 2) 

lokalsök för erbjudande om alternativa 

lokaler, inklusive ev 

verksamhetsanpassningar och inhyrning. 

Nej 2023 

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 
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Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Stadsbiblioteket, 

kvarteret 

Sandbacken 

Utökning av Stadsbibliotekets lokaler 

i Kv. Sandbacken 

Nej 2022 

Mötesplatser unga Ny lokal för Ungdomens hus (Karl-

Johans gården). 

Nej 2023 

Museum/konsthall Hela kommunen. Ambulerande 

konsthallsverksamhet. Inhyrning av 

tillfälliga lokaler. Pilotverksamhet 

genomförs under 2022. 

Nej 2023 

Museum Centrala staden. Anpassning av 

Uppsala konstmuseums befintliga 

lokaler på Uppsala slott. 

Nej 2024 

Museum Centrala staden. Etablering av 

Historiskt centrum på Uppsala slott.  

En etappvis utveckling enligt det 

tidigare KF-beslutet och beräknas bli 

färdigställda tidigast 2024. 

Nej 2024 

Museum  Centrala staden med omnejd. Nya 

magasinslokaler för konstmuseum 

och offentlig konst, ca 1200 kvm. 

Nej 2024 

Lokal för fritids- och 

kulturverksamhet 

/Allaktivitetshus 

Centrala staden. Norra 

Hovstallängen (Busstornet). 

UBN 2027 

Fritidsklubb  Almtuna. Nyetablering vid utbyggnad 

av skola.  

UBN 2027 

Fritidsklubb Kungsängen/Hovstallängen. 

Nyetablering vid ny skola, 

tillsammans med Träffpunkt för 

äldre. 

UBN 

ÄLN 

2027 

Museum  Centrala staden. Nya och utökade 

lokaler för Uppsala konstmuseum, ca 

4000 kvm. I koordinering med LFP 

administrativa lokaler. 

Nej 2028 

Tabell 2. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

Åtgärder som inte är inkluderade i Mål- och budget 2023 

 Leopardens lokaler på Svartbäcksgatan 20 kommer att renoveras och 
verksamheten behöver evakueras i 6–12 månader under 2023. 

Renoveringsbehovet hade inte uppmärksammats innan deadline för Mål och 
budget. 

Nya utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Aktivitetshus alternativt Kulturhus, Ulleråker. Utred om 

Panncentralen i Ulleråker är lämplig lokalisering av ett 

Nej 2023 
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kulturellt aktivitetshus. Koordineras med övriga 

utredningar om Panncentralen. 

Bibliotek nära Centralstationen, nyetablering. Nej 2023 

Tabell 3. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Nya lokaler för Uppsala industriminnesförening. Nej 2023 

Stadsbiblioteket, kvarteret Sandbacken. Steg 2 i vidare 

utredning om att utveckla lokalerna med 

kulturverksamhet. 

Nej 2024 

Kulturhus. Etablering av lokaler för kultur- och 

civilsamhället (tidigare utredning om centralt 

kulturhus). 

Nej 2025 

Tabell 4. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen. 

Beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd  

 Kulturkvarter Ångkvarn. Särskild lokalisering i kvarteret Ångkvarn utgår utifrån 

begränsat antal kommunala samnyttjandeaktörer, ekonomi och LOU.   
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Gunsta – Länna – Almunge – Knutby 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 
(ja/nej) 

Almunge bgf HV-gården  Allmänna samlingslokaler Nej 

Faringe bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Funbo Godtemplargård Allmänna samlingslokaler Nej 

Knutbygården Allmänna samlingslokaler Nej 

Ulsbygdens bygdegård, Kinsta skola Allmänna samlingslokaler Nej 

Almungebiblioteket Bibliotek Ja 

Almunge fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Almunge fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Gunsta, Länna, Almunge och Knutby är i översiktsplanen utpekade som prioriterade 
tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara cirka 2 500 för hela 

stråket. Utbyggnad har påbörjats i Södra Gunsta där det totalt planeras för ett tillskott 

om cirka 1 000 – 1 500 bostäder och ytterligare social infrastruktur. Detaljplanearbete 
pågår i Länna inklusive förskola, grundskola och idrottshall. Utveckling planeras även i 

Almunge och Marielund. 

Nyetablering av fritidsklubb är motiverat av prognostiserad befolkningsökning och 
planerade kapacitetsökningar vad gäller grundskola i Gunsta och Länna. 
Fritidsklubben i Gunsta ska ha kapacitet för att vidareutvecklas till en kombinerad 

fritidsklubb och fritidsgård, samt planeras så att lokalerna är uthyrningsbara till 
civilsamhället utanför verksamhetstid. 
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Kulturskolan saknar idag verksamhet i lokalförsörjningsområdet. Det är önskvärt att i 

första hand få möjlighet att samnyttja skolornas lokaler för kulturskoleverksamhet, 
särskilt i Gunsta, och i andra hand samnyttjande med en framtida fritidsklubb och 

fritidsgård. När skolkapaciteterna byggs behöver därför lokalerna planeras för att 
underlätta samnyttjande med kulturskola, och för att lokaler ska vara uthyrningsbara 
utanför skolans verksamhetstid. 

Biblioteket i Almunge är ett skolbibliotek som har öppet för allmänheten en 
eftermiddag i veckan. Utifrån väntat antal nya bostäder i stråket utmed väg 282, är det 
rimligt att vidareutveckla befintlig biblioteksverksamhet i Almunge så att kapaciteten 

möter upp mot befolkningsökningen i hela området. I första hand utreds 
verksamhetsnära lösningar, såsom möjligheten att utöka öppettiderna, eventuella 

förutsättningar för MerÖppet (kan vara begränsad möjlighet till detta eftersom det är 
ett skolbibliotek), och hur biblioteksbussarna kan förstärka utbudet i området 

ytterligare. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Fritidsklubb Gunsta. Nyetablering av fritidsklubb.  UBN 2025 

Fritidsgård, 

kulturverksamhet 

Gunsta. Utveckla fritidsklubb med 

fritidsgård/kulturhusverksamhet.  

UBN 2026 

Tabell 1. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

Tidigare beslutade utredningar 

Beskrivning  Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Fritidsklubb. Länna.  Fritidsklubb. Länna. Utred ny 

fritidsklubb i samband med ny skola. 

UBN 2024 

Tabell 2. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen. 

Beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd 

 Utred behov av lokaler för Uppsala kulturskola i hela kommunen, bland annat 
Gunsta. Kulturskolans behov ska lösas genom samnyttjande, i första hand med 
skola och i andra hand med fritidsklubb/fritidsgård. Inget behov av egen 
inhyrning har identifierats i området. 
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Gåvsta- Stavby – Tuna  

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 
(ja/nej) 

Hall 2000 Allmänna samlingslokaler Nej 

Rasbokils bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Stavby bygdegård  Allmänna samlingslokaler Nej 

Tuna bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Gåvsta fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Rasbo fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Uppsala Kulturskola, Gåvsta skola Kulturskola och naturskola Ja 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Gåvsta är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för 
tillkommande bostäder är angiven till 150 stycken. Bostadsutbyggnad i området kan 
komma att påbörjas inom perioden till och med år 2030 som kommer att leda till ett 

behov av fler förskole- och grundskoleplatser. 

Lokalförsörjningsområde Gåvsta-Stavby-Tuna ligger utmed samma stråk, väg 288, som 
Jälla-Lindbacken som dock ingår i lokalförsörjningsområde Sala backe-Årsta-

Vaksalabygden. I Gåvsta-området är den väntade befolkningsförändringen relativt 
liten, varför kulturnämndens nuvarande kapaciteter för verksamheter i egenregi i stort 
sett bedöms tillräckliga. 

I samband med att utbildningsnämnden planerar för en utbyggnad av skolan, påverkas 
nuvarande fritidsklubb och -gård. Verksamheten kommer behöva evakueras. Det är då 
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önskvärt att samtidigt göra vissa verksamhetsanpassningar. I samband med detta 

utreds även möjligheten att eventuellt erbjuda fritidsgårdsverksamhet i samverkan 
med Lindbackens fritidsverksamhet, under förutsättning att det där finns möjlighet till 

en större lokal. När Gåvstaskolan byggs ut behöver fortsatt samnyttjande för 
kulturskola säkerställas, och lokalerna ska planeras uthyrningsbara utanför skolans 
verksamhetstid. 

Nya åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Fritidsklubb och 

fritidsgård Gåvsta 

Lokaler för Gåvsta fritidsklubb, 

antingen genom anpassning av 

befintliga lokaler alternativt i nya 

lokaler i samband med utbyggnation 

av skolan.  

UBN 2027 

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Nya utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Fritidsklubb/fritidsgård. Evakuering vid renovering av 

Tuna skola.  

UBN 2024 

Tabell 2. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Luthagen – Stenhagen 

Rickomberga – Berthåga – Kvarnbo 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 

(ja/nej) 
Tiunda fritidsgård* Fritidsgård Ja 

Tiunda fritidsklubb* Fritidsklubb Ja 

Stenhagen fritidsgård Fritidsgård Ja 

Stenhagenbiblioteket Bibliotek Ja 

Stenhagens bildnings- och 

kulturcenter 

Kulturhus Ja 

Stenhagens fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Uppsala Kulturskola, Stenhagens 

kulturhus 

Kulturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Västra 

Stenhagenskolan 

Kulturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Östra 

Stenhagenskolan 

Kulturskola  Ja 

* Notera att kartbilden är under uppdatering. Fritidsklubb/Fritidsgård/Mötesplats Unga på Tiundaskolan är ovan markerad 
på stora Sverkerskolan / Fyrisskolan istället för på Tiundaskolan.  

Utveckling behov och kapacitet   

I området planeras framför allt utveckling ske kopplat till Librobäck – Börjetull, både 

med bostäder och verksamheter. Börjetull pekas ut som en framtida stadsnod i 
översiktsplanen, med ny tågstation utmed Dalabanan. Utvecklingen av området till 
stadsnod kommer sannolikt ske efter 2050 eftersom antalet framtida nya bostäder i 
anslutning till stadsnoden ännu inte är preciserat. 



Sida 48 (73) 

   

 

I detaljplan för Börjetull finns förskolor och ett vård- och omsorgsboende, och cirka 

1 500 nya bostäder. Viss förtätning av bostäder sker i andra delar av området. Ingen 
ytterligare grundskolkapacitet planeras dock i dagsläget, och därmed innehåller 

lokalförsörjningsplanen för närvarande inte heller någon ytterligare fritidsklubb, 
fritidsgård eller kulturskola. Befintliga verksamheter bedöms vara inom rimligt 
reseavstånd och ha kapacitet att ta emot dagens efterfrågan och ökad efterfrågan från 
det framväxande Börjetulls 1 500 bostäder. På längre sikt, i anslutning till ny tågstation, 
planeras för en skola och idrottsplats, och då kommer även kulturnämnden att behöva 

utöka sin verksamhetskapacitet. Detta ligger efter nuvarande planeringsperiod. När ny 
skola byggs i framtiden behöver lokalerna planeras för att underlätta samnyttjande 
med kulturskola och för att lokaler ska vara uthyrningsbara utanför skolans 
verksamhetstid. 

I dag saknas stadsdelsbibliotek i området Svartbäcken-Luthagen, förstärkt av den 

befolkningsökning som väntas från de tillkommande bostäderna i Börjetull de 

närmaste åren, finns behov av ett stadsdelsbibliotek i närtid inom området. Primärt 
önskas lokalisering i anslutning till Fyrishov, som även efter en omdaning kommer vara 
en central punk där mycket människor rör sig, med närhet till många busslinjer i 
korsningen Svartbäcksgatan-Gamla Uppsalagatan. Med en placering här, nås både 

boende i Svartbäcken och i Luthagen-Börjetull (notera att dessa är olika 

lokalförsörjningsområden). Om lokalisering dit inte är möjligt måste bibliotekslokaler 
säkras på annat sätt, exempelvis i centralt läge i den nya stadsnoden Börjetull. 

Gällande kulturhuset i Stenhagen har entré och matsal brister när det gäller att erbjuda 

en trygg och omhändertagen miljö samt tillräckligt bra förutsättningar att arrangera 
program och evenemang. Ljudnivån i matsalen upplevs som hög på grund av att 

matsalen saknar innerväggar som kan dämpa ljud. För att utveckla bättre 
förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet bör utformningen av entrén och 

matsalen ses över och förslag till åtgärder tas fram för att på sikt skapa en lugnare och 
tryggare miljö som även blir mer funktionell för program och evenemang. 

Nya utredningar 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Färdigställd 

Bibliotek Börjetull-

Svartbäcken 

Nyetablering av bibliotek IFN 2024 

Tabell 1. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 
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Norby – Eriksberg – Flogsta 

Kåbo – Ekeby - Rosendal – Polack – Håga 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 

(ja/nej) 
Bror Hjorths Hus Museum Nej 

Botaniska trädgården Museum Nej 

Uppsala Kulturskola, Bergaskolan Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Ekeby Industrihus Utställningslokaler Nej 

Eriksbergsbiblioteket Bibliotek Ja 

Uppsala Kulturskola, 

Eriksbergsskolan 

Kulturskola och naturskola Ja 

Eriksberg fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Eriksberg fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Evolutionsmuseet Museum Nej 

Uppsala Kulturskola, Malmaskolan Kulturskola och naturskola Ja 

Norby fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Disponentvillan 

Studiefrämjandets kulturskola* 

Fritidsklubb 

Kulturskola och naturskola 

Ja 

Nej 
*Notera att kartbilden är under uppdatering. Studiefrämjandets kulturskola saknar markering i bilden ovan. 

Utveckling behov och kapacitet 

Stadsdelen Eriksberg och Ekebydalen planeras att utvecklas, på lång sikt med upp till 
2 500 nya bostäder och inkluderar utveckling av den sociala infrastrukturen i området. 
Detaljplanen Hammarparken har omarbetats inoch möjliggör cirka 350 lägenheter. 

Utbyggnation av bostäder pågår även i Flogsta och Rosendal, vilket ger behov av 
samhällsservice. 
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Rosendal är ett av de större stadsutvecklingsområdena i kommunen och här planeras 

för ca 5 000 nya bostäder som ska generera över 12 000 nya invånare totalt. 
Byggnationerna har kommit en bra bit på väg och många har redan flyttat in. I området 

planeras en fritidsklubb i kulturnämndens regi i ny grundskola, samt ett Multihus med 
bibliotek, hörsal och egna lokaler för kulturskolan tillsammans med idrottshall. I 
planeringen ingår att lokaler ska vara uthyrningsbara, dvs möjliga att samnyttja med 
civilsamhället. 

I Flogsta planerar utbildningsnämnden för utökad skolkapacitet och i samband med 
att skolan byggs ut, behöver också en fritidsklubb etableras. I Norby har fritidsklubben 

tillfälliga lokaler, vilka måste ersättas med permanent kapacitet. 

I Eriksberg har den kombinerade fritidsklubben- och fritidsgården fått en tillfällig 

lösning fram till nya skollokaler står klara, genom att lokaler samnyttjas med träffpunkt 
för äldre. När skollokalerna åter öppnar för verksamhet efter skolans om- och 

utbyggnation, ska fritidsverksamheten flytta tillbaka till skolområdet. Ett eventuellt 
behov av att utöka bibliotekets lokaler i Eriksberg har utretts och baserat på 

nyetablering av bibliotek med plats för programverksamhet i närbelägna Rosendal, 

bedöms det inte finnas behov av att utöka biblioteket i Eriksberg. Nuvarande lokaler 
kan dock behöva verksamhetsanpassas för att fungera med MerÖppet-konceptet, 
vilket innebär att lås, larm och möjlighet att skärma av vissa ytor, kan behöva göras. 
Lokalerna berörs av skolans renovering och kommer därför att under byggtiden 

hänvisa besökarna till enheten i Rosendal. 

Nya åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Bibliotek Eriksberg. Ingen utökad 

biblioteksverksamhet är aktuell. 

Verksamhetsanpassning med lås och 

larm för Mer Öppet. Evakuering i 

koordinering med skolbyggnation. 

UBN 2030 

Fritidsklubb- och 

fritidsgård 

Eriksberg. Flytta tillbaka till den 

utbyggda Eriksbergsskolan.  

UBN, ÄLN 2030 

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Bibliotek, 

kulturskola 

Rosendal. Nyetablering av mindre 

bibliotek och kulturskoleverksamhet i 

Multihuset i Rosendal 

Nej 2024 

Fritidsklubb  Norby. Ny permanent lokal behövs 

efter moduluppställning.  

UBN 2023 

Fritidsklubb Rosendal. Nyetablering i nya 

Rosendalsskolan.  

UBN 2024 

Fritidsklubb  Flogsta. Nyetablering. Koordinera 

med utbyggnad av befintlig skola.  

UBN 2028 

Tabell 2. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 
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Ramstalund – Vänge – Järlåsa 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 
(ja/nej) 

Dalby bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Hagby bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Järlåsa bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Läbyvads hembygdsgård Allmänna samlingslokaler Nej 

Ramsta bygdegård  Allmänna samlingslokaler Nej 

Uppsala Näs bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Ålands bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Järlåsa fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Järlåsa fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Järlåsabiblioteket Bibliotek Ja 

Uppsala Kulturskola, Järlåsa skola Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Naturskola, Ramsta skola Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Vänge skola Kulturskola och naturskola Ja 

Vänge fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Vänge fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Ramsta fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Uppsala Kulturskola Kulturskola och naturskola Ja 

Vängebiblioteket Bibliotek Ja 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. 

Ramberedskapen för tillkommande bostäder är 50–900 bostäder i Vänge och 
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20 stycken i Järlåsa till och med år 2050. Samlad bebyggelse kan också tillkomma i 

Ramstalund. 

Utbyggnaden i området kan leda till ett behov av fler grundskoleplatser och således 
även till ett ökat behov av fritidsklubb och fritidsgård. Nya lokaler för fritidsklubb och 
fritidsgård i Järlåsa planeras i samband med att skolan får ny matsal och förskola. Det 

är viktigt att skolbyggnadsprojektet tar hänsyn till samnyttjande med kulturskolan och 

att lokaler ska vara uthyrningsbara utanför skolans verksamhetstid, så långt det är 
möjligt. Befintlig bibliotekskapacitet i området bedöms klara en ökad efterfrågan, 
eventuellt med utökning av öppettider eller med anpassning i form av MerÖppet. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Fritidsklubb och 

fritidsgård 

Järlåsa. Nya lokaler för 

fritidsverksamhet i Järlåsa. 

Beställning av ny lokal sker i 

koordinering och i samband med att 

skolan får ny matsal och förskola. 

UBN 2027 

Tabell 1. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 
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Sala backe – Årsta – Vaksalabygden 

 Fyrislund - Slavsta – Lindbacken 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 

(ja/nej) 
Brantingbiblioteket Bibliotek Ja 

Brantingsgården Fritidsklubb Ja 

Brantingsgården Mötesplatser unga Ja 

Källparkens amfiteater Scener Ja 

Uppsala Kulturskola, Årsta skolan Kulturskola och naturskola Ja 

Allis Mötesplatser unga Ja 

Fyrislunds fritidsklubb 

Lindbacken fritidsklubb* 

Fritidsklubb 

Fritidsklubb 

Ja 

Ja 

Årsta 4H-gård  Nej 
* Fritidsklubb på Lindbacken saknas i bild ovan. 

Utveckling behov och kapacitet 

Byggnationen och utvecklingen av Östra Sala backe fortgår. Planer finns även för viss 
förtätning i andra delar av området, exempelvis kring Brantingstorg. Jälla är i 
översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort, där ramberedskapen för 

tillkommande bostäder är angiven till 450–1 300 stycken till och med år 2050. Även 

Lindbacken och Skölsta planeras fortsättas byggas ut. 

I samband med nybyggnation av Brantingsskolan kommer även Brantingsgården att 

totalrenoveras. Kulturnämnden bedriver där biblioteksverksamhet liksom fritidsklubb- 
och fritidsgård, evakueringstiden undantaget. Vissa verksamhetsanpassningar 
kommer att göras i samband med renoveringen. Dessutom föreslås Kulturskolan 
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samnyttja bibliotekets lokaler för att stärka sin närvaro i området. Skolan kommer 

också att inkludera en aula som blir bokningsbar för civilsamhället, vilket gynnar 
kulturnämndens målgrupper även om annan nämnd ansvarar för lokalen. 

Trots tillgången till fritidsverksamhet vid Brantingsgården och med Fyrislunds 
fritidsklubb på Allis, finns en brist på fritidsklubbskapacitet i Årstaområdet i och med 

att ingen klubbverksamhet är knuten till den befintliga grundskolan som har årskurs F-

5. Fyrislundsgatan med sin livliga trafik utgör, även om det finns planskilda korsningar, 
en barriär och därför finns efterfrågan på att lokalt förlägga fritidsklubbskapacitet i 
Årstaområdet. På längre sikt ska skolan byggas ut och det är då möjligt att inkludera en 

fritidsklubb i utbyggnaden, vilket sedan tidigare är beslutad åtgärd men eftersom 
projektet inte är påbörjat flyttas projektet till utredningsskedet. Behovet av 

fritidsklubbslokal finns dock redan idag, varför en översyn av möjligheten att nyttja 
lokaler på skolan behöver göras alternativt en extern inhyrning i närområdet fram till 

utbyggnaden är genomförd. 

Nya åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Färdigställd 

Fritidsgård 

Lindbacken 

Lindbacken, Etablering av ny fritidsgård. Extern 

inhyrning för att komplettera fritidsklubbens 

lokaler med profilerad verksamhet. 

Nej 2023 

Tabell 1. Nya åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Färdigställd 

Fritidsklubb 

och 

Fritidsgård 

Sala backe. Brantingsgården. 

Evakueringslokal i nya Brantingsskolan under 

renovering. 

UBN 2023 

Bibliotek  Sala backe. Utveckling av lokaler i samband 

med renovering av Brantingsbiblioteket. 

UBN 2024 

Fritidsklubb 

och 

Fritidsgård  

Sala backe. Utveckling av lokaler i samband 

med renovering av Brantingsgårdens 

nuvarande lokaler. 

UBN 2024 

Tabell 2. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

Nya utredningar 

Beskrivning Koppling 

till annan 

LFP 

Utredning 

färdigställd 

Fritidsklubb Årsta. Nyetablering i befintlig skola eller genom 

extern förhyrning. Behovet finns tidigare än tidplan för 

planerat skolutbyggnadsprojekt. 

UBN 2023 

Fritidsklubb Årsta. Nyetablering. Planeras vid en utbyggnad av 

låg-/ mellanstadieskola.   

UBN 2024 
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Kulturskolan, Utveckla i Östra stadsdelarna genom att 

samnyttja Brantingsgården. Ev. akustik och ljudisolerande 

verksamhetsanpassning. 

UBN 2024 

Tabell 3. Nya utredningar i lokalförsörjningsplanen. 

  



Sida 56 (73) 

   

 

Storvreta – Vattholma – Skyttorp 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 
(ja/nej) 

Bagarstugan, Wattholma bruksgårdar Allmänna samlingslokaler Nej 

Godtemplargården Vattholma Allmänna samlingslokaler Nej 

Skyttorps idrottsförening Allmänna samlingslokaler Nej 

Tensta bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Ärentuna bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Storvretabiblioteket Bibliotek Ja 

Uppsala Kulturskola, Pluggparadiset Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, 

Storvretabiblioteket 

Kulturskola och naturskola Ja 

Skyttorps fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Uppsala Kulturskola, Skyttorps skola Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, 

Vattholmaskolan 

Kulturskola och naturskola Ja 

Vattholma fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Vattholma fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Vattholmabiblioteket Bibliotek Ja 

Storvreta fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Storvreta fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Uppsala Kulturskola, Ärentunaskolan Kulturskola och naturskola Ja 
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Utveckling behov och kapacitet 

Storvreta, Vattholma respektive Skyttorp är i översiktsplanen utpekade som 

prioriterade tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 1 600, 
300–800 respektive 150 bostäder till och med år 2050. En genomförandestrategi för 
Storvreta, som bygger på cirka 1 900 bostäder inklusive Fullerö Hage har arbetats fram. 

Baserat på en relativt stor andel småhus med mycket barnfamiljer, förväntar sig 

stadsbyggnadsförvaltningen att befolkningen i Storvreta dubbleras, vilket skulle 
innebära att den ökar med ca 7 000 invånare. Utökad samhällsservice i olika former 
behöver möta den växande befolkningens behov. 

I samband med en ny grundskola i södra Storvreta planerar kulturnämnden för en ny 

fritidsklubb, samt möjligheter för kulturskolan att samnyttja skolans lokaler. Om 

ytterligare en grundskola som inkluderar årskurs 4-6 blir aktuellt i östra Storvreta, ska 
en fritidsklubb etableras där också. Även fritidsgårdens kapacitet behöver förstärkas, 

men då det redan finns en populär fritidsgård i Storvreta, är behovet att komplettera 
den befintliga verksamheten snarare än att etablera en ny enhet. Därför föreslås 

inhyrning av ytor i centrala Storvreta för profilerad verksamhet som kan utgöra ett 

konstruktivt komplement till den befintliga verksamheten. Med lokalisering i centrala 
Storvreta bedöms verksamheten även kunna locka ungdomar från Vattholma och 
Skyttorp, med gångavstånd till stationen och goda tågförbindelser. 

När skolor byggs behöver lokalerna planeras för att underlätta samnyttjande med 
kulturskola och så att de blir uthyrningsbara utanför skolornas verksamhetstid. Det 

sistnämnda är extra viktigt i Storvreta som har många aktiva föreningar i behov av att 
kunna boka lokaler. Utifrån befolkningsstrukturen i Storvreta med mycket 

barnfamiljer, det starka föreningslivet med engagerad befolkning och hittillsvarande 
svårigheter att få tillräckligt med tider på befintliga skolor för kulturskolans 

undervisning, bedömer nämnden att det även finns behov av en mindre egenförhyrd 

yta för kulturskolan. Denna yta bör i första hand placeras på ny skola, men kan 
alternativt också bli aktuellt i anslutning till planerad profilerad fritidsgård. 

Bibliotekets lokalkapacitet bedöms tillräcklig, men kan i framtiden behöva 

kompletteras med verksamhetsanpassning av lås, larm och avskiljbarhet, för att 
möjliggöra MerÖppet. Civilsamhällets efterfrågan på bokningsbara lokaler ska 
tillmötesgås så långt det är möjligt genom att fritidsklubb, fritidsgård och kulturskolans 

ytor planeras så att de ska vara uthyrningsbara utanför verksamhetstid. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Fritidsgård/ 

Kulturhus  

Storvreta centrum. Utbyggnad i 

samband med centrala Storvretas 

utveckling.  

Nej 2025 

Fritidsklubb  Storvreta södra. Nyetablering i ny 

skola i södra Storvreta (preliminär 

tidplan).  

UBN 2028 

Tabell 1. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 
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Nya utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Fritidsklubb Vattholma nya lokaler i den kommande 

utbyggnaden av Vattholmaskolan. 

UBN 2023 

Fritidsklubb Östra Storvreta, i samband med eventuell 

ny skola, tidplan ej preciserad. 

UBN 2028 

Tabell 2. Nya utredningar i lokalförsörjningsplanen. 

Tidigare beslutade utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Kulturskola. Storvreta. Egen lokal 70 m2 med tillgång till 

toalett, kök, kapprum. Bör vara uppdelat i två rum. 

Nej 2022 

Tabell 3. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen. 
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Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala 

Tuna Backar – Kapellgärdet – Kvarngärdet – Nyby – Löten 

Befintliga lokaler 

 

Enhetsnamn Kategori Kommunal 

(ja/nej) 
Fyrisgården Allmänna kulturella mötesplatser Nej 

Gamla Uppsala Museum Museum Nej 

Löten fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Löten fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Uppsala Kulturskola, 

Lötenkyrkan 

Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Fredrika 

Bremer skolan 

Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Von Bahrs 

skola 

Kulturskola och naturskola Ja 

Gränby 4H-gård   

Gränby fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Gränby fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Gränby kulturcentrum Allmänna kulturella mötesplatser Ja 

Gränbybiblioteket Bibliotek Ja 

Domarringens fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Tunets fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Kvarngärdets fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Uppsala Kulturskola, 

Tunabergsskolan 

Kulturskola och naturskola Ja 

Disagården Museum Nej 
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Utveckling behov och kapacitet 

Detaljplanearbete pågår i flera delar av lokalförsörjningsområdet, bland annat 

kvarteret Idun, Vapenhuset med flera och vid Heidenstamstorg. Ytterligare bostäder 
beräknas byggas i Liljefors-Gränby och Kapellgärdet men även i Gamla Uppsala och 
Svartbäcken. Arbete med planering för området kring Fyrishov pågår. 

I dag saknas stadsdelsbibliotek i området Svartbäcken-Luthagen, vilket tillsammans 

med den väntade befolkningsökningen från nya bostäder i samband med utveckling av 
Börjetull som stadsnod, ger såväl ett befintligt behov som ett växande framtida behov 
av stadsdelsbibliotek i området. Primärt önskas lokalisering i anslutning till Fyrishov 
där ett bibliotek även kan möta behoven från det framväxande Börjetull. Fyrishov 

bedöms, även efter en omdaning utan äventyrsbad, att vara en central punk där 

mycket människor rör sig till och från den kvarvarande idrottsanläggningen, med 
närhet till allmänna kommunikationer. Om lokalisering dit inte är möjligt måste 

bibliotekslokaler säkras på annat sätt. Därutöver utvärderas under 2022-23 
evakueringsbiblioteket i Gränbystaden för eventuell permanentning, där det 

geografiska läget kan möta behov från såväl närområde, den kringliggande 

landsbygden och centrumets besökare från hela kommunen. 

I detta lokalförsörjningsområde finns ett stort antal skolor och rikligt med fritidsklubb- 

och fritidsgårdsverksamhet. På Domarringens skola är lokalerna utdömda och ersätts 
till att börja med av moduler, samtidigt som arbete med en permanent 
ersättningslokal pågår. I samband med utökad skolkapacitet öppnar ny fritidsklubb i 

Gamla Uppsala , och på Kvarngärdesskolan utökas verksamheten. I Nyby saknas 
fritidsklubb och etablering har planerats tillsammans med en utbyggnad av Fredrika 

Bremer skolan. Utredningsrapporten som färdigställds under 2022 föreslår dock att 
skolan inte byggs ut utan endast renoveras. Eftersom det saknas fritidsklubb i Nyby-

området kvarstår kulturnämndens behov av verksamhet för årskurs 4-6, och därmed 

behöver andra lösningar tas fram. Behovet av kultur- och fritidslokaler och 
trygghetsskapande åtgärder är stort i Gränby. Ett allaktivitetshus har därför inkluderats 
i Gränbyskolan och verksamheten startade redan under 2021. Lokalanpassningarna för 

detta blir klara under 2022.När skolorna byggs eller byggs ut behöver lokalerna 

planeras för att underlätta samnyttjande med kulturskola och för att lokaler ska vara 
uthyrningsbara utanför skolans verksamhetstid. Behov av att stärka kulturskolan i 
området kommer dessutom att lösas genom en satsning på samnyttjade lokaler med 
biblioteket i Brantingsgården strax utanför områdesgränsen. Verksamheter i annan 
aktörs regi är Ungdomens hus som flyttar till ny lokal vid Karl-Johans gården och 

befintliga 4H-gårdar i Gränby (och Årsta) där ansvars och ägarförhållande utreds. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Allaktivitetshus  Gränby. Utveckling av konceptet 

Allaktivitetshus i Gränbyskolan. 

UBN 2022 

Fritidsklubb och 

fritidsgård 

Svartbäcken. Fritidsklubb 

Domarringen, Fritidsgård Tunet. 

Moduluppställning som ersätter 

befintlig lokalen då denna måste 

rivas.  

UBN 2022 
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Ungdomens hus Ny lokal för Ungdomens hus vid Karl-

Johans gården. 

Nej 2022 

Bibliotek  Gränby. Permanentning av bibliotek 

med placering i Gränby köpcentrum. 

Nej 2023 

Fritidsklubb Kvarngärdet. Evakueringslokal för 

skolan inkluderar fritidsklubb 

(moduluppställning Gränby sportfält) 

UBN 2023 

Fritidsklubb Kvarngärdet. Utökad fritidsklubb i 

samband med att grundskolan byggs 

om och utökas.  

UBN 2025 

Fritidsklubb  Gamla Uppsala. Nyetablering. UBN 2027 

Fritidsklubb Nyby. Fredrika Bremer. Nyetablering 

alternativt underhåll med utbyggnad. 

UBN 2028 

Fritidsklubb och 

fritidsgård  

Svartbäcken. Domarringen och 

Tunet. Permanent ersättningslokal 

efter moduluppställning. 

UBN 2027 

Tabell 1. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

Nya utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Fritidsklubb Gamla Uppsala: nyetablering i 

moduluppställning under evakuering skola. 

Nej 2022 

Tabell 2. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Mötesplats unga Gränby/Årsta. Utred driften av 4H-

gårdarna i Årsta och Gränby i koordinering med 

utredning av ansvars- och ägarförhållanden för 

fastigheten tillsammans med fastighetsstaben. 

Nej 2022 

Tabell 3. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen.  

  



Sida 62 (73) 

   

 

Sävja – Bergsbrunna – Danmark 

Befintliga lokaler 

  

Enhet Kategori Kommunal 
(ja/nej) 

Bergsbrunna bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Danmarks bygdegård Allmänna samlingslokaler Nej 

Linnés Hammarby Museum Nej 

Uppsala Kulturskola, Danmarks skola Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Stordammens 

skola 

Kulturskola och naturskola Ja 

Sävja fritidsgård Mötesplatser unga Ja 

Sävja fritidsklubb Fritidsklubb Ja 

Sävja kulturcentrum Allmänna kulturella 

mötesplatser 

Ja 

Uppsala Kulturskola, Sävja kulturhus Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Uppsävjaskolan Kulturskola och naturskola Ja 

Sävjabiblioteket Bibliotek Ja 

Utveckling behov och kapacitet 

Utbyggnadsplanerna i stadsnoden Bergsbrunna-Sävja är det största 

utvecklingsområdet i Uppsala kommun. Fördjupad översiktsplan för Sydöstra 
stadsdelarna (Sävja –Bergsbrunna) möjliggör utbyggnad fram till år 2050 med 21 500 

bostäder. Med kommunens schablon 2,2 personer per bostad innebära detta en 
befolkningsökning på 46 200 invånare fram till 2050, dvs en cirka 450%-ig ökning av 
befolkningen jämfört med idag. Samhällsservice behöver planeras för att möta de nya 

boendes behov. Detaljplanearbete för de första etapperna i Östra och Södra Nåntuna 
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planeras att påbörjas under 2021, vilka bland annat inkluderar bostäder, förskola, 

skola och idrottsytor. 

Totalt kommer flera nya skolor att behövas i området, men antal enheter, deras storlek 
och organisation (vilka årskurser) är ännu inte fastställt, eftersom detta i mångt och 
mycket styrs av hur snabb utbyggnadstakten blir i praktiken. För kulturnämndens del 

innebär detta att vi i dagsläget inte kan säga hur många nya fritidsklubbar (som ska 

etablera på skolor med årskurs 4-6) och fritidsgårdar (som lokaliseras till större 7-9 
skolor) som kommer att bli aktuellt. För närvarande ligger en ny skola i planeringen, 
samt därefter utbyggnad av Nåntunaskola  med färdigställande 2031 eller senare. 

Lokaler för fritidsklubb, möjlighet att samnyttja för kulturskolan och att skollokalerna 
planeras så att de är uthyrningsbara till civilsamhället efter skoltid är viktiga delar i 

detta projekt, liksom i efterföljande skolprojekt. 

Den stora väntade befolkningsökningen i stadnoden motiverar också att andra 

funktioner inom kulturnämndens ansvarsområde utökas med en större lokalyta och 
kapacitet. Detta gäller såväl bibliotek, möteslokaler, utställningsytor och museum, 

scener och produktionslokaler, och i övrigt bokningsbara ytor för såväl allmänhet, 

föreningar och det fria kulturlivets professionella aktörer. Ett större kulturhus med 
dessa funktioner samlade i ett stationsnära läge, bidrar till framgångsrik 
samhällsbyggnad som stödjer såväl trygghet som demokratiska värderingar och bidrar 
till områdets attraktivitet för boende, andra kommuninvånare och tillresta besökare. 

För att uppfylla visionen som viktig besöksattraktion, bedöms ytbehovet vara minst 
4 000 kvm. Ett fördjupat arbete påbörjades under 2021 och pågår under 2022 för 

planering och dimensionering av kommande verksamheter. 

I närtid pågår utvecklingen av Linnés Sävja, med etablering av en 4H-gård i 
föreningsregi. Detta bidrar till en positiv platsutveckling tillsammans med platsens 

historiska värden, vilket blir ännu viktigare om närområdena växer. Kommunen ska 

också under planeringsperioden utreda möjligheten att, samtidigt som skapandet av 
en 4H-gård, platsutveckla Linnés Sävja. 

Nya åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Linnés Sävja. 4-H gård. Södra staden. Etablera 4H-

gård i Linnés Sävja. 

Nej 2023 

Fritidsklubb och 

fritidsgård Sydöstra 

staden. 

Nyetablering fritidsverksamhet i 

samband med ny skola. 

UBN 2028 

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

Nya utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Platsutveckling Linnés Sävja i koordinering med 

etablering av 4H-gård. 

DUAB 2023 

Kultur- och fritid Bergsbrunna-Sävja. Lokaler i sydöstra 

staden för fritidsverksamhet, bibliotek och annan 

UBN 

IFN 

2028 
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kulturverksamhet i koordinering med övriga berörda 

lokalförsörjningsplaner. 
Tabell 2. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Fritidsklubb Nåntuna. Utred behovet för eventuell 

fritidsklubb i Nåntuna vid utbyggnad av Nåntunaskolan.  

UBN 2024 

Tabell 3. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen. 
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Valsätra – Gottsunda – Sunnersta 

Vårdsätra – Ulleråker – Ultuna 

Befintliga lokaler 

 

Enhet Kategori Kommunal 

(ja/nej) 
KFUM Gottsunda fritidsgård Mötesplatser unga Nej 

Gottsundabiblioteket Bibliotek Nej 

Uppsala Kulturskola, Lilla 

Valsätraskolan 

Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Valsätraskolan Kulturskola och naturskola Ja 

Medicinhistoriska museet Museum Nej 

Uppsala Kulturskola, Ekuddens skola Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, Sunnersta kyrka Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, 

Sunnerstaskolan 

Kulturskola och naturskola Ja 

Uppsala Kulturskola, 

Sunnerstaskolan 

Kulturskola och naturskola Ja 

Gottsunda Dans & Teater Scener Ja 

Gottsunda kulturhus Allmänna kulturella 

mötesplatser 

Ja 

Treklangens fritidsklubb Fritid Uppsala Ja 

Utveckling behov och kapacitet 

Program för utbyggnad av Gottsunda-Valsätraområdet anger att mellan 5 000–7 000 
nya bostäder tillkommer. Förutom ny skola, allaktivitetshus och idrottshall behöver 
ytterligare skolplatser samt även förskoleplatser tillgodoses. Både Ulleråker och Ultuna 
planeras rymma cirka 6 000 bostäder vardera och att bostadsbyggnationen påbörjas 
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under 2020-talet. Utbyggnaden i området kommer att leda till ett behov av social 

infrastruktur. 

Fritids- och ungdomsverksamhet 

Med kommunens schablon 2,2 personer per bostad innebära detta en 
befolkningsökning på 11 000–15 400 i Gottsunda-Valsätra området och ca 13 200 nya 
boende i Ulleråker respektive Ultuna. Samhällsservice behöver planeras för att möta 

de nya boendes behov. För kulturnämndens del innebär detta bland annat en ny 

fritidsklubb vid varje ny skola med årskurs 4-6, samt fritidsgård på större 7-9 skolor. I 
nya Gottsundaskolan planeras fritidsverksamheten tillsammans med ett 
allaktivitetshus som färdigställs 2024. Verksamhet har startat i befintliga lokaler under 
2022. De nya lokalerna planeras för ett yteffektivt samnyttjande och kommer bland 

annat att innehålla en danssal. I Ulleråker planeras för både fritidsklubb och fritidsgård, 

men då skolornas framtida organisation ännu inte är fastställd, är 

lokaliseringsplaneringen ännu i ett tidigt skede. Även i Sunnersta planeras för en ny 
skola där fritidsklubb inkluderas. Skolplaneringen i Ultuna är inte fastställd ännu, men 
förväntas ge behov av fritidsverksamhet. 

Vid utvecklingen av Gottsunda centrum och kollektivtrafikstråk kommer KFUM 

Gottsundas lokaler för fritidsverksamhet att behöva rivas och behovet av 

ersättningslokaler omhändertas. KFUM har eget hyresavtal, samt IOP (idéburet 

offentligt partnerskap) med kulturnämnden. Deras verksamhet är en viktig kapacitet 
och resurs i området. 

Kulturskola 

För kulturskolans del behöver nya skollokaler planeras för att underlätta samnyttjande 

med kulturskola och för att lokaler ska vara uthyrningsbara utanför skolans 
verksamhetstid. I Gottsunda bedriver kulturskolan verksamhet alla dagar i veckan, 

vilket dessutom ger ett specifikt behov av en mindre egen inhyrd yta utöver samnyttjad 
yta. I Ulleråker bedöms samnyttjande med skolor vara tillräckligt för att möta behoven 

av kulturskoleverksamhet. 

Bibliotek och kulturhus 

Biblioteksservice tillhandahålls idag i Gottsunda och med nya bostäder växer 
kundunderlaget ytterligare. Biblioteket är samlokaliserat och samnyttjar lokaler med 

kulturhuset där flera viktiga funktioner såsom möteslokaler, studieverksamhet, 
produktion av scenkonst, skapande ateljéer och likande verkar.  Gottsunda Kulturhus 
har en viktigt trygghetsskapande funktion i sitt närområde, och med stor efterfrågan på 

föreningslokaler i området, finns behov av att ytterligare förstärka lokalkapaciteten de 
närmaste åren, exempelvis genom inhyrning av lokaler som lämnas av andra 
förvaltningar och / eller myndigheter, eller tomma butikslokaler. 

Ny detaljplan för Gottsunda centrum håller på att arbetas fram, där centrumets 
kvartersstruktur görs om. Mot slutet av 2020-talet kommer kulturhuset inklusive 
bibliotek att behöva flytta in i nya lokaler i hållplatsnära läge, i samband med 

omdaningen av centrumet i enlighet med pågående detaljplanearbete. Målsättningen 
är att utveckla Gottsunda Kulturhus i nya större lokaler om cirka 4 000 kvm i ett 
hållplatsnära läge. 
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I de östra delarna av lokalförsörjningsområdet planeras för ett mindre bibliotek och 

kulturhus, i Ulleråker. Detta bibliotek och kulturhus kommer att möta upp mot behovet 
från ny befolkning i såväl Ulleråker som närbelägna Ultuna. I Ulleråker finns också 

konstnärsateljéer, vilka kan komma att behöva ersättningslokaler när 
sjukhusbyggnaderna de idag är inrymda i omdanas. 

Andra mötesplatser 

Slutligen, pågår utredning av möjligheten att starta ytterligare en 4H-gård i 

föreningsregi i Malma. 

Tidigare beslutade åtgärder 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Färdigställd 

Allaktivitetshus Gottsunda. Danssal 215 m2 för 

fritidsverksamhet i nya 

Gottsundaskolan. 

UBN 2024 

Allaktivitetshus  Gottsunda. Samnyttjande av lokaler i 

nya Gottsundaskolan mellan UBF och 

KTF.  

UBN 2024 

Fritidsklubb Gottsunda. Fritidsklubb i Treklangen 

flyttar in i nya Gottsundaskolan. 

UBN 2024 

Kulturhus  Gottsunda. Ytterligare lokaler i 

Gottsunda kulturhus/bibliotek i 

Marknaden i Gottsunda C.  

UBN 2024 

Fritidsklubb Sunnersta. Nyetablering. UBN 2025 

Fritidsgård Ulleråker. Nyetablering vid skola och 

idrottshall. Synkronisering med 

fritidsklubb om möjligt. 

UBN 

IFN 

2026 

Fritidsklubb Ulleråker. Nyetablering. 

Synkronisering med fritidsgård om 

möjligt. 

UBN 2026 

Bibliotek och 

kulturverksamhet 

Ulleråker. Nyetablering. 

Vinghästtorget (flexibla kulturlokaler 

med bibliotek, utställningsyta, 

multifunktionsyta, mm). 

Nej 2029 

Kulturhus Gottsunda. Ersättningslokaler för 

Gottsunda kulturhus om/när rivning 

sker av nuvarande. 

Nej 2029 

Tabell 1. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

Nya utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Aktivitetshus alternativt Kulturhus, Ulleråker. Utred om 

Panncentralen i Ulleråker är lämplig lokalisering av ett 

kulturellt aktivitetshus. Koordineras med övriga 

utredningar om Panncentralen. 

Nej 2023 

Fritidsklubb och fritidsgård Ultuna. UBN 2024 
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Fritidsklubb Södra Ulleråker. UBN 2024 

Tabell 2. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslutade utredningar 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning 

färdigställd 

Kulturskola Gottsunda. Egen lokal 70 m2 med tillgång 

till toalett, kök, kapprum. Bör vara uppdelat i två rum. I 

koordinering med nya Allaktivitetshuset i nya 

Gottsundaskolan. 

UBN 2022 

Scener och produktionslokaler. Ulleråker. Utred 

permanentning av ateljéverksamhet i Ulleråker. 

Nej 2022 

4-H gård. Södra staden. Utred förutsättningarna för en 

4H-gård i Malmaområdet. 

Nej 2023 

Tabell 3. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen. 

Beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd 

 Utred behov av lokaler för Uppsala kulturskola i hela kommunen, bland annat 
Ulleråker. Kulturskolans behov ska lösas genom samnyttjande, i första hand 

med skola och i andra hand med fritidsklubb/fritidsgård. Inget behov av egen 

inhyrning har identifierats i Ulleråker (däremot i Gottsunda). 
 

 E-sportverksamhet Gottsunda kulturhus. Eventuell etablering av e-
sportsverksamhet i Gottsunda C. E-sport bedöms ej vara KTN ansvar att driva 

och IFN är inte intresserade driva frågan vidare.  
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Bilaga 2 – Färdigställda åtgärder 2022 
Enhet Beskrivning 

Bibliotek Centrala staden. Stadsbiblioteket, steg 1 i utökning av lokal.  

Bibliotek Permanentning av evakueringsbibliotek (Gränby köpcentrum). 

Fritidsklubb och 

fritidsgård 

Vattholma. Permanent ersättning av moduluppställning. 

Fritidsklubben har flyttat in i Malmvågen. 

Kulturskolan Övergripande utredning. Enligt tidigare beslutad utredning har 

Kulturskolan gjort en övergripande utredning av lokalbehovet i hela 

kommunen där ett särskilt fokus har legat på områdena Gunsta, 

Storvreta, Gränby, Ulleråker, Gottsunda där behovet bedöms vara 

störst.  

Naturskola Hammarskog, 3 projekt 

 Renovering av undervisningsbyggnad/Tillbyggnad  

 Förråd vid bryggan/Båtförråd 

 Nybyggt dubbelgarage (ej för båtar). Till att torka tältdukar, 

diska stora grytor, förvara skrymmande utrustning mm. 

Kulturskola och 

scenlokal 

Boländerna. Anpassning av lokaler i form av lås och larm för att 

uppfylla uppdraget att teaterlokalen ska kunna hyras ut till fria 

kulturlivet/föreningslivet.  

Fritidsklubb och 

fritidsgård  

Svartbäcken. Fritidsklubb Domarringen, fritidsgård Tunet. 

Moduluppställning som ersätter befintlig lokalen då denna måste 

rivas. 

Fritidsklubb Fritidsklubb Kvarngärdet. Evakueringslokal för skolan inkluderar 

fritidsklubb (moduluppställning Gränby sportfält). 
Tabell 1. Färdigställda åtgärder 2022. 
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Bilaga 3 – Offentlig konst per område 
 

Bälinge – Björklinge 

Björklinge kyrka Offentlig konst Ja 

Bälinge skola Offentlig konst Ja 

 
 
Centrala staden – Fålhagen 

Vaksala torg  Offentlig konst (2 st) Ja 

Celsiusskolan Offentlig konst (2 st) Ja 

Bergsbrunnaparken Offentlig konst Ja 

Frodeparken  Offentlig konst (5 st) Ja 

Juvelen Offentlig konst Ja 

Centralgaraget Offentlig konst Ja 

Olof Palmes plats Offentlig konst Ja 

Gunnar Leches park Offentlig konst (4 st) Ja 

Vretgränd Offentlig konst Ja 

Olrogs plats Offentlig konst (2 st) Ja 

Kungsängstorg Offentlig konst Ja 

Tullgarnsparken Offentlig konst Ja 

Anna Petrus park Offentlig konst Ja 

Studenternas IP Offentlig konst (2 st) Ja 

Stadsträdgården Offentlig konst (5 st) Ja 

Slottsparken Offentlig konst (3 st) Ja 

Carolinabacken Offentlig konst (2 st) Ja 

Odinslund Offentlig konst (2 st) Ja 

Martin Luther Kings plan Offentlig konst Ja 

Vasaparken Offentlig konst (2 st) Ja 

Biotopia Offentlig konst (2 st) Ja 

Börjegatstunneln Offentlig konst Ja 

Katedralskolan Offentlig konst (2 st) Ja 

Börjeplan Offentlig konst (2st) Ja 

Upplands nation Offentlig konst Ja 

Orphei Drängars plats Offentlig konst Ja 

Fyrisån  Offentlig konst Ja 

Östra Ågatan Offentlig konst (6 st) Ja 

Fadime Sahindals plats Offentlig konst Ja 

Islandsbron Offentlig konst Ja 

Klostergatan (Fyrisån - 

stadsbiblioteket) 

Offentlig konst (4 st) Ja 

Uppsala stadsbibliotek, innergård Offentlig konst Ja 

Uppsala stadsbibliotek, Mallas sal Offentlig konst Ja 

Celsiustorget Offentlig konst Ja 

Dragarbrunnstorg Offentlig konst Ja 

Nannaskolan Offentlig konst (2 st) Ja 

Linnéträdgården Offentlig konst Ja 

Celsiusskolan Offentlig konst (3 st) Ja 

Sågargatan 17 Offentlig konst Ja 

Kapällgärdets skatepark Offentlig konst Ja 
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Klosterparken  

Uppsala central, skyltar vid 

cykelparkeringar 

Offentlig konst (4 st) 

Offentlig konst 

 

Ja 

Ja 

 

Biblioteksbussar (landsbygden) 

Tycko Hedéns tunneln 

Stadshuset 

Uppsala slotts borggård 

Offentlig konst (3 st) 

Offentlig konst 

Offentlig konst (4 st) 

Offentlig konst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 
 
Gunsta – Länna – Almunge – Knutby 

Funbo förskola Offentlig konst (3 st) Ja 

Almungeskolan Offentlig konst Ja 

 
 
Gåvsta- Stavby – Tuna 

Vigmunds äldreboende Offentlig konst Ja 

 
 
Luthagen – Stenhagen 

Stenhagens bildnings- och kulturcenter Offentlig konst (2 st) Ja 

Stenhagenskolan Offentlig konst Ja 

Tiundaskolan Offentlig konst (4 st) Ja 

Tegnérparken Offentlig konst Ja 

Mimmi Ekholms plats Offentlig konst Ja 

Seminariet, Uppsala musikklasser Offentlig konst Ja 

Kims förskola 

Seminarietunneln 
Gjutformens förskola 
Fyrisån (nära Fyrishov /Fyrisvallsgatan) 

Offentlig konst 

Offentlig konst 

Offentlig konst 

 

Offentlig konst 

Ja  

Ja 

Ja 

 

Ja 

 
 
Norby – Eriksberg – Flogsta 

Kronåsen Offentlig konst Ja 

Stadsskogens naturreservat Offentlig konst Ja 

Västertorg Offentlig konst Ja 

Norbyvreten Offentlig konst Ja 

Flogstaparken Offentlig konst Ja 

Flogsta förskola Offentlig konst (2 st) Ja 

Hågadalsskolan Offentlig konst Ja 

Flogstatunneln Offentlig konst Ja 

Engelska parken Offentlig konst (2 st) Ja 

Uppsala kyrkogård Offentlig konst Ja 

Rosendals huvudgata Offentlig konst Ja 

Siegbahnsparken och Carls hage 

Rosendals södra entré 

Siegbahnsparken 

Offentlig konst 

Offentlig konst (2 st) 

Offentlig konst (4 st) 

Ja 

Ja 

Ja 
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Carls Hage 

Diamantens förskola 

Malmaskolan 

Offentlig konst (2 st) 

Offentlig konst 

Offentlig konst 

Ja 

Ja 

Ja 

 
 
Ramstalund – Vänge – Järlåsa 

Ramsta förskola Offentlig konst (3 st) Ja 

Vänge skola Offentlig konst Ja 

 
 
Sala backe – Årsta – Vaksalabygden 

Årstaparken Offentlig konst Ja 

Byggmästarparken Offentlig konst (2 st) Ja 

Brantingsskolan Offentlig konst Ja 

Brantingsstorg Offentlig konst Ja 

Byggmästarplan Offentlig konst Ja 

Östra Salabacke Offentlig konst Ja 

Allis Offentlig konst Ja 

Källparken Offentlig konst Ja 

Johannesbäcksskolan Offentlig konst Ja 

Lindbackens skola och förskola 

Jälla Yrkesgymnasium 
Tycho Hedéntunneln 
Daggvidetorget 

Slavsta förskola 

Offentlig konst (2 st) 

Offentlig konst 

Offentlig konst 

Offentlig konst 

Offentlig konst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 
 
Storvreta – Vattholma – Skyttorp 

Skyttorp skola 

Storvreta idrottshall 

Offentlig konst 

Offentlig konst 

Ja 

Ja 

 
 
Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala 

Jarlaparkens förskola Offentlig konst Ja 

Heimdalstunneln Offentlig konst Ja 

Domarringens skola Offentlig konst (3 st) Ja 

Tunabergsskolan Offentlig konst Ja 

Röbokullen Offentlig konst Ja 

Heidenstamsskolan Offentlig konst Ja 

Gränby Backar Offentlig konst (3 st) Ja 

Brillingetunneln Offentlig konst Ja 

Von Bahrs skola Offentlig konst Ja 

Storgården, Gamla Uppsala 

Gränbytunneln 
Offentlig konst 

Offentlig konst 

Ja 

Ja 
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Sävja – Bergsbrunna – Danmark 

Stordammens skola Offentlig konst Ja 

Danmarks förskola Offentlig konst Ja 

Danmarksstigen Offentlig konst (2 st) Ja 

Sävja kulturcentrum Offentlig konst (2 st) Ja 

Nåntunaskolan 

Ringmurens förskola 

Offentlig konst (4 st) 

Offentlig konst 

Ja 

Ja 

 
 
Valsätra – Gottsunda – Sunnersta 

Valsätraskolan Offentlig konst Ja 

Gottsunda centrum, bänkar Offentlig konst Ja 

Gottsunda kyrka Offentlig konst Ja 

Ulleråkerparken Offentlig konst Ja 

Lina Sandells park 
Valsätraparken 
Hospitalträdgården 

Ulleråkersvägen (skogsområde) 

Ekuddens förskola 

Ekuddens skola 

Offentlig konst 
Offentlig konst 
Offentlig konst 
Offentlig konst 
Offentlig konst 
Offentlig konst 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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