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Debatter

Varje dag genomférdes debatter med fokus pa jamstélldhet, rasism, diskriminering,
utanforskap och vald som medel for missnojesyttring. Aven samtal och Svningar om det egna
ansvaret for sig sjilv, for andra och for natur och milj6é genomfordes. Varje debatt hade
engagerade paneldeltagare som gav mycket intressanta infallsvinklar kopplat till
debattimnena. I samtliga debatter stillde publiken fragor som panelen fick ge sina synpunkter

pa.

Underhallning
Varje dag genomfordes flera konserter som erbjdds gratis for besokare. Upptradandena holl
hog klass. Flera av underhallarna hade ocksa en stark lokal forankring d de var lokala
musikgrupper som tivlat om mdjligheten att delta och som réstats fram som vinnare av
Uppsalaborna genom en tdvling som arrangerades av UppsalaTidningen. De som underholl
Uppsalaborna och bestkare var;

- Mathilda Lindstrém

- Gina Van Dam

- Musiker for fred

- Koren Carizzma

- Assblaster

- Congruant feat

- Kirrgruvan

Guidade fredsvandringar
Varje dag genomf6rdes gratis guidade fredsvandringar som utgick ifrén Gunilla klockan.

Samtliga vandringar genomf6rdes under en timme eller ldngre.

Poesi
Varje dag genomforde Martin Sia poesi med kérleks och fredsteman vid flera tillfillen.

Medlingsspel

Den 8/8 och den 9/8 genomférdes medlingsspel pa Gamla Torget 3 under ledning av
representanter frin Uppsala universitets institution fér Freds och konfliktskunskap.
Aktiviteterna var daligt marknadsforda, inte minst bland universitetsstudenter, vilket gjorde
att deltagandet blev mycket lagt. Tidigare och béttre marknadsford &r aktiviteten mycket
virdefull for deltagarna och for att stidrka institutionens image och Uppsala som ett av
virldens centrum f6r fredsbevarande arbete.

Logistik

Scenlogistiken p& Uppsala slotts borggard fungerade bra. Det &r dock virdefullt att 6verviga
om inte en container ska anviindas i anslutning till scenen dér scenmaterial kan lasas in under
kvill och natt. Under dagarna fick vi nu plocka ner scenmaterialet och béra in det i Fredens

hus lokaler och dagen efter béra tillbaka allt till scenen igen.




Borggérden bor inte stidngas av forrén strax innan konserter borjar sa att tillgdngligheten for
funktionshindrade sikras sé léinge som mojligt.

Platsen
Slottets borggérd dr en mycket vacker och anvéndbar plats som idag dr en allt for outnyttjad

juvel i Uppsala. Borggarden #r vildigt stor vilket gor att &ven en storre publik pa flera hundra
personer upplevs som liten. Som debattforum upplevs platsen som miktig men eftersom
debatter sillan attraherar stora méngder ménniskor blir kénslan l4tt 6dslig.

Projektgruppen tycker att det &r virdefullt att jobba in en plats i invanarnas medvetande
kopplat till Fredsarrangemang i musikens tecken och tycker trots platsens storlek att platsen
ska arbetas in som mdotesplats for olika fredsarrangemang. Mojligen kan S:t Eriks torg vara en
lampligare plats tills Uppsalaborna vant sig vid ett liknande och arligt aterkommande
arrangemang.

Om borggérden nyttjas vid ett liknande arrangemang kan med fordel delar av borggérden
upplatas till olika féreningar som kan sétta upp télt med olika budskap och
medborgarerbjudanden. Exempelvis féreningar som Rédda barnen, Roda Korset, Uppsala
kommun, Stadsmissionen etc. Delar av borggérden skulle ocksé kunna anvéndas for
aktiviteter liknande Bondens egna marknad parallellt med debatter och underhéllning.

Slottet ligger for manga otillgéngligt. Funktionshindrade uppskattar inte att ta sig till fots upp
till slottets borggéard. Dirfor foreslar vi att kommande fredsarrangemang och
samforstandsdebatter pa borggarden dven erbjuder regelbundet transportstdd fran centrum till
slottets borggérd. Eller aterigen 6verviger S:t Eriks torg.

Tva av dagarna genomfordes betalkonserter i Botaniska trddgarden. Forberedelserna for
betalkonserterna skapade inga problem for arrangemangen pa slottets borggard.

Tiden

Uppsala stad 4r fortfarande en relativt sett folktom stad under veckan som foljer efter den 6/8.
Vi tror att det 4r béttre att satsa pa pafoljande vecka da fler Uppsalabor atervént hem. Vi tror
ocksa att en vecka senare béttre kan bidra till att minska den valdsproblematik som tyvérr
arligen tycks drabba vissa av kommunens stadsdelar under denna tid.




Marknadsforing och media

Trots massiva annonser, redaktionella artiklar i Uppsalatidningen samt sommarjobbare som
delade ut mycket flyers och satte upp affischer om veckans erbjudande fick det ett
forvanansvirt litet genomslag. Vi tror att man i framtiden béttre maste lyckas na ut till
ungdomar via t ex “fett med kirlek”, fritidsgérdar, “Motesplatsen” och universiteten.
Projektgruppen tyckte att det var mérkligt att inte lokal media utéver UppsalaTidningen valde
att genomfora nigra redaktionella reportage under sjélva arrangemangen med tanke pa ,
debatternas angeldgenhet och underhéllarnas kvalitet.

Vid kommande arrangemang krivs en bittre media och kommunkationsstrategi, en tydligare
maélgruppsanalys och malgruppsval.

Affischernas och flyers typsnitt méste vara tydligare. Vi tror ocksa att datum och plats méste
marknadsforas tydligare.

Projektet tycker att Destination Uppsalas uppdrag méste fortydligas eller att det sikerstélls att
det verkstills. Destinationsbolaget engagerade sig inte alls i projektet och bidrog pé inget sétt
till att liknande arrangemang kan skapa béttre turistupplevelser under en period som annars &r
relativt arrangemangstom. Alla projekt som syftar till att géra Uppsala mer intressant under en
arstid da fa dr i staden och bl a ménga hotellrum ekar tomma bor engagera Destination
Uppsala.

Deltagande
Vidret var under de fyra aktivitetsdagarna varierande. Under de tva forsta dagarna var det

istort sett dsregn och blésigt. Under de tvé sista dagarna var vidret utmérkt. De flesta
debatterna samlade cirka 25 i publiken, oavsett vidder. Forsta konserten samlade drygt 160
minniskor. Den andra dagen, i mycket daligt védder, endast 20 personer. Den tredje dagens
underhéllning samlade n#stan 300 personer. Den fjdrde och sista dagens underhéllning
samlade drygt 250 personer.

Sommarijobbare och vilfirdsjobbare

Sommarjobbarna gjorde i stort ett mycket bra arbete med att forst bidra till marknadsforing av
projektet och sedan till att assistera alla arrangemang som dgde rum pa Uppsala slotts
borggérd. Eftersom vilfirdsjobbare inte kunde knytas till projektet fick i stort ideella krafter
helt svara for projektledning och delprojektledning. Sommarjobbarna delades ocksé in 1 olika
arbetslag dar det dven utsdgs gruppledare inom sommarjobbsgruppen.

I framtiden &r det viktigt att tdnka langsiktigt och vélfirdsjobbare kan med fordel engageras
redan nu for att bidra till framgangsrika fredsarrangemang liknande de som genomforts inom
ramen for Fredsveckan — i musikens tecken. For att arbeta in en liknande aktivitet krévs
langsiktighet.




Samarbetspartners

Projektet var ett samarbetsprojekt ddr mycket krdvdes av varje part for att projektet skulle bli
framgangsrikt. Vissa partners hade ett storre ansvar dn andra. I stort genomf6rdes projektet
framgangsrikt men i framtiden behovs tydligare ansvarstagande och uppf6ljning av
delegerade uppdrag bland samarbetspartners. Nedan nagra kommentarer kopplade till de olika
samarbetspartnerna.

Rotary - Bra med massiva insatser frdn nigra
Rotarymedlemmar. Fler medlemmar kunde ha
deltagit.

Uppsala Universitet - Bra, hade kunnat marknadsfora programmet béttre
Internt. ,

Fredens hus - Bra, girna fler seminarier da de var uppskattade och
vélbesokta.

Foreningsradet - Fungerade tyvirr inte dd 6verenskomna uppdrag inte

kunde levereras i nidrheten av det som var planerat.

Uppsala kommun - Bra men Destinationsbolaget maste engagera sig i
liknande initiativ och vi maste hitta former som gor
att vilfirdsjobbare kan engageras.

Ok, men vi missade att ett brollop kolliderade med
konserter som vi akut fick 16sa.

Statens Fastighetsverk

UppsalaTidningen Mycket bra.

Ekonomi

Projektet har tack vare massiva ideella insatser klarat sig inom givna ekonomiska ramar.
Ekonomiskt har projektet ett 6verskott pa 25.925 kronor (350.000 kronor). Overskottet ska i
sin helhet betalas tillbaka till Uppsala kommun.

De stora kostnaderna i projektet var sommarjobbare, scen och ljudanlédggning, scen och
ljudtekniker, marknadsféring, mat och dryck till artister, design och layoutarbete, viktare
samt projektledning kopplat till artister.




Att beakta till niista liknande projekt

- Minska antal dagar och 6ka i takt med att det arliga fredskonceptet i musikens tecken
vixter.

- Arbeta in en plats som den érliga platsen dér ett liknande arrangemang dger rum dven
om det tar ndgra ar innan Uppsalabor och besokare fyller t ex slottets borggérd.

- Stiing inte av slottets borggérd forrédn underhéllningen startar.

- Overviig méjligheterna att jobba in S:t Eriks torg tills bestksantalet blir storre.

- Delegera och folj tydligt upp varje samarbetspartners deluppgift.

- Relevanta foreningar kan med fordel fa ta ansvar for olika samhéllsdebatter.

- Sikerstill vilfirdsjobbare som kan vara delprojektledare och operativt leda
sommarjobbarna.

- Kommunens medarbetare méste vara mer positivt intstillda till civilsamhéllets ideella
insatser och bittre stétta initiativ frin medborgarna. Utvixlingen pa liknande insatser i
forhéllande till om allt ska kopas &r mycket stor.

- Destinationsbolaget méaste aktivt engagera sig i alla liknande projekt som bidrar till att
gora Uppsala mer intressant och didrigenom ocksé pa sikt attraherar turister.

- Koppla inte samman Fredsveckan i musikens tecken med Hiroshimadagen. Den
kopplingen gjorde att media endast marknadsforde Hiroshimadagen istéllet for allt
som Fredsveckan i musikens tecken erbjéd.

- Kbpa in uppdraget som projektledare dé det inte dr rimligt att forviinta sig en sa
omfattande ideell insats.

- Inte ha operativa projektmedlemmar som é&r ledande politiker d& den offentliga miljon
har svart att skilja pa roller och onddiga hinder uppstar.

- Uppsala kommun eller ett privat foretag med stéd fran Uppsala kommun bér vara
huvudman f6r en liknande l4ngsiktig satsning.

- Viktigt att arbeta fram en media och PR plan.

- Viktigt att arbeta fram tydliga huvudmalgrupper utifrén vilka programmet kan
skriddarsys.

- Om ett liknande koncept ska bli riktigt framgéngsrikt maste det arbetas fram en
langsiktig plan. For att etablera nagot liknande krévs minst tre ars dterkommande
satsning.

/ Mats Lindquist {/
" Delprojektledare/Rotary




