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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Funktionsprogram isarena  

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att anta funktionsprogram för den nya isarenan i enlighet med ärendets bilaga 1, 

2. att uppdra till stadsbyggnadsdirektör att underteckna steg 3-beställningen, och 

3. att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på hyresavtal baserat på 
funktionsprogrammet. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 111, att uppdra till Uppsala kommun 
Sport- och rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter) att uppföra en arena för 
issporter med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält. Detta inom en 
preliminär investeringsram om 420 miljoner.  Kommunfullmäktige uppdrog vidare till 
idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Sportfastigheter följa nybyggnationen av 
arenan så att den möter idrottens behov inom investeringsramen, samt att beakta 
investeringarna i kommande års Mål och budget. 

Beslutet reviderades 2020-11-25, §285 (bilaga 2) genom att kommunfullmäktige 
godkände förslaget oktagon till en utökad investeringsram om 489 miljoner.   

 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret genom 
fastighetsstaben, och Sportfastigheter. Barn- och jämställdhetsperspektiven har 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Idrotts-och fritidsnämnden 2021-02-23 IFN-2020-00012 
  
Handläggare:  
Erik Löhman 

 
 
 

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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beaktats. Barn och ungdomsidrotten gynnas av tillkomsten av en ny ispist vilket 
innebär fler tider för träning och matcher. Även ur ett jämställdhetsperspektiv kan den 
utökade mängden tider ha en positiv effekt då det gynnar både konståkningen och 
hockeyn. Dessa båda idrotter har i princip lika många aktiva deltagare men majoriteten 
av konståkningens deltagare är flickor och majoriteten av hockeyns är pojkar. 
Näringslivsperspektivet är inte relevant i föreliggande förslag till beslut.  

 

 

Föredragning 

Förvaltningen har arbetat fram ett funktionsprogram för att den nya isarenan som ska 
möta issportföreningarnas behov. Berörda föreningar, förbund och organisationer har 
bjudits in till dialog i processen för att få med så många aspekter och perspektiv som 
möjligt i utformandet av programmet. Funktionsprogrammet tar således sin 
utgångspunkt i: 

 

• Ishockeyns och konståkningens förbundskrav 
• Ishockeyns och konståkningens behov utöver förbundskraven 
• Verksamhetsdriftens behov 

 

Ishockeyns och konståkningens förbundskrav 
Av kommunfullmäktiges beslut från 2019 framgår att issportarenan ska uppfylla 
funktionskraven för elithockey samt konståkningsförbundets arenakrav för tävlingar 
på nationell nivå. Funktionsprogrammet har således utgått från de krav som 
hockeyförbundet ställer på arenor i högsta serien (SHL) samt konståkningsförbundets 
krav för att kunna arrangera SM-tävlingar.  

 
Ishockeyns och konståkningens behov utöver förbundskraven 
I arbetet med funktionsprogrammet har dialog förts med framför allt Almtuna IS som 
bedriver elitverksamhet och ungdomsverksamhet i ishockey och således bedöms bli 
den mest frekventa hyresgästen i arenan. Almtuna IS har uppgivit ett behov av egen 
hemvist för herrlaget. De har också uttryckt ett önskemål om kansli. Dessa önskemål 
har tagits med i funktionsprogrammet och Almtuna IS är informerade om att det är 
principen om självkostnadshyra som gäller för dessa ytor.  

Dialog har också förts löpande med konståkningsklubbarna UAKK och USK för att få 
med deras input och eventuella behov utöver förbundskraven. Konståkningsklubbarna 
har inte angivit några speciella önskemål om egna ytor i isarenan. Däremot för 
förvaltningen en löpande dialog med konståkningsklubbarna om att tillgodose 
ytterligare behov inom projektet för ombyggnation och tillpassning av befintliga 
ishallar.  

 
Verksamhetsdriftens behov 
Verksamhetsdriften har konsulterats för att kartlägga vilka behov och funktioner som 
är viktiga för arbetet i arenan. De driftsfunktioner som är inkluderade i detta 
funktionsprogram avser isdrift så som uppställningsplatser för ismaskiner, etc. 
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Personalutrymmen så som omklädningsrum, matrum och kontor tas med i 
funktionsprogrammet för ombyggnad och tillpassning av befintliga ishallar. 

 

Ytor som ej belastar idrotts- och fritidsnämnden i form av hyra 
Rålokaler för ett framtida tillagningskök och sportbutik ligger med inom 
investeringsramen men ska inte belasta idrott och fritidsnämndens hyra. 
Sportfastigheter äger ansvaret för att hitta andra hyresgäster på dessa ytor. Om 
Sportfastigheter inte hittar en investerare och hyresgäst på tillagningsköket kommer 
ett mindre mottagningskök att byggas. I ett sådant scenario kommer 
mottagningsköket att belasta idrott och fritidsnämnden i form av hyra. 
Mottagningsköket finns således med i funktionsprogrammet men utgår om 
tillagningsköket byggs.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommunfullmäktiges beslut (2020-11-25, §285) om utökad investeringsram så 
ska isarenan byggas till en kostnad av 489 miljoner. I Sportfastigheters slutrapport av 
programhandlingen (bilaga 4) så anges en preliminär hyresnivå om 36 miljoner per år 
baserat på beslutad investeringskostnad.  

Det framgår vidare av kommunfullmäktiges beslut att man ska beakta investeringarna 
och de följande konsekvenserna för idrotts- och fritidsnämnden i kommande års Mål 
och budget. Antagandet av detta funktionsprogram förutsätter således att projektet 
håller sig inom investeringsramen samt att Idrotts- och fritidsnämnden får utökade 
medel i Mål och budget för att kunna betala hyran för de idrottsliga funktionerna i 
arenan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Bilaga 1, Funktionsprogram isarena 
Bilaga 2, Ny anläggning för issporter (2020-11-25, §285) 
Bilaga 3, Slutrapport programhandlingsskede isarenan Gränby 

  

 

 

Christian Blomberg 
Stadsbyggnadsdirektör 

 

  
  
 



Funktionsprogram isarena

Område: Funktion: Kravställare: Fyller behov för:
Flöden Entréer Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Flöden Pausutrymme (publ) Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Flöden Toaletter Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Flöden Utrymningsvägar Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Ispist Spelyta Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Ispist Goal pegs Hockeyförbundet Hockey

Ispist Sarg/Rink Hockeyförbundet Hockey

Ispist Sargskydd Hockeyförbundet Hockey

Ispist Hängnät Hockeyförbundet Hockey

Ispist Spelarbås Hockeyförbundet Hockey

Ispist Funktionärsbås Hockeyförbundet Hockey

Ispist Utvisningsbås Hockeyförbundet Hockey

Ispist Demonterbart plexiglas Konståkningsförbundet Konståkning

Ispist Domarpanel längs sarg Konståkningsförbundet Konståkning

Ispist Teknisk panel på plattform Konståkningsförbundet Konståkning

Ispist Kiss & cry intill isen Konståkningsförbundet Konståkning

Ispist Uppvärmd hall Båda förbunden Hockey & Konståkning

Läktare 5000 publikplatser Ej krav Hockey & Konståkning

Läktare 2000 publikplatser Konståkningsförbundet Hockey & Konståkning

Läktare Läktare Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Läktare Statistikplatser Ej krav Hockey

Läktare Takhöjd Hockeyförbundet Hockey

Läktare Siktlinjer Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Läktare Sikt sitt/ståplats, >4m Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Läktare Rullstolsplatser Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Media Pressplatser Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Media TV kamera plattform Båda förbunden Hockey & Konståkning

Media Kommentatorsplatser Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Media Presskonferens utr Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Media Mixed zone Båda förbunden Hockey & Konståkning

Media Pressrum Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Verksamhet Bokningsbara omkl.rum Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Verksamhet Läkarrum Hockeyförbundet Hockey

Verksamhet Domarrum Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Verksamhet Föreningsförråd Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Verksamhet Sliprum Ej krav Hockey & Konståkning

Verksamhet Dopingrum Ej krav Hockey & Konståkning

Säkerhet Ledningshytt Hockeyförbundet Hockey

Säkerhet Säker inpassering Hockeyförbundet Hockey

Säkerhet Uppställning OB-buss Hockeyförbundet Hockey

Säkerhet Parkering spelarbuss Hockeyförbundet Hockey

Säkerhet Avsläpp bortasupportrar Hockeyförbundet Hockey

Säkerhet Uppställning ambulans Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Säkerhet Parkering för domare Hockeyförbundet Hockey

Teknik Teknikrum Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Teknik Mediakub Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Teknik Ljudanläggning Hockeyförbundet Hockey & Konståkning



Teknik Högtalare mot isen Konståkningsförbundet Hockey & Konståkning

Teknik Signalhorn/Siren Hockeyförbundet Hockey

Teknik Videomåldomarhytt Hockeyförbundet Hockey

Teknik Belysning Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

Teknik Höjd till belysning Hockeyförbundet Hockey

F & B Loger Hockeyförbundet Hockey

F & B Loungeytor Hockeyförbundet Hockey

F & B Mottagningskök Hockeyförbundet Hockey

F & B Kiosker Hockeyförbundet Hockey & Konståkning

F & B Förråd kiosker Ej krav Hockey & Konståkning

F & B Varuintag Ej krav Hockey

Isdrift Förråd/upplagsyta Verksamhetsdriften Verksamhetsdriften

Isdrift Uppställning ismaskiner Verksamhetsdriften Verksamhetsdriften

Isdrift Smältgrop Verksamhetsdriften Verksamhetsdriften

Isdrift Mindre pausutrymme Verksamhetsdriften Verksamhetsdriften

Isdrift Soprum Verksamhetsdriften Städservice

Isdrift Städförråd Verksamhetsdriften Städservice

Hemvist AlS Omklädningsrum Almtuna IS Almtuna IS

Hemvist AlS Tränarrum Almtuna IS Almtuna IS

Hemvist AlS Dusch & toalett Almtuna IS Almtuna IS

Hemvist AlS Lagrum Almtuna IS Almtuna IS

Hemvist AlS Avkopplingsrum Almtuna IS Almtuna IS

Hemvist AlS Verkstad/slip Almtuna IS Almtuna IS

Hemvist AlS Tvättrum Almtuna IS Almtuna IS

Kansli AlS Öppet kontorslandskap Almtuna IS Almtuna IS

Kansli AlS Lunchrum/kök Almtuna IS Almtuna IS

Kansli AlS Hall Almtuna IS Almtuna IS
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Datum: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2020-11-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 367

Ny anläggning för issporter 

KSN-2018-2867 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna en utökad investeringsram på 69 miljoner, från 420 miljoner 

kronor till 489 miljoner kronor, för ny anläggning för issporter på Gränby
sportfält

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del 

2. att godkänna Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheters förslag om 
att uppföra av förslaget Oktagonen som ny arena för issporter på Gränby
sportfält enligt rapport i bilaga 1, 

3. att justera hyresnivån i idrott- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan med

5,6 miljoner kronor, från 30,3 miljoner kronor till 35,9 miljoner kronor, samt

4. att innan upphandling för byggnation genomföra en dialog med byggherrar i
syfte att hålla nere kostnader för konstruktion och utförande.

Sammanfattning 

Den 25 mars 2019 (§111) beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Uppsala 

kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter på 

Gränby sportfält. Fullmäktige beslutade även att uppdra till Uppsala kommun Sport- 

och rekreationsfastigheter AB att återkomma till kommunstyrelsen för stegvisa beslut i 

enlighet med Principöverenskommelse för nybyggnation under genomförandet. I linje 

med detta beslut överlämnade Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 

(nedan nämnt bolaget) den 26 juni 2020 slutrapport avseende 

programhandlingsskedet i projekt isarena Gränby bilaga 1. I rapporten förordar 

bolaget alternativet Oktagonen som ny arena för issporter på Gränby sportfält. 

Förslaget innebär att investeringsramen för projektet behöver utökas med 69 

miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2020
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Datum: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2020-11-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

• Bilaga 1: Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter slutrapport
avseende programhandlingsskedet i projekt isarena Gränby

• Bilaga 2: Utredning kring förutsättningar till nybyggnation av anläggning för

issporter

• Bilaga 3: Förslaget Oktagonen

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i första hand: 
att ärendet återremitteras för att kompletteras med ett nytt reviderat förslag avseende 
funktion och kostnader för läget vid kv Kölen.  

Fredrik Ahlstedt (M) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i andra hand: 
att parallellt utreda ett alternativ med placering på Kölen då utmaningarna i 

detaljplanen för Gränbyalternativet är stora avseende höjder och trafik vilket i slutändan 

kan riskera att omöjliggöra detta projekt. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Jonas Petersson (C) och Erik 

Pelling (S): 

att innan upphandling för byggnation genomföra en dialog med byggherrar i syfte att 
hålla nere kostnader för konstruktion och utförande. 

Mohamad Hassan (L) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras återremissyrkande mot 
ärendets avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att arbetsutskottet avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutlige föreliggande förslag mot avslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för egna yrkanden. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ny anläggning för issporter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna en utökad investeringsram på 69 miljoner, från 420 miljoner 

kronor till 489 miljoner kronor, för ny anläggning för issporter på Gränby

sportfält

Kommunstyrelsen beslutar 

2. att godkänna Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheters förslag om 

att uppföra av förslaget Oktagonen som ny arena för issporter på Gränby
sportfält enligt rapport i bilaga 1 samt,

3. att justera hyresnivån i idrott- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan med
5,6 miljoner kronor, från 30,3 miljoner kronor till 35,9 miljoner kronor.

Ärendet 

Den 25 mars 2019 (§111) beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Uppsala 

kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter på 

Gränby sportfält. Fullmäktige beslutade även att uppdra till Uppsala kommun Sport- 

och rekreationsfastigheter AB att återkomma till kommunstyrelsen för stegvisa beslut i 

enlighet med Principöverenskommelse för nybyggnation under genomförandet. I linje 

med detta beslut överlämnade Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 

(nedan nämnt bolaget) den 26 juni 2020 slutrapport avseende 

programhandlingsskedet i projekt isarena Gränby bilaga 1. I rapporten förordar 

bolaget alternativet Oktagonen som ny arena för issporter på Gränby sportfält. 

Förslaget innebär att investeringsramen för projektet behöver utökas med 69 
miljoner kronor. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-11-20 KSN-2018-2867 

Handläggare:  

Carl Ljunggren 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och 

Sport- och rekreationsfastigheter AB. Barn- och jämställdhetsperspektiven har 
beaktats. Barnidrotten gynnas av tillkomsten av en ny ispist vilket innebär fler tider för 
träning och matcher. Även ur ett jämställdhetsperspektiv kan den utökade mängden 

tider ha en positiv effekt. Näringslivsperspektivet har beaktats. En ny isarena bedöms 

får positiva effekter för det lokala näringslivet, i ett initialt skede genom att ett 
byggprojekt av denna omfattning sannolikt gynnar den lokala byggsektorn. 

Föredragning 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2018 (§166) att uppdra till 

kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala 
kommun sport- och rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande 

av en anläggning för issporter. Utredningen i bilaga 2 överlämnades till 
kommunstyrelsen den 28 december 2018.  

Den 25 mars 2019 (§111) beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Uppsala 
kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter med 
funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 

420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023. Fullmäktige beslutade även att 

uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att återkomma till 

kommunstyrelsen för stegvisa beslut i enlighet med Principöverenskommelse för 

nybyggnation under genomförandet. 

Den 7 juni beslutade styrelsen i Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
att överlämna slutrapport avseende programhandlingsskedet i projekt isarena Gränby 
till kommunstyrelsen, bilaga 1. Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen den 26 

juni 2020. I rapporten förordar bolaget alternativet Oktagonen som ny arena för 
issporter på Gränby sportfält. 

Efter en samlad bedömning av rapportens förslag samt inkomna synpunkter från 
föreningslivet föreslås kommunstyrelsen att godkänna Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheters förslag om att uppföra av förslaget Oktagonen, bilaga 3 som ny 

arena för issporter på Gränby sportfält.  

Oktagonen uppfyller SHL:s funktionskrav för ishockey. Den befintliga arenan på Gränby 

sportfält har en maximal kapacitet på 2862 personer. Under säsongen 2019/2020 var 

publiksnittet i Hockeyallsvenskan 2606 personer, i grundserien, och motsvarande siffra 
för svenska hockeyligan var 6056 personer, där den minsta arenan har 3275 platser. 
Medelkapaciteten för en arenorna i Hockeyallsvenskan är 4906 platser. Den föreslagna 
arenan, Oktagonen, rymmer 5127 platser.  

Oktagonen uppfyller vidare önskemålen om förbättrad publikupplevelse och förstärkt 
intjänandeförmåga. Arenan klarar också förbundskraven för isidrottsutövande i de 

högsta divisionerna/nivåerna. Vidare tillgodoser Oktagonen önskemål från aktiva inom 

issporterna om ytterligare en ispist för träning och tävling inom andra issporter. 

En uttalad målsättning för arenan är att eftersträva minsta möjliga koldioxidavtryck i 
materialval och processer, med målsättningen att använda trä som material i mesta 
möjliga mån. En genomlysning visar på att sannolikheten är hög för att 

koldioxidreducerande åtgärder är möjliga för takfackverk (byggs i trä) och 

grundläggning (med en betong som har ett lägre koldioxidavtryck). Där till är 
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sannolikheten medelgod för att också bjälklag av trä kan användas. Arenan rymmer 
också tekniska funktioner som sänker energiförbrukningen och där med 
driftkostnaderna.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den nya isarenan innebär en investering på 489 miljoner kronor inklusive 
energibesparande funktioner för 10 miljoner kronor och koldioxidreducerande 
åtgärder (byggnadsmaterial) på 10 miljoner kronor. Då den beslutade 

investeringsramen är 420 miljoner kronor behöver kommunfullmäktige fatta beslut om 

att utöka investeringsramen med 69 miljoner kronor till totalt 489 miljoner kronor för 

projektets genomförande. 

Den utökade investeringsramen beaktas i kommande års Mål och budget. 

Hyresnivån för den nya arenan är 35,9 miljoner kronor. En justering av hyresnivå 
behöver göras i idrotts- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan vid beslut om 
utökad investeringsram. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2020 

• Bilaga 1: Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter slutrapport 
avseende programhandlingsskedet i projekt isarena Gränby 

• Bilaga 2: Utredning kring förutsättningar till nybyggnation av anläggning för 
issporter 

• Bilaga 3: Förslaget Oktagonen 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 

Stadsdirektör Bitr. stadsdirektör 

 

 



Handlingsstatus Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB 1 (5) 

Objekt 123 
Projektnr 181035 
Isarena, Gränby sportfält 

Rapport-programskede 

2020-06-09 G:\SPF\Sport_o_rek\Styrelse\styrelsemöten 2020\200616\bil 4 Ärende isarenan\Slutrpt 
programskede 2020-06-09.docx 

BIL 4.0 

  Styrelsen Sportfastigheter 

Slutrapport programhandlingsskede Isarenan Gränby 

Bakgrundsinformation 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2018 att uppdra till kommunlednings-

kontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun sport- och 

rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande av en anläggning för 

issporter i syfte att driftsätta en modern anläggning 2022. Utredningen skulle ske på kort 

tid och överlämnades till kommunstyrelsen den 28 december 2018. 

I det läget var arenans placering fortfarande oklar. 

För att få fram ett underlag på avsedd tid, valde bolaget att genomföra en 

kostnadsuppskattning med Behrn Arena, som grund, som slutade på 420 mkr i prisläge 

nov-18 med placering på Gränby sportfält. 

Hyresnivå 34 mkr. 

Intäkter 7-8 mkr 

Besluts togs i kommunfullmäktige den 25 mars 2019 och bolaget gavs i uppdrag att 

bygga isarenan och att stegvis redovisa program-/och bygghandlingar samt investerings-

kalkyler. 

Programhandlingsskede 

Programhandlingen slutfördes i januari 2020. 

Under programskedet har ett antal tillkommande krav och önskemål genererats. 

Bland tillkommande funktioner kan nämnas en basnivå vad gäller eventanpassning i 

enlighet med Destination Uppsalas analys, tillagningskök, en butikslokal. Vidare tillkom 

flertalet infrastrukturella, tekniska förutsättningar, som exempelvis att enbart 

högspänningselkraft finns tillgänglig. 

En kostnadsuppskattning genomfördes i februari 2020. 

Uppskattningen slutade på 520 mkr i prisläge jan-20  

Hyresnivå 37 mkr 

Intäkter c a 7 mkr 

Utöver 520 mkr, som var grundalternativet, hade alternativa tillägg värderats 

- högre grad av eventanpassning  37 mkr 

- trästomme   25 mkr  

- infartsväg från söder 10 mkr 
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Efter att ha prövat isarenan på 520 mkr nivån i Ordförandeberedning (2 mars 2020) och 

Mittenstyret (10 mars 2020) stod det klart att isarenan behövde bantas ekonomiskt och 

därmed även storleks- och funktionsmässigt. 

Under perioden mars till april 2020 har alternativa, minskade arenaförslag tagits fram 

och, genom ansvarig beställare, chef Fastighetsstaben, prövats i dialog med 

kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd ansvarigt för idrottsfrågor. Dialogen 

resulterade (2020-04-27) i efterfrågan på ytterligare ett förslag, som låg inom ramen för 

KF beslutade investeringsnivå.   

Alternativa arenamodeller 

Som alternativ till det första förslaget i januari 2020, med arbetsnamn ”Ovalen”, har 

således två ytterligare förslag arbetats fram, med arbetsnamn ”Oktagonen” resp. 

”Assymetri”.  

Båda förslagen har genomgått en successiv anpassning från de inledande modellerna i 

april till läget nu i juni. Arkitekter och projektledning har på ett konstruktivt sätt strävat 

efter att bibehålla maximal publikkapacitet, alla väsentliga idrottsfunktioner samtidigt 

som publikytor och kommersiella ytor i olika utsträckning bantats. Tekniska funktioner 

och energiinvesteringar har redovisats separat för alternativen, för att kunna lyftas ur 

investeringen. Flertalet leder dock till en bra nettokostnadseffekt om de genomförs.  

Intjänandemöjligheten i arenan, på såväl kort som lång sikt har analyserats, och varierar 

nu mellan alternativen, vilket också ger utslag i årskostnad.   

Till styrelsemötet 2020-04-29 april hade två alternativa förslag tagits fram och 

kostnadsuppskattats; 

”Oktagonen” Ett reducerat förslag av programhandlingen men utan, eventanpassning, 

tillagningskök, butikslokal, minskade hospitalityytor m.m. 

I det närmaste bibehållen publikkapacitet, ca 4 900 

Investeringskostnad 489 mkr 

Hyresnivå   36 mkr 

respektive 

”Asymmetri” Ett betydligt enklare förslag med trängre kommunikationsytor, färre 

kiosker och barer, trånga VIP-utrymmen etc. 

Även här behålls även publikkapaciteten i det närmaste, ca 4 700. 

Indikativ kostnadsuppskattning 

Investeringskostnad 467 mkr 

Hyresnivå   34 mkr 

Arbetet hade då redan påbörjats för att ta fram ett alternativ med en investeringsnivå på 

max 430 mkr (420 mkr + indexering 10 mkr) ”Assymetri II”. Parallellt med detta 

optimerades även ”Oktagonen”. 
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Till nästa styrelsemöte 2020-05-19 hade två omarbetade alternativ tagits fram 

”Oktagonen” Nu mer genomarbetat och innehållande både butiksyta och 

yta för ett tillagningskök eller annan kommersiell verksamhet 

Publikkapacitet, c a 4 950 

Investeringskostnad 469 mkr (exkl energioptimeringsåtgärder) 

Hyresnivå    36 mkr (inkl kommersiella ytor och exkl energioptimering) 

Intäkter i nivå 2024  6,4 mkr   

Intäkter i nivå 2030   8,7 mkr 

”Asymmetri” Nu mer genomarbetad och ytterligare reducerad främst avseende 

publikkapacitet. 

Fortsatt ett betydligt enklare förslag med trängre kommunikationsytor, 

färre kiosker och barer, trånga VIP-utrymmen etc. 

Publikkapaciteten c a 3 700. 

En kvarstående brist är, att vid en säkerhetsanalys kan Polisen hävda att 

de trånga  ytorna är en för stor säkerhetsrisk. 

Investeringskostnad 421 mkr (exkl energioptimeringsåtgärder) 

Hyresnivå    32 mkr (exkl energioptimeringsåtgärder) 

Intäkter i nivå 2024  2,8 mkr   

Intäkter i nivå 2030   4,0 mkr 

En sammanfattande rapport med skillnaden mellan Oktagonen och Assymetri, liksom 

benchmark mot vissa andra arenor, nyckeltal, och skisser beskrivs i bilaga 4.1. 

Ekonomiska konsekvenser och skillnader samt analys och -sammanställning redovisas i 

bilaga 4.2  

Utifrån kommunens ambition vad gäller klimat-och hållbarhet har dessa möjligheter 

självfallet analyserats vad gäller isarenen. De energioptimeringsåtgärder som förslås har 

i underlaget redovisats separat vad gäller investerings- och årskostnadsberäkning. Det 

gäller 

- Högspänningsställverk

Investering 2 400 kkr 

Kapital- och driftskostnad    200 kkr 

Energibesparing - 700 kkr

- Solcellsanläggning

Investering 4 700 kkr 

Kapital- och driftskostnad    330 kkr 

Energibesparing  - 280 kkr 

Om investeringsstöd beviljas blir utfallet ca 50 kkr bättre per år 

- Energilager, borrhål

Investering  3 000 kkr 
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Kapital- och driftskostnad    260 kkr 

Energibesparing - 330 kkr

Processtatus 

Beslutsunderlag enligt bifogade rapport lämnades till Beställaren 2020-06-08. 

Enligt information ska de olika arenamodellerna vad gäller isarenan, liksom information 

kring den befintliga A-hallen, behandlas på Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 

Parallellt med ovanstående genomförs f n en kostnadsbedömning av ytterligare en 

kalkylkonsult för att få en säkrare bild av investeringskostnaden. 

Kostnadsbedömning omfattar Oktagonen och Asymmetri. 

Möjliga uppdelning av investeringsprojektet. 

Liksom projektet på Studenternas skulle delar av Ishallsinvesteringen i alternativet 

Oktagonen kunna hanteras som ett separat kommersiellt projekt inom bolaget, där 

bolaget investerar, hyr ut till extern hyresgäst och tar hyresintäkten. Det skulle i så fall 

avse butiksytan, ytan för tillagningskök, samt vissa energioptimeringsåtgärder,  

- solceller

- högspänningsställverk

- energilagring

där kapital- och driftskostnad bärs av energibesparing i förhållande till energikostnad

enligt hyresavtal.

Konsekvenser 

Enligt huvudtidplanen skulle programskedet avslutas i jan/feb 2020 och 

projekteringsskedet ta vid. Så har inte skett, istället har olika reducerande alternativ 

tagits fram under perioden mars till maj. F n står projektet still i väntan på beslut. 

Direkta konsekvenser av om projektet avslutas eller förskjuts i tid beskriv översiktlig 

nedan. 

Program och Projektering 

Programskede; 

En närmast komplett programhandling är framtagen för Ovalen. 

Om beslut kommer om Oktagonen eller Asymmetri behöver en programhandling tas 

fram. 

Oktagonen är snarlik Ovalen och en programhandling inkluderat erforderliga 

utrymningssimuleringar etc bör kunna genomföras på 2-3 månader. 

För Asymmetri behöver ett mer omfattande omtag göras och tiden för att ta fram en 

programhandling bedöms till 3-5 månader. 

Systemhandlingsskede; 

Enligt plan skulle systemhandlingsprojektering ha påbörjats i feb 2020 
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och kan nu som tidigast påbörjas i okt/nov 2020, d v s 6-7 månaders försening, som 

minst. 

Tider 

I det fall ett beslut kommer i juni är det troliga utfallet att arenan kan stå klar till 

sommar/höst 2024 (mot planerat nov 2023) 

Projektet läggs ned 

Om projektet avslutas behöver avtal med projekterande konsulter och 

projekteringsledning avslutas. 

Under en övergångsperiod får bolaget en viss överkapacitet på projektledningssidan. 

En förgäveskostnad på c a 6 mkr kommer att behöva faktureras till kommunen. 

Projektet förskjuts i tid 

I det fall projektet skjuts på framtiden, behöver vi utreda hur länge vi  

”frysa” konsultavtalen för att senare kunna återuppta projekteringen utan ny 

upphandling. 

Framtagna handlingars användbarhet minskar desto längre tid det går innan projektet 

tas upp igen. 

Upparbetade kostnader kan ligga på ”hold” om en omstart finns planerad, men även här 

är tidshorisonten begränsad. 

Förskjuts projektet en längre tid kommer konsultkostnaden att öka, då nya 

upphandlingar behöver genomföras och därmed också eventuellt nya 

konsultbolag/konsulter. Ett annat konjunkturläge kan också innebära totalt ökade 

kostnader.  

Alternativ skulle ett systemhandlingsskede kunna genomföras för att snabbare kunna 

komma till byggstart vid ett senare startbesked och också för att ytterligare kunna 

kvalitetssäkra investeringsnivån. 

Conny Niklasson och Freddie Norman 

Bilagor 1 Jämförelse Oktagon och Asymmetri dat 2020-06-05 

2 Ekonomisk analys och -sammanställning dat 2020-06-09 

3 Planer, sektioner, situationsplan Oktagonen dat 2020-05-17 

4 Planer, sektioner, situationsplan Asymmetri dat 2020-05-18 

5 Ytjämförelse Oktagon-Asymmetri dat 2020-05-15 

6 Bilder Oktagon och Asymmetri dat 2020-05-19 
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 Inledning 
I beslut som togs i kommunfullmäktige 25 mars 2019 gavs bolaget i uppdrag att bygga Isarenan på 
Gränby Sportfält, med en publikkapacitet om 5000 besökare och att stegvis redovisa program-/och 
bygghandlingar samt investeringskalkyler. Enligt den av KS beslutade tidplanen för Isarenaprojektet 
skulle en programhandling finnas framme i januari 2020. 

I januari 2020 presenterades Programhandlingen för Uppsala Isarena. Under programskedet har ett 
antal tillkommande krav och önskemål genererats. 
Bland tillkommande funktioner kan nämnas eventanpassning (baserat på DUABs analys hösten 
2019), tillagningskök och en butikslokal. De största tillkommande förändringarna rörde dock 
infrastrukturella och energitekniska förutsättningar, som inte kunnat beräknas i utredningen 
eftersom platsen för arenans placering avgjordes först vid KS beslutet 2020-03-06. 
Som exempel kan nämnas förutsättningen att enbart högspänningselkraft finns tillgänglig och flytt av 
fjärrvärmeledning. 

En kostnadsuppskattning genomfördes i februari 2020. Uppskattningen slutade på 520 mkr i prisläge 
januari 2020.  

Efter att ha prövat isarenan på 520 mkr nivån i s k Ordförandeberedning och Mittenstyret stod det 
klart att isarenan behövde bantas ekonomiskt och därmed även storleks- och funktionsmässigt. 
Under mars och april har alternativa, minskade arenaförslag tagits fram parallellt med att samråd 
med kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd ansvarigt för idrottsfrågor gm 
Fastighetsstaben genomförts. 
Första veckan i april meddelade Fastighetsstaben att beskedet från beslutande politiker var att de 
ville se vad en isarena med investeringsnivå på 420 mkr (430 mkr inkl. 10 mkr indexering) skulle 
innebära. 

Sportfastigheter har därför tillsammans med konsulter försökt att kraftigt minska ytorna och önskade 
funktioner för att kunna nå den beslutade investeringsbudgeten. För att kunna nå dit har vi varit 
tvungna att bortse från önskemål och vissa krav som tidigare ställts. Det gäller främst minskade ytor 
för förråd och omklädningsrum (två möjliga hemvister istället för fyra) samt ytor hänförliga till event. 

Resultaten som tagits fram har arbetsnamnen: 
- Asymmetri, betydligt minskad arena för att inrymmas inom beslutad budget.
- Oktagon, minskad arena men med flera bibehållna funktioner, når ej beslutad

investeringsbudget.

Detta dokument är framtaget för att kortfattat påvisa och förtydliga skillnader mellan alternativen. 
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Jämförelse Asymmetri och Oktagon 
Publikkapacitet: 

Oktagon Asymmetri Gränby Ishall 
Sittplatser 3845 2696 
Stå hemma 935 815 
Stå gästande 171 160 

4951 3671 2805 

Publikkapacitet andra städer/arenor 
Stad Arena Publik-

kapacitet 
Linköping SAAB Arena 8300 
Karlstad Löfbergs Arena 8250 
Gävle Monitor ERP Arena 7909 
Leksand Tegera Arena 7650 
Örnsköldsvik Fjällräven center 7600 
Jönköping Kinnarps Arena 7000 
Södertälje Scaniarinken 6200 
Luleå Coop Norrbotten Arena 6150 
Timrå NHK Arena 6000 
Skellefteå Skellefteå Kraft Arena 5801 
Växjö Vida Arena 5750 
Örebro Behrn Arena 5500 
Nyköping PEAB Arena 5500 
Karlskoga Nobelhallen 5400 
Umeå A3 Arena 5400 
Karlskrona NKT Arena Karlskoga 5050 
Ängelholm Catena Arena 5045 
Västerås ABB Arena Nord 4902 

1.1 Placering, infrastruktur 

Ingen större skillnad mellan förslagen. De placeras på samma tomt med samma yttre förutsättningar. 
Oktagonen har större behov av fungerande logistik i och med att byggnaden innehåller fler 
funktioner som kräver fler transporter (kontor, butik, ev storkök) men som kan lösas på platsen. 
Oktagonens avfasade hörn gör att arenan ryms bättre på tomten. Asymmetri behöver antingen 
minska infartsvägen vid IFU Arena eller ha sin vändzon bakom Relitahallen vilken i så fall får svårare 
att eventuellt växa i framtiden. 
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1.2 Utvändigt 

Angriper man en byggnad i arenastorlek ifrån människohöjd upplevs ofta husen som väldigt stora. 
Asymmetri har större homogena fasader som kan behöva delas upp form-/strukturmässigt. Detta 
gäller även för Oktagonen men den är mer uppdelad i sin form och har fler besökspunkter (kontor, 
butik, storkök). De avskurna hörnen gör att större öppna ytor skapas och skapar en luftigare känsla.  
Asymmetri har utkragande byggnadsdelar på plan 1 tr i väster och söder. Ytorna under det (utomhus 
i markplan) kan komma att upplevas otrygga och mörka och kommer inte kunna snöröjas med 
traktor.   
Asymmetri har en utvändig trappa för att ta sig upp till det publika plan 1 tr. Oktagonen har en foajé i 
markplan och invändiga trappor till plan 1 tr.  
Ur säkerhetssynpunkt är det inte önskvärt med en utvändig trappa där det uppstår köande publik. 

Oktagonen har en mer levande fasad på markplan beroende på kontor och butik som vänder sig mot 
torget och ev storkök eller annan verksamhet som vetter mot parkeringen i norr. 

Oktagon Asymmetri 
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1.3 Besökarperspektiv 
Publikytor paus 
Oktagonen 3604 kvm 0,73 kvm/pers 

Simulering 80% lämnar läktaren, 
20% sitter kvar 

 
80% 0,91 kvm/pers 

Asymmetri 1950 kvm 0,53 kvm/pers 
Simulering 80% lämnar läktaren, 
20% sitter kvar 

 
80% 0,66 kvm/pers 

Gränby Ishall (A-hallen) 1056 kvm 0,38 kvm/pers 
Simulering 80% lämnar läktaren, 
20% sitter kvar 

 
80% 0,47 kvm/pers 

Utanför arenarummet (läktaren) finns det i dagens Gränby Ishall 0,38 kvm/åskådare att röra sig på i 
pauser vid fullsatt arena. För Asymmetri är motsvarande siffra 0,53 kvm och för Oktagonen 0,73 kvm.  
Om 20% av åskådarna väljer att vara kvar på läktaren i paus ökar det till 0,66 kvm respektive 0,91 
kvm per åskådare. 
I dessa siffror ingår alla ytor som publiken kan vistas på (WC, förrum till WC, foajé, barer, lounge, 
korridorer).   
Jämförelsetalen är för fullsatt arena så med lika mängd besökande åskådare kommer så klart 
Oktagonen kännas mer rymlig.  

Jämförelse mellan alternativen och övriga arenor 
Försäljningsställen, mat och dryck Åskådare 

per 
säljpunkt 

Kapacitet Kiosk Restaurang Barer S:a 

Oktagonen 4951 5 1 5 11 450 
Asymmetri 3813 3 0 4 7 524 
Löfbergs Arena 8250 16 3 5 24 344 
Monitor ERP Arena 7909 7 3 4 14 565 
Fjällräven center 7600 7 2 9 18 422 
Scaniarinken 6200 4 3 5 12 517 
Vida Arena 5750 7 3 5 15 383 
Behrn Arena 5500 10 2 1 13 423 

Medel 442 
Gränby Ishall 2805 3 1 4 701 

Försäljningsställen är ett trubbigt verktyg och ska tas med en nypa salt. I arenaplanering/-funktioner 
pratar man snarare om kassapunkter. I denna sammanställning görs ingen skillnad på kiosk med en 
kassapunkt eller fyra kassapunkter – men det ger i alla fall en fingervisning. Anledningen till den 
bristande jämförelsen är att det är relativt svårt att få data från andra anläggningar (då det dessutom 
har en tendens att variera kraftigt). 
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WC Åskådare 
per WC-

ställe 
WC Urinoar 

Oktagonen - Uppsala 4951 88 35 40,3 
Asymmetri - Uppsala 3813 82 5 42,2 
Löfbergs Arena - Karlstad 8250 102 110 38,9 
Monitor ERP Arena - Gävle 7909 170 46,5 
Fjällräven center - Örnsköldsvik 7600 170 44,7 
Scaniarinken - Södertälje 6200 90 68,9 
Vida Arena - Växjö 5750 102 33 42,6 
Behrn Arena - Örebro 5500 53 50 53,4  

Gränby Ishall 2805 12 16 100,2 

Liten skillnad mellan alternativen i jämförelsesiffror och båda står sig i jämförelse med andra arenor. 
Dessutom klart bättre än nuvarande situation. 
Differensen ligger snarare i hur toaletterna är utformade.  

Oktagonen Asymmetri

WC-grupper med förrum och tydliga flöden (köer). 
En väg in, en väg ut och tvättställ utanför WC. Kan 
delas in som herr, dam eller unisex. Flera urinoarer. 
Jämnt fördelade WC över arenan. 

Smalare huskropp gör att endast egna toaletter får 
plats. Tvättställ ihop med varje WC. I stort sett allt 
blir könsneutralt. Svårare med flöden då det inte 
finns någon given plats att bilda kö. WC-dörrar går ut 
direkt i korridor vilket kan störa flöden och större 
risk för att skapa obehag bland matgäster. Har inte 
plats för så många toaletter vid norra långsidan, 
ojämnt fördelade WC. 
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Oktagonen Asymmetri 
Plan 2tr / VIP / Hospitality Antal Pers Antal Pers 
Loger 6 8 48 5 8 40 
Bord med isvy (dvs läktarplats) 10 4 40 0 0 0 
Bord utan isvy (dvs läktarstol behövs 
också) 

19 4 76 0 0 0 
 

Tillkommande i Oktagonen vid utökad hospitality 
Sittplatser 52 st 
Sittplatser barbord 52 st 
Bordplatser med isvy 72 st 

176 st 
Barer 2 st 
Lounge-/hospitalityytor 636 kvm totalt 
WC 6 st 

 

Båda förslagen har sin VIP på plan 12. 

Oktagonen 6 loger samt loungeytor enligt tabell ovan. 

Asymmetri innehåller 5 loger 
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Norman 

Oktagonen kan relativt enkelt utöka sina 
hospitalityytor. Iordningställande av hela plan 
12 (dvs även det skrafferade/gråbruna 
området, 636 kvm) bedöms kosta ytterligare 
4,8 miljoner. 

Oktagonen är mer flexibel och har lättare att 
arbeta med olika koncept då plan 12 sitter ihop 
med arenarummet. Dvs man kan nå 
hospitalityytorna från läktaren. I Asymmetri är 
plan 12 i stort en egen enhet. 

Gränby Ishall 
VIP mat plan 10 152 kvm 
Lounge plan 11 50 kvm 

Tömning: 
Båda arenorna klarar så klart av myndighetskraven för utrymning av arenan. Men för upplevelsen är 
det även viktigt hur det fungerar vid exempelvis matchslut. Oktagonen har fem trapphus samt 
foajé/huvudentré med två trappor. Asymmetri har två trappor vid entré samt två trapphus i öster. 

Säkerhet: 
Polisen har genomfört en analys/bedömning av Oktagonen och lämnat en principiell accept. 
Motsvarande har av tidsskäl inte genomförts för Asymmetri. 
Det föreligger en risk att polisen kommer att ha invändningar mot trånga kommunikationsytor, som 
kan innebära att ytor behöver utökas (=ökad investering) 
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Arenarummet: 
Sektion genom de båda förslagen. 
Asymmetri överst och Oktagon 
nedanför. 

Asymmetri har ett publikt plan (1tr) 
och VIP finns på del av plan 2 tr.  

Oktagon har entré i markplan, 
publikplan 1 tr samt VIP på plan 2 tr. 

Arenarummet i Asymmetri sett från 
hemmastå.  
Ena långsidan har 5-6 gradänger 
medan den andra långsidan har 14.  

Vid ev event/konsert så försvinner 
mycket av läktarkapaciteten varför 
denna arena inte är lika aktuell för 
event. 

Arenarummet i Oktagon sett från 
hemmastå. 
En homogen läktarskål för att skapa 
en sammanhållande ”gryta/kokande 
kittel”.  
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UPPSALA ISARENA – Jämförelse mellan Oktagon & Asymmetri  Freddie 
Norman 

 

 

Utlåtande arenakonsult (Jonas Lindqvist, fd Arenachef Vida Arena i Växjö):  
- Smala passager ger en obehagskänsla när det blir mycket besökare.  
- Vid matchslut riskerar trånga ytor oftare leda till oroligheter bland publiken. 
- Flödet i arenor kan fungera om man bara får en ”naturlig” rörelse och inte tillåter folk att 

stanna upp eller vända  
- Foajé är bra, särskilt vid ruskväder. Fungerar även som yta för biljettkontroll.  
- I Växjö (VIDA Arena) har vi lyckats attrahera en stor mängd kvinnliga besökare (37%) och har 

den högsta merförsäljningen per åskådare (167 kr). Uppsala och Växjö har så klart sina egna 
förutsättningar och kulturella skillnader men en stor och representativ VIP har varit 
avgörande för att lyckas med detta i Växjö. Man konkurrerar med andra aktiviteter som 
restauranger, bio eller TV-soffan och om man bara erbjuder en ”hockeyhall” är det svårt att 
att attrahera en annan publik än initierade hockeyfans”. 

- WC utan förrum. Dörr direkt ut mot trånga kommunikationsytor är opraktiskt, farligt, 
obehag, lukt etc och med kö i kommunikationsvägen. 

- VIP ytor i Asymmetri är komprimerade och väldigt begränsade. Svårt att utveckla pga av 
begränsade mått. Är vip-känslan tillräcklig för att betala extra? Kan begränsa 
könsfördelningen av besökande. 

- En ekonomiskt hållbar arena måste ha rejäla VIP ytor, tillgång till bra mat och fungerande 
bekvämlighetsutrymmen. Med hållbar menas att näringslivet återkommer med gäster gång 
efter gång. En arena som är endast byggd för issports-publik är inte ekonomiskt hållbar.  

- Med större publikkapacitet finns även möjlighet för landskamper inom många andra sporter 
som innebandy, handboll, basket, tennis, badminton, bordtennis på nivåer från handikapp, 
junior, dam och herr nivå. Detsamma gäller även för konserter och evenemang även om det 
primärt inte är målet. 

 
 

1.4 Idrottsligt/ utövare 

Ur ett rent funktionellt perspektiv så klarar båda förslagen att inhysa verksamheten och båda 
alternativen uppfyller dagens SHL-krav. Måtten är minimerade i båda förslagen men omklädning etc. 
kan byggas ut om behovet skulle uppstå.  
Oktagonen har ytor avsatta för kontor/kanslifunktion vilket inte inryms i Asymmetri. 
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1.5 Teknik/ Drift/ Förvaltning 

Skillnader/jämförelse mellan alternativen med avseende på drift, teknik och förvaltning. 

Asymmetri: 
- Luftintag i markplan, större risk för sabotage och lukt från t ex avgaser eller cigaretter.
- Problem med att få luft till publika ytor på plan 1 tr om det ska dimensioneras för något

annat än ishockeypaus.
- Man kan i Asymmetri röra sig runt hela byggnaden på plan 10. Detta har effektiviserats bort i

Oktagon.

Oktagon: 
- Ventilation har bortsett från aggregat som betjänar omklädnadsrummen ett eget utrymme

på plan 3 tr. Kan enklare anpassas utefter behov och vid utbyte av utrustning. Bättre ur en
arbetsmiljösituation, framtida möjligheter och driftsekonomi.

- Byggnadsteknisk utrustning är mer samlad vilket ger enklare/effektivare drift och färre
åtgärder över tid. Kan även byggas ut utan att stora delar av byggnaden och funktioner
påverkas. Formen medger och tål förändringar utan att helhetsbilden påverkas lika mycket.

- Flera hörn och kanter som kan behöva åtgärdas, underhållas, vad gäller fasad och tak.
- Butik om 481 kvm, ev storkök om 434 kvm och kontor om 121 kvm kräver mer av förvaltaren.

Risk (vakans) och möjlighet (intäkter). Berikar området och arenan över tid.



Bilaga 4.2

asager1
Rektangel



asager1
Rektangel
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BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM
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UPPSALA ISARENA
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2020-04-16

NYBYGGNAD
YTOR LOA

1:200 -

STAFFAN KARLSSON

A1

METOD ARKITEKTER & HILLE MELBYE ARKITEKTER

XXX GRÄNBY SPORTFÄLTX

PH ALT OKTAGON 1A
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54
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0
30
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14

+3200 ÖFG

INSTALLATIONSZON

+2400 ÖFG

FÖRRUM WCPUBLIK 7

1
2

15

8

14

+2700 ÖFG

INSTALLATIONSZON

+2700 ÖFG

+2400 ÖFG

PUBLIK7WC

+2700 ÖFG

ELRUM

WCSPORTBAR

PLATS FÖR TILLAGNINGSKÖK TEKNIKRUM NEDSÄNKT 330mm

2 
70

0
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50
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12
 0

00

97
0

9 
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0

3 
20
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+2700 ÖFG

INSTALLATIONSZON

VIP

+3200 ÖFG

INSTALLATIONSZON

+2400 ÖFG

FÖRRUM WCPUBLIK 7

1
2

15

8

14

+2700 ÖFG

INSTALLATIONSZON

+2700 ÖFG

INSTALLATIONSZON

+2400 ÖFG

FÖRRUM WC

INSTALLATIONER

PUBLIK7WC

+2700 ÖFG

OMKLÄDNING

WCSPORTBAR

PLATS FÖR TILLAGNINGSKÖK
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SKALA

RITAD/KONSTR AV

ANSVARIG

NUMMER

DATUM

UPPDRAG NR

BET

HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM

FORMAT

KONSULT

FASTIGHETSNUMMER FASTIGHETSBETECKNINGBYGGNADSNUMMER

PH ALT KVADRAT ASYMMETRI

UPPSALA ISARENA

1096-1 SK, FÖ, AA SK

2020-05-18

NYBYGGNAD
YTOR LOA RUM

-

STAFFAN KARLSSON

A3

METOD ARKITEKTER & HILLE MELBYE ARKITEKTER

XXX GRÄNBY SPORTFÄLTX

1:400

12 m2

5 m2

153 m2

5 m251 m2

9 m27 m2

4 m2 5 m2 51 m2

9 m2 7 m2

4 m2 5 m251 m2

9 m27 m2

4 m2
5 m251 m2

9 m27 m2

4 m2
5 m251 m2

9 m27 m2

4 m2

14 m2

11 m2

2 m2

73 m2

5 m2

48 m2

8 m2

6 m24 m2

LT131
LA136

SERVICE

SERVICE

YG-2,5x1,5

INTAGSKAMMARE

Plan12
Ø1100

Plan12
Ø1100

Plan12
Ø1100

Plan12
Ø1300

SERVICE

SERVICE
YG-2,5x1,5

INTAGSKAMMARE

7 m2 5 m2

16 m2

468 m2

17 m2

15 m216 m210 m2

18 m2

17 m2

29 m2

29 m2

14 m2

9 m216 m2

14 m2

15 m2

14 m2 14 m2

26 m2

24 m2 89 m2

20 m2

196 m2

16 m2

16 m2

2 m2

2 m2

14 m2

14 m2

4 m2

4 m2

41 m2

10 m2

11 m2

11 m2

4 m2 5 m2 4 m2

39 m2

11 m2

34 m2

14 m2

4 m2

18 m2

14 m2
4 m2

8 m2

12 m2
2 m2

25 m2

4 m2

4 m2

10 m2

24 m2

16 m2

20 m2

4 m2

4 m2

4 m2

144 m2

17 m2

44 m2

2 m2

11 m2

2 m2

6 m2 6 m2

2 m2

17 m2

VKA1-ACK1
20°C-40°C

VKA1-ACK1
40°C-70°C

VKA1
VÅV-PUMPAR,

EXP, VVX

PUMPAR
BORRHÅL

AS01

S
E

R
V

IC
E

VKA1
TANK

VKA1

S
E

R
V

IC
E

S
E

R
V

IC
E

S
E

R
V

IC
E

UTV.BÅS SEKRETARIAT UTV.BÅS

SPELARBÅS HEMMALAGSPELARBÅS BORTALAG

WC/D
9.1

TRÄNARE
9.1

AIS H RELAX
6.8

AIS TORKRUM
6.3

AIS MASSAGE
6.7

AIS TVÄTT
6.3

TRAPPA 2
15.3

HISS 2
15.4

HISS 3
15.4

UNDERCENTRAL
12.1

TEKNIKRUM
12.13

DOMARE
5.2

DOMARE RWC/D
5.2

DOPING WC
5.4

DOPING
5.4

HISS 1
15.4

TRAPPA 1
15.3

FRD DRIFT
10.2

KYLCENTRAL
12.11

VERKSTAD/INLASTNING ISMASKIN
10.9

VIP FOAJE
1.1

DOMARE
5.2

DOMARE RWC/D
5.2

RWC
1.10

PLEXI / MÅL
14.5

FOAJE
15.2

FÖREN FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

AIS FRD
7.5

AIS FRD
7.5

AIS H FRD
7.5

AIS D FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

FOAJÉ BORTASTÅ
1.1

RWC
1.10

WC
1.8

FÖRRUM WC
1.7

URINOAR
1.9

KIOSK BORTASTÅ
2.4

STÄD
10.4

KORRIDOR
15.2

AIS SLIP/VERKSTAD
6.4

AIS J18 FRD
7.5

AIS J20 FRD
7.5

FÖREN FRD
7.5

AIS D OMKL 22p
6.6

AIS D RWC/D
6.6

AIS D WC
6.6

AIS D DUSCH
6.6

AIS PASSAGE
6.6 OMKL BOKN 22p

7.3

RWC/D
7.3

WC
7.3

DUSCH
7.3

OMKL PASSAGE
7.3

OMKL BOKN 22p
7.3

RWC/D
7.3

WC
7.3

DUSCH
7.3

OMKL PASSAGE
7.3

AIS H OMKL 22p
6.5

AIS H RWC/D
6.5

AIS H DUSCH
6.5

AIS H WC
6.5

AIS PASSAGE
6.5

KORRIDOR
15.2

SPRINKLER
12.10

DRIFT KONTOR
10.8

DRIFT PAUS
10.1

WC
1.8

TELE DATA
12.9

SOPRUM
10.7

KÖK FRYS FRD
13.3

KÖK KYL FRD
13.3

SOPRUM KYLT
10.7

OMKL BOKN 22p
7.3

RWC/D
7.3

WC
7.3

DUSCH
7.3

OMKL PASSAGE
7.3

LSP-STÄLLVERK
12.4

ELRUM
12.3

TRANS B-SIDA
12.5

TRANS A-SIDA
12.5

HSP-STÄLLVERK
12.4

WC
1.8

WC
1.8

PRESSRUM/MÖTE
4.3

WC
1.8

AIS WC/D
6.7

AIS TRÄNARE
6.7

TOMGODS
14.1

PAUS / MÖTE
7.6

OMKL BOKN 22p
7.3

RWC/D
7.3

WC
7.3

DUSCH
7.3

OMKL PASSAGE
7.3

LÄKARE
5.1

LÄKARE WC
5.1

KVADRAT ASYMMETRI  MINIMERA D  57,2x86,9  / 7972  m2

14  GRA DÄ NGER  I HÖRN  OCH  LÄKTARE SÖDER.
ÖSTER  / VÄSTER 13  GRA DÄ NGER  OCH  MOT NORR  / VIP 7 GRA DÄ NGER

PUBLIK  TOT  3813   782+160+2871 .  VIP ca.60  T ILLK OMMER  

FACKVERK

L 50,3  m x c. 7,5  m 8 st.
L 44,8  m x c. 7,5  m 2 st.
L 32,4  m x c. 5,7  m 2 st.

BTA MINIMER A D

PLAN  12  1087
PLAN  11  2198
PLAN  10  4687

TOT  7972

PLAN 10

ASYMMETRI
MINIMERAD 7972

VERSION
OMKLÄDNING X 6
AGGREGAT FÖR PUBLIKYTOR PL 11
OCH CIRKULATIONSAGGREGAT PÅ PLAN 12
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RITAD/KONSTR AV

ANSVARIG

NUMMER

DATUM

UPPDRAG NR

BET

HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM

FORMAT

KONSULT

FASTIGHETSNUMMER FASTIGHETSBETECKNINGBYGGNADSNUMMER

PH ALT KVADRAT ASYMMETRI

UPPSALA ISARENA

1096-1 SK, FÖ, AA SK

2020-05-18

NYBYGGNAD
YTOR LOA RUM

-

STAFFAN KARLSSON

A3

METOD ARKITEKTER & HILLE MELBYE ARKITEKTER

XXX GRÄNBY SPORTFÄLTX

1:400

KVADRAT ASYMMETRI  MINIMERA D  57,2x86,9  / 7972  m2

14  GRA DÄ NGER  I HÖRN  OCH  LÄKTARE SÖDER.
ÖSTER  / VÄSTER 13  GRA DÄ NGER  OCH  MOT NORR  / VIP 7 GRA DÄ NGER

PUBLIK  TOT  3813   782+160+2871 .  VIP ca.60  T ILLK OMMER  

FACKVERK

L 50,3  m x c. 7,5  m 8 st.
L 44,8  m x c. 7,5  m 2 st.
L 32,4  m x c. 5,7  m 2 st.

BTA MINIMER A D

PLAN  12  1087
PLAN  11  2198
PLAN  10  4687

TOT  7972

5 m2

10 m2

91 m2

3 m2

3 m2

75 m2

3 m2

3 m2

UTV.BÅS SEKRETARIAT UTV.BÅS

SPELARBÅS HEMMALAGSPELARBÅS BORTALAG

5 HKP 5 HKP

22 m2

8 m2

13 m2

46 m2

8 m2

25 m2

31 m2

46 m2

52 m2

1 043 m2

21 m218 m2 3 m2
5 m2

1 m2

1 m2

8 m2

8 m2

67 m2
9 m21 m2 1 m21 m21 m21 m21 m2 1 m2 1 m21 m21 m21 m21 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m21 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m21 m21 m21 m21 m21 m21 m2 1 m21 m21 m21 m21 m2 1 m26 m2

5 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2

8 m2

23 m2

1 m21 m21 m2

7 m2

4 m2 5 m2 4 m2

TRAPPA 2
15.3

HISS 2
15.4

HISS 3
15.4

HISS 1
15.4

TRAPPA 1
15.3

SPORTBAR
2.3

KIOSK
2.1

SPORTBAR
2.3

SPORTBAR
2.3

SCHAKT
15.5

SCHAKT
15.5 RWC

1.14TV PODIUM
4.1

KOMMENTATOR TV/RADIO
4.2

STÄD
10.5

SPORTBAR
2.3

SPORTBAR PUBLIK
2.3

SPORTBAR PUBLIK
2.3

SPORTBAR PUBLIK
2.3

KORRIDOR
15.2

WC
1.12

WC
1.12

SCHAKT
15.5

SCHAKT
15.5

SPORTBAR PUBLIK
2.3

SPORTBAR PUBLIK
2.3

KIOSK WALK IN
2.1

SCHAKT
15.5

STÄD
10.5

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

RWC
1.14

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

SPORTBAR
2.3

SCHAKT
15.5

WC
1.12

WC
1.12

WC
1.12

SCHAKT
15.5

PLAN 11

ASYMMETRI MINIMERAD
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Uppdraget 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2018 att uppdra till kommunlednings-
kontoret att i samråd med stadsbyggnads-förvaltningen och Uppsala kommun sport- 
och rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande av en 
anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern anläggning 2022. Vidare beslöts 

att utredningen ska redovisas senast i december 2018 till kommunstyrelsen. 

I föredragningen framhölls att utredningen bör resultera i ett översiktligt gemensamt 

behovsprogram, som kan ligga till grund för ett inriktningsbeslut och initiala 
ekonomiska bedömningar. Behovsprogrammet ska ta sin utgångspunkt i såväl 

breddföreningarnas och skolornas behov, som i behov för elitverksamheten där olika 

förbundskrav ska mötas. Dessutom ska beskrivas de funktionskrav som ska tillgodoses 

på området, eventuella speciella standardkrav, idrottens möjlighet att driva 
verksamhet under en anläggningsperiod, driftens förutsättningar samt en möjlig 
tidplan för stegen fram till färdig anläggning. Berörda föreningar bör involveras under 
utredningsfasen. 

Utredningen bör vidare belysa den samlade utvecklingen vid Gränby sportfält utifrån 
de förslag kring en issportsanläggning som tas fram. Verksamhetsnytta ska vägas mot 

kostnader i de olika alternativen. Detta för att se samordnings- och effektivitetsvinster 

utifrån ett ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv. Utredningen behöver slutligen 
belysa ekonomiska aspekter avseende investeringsbehov och framtida driftskostnader 

så att dessa kan beaktas i kommande Mål och Budget. 

Beredning 
Utredningen har letts av kommunledningskontoret tillsammans med kompetens från 
Plan- och byggavdelningen, Idrott- och fritid, Stadsbyggnadsförvaltningen, Ekologisk 
hållbarhet, Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB samt Destination 

Uppsala AB. 

Deltagare i arbetsgruppen har varit: 

Josefine Åhrman, avdelningschef, Idrott- och fritid, Stadsbyggnadsförv. 
Erik Löhman, projektledare idrottsanläggningar, Idrott- och fritid, Stadsbyggnadsförv. 
Eva Sterte, VD, Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter  

Conny Niklasson, projektchef, Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter 

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun, samt VD, Destination Uppsala 

Anneli Sundin, planarkitekt, Plan- och byggavdelningen 
Hannes Vidmark, avdelningschef, Ekologisk hållbarhet 
Kristina Starborg, utvecklingsledare energi, Ekologisk hållbarhet 

Patrik Hesselius, senior adviser, Ledningsstöd 
Tomas Andersson, utredare, Ledningsstöd 

Externa kontakter 

Det har genomförts ett möte med issportsföreningarna där vi presenterade läget i 
utredningen och lyssnade på vilka behov konståkningen, bandyn och hockeyn 

har.  Närvarande vid mötet var representanter från Uppsala BoiS bandy, UNIK bandy, IK 

Sirius bandy, Bandyhall AB, Uppsala allmänna konståkningsklubb, Uppsala 
skridskoklubb, Almtuna IS ungdom och Team Uppsala HC. 
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Det har även genomförts möten med IFU Arena AB, Tomas Grönberg, VD, kring deras 
förslag IFU 2.0 samt Almtuna IS, Niclas Fröberg, ordf., Jan Åkerlund, VD, utifrån 
Samhällsbyggnadsbolagets förslag samt hur Almtuna IS behov ser ut.   

Utredningen har även blivit kontaktade av Konståkningsförbundet, och det 
genomfördes ett möte med Malin Jarl, generalsekreterare, och Anna Lundström 

Sundkvist, ansvarig för anläggningsfrågor, utifrån konståkningens syn på en väl 

fungerande isanläggning. 

Remissförfarande 

Kommunstyrelsen har ej ännu tagit ställning till utredningen i sak. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 18 december 2018 att uppdra till kommunlednings-

kontoret att remittera tjänstepersonsutredningen till berörda föreningar och 
organisationer. Detta i syfte att få ett fullödigt underlag inför ett eventuellt beslut i 
kommunstyrelsen den 6 februari 2019 och i kommunfullmäktige den 25 februari 2019.  

Sista svarsdag är 17 januari. Remisstiden är satt relativt kort då ambitionen är att 
komma till beslut så snart som möjligt. Remissinstanser är föreningar och 

organisationer som är verksamma vid issportsanläggningarna på Gränby sportfält, dvs 

Uppsala allmänna konståkningsklubb, Uppsala skridskoklubb, Almtuna IS, Team 

Uppsala HC, Uppsala BoiS bandy, UNIK bandy, IK Sirius bandy och Bandyhall AB. 

Remissvar skickas till kommunledningskontoret@uppsala.se, ange i ärenderaden 

Remissvar dnr KSN-2018-2867.  

Sammanfattning av utredningens 
rekommendationer 
Att bygga en arena som rymmer 5 000 åskådare enligt beskrivningen nedan. 

Att arenan placeras i kvarteret Kölen utifrån en samlad bild av Uppsalas 

stadsutveckling. 

Att Uppsala kommun bygger och finansierar arenan i egen regi utifrån att det bedöms 
vara det mest effektiva vad gäller totalkostnad och genomförandetid. 

Att uppdra till Kommunledningskontoret att i samråd med Stadsbyggnads-
förvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB under 2019 utreda vad som ger 
högst effektivitet av egen, extern drift (t.ex. föreningsdrift) eller en blandning mellan de 

två. 

Att uppdra till Kommunledningskontoret att i samråd med Stadsbyggnads-
förvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB att under våren 2019 ta fram 
underlag kring vilka om- och tillbyggnader som behövs för att göra nuvarande 

anläggning vid Gränby sportfält mer ändamålsenlig för issporterna. 

Att uppdra till Kommunledningskontoret att i samråd med Stadsbyggnads-
förvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB att under 2019 ta fram underlag 

kring en långsiktig plan för Gränby sportfälts utveckling. 
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Bakgrund 
Uppsala kommun har under en längre tid strävat efter att uppföra en ny anläggning för 
issporter, främst ämnad för ishockey och konståkning, som även möter kraven för 
matcher i elitserie för ishockey (SHL).  

Med start 2003 drev Uppsala ett varumärkesarbete via kommunledningskontoret och 
näringslivsavdelningen som dels lyfte fram idrottens framgångar som betydelse i 
Uppsalas profilering och dels att lyfte turism som en näring. Båda dessa fenomen 

synliggjorde behovet av lokaler för såväl idrott som event/mässor. Befolknings-
tillväxten och etableringsstrategin för verksamheter förstärkte även behovet att aktivt 

jobba för att vidareutveckla Uppsala som en attraktiv stad, även när det kom till 

kultur/fritid/besöksattraktioner 

Under 2005/2006 genomförde Fritids- och naturvårdsförvaltningen och 
kommunledningskontoret tillsammans en kartläggning och en analys av behovet av 

anläggningar/arenor. Samtidigt hade föreningar och företag på egen hand börjat 

samla sina förslag till nya anläggningar och börjat uppvakta politiken.  

De första kontakterna kring Uppsala Arena togs redan 2005/2006 med 

Fastighetsägarnämnden. Kommunens medverkan i form av beslut om medel för 
utrednings-och förstudier togs våren 2007. Kommunen var vid denna tidpunkt 
intresserad av att se över möjligheten att skapa ett OPS (offentlig/privat samverkan) 

projekt kring etableringen av en arena. 2007 skapades en politisk arenagrupp för att 

blocköverskridande arbeta med prioritering av de större projekten.  

Kommunfullmäktige godkände den 27 september 2010 en avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Uppsala Arena 2010 AB i syfte att i annans regi uppföra en större 

modern arena för idrott med inriktning mot ishockey och andra issporter såsom 
konståkning. Kommunens åtagande var att förhyra ett visst antal timmar i 

anläggningen, som sedan skulle upplåtas till föreningslivet. För att möjliggöra en 
hållbar finansiering åtog sig även kommunen att bidra med en framtida finansiering av 
bolaget om 150 miljoner kronor. Förutom kommunens förhyrning skulle Uppsala Arena 

2010 AB till arenan tillföra ytterligare innehåll såsom exempelvis elitverksamhet för 

hockey, konferenser och konserter, vilket tillsammans skulle finansiera anläggningen. 

EU-kommissionen godkände i maj 2013 ovanstående konstruktion. Sedan 2013 har ett 

omfattande arbete skett för att fullfölja de gemensamma ambitionerna mellan 
parterna. Uppsala kommun har under perioden finansierat arbetet genom att 

förskottera betalning av beslutat optionsköp av bolaget. 

Arbetet med att skapa förutsättningar för den planerade moderna anläggningen har 

under perioden 2014–2017 visat på stora utmaningar i samband med detaljplane-

läggning och svårigheter att finna såväl finansiär som operatör för en kommande 
anläggning.  

I januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att förvärva Uppsala Arena 2010 AB 

inklusive dotterbolag, i syfte att säkerställa att ursprungliga ambitioner förverkligades. 
Kommunfullmäktige beslutade även att sälja bolaget vidare till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som förklarat sig villigt att föra projektet i 

hamn. 

Under våren 2018 har täta dialoger mellan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

pågått i positiv anda. Såväl Samhällsbyggnadsbolaget AB som Uppsala kommun har 
var och en för sig och gemensamt konstaterat att det saknas kommersiella 
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förutsättningar att driva verksamheten med lönsamhet givet de restriktioner som EU-
kommissionen satt upp.  

Dagens infrastruktur för issporter vid Gränby sportfält består av en ishockeyarena 
uppförd på 1970-talet, två mindre ishallar samt en större hall med bandymått. 
Anläggningarna ägs av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB. För 

bandyisen finns ett samarbete med bandyalliansen som med egen finansiering uppfört 

en enklare hall över ispisten. Nuvarande anläggning vid Gränby sportfält har 
omfattande renoverings- och moderniseringsbehov.  

Förändrade förutsättningar 
Från början av 2000-talet har det hänt mycket i och kring Uppsala som förändrar 

förutsättningarna för en större eventarena med en hockeyrink som bas.  

UKK tillkom 2007 men bedömdes då inte innebära någon konkurrens för Uppsala 
Arena. Den anläggning som bedömdes vara mest överlappande med Uppsala Arena, i 

segmentet möten/mässor, var Fyrishovs nya multihallar som invigdes 2013. 

Vid tiden för kommunfullmäktiges beslut 2011 att påbörja Uppsala Arena fanns 

fortfarande planerna på att bygga en kombinerad fotbolls-och bandyarena (inte fullt 

sluten) på Studenternas. En större kapacitet för konsert/kongress bedömdes därför 

vara mera intressant i den östra delen av stan, med bättre möjlighet att ta sig med bil 

för besökare utifrån. 

I planerings-och beslutsprocessen för IFU arena fanns inget fokus på annat än 
idrottsevent. Att IFU idag härbärgerar konserter, mässor och övriga icke 
idrottsrelaterade evenemang är positivt, både för Uppsala och IFU arenas ekonomi. 

Dock hade man sannolikt haft en annan marknad för event om Uppsala Arena stått klar 
2016. 

I samband med projekteringen av IFU-arena planerade Uppsala Arena för en kapacitet 
kring 8 000–10 000 vid konsert och kongresser i det stora arenarummet/hockeyhallen. 
Därtill planerade man för två ytterligare anläggningsdelar/flyglar som skulle rymma 

såväl idrott som kongress/möten/utställningar upp till 3 500 respektive 1 000 besökare. 

Uppsala Arena AB har själva sänkt sin planerade åskådarkapacitet under 

projektperioden ner emot 5 000–6 000 personer. Framför allt har den externa 
marknaden förändrats sedan 2006. Friends arena, Tele2 arena, Stockholm Waterfront 
har tillkommit och Globen har uppgraderats. Nu pågår även utveckling av ny 
konferens/mässyta vid Arlanda stad, Scandinavian Expo. De operatörer som initialt 

bedömdes kunna vara intresserade av Uppsala, anser idag konkurrensen från 

Stockholm är för hård. 

Detaljplaneprocessen för etablering av Uppsala Arena norr om Gränby centrum drog ut 

på tiden. Hade beslut tagits 2012 och bygget startat därefter hade arenan möjligen 

hunnit etablera sig på marknaden innan utbyggnaden i Stockholm nådde sin kulmen. 

Uppsala gynnas av att befinna sig i Stockholmsregionen i vissa avseenden, men 

dragningskraften för nöjesevent visade sig, vartefter tiden gick, vara övervärderad. Det 
segmentet beräknades initialt stå för 65% av intäkterna. Nyligen genomförda analyser 
av oberoende konsulter tror idag inte på den möjligheten. 
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En stor aktör för större konferenser och möten är Uppsala Universitet som under de 
senaste 10 åren har skapat en betydligt större egen kapacitet vad gäller undervisnings-
och möteslokaler, och således har deras behov att hyra externa lokaler minskat. 

Arenaförslag under 2018 
Under sensommaren 2018 återkom Samhällsbyggnadsbolaget, enligt den 
överenskommelse som tecknades i början av året, med ett arenaförslag. Ungefär vid 
samma tidpunkt inkom IFU Arena AB med ett förslag (IFU 2.0) på eget initiativ. 

Samhällsbyggnadsbolagets förslag 

Samhällsbyggnadsbolaget har undersökt möjligheterna att tillgodose det idrottsliga 
behovet och även den regionala och lokala marknaden avseende mässor och event 
och har i anledning därav presenterat Arena Cergy utanför Paris som ett genomförbart 

liknande projekt med hänsyn till gällande förutsättningar. Arenan Cergy är en flexibel 
multiarena som passar ett flertal idrotter och även lämpar sig för konsert, event och 
övriga arrangemang. I detta förslag skulle Uppsala få ett tillskott av två nya ispister. 

Vidare har Samhällsbyggnadsbolaget fört en dialog med Almtuna IS angående hur de 

skulle se på en affärsmodell där Almtuna IS ges möjlighet att utveckla sin verksamhet 

genom att ta en större roll och ansvar i projektet såsom operatör. Samhällsbyggnads-

bolaget bedömde att Almtuna IS presenterat en budget som var trovärdig vid 
jämförelse med liknande projekt och som utgår både från spel i SHL samt fortsatt spel i 

hockeyallsvenskan.  

Samhällsbyggnadsbolaget hade dock stora utmaningar att få ihop en lösning utifrån 
de ramar som tidigare har satts och prövats av EU-kommissionen. Erbjudandet från 

Samhällsbyggnadsbolaget har av Uppsala kommun bedömts avvika i alltför stor 

omfattning från de åtaganden som kommunen tidigare gjort och som legat till grund 

för EU-kommissionens bedömning av Uppsala Arena projektet för att det skulle kunna 
genomföras utifrån den planerade finansieringsmodellen. 

IFU 2.0 

IFU arena ägs och drivs av IFU Arena AB, vilket in sin tur ägs av 17 föreningar som är 

olika stora, som har olika ambitionsnivåer och olika förutsättningar. 16 av dem ägnar 
sig åt innebandy och en åt friidrott. 

IFU arena har inneburit ett värdefullt tillskott på Sportfältet sedan öppningen i augusti 
2016. De berörda idrotterna och dess verksamhet har utvecklats, hela området har 

vitaliserats genom en genomströmning av såväl aktiva som besökare. Vidare har det 
genomförts fler typer av event än vad som var uttryckt i de ursprungliga planerna. IFU 

Arena AB har också etablerat ett starkt samarbete med det nya arenahotellet vad gäller 

restaurangrörelsen, vilket gynnar verksamheten. 

I slutet av augusti 2018 inkom IFU Arena AB till Uppsala kommun med ett förslag till 
utveckling av den befintliga anläggningen vid Gränby sportfält som omfattar rivning av 
de tre befintliga ishallarna för hockey och konståkning samt nybyggnation av en 
hockeyarena samt tre nya ispister utan läktare. Förslaget innehåller även delar som 

vidareutvecklar IFU-arena och dess verksamhet. De förslagna utbyggnadsplanerna 

visar på en möjlighet att praktiskt och estetiskt skapa en större helhet av de befintliga 
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och tänkta om/nybyggda anläggningarna. Detta innovativa grepp har väckt 
engagemang. 

Den presenterade planen, IFU 2.0, skulle innebära att alla de befintliga ishallarna ska 
stegvis rivas och sedan ska de nya byggas upp på förändrat läge. Utifrån det förslaget 
skulle Gränby sportfält bara ha en ispist för konståkning och ishockey under ett par 

säsonger. Det har varit ett av skälen till att Almtuna IS ställt sig negativt till förslaget. 

Idrotts- och fritidsförvaltningen ser ingen möjlighet att hitta alternativa lokaler för alla 
isverksamheter under en ombyggnadsperiod över flera säsonger. 

Den 27e november 2018, efter kommunens tjänstemannautredning kommunicerat till 
IFU Arena AB de tveksamheter som funnits kring IFU 2.0, inkom IFU Arena AB med nya 

ritningar som visade på att antalet pister skulle hållas oförändrade under byggnations-

perioden. Detta genom att etablera en hall med två nya ispister angörande den södra 

delen av den föreslagna anläggningen in i von Bahrska häcken. Förutom att detta 
skulle medföra en ökad kostnad av projektet så skulle det även kräva en detaljplane-
ändring av parkmark och prickad mark, vilket bedöms vara svårgenomförbart och om 

det skulle vara möjligt ta mycket lång tid.  

Almtunas IS har inkommit med en skrivelse till Uppsala kommun den 4 december 2018 

där de anger att en ny arena med som ägs och drivs av Uppsala kommun är att föredra 

framför att någon annan äger och driver arenan alternativt att Almtuna IS får ta ett eget 
ansvar som operatör.  

Utredningen har bedömt att den tidigare presenterade investeringsnivån om 700 
miljoner kronor, som IFU Arena AB angav vid det första förslaget, inte är realistisk. 
Arbetsgruppen har efterfrågat uppdaterade investeringskostnadskalkyler från IFU 

Arena AB för det förslag som inkom i slutet av november, men tyvärr inte fått ta del av 
dem. Såvitt utredningen kan tolka de senast insända skisserna omfattar de en yta om 

minst 48 000 kvm. Om IFU Arena AB skulle ansvara för det föreslagna projektet IFU 2.0 
krävs fortsatta stora föreningsbidrag och ett omfattande borgensåtagande från 

kommunen. Därmed förs kommunens LOU-ansvar över på IFU Arena AB. Även om IFU 
Arena AB kan hålla hårt i byggkostnader, är det osannolikt att de idag kan komma 

under 25 000kr/kvm i totalkostnad/kvm, inkl. markarbeten, projektering, rivning, 
byggherrekostnader.  

Detta leder till en troligare totalkalkyl på drygt 1,2 miljarder kronor. I dessa beräkningar 
och även den av IFU Arena AB tidigare presenterade summan på 700 miljoner kronor 

inkluderas inte heller någon kostnad för övertagande av befintliga byggnader och 
markanläggningar från Sport- och rekreationsfastigheter AB, som i IFU Arena AB:s 
förslag skulle rivas. Utgående värde på dessa anläggningar inklusive pågående arbeten 
2018-07-31 är 135 miljoner kronor. Den sammanlagda kostnaden för IFU Arenas förslag 
skulle såldes landa på mer än 1,3 miljarder kronor. 

Utifrån detta bedöms det senaste förslaget från IFU Arena AB inte vara genomförbart 

inom de tidsmässiga eller ekonomiska ramar som utredningen fått från kommun-
styrelsen. 

Oavsett vilket val Uppsala kommun gör när det gäller byggnation av en hockeyarena, 
så finns det delar i IFU Arena AB:s ansats som bör jobbas vidare med. Det gäller tankar 
kring att bredda inslagen på sportfältet med andra verksamheter såsom utveckling av 
centrum för utbildning, testverksamhet, forskningsinslag, kontor mm. Här finns utöver 

IFU Arena AB och deras samarbetspartners flera andra intressenter med liknande 

inriktning. Arbetsgruppen rekommenderar att kommunen arbetar vidare med ett 
samarbete kring den inriktningen på och i närheten till Sportfältet. 
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Behov 
Uppsala är idag Sveriges fjärde storstad med drygt 220 000 invånare. År 2050 kan vi 
vara 340 000 invånare. Därför behövs det fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och 
skolor och mer och snabbare kollektivtrafik. Även nya idrottsanläggningar behöver 
byggas för att möta en ökande mängd invånare. Det år då Gränbyhallen invigdes, 1974, 

hade Uppsala 138 000 invånare.  

Breddidrotten, barn och ungdom 

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i Uppsala kommun. För en växande 

kommun är det viktigt att tillgängligheten till idrotts- och fritidsanläggningar för barn 
och ungdomar följer med befolkningsökningen och förhoppningsvis även bli större. 

Uppsala har ett lågt nyckeltal för anläggningskategorin ishall jämfört med referens-
kommunerna som ingår i arbetet med kommunens lokalförsörjningsplanering. 

Utbyggnaden av ishallar har under många år inte gått i takt och följt med den växande 
befolkningen.  

Utifrån detta har Idrotts- och fritidskontoret gjort bedömningen att ytterligare en isyta 
bör etableras för att öka tillgängligheten till istider för hockey, konståkning och 

allmänhet.  

Vid sidan av ett ökat behov av isytor har det även under arbetet med 

lokalförsörjningsplanen identifierats ett ökat behov av utrymmen i anslutning till 

Gränbys ishallar och Relitahallen så som ytterligare omklädningsrum och 
föreningsförråd samt utrymme för konståkningen att använda för barmarksträning. 

Under utredningens arbete har det förts samtal med berörda föreningar och där 

framkom det även ett önskemål om en varm lokal för barn och ungdom att uppehålla 

sig vid i samband med träningar och tävlingar. Denna skulle även fungera som 

möteslokal när föreningarna samlar lag/grupper och deras föräldrar. Det framfördes 
även önskemål om mindre utrymmen som kan fungera som kanslilokaler för 
föreningarna och tekniska utrymmen så som sliprum och tvättstuga. Konståkningen 

har framfört behoven av löstagbara plexiglas kring rinken samt löstagbar inredning i 

båsen för att möjliggöra plats för domare. De har även behov av att kunna ha speglar i 

anslutning till isen. 

Elitidrotten 

SHL:s krav på en elitarena för ishockeyn är bland annat minst 5 000 åskådarplatser, 

varav 3 500 sittplatser. Utifrån arbetsgruppens bedömning är det detta krav som är 

mest kostnadsdrivande, även om det finns en hel del andra krav som behöver vara 
uppfyllda för spel i SHL. 

Almtuna IS har framfört att en arena som fyller SHL krav naturligtvis är en förutsättning 
för hockeyns utveckling i Uppsala. En arena i ett attraktivt läge och med bra 

klimatförutsättningar inomhus, goda digitala lösningar och serveringsmöjligheter, ger 

en förutsättning för dem att skapa ett bredare och större intresse för hockeyn och 
matcherna samt i förlängningen attrahera sponsorer. Detta skulle ge en ökad möjlighet 
till avancemang från allsvenskan till SHL, genom bland annat stärkta möjligheter till 
rekrytering av spelare.   

För konståkningen krävs det en arena med minst 2 000 sittplatser för nationella 
tävlingar som SM. Vidare krävs det bland annat en extra ispist i anslutning till 
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tävlingsisen, löstagbara plexiglas kring rinken samt löstagbar inredning i båsen för att 
möjliggöra plats för domare. 

En arena med en ispist i hockeyrinkstorlek möjliggör även för t.ex. basket och handboll 
att spela matcher om sargen är demonterbar och isen enkelt kan täckas över.  

Evenemang och andra behov 

En hockeyarena kommer att samtidigt utgöra den största inomhushallen i Uppsala. 

Den kommer att kunna attrahera en nivå på galor, företagarmässor, isshower, 
idrottstävlingar och konserter som Uppsala hittills inte kunnat husera. Dock är en 

hockeyhall i sig inte optimal för större kongresser och konferenser. 

Liknande anläggningar runt om i landet har under åren valt att inte alls satsa på event, 
eller successivt skapat de förutsättningar som krävs. De som lyckas bäst (utanför 

Stockholm) har 10–30 event per år.  En förutsättning för Uppsala är att arenan från 
början planeras så att basala krav för evenemang tillgodoses, såsom zoner för in-och 
urlastning, hisskapacitet, rätt ljus-och ljudteknik, bra digitala lösningar, särskilda 
entréer för eventpublik och arrangörer, snabb omställningsförmåga till annan 

golvbeläggning, förråd och förvaring.  

Med rätt planering kan således en hockeyarena skapa intäkter från den typ av 

arrangemang som nämns ovan. Det är också angeläget att arenan inte enbart används 

för issporter, utifrån perspektivet att en större bredd av uppsalaborna ska ha anledning 

att nyttja och besöka hallen. Det är då även en stor fördel om en arena för evenemang 
är placerad så att tillgängligheten är god och kan ske hållbart för besökare från hela 
Uppsala, likväl som för externa besökare.   

Den anläggning som planerades inför arenabeslutet 2010 innehöll förutom en 

hockeyarena även utrymmen för andra idrotter, liksom för nöjen, konferenser och 

möten. Utifrån de nyligen dragna slutsatserna från Uppsala Event Arena och 
Samhällsbyggnadsbolaget är konkurrensen för närvarande stor från Stockholms större 
arenor med kapacitet för det samlade utbudet.  Med tanke på Uppsalas fortsatta 
tillväxt kommer förutsättningarna ständigt förändras. Genom att förbereda för att i ett 

senare steg kunna etablera en konferens- och mötesanläggning i anknytning till arenan 

kan man samutnyttja delar av arenans faciliteter. Placering av arenan bör därför 

medge en sådan eventuell framtida utveckling och ske i ett långsiktigt attraktivt läge. 

Arenans kapacitet och utformning 
Utifrån behovsanalysen har arbetsgruppen kommit fram till att en arena som uppfyller 
SHL:s krav enligt eventarena C med 5 000 åskådarplatser är en rimlig storlek och 
utformning. Arbetsgruppen har studerat möjligheten att bygga om och till den 

befintliga A-hallen samt tittat på en nybyggnation av en arena utifrån andra arenor som 
har byggts i Sverige under de senaste 20 åren.  

Bygga om och till den befintliga A-hallen 

Gavlerinken i Gävle och Behrn arena i Örebro har byggts om och till samtidigt som man 
kunnat använda isen. De arenorna utgick båda ifrån en bättre och större konstruktion, 

där man sektionsvis kunnat bygga på en grundstomme. För A-hallens del måste en 
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större ombyggnad ske i grunden. Speciellt behöver kortsidosektionerna göras om 
underifrån, och teknikutrymmena flyttas.  

En nybyggd hall har även bättre förutsättningar att få en bättre funktion, då den ej 
påverkas av befintliga geometriska förutsättningar och inte heller behöver anpassas 
produktionsteknisk i förhållande till befintliga förutsättningar. Den ekonomiska vinsten 

av att bygga om den befintliga A-hallen bedöms vara liten och även behäftad med stor 

osäkerhet. 

Nybyggnation av isarenor 

Under de senaste 20 åren har det byggts hockeyarenor på ett flertal orter i Sverige. 
Bland dessa finns SAAB arena (Linköping), Löfbergs arena (Karlstad), Tegera arena 

(Leksand), Fjällräven Center (Örnsköldsvik), Gavlerinken arena (Gävle), Scaniarinken 
(Södertälje), Kinnarps arena (Jönköping), Coop arena (Luleå), Vida arena (Växjö), 
Skellefteå Kraft arena (Skellefteå), ABB Arena Nord (Västerås), NHK Arena (Timrå), FM 

Mattson arena (Mora), Behrn arena (Örebro). Några är nybyggnation medan andra är 

om och tillbyggnation på en befintlig arena. Antalet åskådarplatser vid hockeymatcher 
varierar mellan arenorna, från 4 500 till 8 500. Annan funktionalitet skiljer sig även åt 

mellan arenorna som bland annat antal lounger, loger, serveringsställen och 
förberedelse för konserter och evenemang. 

Arbetsgruppen har tittat närmare på dessa och utifrån de behov som arbetsgruppen 

har sett för Uppsala samt ekonomin i arenan så har Vida arena i Växjö och Behrn arena i 

Örebro studerats närmare. Vida arena byggdes ny 2011 och har en kapacitet om 5 750 

åskådare, varav c:a 4 700 sittplatser. Behrn arena byggdes ursprungligen i mitten på 60-
talet och blev med tiden alltmer omodern och sliten. Under perioden 2010 till 2015 

byggdes stegvis arenan om och till. Ett nytt skal med tak och väggar byggdes utanpå 
den gamla hallen sedan revs de gamla taket och väggarna. Därefter byggdes nya 

läktare och loger samt serveringar fräschades upp och kompletterades. 
Publikkapaciteten för Behrn arena är idag 5 500 åskådare, varav 4 000 sittplatser. Båda 
arenorna har kiosker med korv, kaffe, godis mm, café, restaurang, bar, lounge och 

loger.  

Utredningens rekommendation 

Den arena som bedömts att närmast uppfylla den storlek och utformning som 
arbetsgruppen anser vara rimligt utifrån behovsanalysen är Behrn arena i Örebro. Även 
om Behrn arena är en förebild så har ett arbete påbörjats att se över utformningen av 

läktare, lounger, loger och serveringsställen så att det passar de behov som vi ser i 

Uppsala och utifrån olika andra arenors erfarenheter av vad som efterfrågas idag. 

Utredningens rekommendation kring hur en arena i Uppsala ska byggas tar sin 
utgångspunkt storleksmässigt i Behrn arena. Antalet åskådare bör vara minst 5 000 och 
antalet sittplatser minst 3 500. Arenan bör även vara förberedd för möjligheten att 

genomföra konserter och evenemang.  
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Arenans placering 
Uppsala växer. Redan idag är vi Sveriges fjärde storstad – mitt i ett av Europas mest 
expansiva tillväxtområde. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande 
forskning och innovationer. Människor flyttar hit och nya stadsdelar växer fram. 

Nu är vi även ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på nya hållbara 
städer och stadsdelar. Det är en mångmiljardinvestering med fokus på att utveckla 
hållbarhet i framkant, innovation och nyskapande. För Uppsala betyder det ytterligare 

två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya 
kollekivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra stadsdelarna.  

Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-

Mälardalen. Det driver på behovet av att Uppsala växer hållbart och genomtänkt. 
Utvecklingen i Uppsala bör bidra till att underlätta vardagen genom närhet till de 
vardagliga behoven, såsom vård, skola omsorg och annan service. För ett samhälle 

som håller ihop behövs förutsättningar för möten mellan människor. 

Strategisk placering, breddidrotten, barn och ungdom 

Enligt översiktsplanen ska den sociala infrastrukturen lokaliseras för att fungera som 
mötesplats för människor i olika åldrar, förutsättningar och med olika bakgrund. 

Idrott- och fritidsanläggningar kan bidra till sociala mervärden. Tillgången till 

anläggningar kan bidra till ett starkare och mer hälsosamt samhälle.  Idrotten kan, med 

sitt universella språk, spela en viktig roll för att öka förståelsen mellan människor och 
grupper.  

För att öka rörelse och idrottande som i sin tur kan bidra till bättre folkhälsa bland barn 

och unga är lokaliseringen av anläggningar av central betydelse. Lokalisering i lägen 

mellan områden av olika karaktär kan möjliggöra blandad sammansättning som bidrar 

till att minska polariseringen i samhället. Om idrott-och fritidsanläggningar kan 
användas på kvällar och helger kan funktionen som integrerande mötesplats 
ytterligare bidra till ett sammanhållet Uppsala.  

Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv samt ett samhällsperspektiv är det således av 

vikt att idrottsanläggningar är decentraliserade så gott det går. Närheten gör att alla 

samhällsgrupper får en ökad möjlighet att komma i kontakt med idrotten och testa på 
olika idrottsgrenar. Detta bland annat genom att minska behovet av att behöva 
skjutsas med bil för att komma till träningar.  
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Figur 1, Placering av ishallar i Uppsala, med färgsättning utifrån avstånd till närmaste anläggning. 

I figur 1 ovan visualiseras var Uppsala inomhushallar för issport är lokaliserade och 
med färgkodning över staden visar på avståndet till dem. Vi ser att t.ex. både 

Stenhagen och Sävja/Bergsbrunna ligger mer än 4 km ifrån en ishall fågelvägen. Om 
man ser det utifrån resväg blir avstånden större. Ur ett kollektivtrafikperspektiv är 

avstånden stora tidsmässigt till Gränby sportfält från stora delar av staden då det i de 
flesta fall krävs ett bussbyte vid resecentrum. Från t.ex. Sävja tar det 45 minuter att ta 
bussen till Gränby sportfält enkel resa. 

Den planerade utbyggnaden av Uppsalas södra delar där Sävja/Bergsbrunna området 

kommer få ett tillskott med 21 500 nya bostäder kommer skapa goda förutsättningar 
för nyetablering av idrottsanläggningar i området. 

Vid dialogen med issportsföreningarna har det både framkommit önskemål om 
decentralisering men även att koncentrera dem vid en plats. Samtidigt som 

föreningarna gärna ser att fler kan få möjlighet att möta issporten nära sin bostad så 
ser de en utmaning med logistiken för de alla ideellt engagerade tränarna. 

Sammanfattningsvis så skulle det vara önskvärt utifrån ett barn och ungdoms-
perspektiv att placering av en ny ishall skulle bidra till att minska avstånden för de som 

bor längst ifrån dagens befintliga anläggningar.  

Strategisk placering, elitidrotten och evenemang 

Placering av en arena för issporter med konserter och evenemangsmöjligheter bör ha 
som utgångspunkt att förenkla i största möjliga mån för publiken att ta sig till och från 

arenan. Huvudsakligen ur ett gång/cykel perspektiv och ett kollektivtrafikperspektiv, 
men även ur bilburna besökares perspektiv. Utifrån att Uppsala planeras att växa med 
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12 000 bostäder i Ulleråker och Rosendal, 11 500 i Gottsunda och södra staden samt 
21 500 i Sävja och Bergsbrunna kommer befolkningstyngdpunkten att skjutas söderut. 

 

Figur 2, Översiktskarta över Uppsala med avstånd till Studenternas idrottsplats. 

Ett sätt att visualisera avstånden är att som i figur 2 ovan rita in avståndscirklar på en 
karta. I detta fall har mittpunkten satts vid Studenternas idrottsplats och avståndet 

mellan cirklarnas linjer är 2,5 kilometer. Om man tar hänsyn till utbyggnaden av 

Uppsala, som beskrevs ovan, kommer Studenternas att hamna centralt ur ett gång- 

och cykelperspektiv. Även närheten till resecentrum och den centrala noden för 

kollektivtrafiken ger att Studenternas har en bra placering för alla besökare.  

Alternativa placeringar av arenan 

Arbetsgruppen har utifrån både behovsanalysen och resonemangen kring strategisk 

placering utifrån breddidrotten, barn och ungdomar, elit och evenemang studerat 

olika placeringar av arenan. Arbetet har även inkluderat en analys för varje placering 
utifrån genomförbarhet, ekonomi, stadsutveckling, tillgänglighet, hållbarhet, påverkan 
på närboende och trygghet. 

Som beskrivits ovan har arbetsgruppen bedömt det som ej lönsamt att bygga om den 
befintliga A-hallen till en arena som skulle uppfylla behoven. Det har samtidigt 

konstaterats att det finns behov av ytterligare en isanläggning i Uppsala, vilket gör att 
ytterligare en isyta ändå skulle behöva tillkomma.  

Den plats vid Gränby sportfält som av arbetsgruppen bedömts vara den mest lämpade 

för att bygga en ny arena på är ytan precis norr om Relitahallen (se figur 3). Det tidigare 
förslaget om Uppsala event center var placerad på fastigheten norr om Gränby 
köpcentrum längs österleden. Utifrån det tidigare planarbetet så skulle en placering av 

en Arena i den utformning som presenterats i denna utredning vara mest lämpad på 
den så kallade cirkusplatsen något norrut (se figur 3). Vid jämförelse av dessa två 

alternativ har arbetsgruppen landat i att placeringen vid Gränby sportfält norr om 
Relitahallen är mer attraktiv, framförallt genom närheten till befintliga anläggningar, 

driftsekonomi och parkeringstillgång. Cirkusplatsen har även ett högre marknadsvärde 
för annan bebyggelse.  
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Figur 3, två alternativa placeringar av arenan, Gränby sportfält (röda rutan till vänster) och Cirkusplatsen 

(röd rutan till höger). 

 

 

Figur 4, ett alternativ till placering av arenan i kvarteret Kölen, Kungsängen (röda rutan). 
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Det faktum att Uppsala planeras kraftigt växa söderut under de kommande 30 åren 
liksom utfallet av analysen ovan av den strategiska placeringen av ny is för såväl bredd 
och ungdom, som elit och event, har lett till att arbetsgruppen även har studerat ett 

mera centralt läge för en ny arena.  Det läge som då bedöms möjligt att utnyttja är 
kvarteret Kölen i Kungsängen (se figur 4). Marken ägs idag av Uppsala kommuns 
Industrihus AB. Denna placering är mer centralt beläget och ligger på gångavstånd från 
resecentrum. Den planerade bron som kommer binda samman östra och västra sidan 
av ån i förlängningen av Kungsängsesplanaden (Tullgarnsbron) kommer att koppla 

ihop arenan med Studenternas idrottsplats samt det planerade rekreationsområdet 
vid Kapområdet. 

Vid dialogen med föreningslivet har det framkommit funderingar kring olika val av 

placering. Några av de funderingar som vi bedömt vara viktigt att särskilt adressera är 
nyttjandet av arenan utifrån placering, genomförbarheten samt tillgänglighet och 

kommunikationer.  

En isarena är långt ifrån varje dag fylld med åskådare, ispisten kommer att användas 

för träning för issporterna. Även om all elithockeyträning läggs vid arenan kommer det 

finnas tider under de flesta dagar i veckan för breddissporternas träning eller 
allmänhetens åkning. Denna slutsats dras utifrån hur A-hallen vid Gränby sportfält 
nyttjas idag. En placering av arenan vid kvarteret Kölen kommer att bidra till att en ny 
ishall kommer finnas vid en ny plats, lättare nåbar från större del av Uppsala som idag 

är underförsörjd med isar. Även för konserter och evenemang så är en placering vid 

kvarteret Kölen attraktivt ur ett nåbarhetsperspektiv. 

Det finns ett stort behov att få en arena på plats så snart som möjlig, vilket framförallt 
har framförts av Almtuna IS. Detta gör att genomförbarheten är viktig och särskilt 

detaljplaneförutsättningarna. Vid Gränby sportfält finns en gällande detaljplan för 
idrottsanläggningar, men där byggnadshöjden är maximalt 20 meter. En arena av den 

ovan föreslagna storleken bedöms bli c:a 25 meter hög. Begräsningen av byggnads-
höjden är satt av försvarsmakten utifrån flygvapnets behov. Även om det torde vara 
möjligt med att få igenom en bygghöjdsförändring finns det osäkerhet kring vilken tid 

en ny detaljplan för ändring av den maximala byggnadshöjden kan ta. För kvarteret 

Kölen har det i november 2018 beslutats om detaljplanebesked som inkluderar 
idrottsändamål. Det beräknas att ta drygt ett år innan ny detaljplan vinner laga kraft, 

vilket inte bedöms förlänga tiden för genomförandet då planering och bygg-
projektering kan pågå samtidigt. Vid kvarteret Kölen så är maximal byggnadshöjd 45 
meter så det kommer inte att vara en begränsning där.  

Något som har engagerat många är hur man ska kunna ta sig till och från arenan som 

publik. Ur ett hållbarhetsperspektiv så det viktigt att fler går, tar cykeln eller använder 
kollektivtrafiken. En placering vid kvarteret Kölen kommer att i detta hänseende vara 
mer attraktivt än vid Gränby sportfält. Det kommer i överskådlig framtid även behöva 

finnas möjlighet att kunna ta bilen till arenan för de som bor otillgängligt eller långt 
bort. Idag finns det goda parkeringsmöjligheter vid Gränby sportfält, dock har 

föreningarna som är verksamma vid sportfältet framfört synpunkter på att det är svårt 

för breddidrotten att få parkeringsplatser för den ordinarie verksamheten då större 
matcher eller evenemang hålls samtidigt i A-hallen eller vid IFU arena. Vid kvarteret 
Kölen finns det goda möjligheter att skapa parkeringslösningar som även kan försörja 

kontor och verksamhetslokalers behov dagtid, vilket medför en bättre 

kostnadstäckning. 



Sida 17 (19) 

Utredningens rekommendation 

Både Gränby sportfält och kvarteret Kölen har fördelar och nackdelar utifrån de 

parametrar som arbetsgruppen har studerat. Arbetsgruppen har försökt att få en 
helhetsbild av de båda alternativen utifrån alla möjliga olika perspektiv.  

Med allt sammantaget utifrån en samlad bild av Uppsalas stadsutveckling de 
kommande 30 åren, de behov som har belysts och det bidrag en arena kan ge till 
stadens utveckling så rekommenderar utredningen att arenan placeras i kvarteret 
Kölen.  

Byggnation och drift 
Uppsala kommun har tidigare varit inne på att skapa OPS projekt kring etableringen av 
arenor. IFU är ett sådant exempel. Av samma skäl Uppsala Arena 2010 AB i syfte att i 

annans regi uppföra en större modern arena. Samverkan skulle bygga på två delar, dels 
att kommunen skulle förbinda sig att hyra ett visst antal timmar i anläggningen som 
sedan skulle upplåtas till föreningslivet, dels att kommunen skulle gå in med ett 

villkorat ägartillskott om 150 miljoner kronor.  

I båda fallen ovan har samverkanslösningarna skapat juridiska svårigheter och 
överklaganden baserat på statsstödsreglerna, vilket lett till utdragna och kostsamma 

domstolsprocesser och till och med prövninga av EU kommissionen. I fallet med 
Uppsala arena stötte man även på problem med att hitta en huvudfinansiär likväl som 

en operatör för en kommande anläggning. En lösning där kommunen ger en annan 
byggande part föreningsbidrag eller endast går in med ett hyresavtal utan annan 

finansiering, men med ett borgensåtagande kan vara tidskrävande även det av flera 

skäl. Dels krävs ett omfattande avtalsskrivande och juridisk konsultation innan 

överenskommelse kan nås, del medför det att upphandlingsansvar enligt LOU förs över 
på den externa parten. I det fall där även driften av arenan ingår i uppdraget så kan det 
även komma att behövas upphandlas.   

Utredningens rekommendation 

Utifrån behovet att få en arena på plats 2022 och de erfarenheter och risker som är 
förknippat med att i uppförandeskedet låta en extern aktör sköta byggnation och 
finansiering så rekommenderar utredningen att Uppsala kommun bygger och 
finansierar arenan i egen regi. Detta utifrån att det bedöms vara det mest effektiva vad 

gäller totalkostnad och genomförandetid. 

Hur sedan arenan ägs och drivs när den är klar är en fråga som kan utredas vidare. Det 

finns goda erfarenheter runt om i landet där t.ex. föreningsoperatörskap av arenor har 
visat på god effektivitet, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Utifrån detta 
rekommenderar utredningen kommunstyrelsen att uppdra till Kommunlednings-

kontoret att i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreations-

fastigheter AB under 2019 utreda vad som ger högst effektivitet av egen, extern drift 
(t.ex. föreningsdrift) eller en blandning mellan de två. 
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Investeringskostnad 
På grund av den korta tidsperioden som utredningen har haft till sitt förfogande så har 
det endast kunnat göras översiktliga beräkningar på investeringskostnaderna på en 
nybyggnation av en arena enligt det som presenterats ovan.   

I beräkningarna för investeringskostnaden för arenan så har det bland annat baserats 
på en enklare gestaltning och fasadutformning, ett mottagningskök för 200 portioner, 
kontorsytor på c:a 100 kvm, 5 loger, 1 storloge samt loungeytor om c:a 500 kvm. 

Investeringskostnader 

Hockeyarena enligt förslaget ovan 320 000 000 

Installationer och inventarier samt eventförutsättningar 40 000 000 

Budgetreserv 40 000 000 

Totalt 400 000 000 

 

Investeringskostnaderna som presenteras ovan är exkl. lösa inventarier, som 
spelarbänkar, bås, skåp, möbler, köksutrustning etc. Kostnaderna är beräknad på 
utformning likt Behrn arena i Örebro. Oavsett placering av arenan så kan det finnas 

behov av annan utformning och gestaltning och såldes kommer de kostnaderna 
tillkomma. Vidare är grundläggningskostnader beräknade för förutsättningar som är 

likt de som är vid Gränby Sportfält. På Kölen kan djupare pålning krävas, vilket kan leda 

till något ökade kostnader.  

Utvecklingen vid Gränby sportfält 
Gränby Sportfält har under de senaste åren utvecklats till att bli ett attraktivt 
anläggnings- och arenaområde för olika idrotter. Här finns fyra ishallar för konståkning, 

ishockey och bandy. Friidrottens utomhusarena har flyttats hit från Studenternas och 

kompletterats med en särskild träningsbana för kastgrenar. Den föreningsägda 

anläggningen IFU-Arena innehåller 5 idrottshallar och en inomhushall för friidrott. Här 

finns även sedan lång tid tillbaka Uppsala Tennisklubb som kommer att vidareutveckla 
sin anläggning. 

Som nämndes ovan anser arbetsgruppen att Uppsala kommun bör ta till vara IFU 
Arena AB:s tankar kring att bredda inslagen på sportfältet med andra verksamheter 

såsom utveckling av centrum för utbildning, testverksamhet, forskningsinslag, kontor 
mm. Detta skulle kunna leda till att skapa Uppsala sportpark som skulle kunna vara ett 
tränings- och utbildningscentra likt Bosön på Lidingö.  

Arbetsgruppen konstaterat att den befintliga anläggningen i Gränby har investerings-
behov utifrån att vissa delar är ålderstigna. I det fall en ny hockeyhall byggs på annan 
yta, kan befintliga ishallar successivt byggas om, länkas ihop och anpassas till andra 

ändamål för att möta föreningarnas sedan tidigare framförda behov (se avsnitt Behov, 
breddidrotten barn och unga ovan). Att planera och påbörja detta parallellt med en 
nybyggnation av en isarena på annan plats, gör att konståkningens, bandyns, 

breddhockeyns och allmänhetens behov av is och funktioner kan komma att mötas.  

Då utredningen rekommenderar en placering av arenan vid kvarteret Kölen bör 
möjligheten till att skapa en tävlingsanläggning som uppfyller konståkningens krav för 
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nationella tävlingar i den befintliga A-hallen beaktas i översynen av den befintliga 
anläggningen. 

Utredningens rekommendation 

Att uppdra till Kommunledningskontoret att i samråd med Stadsbyggnads-

förvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB att senast till april 2019 ta fram 
underlag kring vilka om- och tillbyggnader som behövs för att göra nuvarande 
anläggning vid Gränby sportfält mer ändamålsenlig för issporterna. 

Att uppdra till Kommunledningskontoret att i samråd med Stadsbyggnads-

förvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB att under 2019 ta fram underlag 
kring en långsiktig plan för Gränby sportfälts utveckling. 

Tidsplan 
Arbetsgruppen gör bedömningen att en ny isarena kan vara klar vid årsskiftet 22/23 om 
alla delar av processen går som planerat. Detta förutsätter ett beslut i 

kommunfullmäktige snarast och att upphandling samt planarbetet inte drar ut på 
tiden pga överklaganden.  

 

 

 

 

 

 



Oktagonen

1



2

Publikkapacitet:
Sittplatser   3845
Stå hemma   935
Stå gästande  171
Utökad hospitality 176
    5127



Indikation möjliga intäkter

Idrott och fritid/DUAB, bolag 479 milj invest
Oktagonen, maj 2020

2024 2030

Ungdomsträningar 150 000 kr 150 000 kr

J18, J20, damer match 17 000 kr 17 000 kr

Matchhyra A-lag herr, inkl lounger 1 300 000 kr 1 950 000 kr

Hyra från elitförening Hemvist 424 600 kr 424 600 kr

VIP lounge hyra vid match 0 kr 0 kr

Loger 600 000 kr 900 000 kr

Korttidsuthyrning loger/lounge 150 000 kr 225 000 kr

Uthyrning kontorslokal 266 200 kr 302 500 kr

Butik 1 202 500 kr 1 202 500 kr

Tillagningskök 748 000 kr 965 000 kr

Kiosker och sportbarer 260 000 kr 520 000 kr

Arenanamn 1 000 000 kr 1 500 000 kr

Externa event 300 000 kr 500 000 kr

6 418 300 kr 8 656 600 kr



SAMMANFATTNING HYRESKOSTNADER OCH INTÄKTSMÖJLIGHETER
Beslut KF Oktagonen

Investeringssumma 420* 469 Exkl energisparåtgärder

479 Inkl energisparåtgärder

Hyreskostnad 30* 35,9 Exkl energisparåtgärder

35,3 Inkl energisparåtgärder

Intäkter i nivå 2024 8 6,4

Årskostnad 2024 22 28,9 Inkl energisparåtgärder

Intäkter i nivå 2030 8,7

Årskostnad i nivå 2030 26,6 Inkl energisparåtgärder

*) I kostnadsnivå nov 2018
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Orientering 
Uppsala Isarena kommer placeras på Gränby Sportfält. Den kommer få en centrumposition och 
skapa en mer sammanhållen torgplats mellan befintliga ishallar och IFU Arena. Kommunikation till 
befintliga hallar och siktlinje mot friidrottsarenan är inarbetat. 
 
 
Övergripande förutsättningar 
En ny isarena i Uppsala har varit föremål för debatt under en lång tid. 25 mars 2019 beslutade 
kommunfullmäktige om att en ny isarena ska uppföras. Den 14 dec 2020 beslutade 
kommunfullmäktige om utökad investeringsram. 
Behovet är stort då nuvarande anläggningar inte lever upp till dagens krav på service och komfort. 
Ytterligare en ispist kommer förse ungdoms- och breddidrotten med mer istider.   
 
 
Innehåll och funktion 
Arenan uppfyller SHL:s funktionskrav för ishockey och kraven för att arrangera SM i konståkning. 
Den uppfyller vidare önskemålen om förbättrad publikupplevelse och förstärkt intjänandeförmåga.  
 
En viktig del i framtagandet av arenan är upplevelsen för besökare, aktiva och andra intressenter. 
Människoflöden, service, köbildningar, trygghet och säkerhet måste samspela för att arenan ska 
fungera och göra upplevelsen så positiv som möjligt.  
Plan 10 innehåller omklädningsrum, domarrum, pressrum, soprum, driftsytor, huvudentré och 
övriga entréer, kontor, butik och möjlighet till tillagningskök (reserverad yta), teknikrum.  
Plan 11 innehåller åtkomst till läktarna och paus-/servicefunktioner (WC, kiosk, bar). 
Plan 12 innehåller hospitalityytor som 6 loger, loungeyta/servering samt ledningshytt, måldomare 
och teknikhytt. 
Plan 13 består av fläktrum. 
 
Arenan är ytmässigt optimerad utan överytor. Små ändringar kan få relativt stora konsekvenser då 
kedjereaktioner uppstår. 
 
 
Avsteg och tillägg från beställning 
Samtliga beslut angående planlösningsdispositioner har tagits i dialog med 
Stadsbyggnadsförvaltningens representanter för idrott och fritid. 
Sammanställning av avsteg från och förtydligande mot behovs- och funktionsprogram finns i bilaga 
2. 
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Tider 
Projektets huvudtidplan för när resp del ska vara klar, preliminära tider: 
 
Beställning steg 3 Projektering  Jan 2021 
Programhandling   Feb 2021 
Projektering av systemhandling  Okt 2021 
Förfrågan totalentreprenad skickas ut  Okt 2021 
Bygglov beviljat   Mars 2022 
Beställning steg 4   Feb 2022 
Upphandling entreprenad   April 2022 
Byggstart    Dec 2022 
Preliminär invigning/inflyttning  Mars 2025 
 
Förutsättningar: 
Vid avsteg från ovanstående påverkas hela tidplanen.  
Reservation för att detaljplan, bygglov och entreprenadupphandling kan överklagas. 
Likaså är det viktigt att beställningar för steg 3 och 4 håller tidsplanen. 
 
Ekonomi 
Investeringskostnad Isarena (maj 2020):  489 MSEK  
 
Indikativ hyreskostnad     35,0 mkr/år  
Bedömd hyreskostnad för hållbarhetsåtgärder (10 mkr)   0,7 mkr/år 
     36, 0 mkr/år 
 
Förutsättningar: 
Prisläge maj 2020, index till våren 2025 ingår ej. 
Räntenivå 2,5% 
I investeringssumman ingår ej lös inredning och utrustning, som åvilar hyresgästen (gränsdragning 
HV-HG 2018-11-28). 
Eventuell arkeologisk utgrävning eller sanering av förorenad mark ingår ej (förefaller ej krävas) 
Projektet kan genomföras enligt projektets huvudtidplan. 
Investerings- och hyreskalkyl är exklusive moms (100% avdragsrätt). 
Lokaler (butik och kök) är rålokaler. Kostnad för mindre mottagningskök är inkluderat. 
På plan 12 är den på ritningen skrafferade ytan (636 kvm) att betrakta som rålokal.  
Utrymningstrapphus utförs kalla och enkla, väderskyddade. 
Eventanpassningar i enlighet med bilaga 1, Isarena Event 
10 mkr för koldioxidreducerande åtgärder ingår. 
Exploateringskostnader utanför planområdet med hänsyn till mobilitetsfrågor är ej med 
 
Övergripande risker: 
Detaljplanerisk med hänsyn till trafiksituationen. 
Begäran om överprövning av entreprenadupphandling 
 
Nedlagda kostnader: 
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Kostnader för egen tid, projekteringskostnader för programhandling och för den geotekniska 
undersökningen av tomten. I programarbetet har arkitekt och ett flertal teknikkonsulter varit 
upphandlade. 
 
 
Tom november 2020 har 15 900 000 kronor upparbetats i projektet. 
 
Fastighetsrättsliga förutsättningar 
Sportfastigheter äger redan idag fastigheten Gränby 11:29 där isarenan ska placeras. 
Det finns en befintlig detaljplan för området; Gränby sportfält, västra, Aktbeteckning 0380-
P2010/15, laga kraft 2010-06-04.  
Då gällande detaljplan inte medger byggnation av arena, max höjd 8 meter, så pågår arbete 
parallellt med att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra arenabyggnation. Den största 
detaljplanerisken utgörs av trafiklösningar och mer specifikt vid tömning av arenan efter avslutad 
fullsatt aktivitet. Köbildningar på riksväg 55 och påfarter till E4:an. Detaljplanen bedöms vara klar 
Q1 2022 då bygglov skickas in.  
 
 
 
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
 
 
 
Freddie Norman  Conny Niklasson 
 
 
Bilagor 

1. Isarena Event dat 2020-12-04 
2. Avvikelser mot behovs- och funktionsprogram dat 2020-12-18 
3. Planritningar Isarena dat 2020-05-28 
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