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att   godkänna rapporten för 2017 -2018 gällande projektet Supported Education för personer 

med psykisk funktionsnedsättning (bilaga 1) 
 
att projektverksamheten inte implementeras, i enlighet med föredragningen i ärendet. 
 
att föreslå kommunstyrelsen att eventuell återbetalning av den sociala investeringen skall 

avvakta resultat av kommunstyrelsens omarbetning av riktlinjer för detta. 
 
Ärendet 
I september 2016 fattade kommunstyrelsen beslut att bevilja omsorgsnämnden 4,31 mkr för 
att bedriva den sociala investeringen Supported Education – Stöd i studier. Satsningen bedrivs 
i projektform, projektet ägs av omsorgsnämnden och har tre heltidsanställda medarbetare och 
är organisatoriskt placerad i omsorgsförvaltningens socialpsykiatri. Bifogad rapport 
sammanfattar resultatet av satsningens två första år. 
 
Sociala investeringar handlar om insatser som förbättrar invånares hälsa eller välfärd, samt 
skapar ett mer effektivt resursutnyttjande inom och mellan tidsperioder. De skiljer sig från 
övriga välfärds- och folkhälsoinsatser då uppföljning, utvärdering och fokus på insatsernas 
avkastning är av stor vikt. 
 
Syftet med den här satsningen är att stödja personer mellan 18–35 år med psykisk 
funktionsnedsättning att påbörja, genomföra eller återvända till studier. På lång sikt är syftet 
att stödja målgruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Metoden är en 
samhällsinriktad rehabiliteringsinsats där deltagarna får stöd av en studiecoach som coachar, 
vägleder och stödjer både i och utanför skolmiljön utifrån deltagarens individuella behov och 
önskemål. Arbetet inleddes i januari 2017 och de första deltagarna skrevs in i april samma år. 
Under satsningens två första år har 44 personer fått stöd av studiecoacherna. 
 



Bifogad rapport fokuserar huvudsakligen på genomförande, resultat och effekter av Supported 
Education under tidsperioden 2017-01-01 till och med 2018-12-31 och kan tjäna som 
underlag för beslut om implementering.  
 
Totalt har kommunstyrelsen beviljat omsorgsnämnden 6,39 miljoner kronor, det inkluderar  
förlängningen år 2019 med 2,08 miljoner kronor. 
 
I kommunstyrelsens beslut 2016 ingick att i samband med Mål och budget-processen pröva 
kommunbidraget till omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, om satsningen visat 
positiva effekter, för att återbetala satsningen så att medel kan återföras till reservationen för 
sociala investeringar. I årets Mål och budget finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att 
revidera riktlinjerna för sociala investeringar vilket planeras ske under hösten. En ny 
ekonomisk analys av projektet bör enligt rapporten göras i samband med projektavslut. 
 
Projektets resultat efter två år visar på en rad goda resultat, exempelvis att tre personer gått 
från försörjningsstöd till annan försörjning. Men på grund av nämndens strävan efter en 
ekonomi i balans saknas förutsättningar att prioritera medverkan eller finansiera en 
fortsättning/implementering av Supported Education då antalet deltagare med 
försörjningsstöd varit lågt. Målgruppen har, liksom innan projektet, tillgång till studie- och 
arbetsvägledarstöd inom ordinarie verksamhet på vår förvaltning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för 2018 eftersom projektet har hållit sin budget under de två 
första åren. Enligt kommunstyrelsens beslut 2016 och riktlinjerna för sociala investeringar 
gäller att stödet ska återföras till kommunstyrelsens medel för sociala investeringar genom att 
de besparingar berörda nämnder gör dras av på nämndernas kommunbidrag. Det innebär för 
de två första åren av projektet en återbetalning á 323 000 kronor per år för 
arbetsmarknadsnämndens räkning med start 2019. 
 
Här bör åter tilläggas att kommunstyrelsen i Mål och budget fått ett uppdrag att revidera 
riktlinjen för sociala investeringar under 2019 och att återföringen av medel också kommer att 
behandlas i ärendet. Detta arbete har ännu inte påbörjats men kommer troligen medföra att för 
eventuella återföringar avvaktas beslut om reviderade riktlinjer. 
 
Konsekvenser för jämställdhet  
Könsfördelningen har varit relativt jämn så det innebär inga konsekvenser för jämställdheten.  
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Ett stort antal verksamheter har fått besök och information om Supported education. 
Verksamheten tar emot klienter som hänvisas från de verksamheter som nämns i rapporten. 
Projektet innebär att personer som annars inte skulle klara sina studier nu gör det.  
 
Konsekvenser för barnperspektivet 
Deltagarna är alla vuxna. Om de lever tillsammans med barn bör insatserna indirekt ha en 
positiv verkan även för barnen. 



 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Sammanfattning 
I september 2016 fattade kommunstyrelsen beslut att bevilja omsorgsnämnden 4,31 
mkr för att bedriva den sociala investeringen Supported Education – Stöd i studier. 
Satsningen bedrivs i projektform, har tre heltidsanställda medarbetare och är 
organisatoriskt placerad i omsorgsförvaltningens socialpsykiatri. Denna rapport 
sammanfattar resultatet av satsningens två första år. 

Syftet med satsningen är att stödja personer mellan 18–35 år med psykisk 
funktionsnedsättning att påbörja, genomföra eller återvända till studier. På lång sikt är 
syftet att stödja målgruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Metoden är 
en samhällsinriktad rehabiliteringsinsats där deltagarna får stöd av en studiecoach 
som coachar, vägleder och stödjer både i och utanför skolmiljön utifrån deltagarens 
individuella behov och önskemål. 

Arbetet inleddes i januari 2017 och de första deltagarna skrevs in i april samma år. 
Under satsningens två första år har 44 personer fått stöd av studiecoacherna. Det 
optimala antalet deltagare på nuvarande bemanning ligger mellan 30–35 deltagare. 
Resultaten visar bland annat att: 

• Deltagarna är mycket eller ganska nöjda med insatsen 
• Alla deltagare har ansökt om studier inom ett år efter inskrivning 
• Det psykiska välmåendet hos deltagarna inte har förbättrats eller försämrats 
• 90 % av deltagarna hade studier som huvudsaklig eller en av de huvudsakliga 

sysselsättningarna vid utgången av 2018 
• Ingen deltagare har tagit examen under projekttiden men fem förväntas 

fullfölja sina studier under 2019 
• Deltagarnas behov av försörjningsstöd och andra kommunala stödinsatser 

har minskat. Flera har gått mot försörjning via CSN eller aktivitetsersättning 
vid förlängd skolgång. Cirka 6,5 deltagare har fått ett lönearbete på heltid eller 
i kombination med sina studier under projekttiden. 

De faktiska projektkostnaderna uppgick till 3,89 mkr vilket är mindre än budgeterat. En 
ekonomisk analys har genomförts för att undersöka de kommunalekonomiska 
effekterna av satsningen. Den ekonomiska analysen visar att Supported Education kan 
generera en besparing för kommunen på cirka 1,96 mkr under åren 2017–2021. 
Investeringen tycks alltså kunna bidra till positiva kommunalekonomiska effekter och 
investeringskostnaden kan vara återbetalad inom en tioårsperiod från projektstart. 
Den ekonomiska analysen bör dock tolkas med försiktighet. 

Förslaget är att Supported Education fortsätter som en verksamhet inom 
socialpsykiatrin efter 2019 till en kostnad på 2,08 mkr per år. Den nuvarande 
bemanningen på tre medarbetare behålls, men med vissa justeringar så att 
arbetsuppgifterna relaterat till studiecoachningen uppgår till 2,75 heltidstjänster. Fler 
individer med psykisk funktionsnedsättning kommer således få möjlighet till stöd. 

En uppföljande utvärdering efter projektavslut i januari 2020 rekommenderas för att 
tydligare kunna avgöra långtidseffekterna av insatsen. 
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Inledning 
Utbildning är ett viktigt steg för att förbereda sin karriär på den på öppna 
arbetsmarknaden, och för att kunna röra sig i riktning mot sina livsmål. Personer med 
psykisk funktionsnedsättning upplever ofta svårigheter i detta på grund av deras 
funktionsnedsättning och ett bristande stöd från omgivningen.1 Personer med 
psykiska funktionsnedsättningar har en väsentligt lägre utbildningsnivå än övriga 
befolkningen. Skillnaden består framförallt i att en mindre andel fortsätter till vidare 
studier efter gymnasiet. 

Risken att insjukna i psykisk ohälsa för första gången är störst i åldern 17 till 25. Under 
denna period påbörjar många en högre utbildning, inklusive yrkesinriktade 
utbildningar. Enligt Folkhälsomyndigheten är andelen studenter på högskola och 
universitet med psykisk ohälsa högre än yrkesarbetande inom samma åldersgrupp.2 
Studier visar också att det långvariga försörjningsstödet fortsätter att öka för personer 
med psykisk funktionsnedsättning som hoppar av skolan i förtid, vilket gör att 
målgruppen har svårt att göra sig konkurrenskraftig på den reguljära 
arbetsmarknaden. Hantering av denna situation har varit ett centralt motiv för den 
sociala investeringen Supported Education – Stöd i studier (SEd). 

Den här slutrapporten fokuserar huvudsakligen på genomförande, resultat och effekter 
av SEd under tidsperioden 2017-01-01 till och med 2018-12-31 och kan tjäna som 
underlag för beslut om implementering. Vid tidpunkten för slutrapportens 
framtagande kvarstår ett projektår, då kommunstyrelsen i augusti 2018 beslutade att 
förlänga satsningen ett år. 

Om sociala investeringar i Uppsala kommun 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en 
riktlinje för sociala investeringar, och året därpå avsattes medel för sociala 
investeringar. En social investering är en avgränsad och koncentrerad insats som i 
förhållande till ordinarie arbete förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och 
samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt3. Sociala 
investeringar handlar alltså om insatser som förbättrar invånares hälsa eller välfärd, 
samt skapar ett mer effektivt resursutnyttjande inom och mellan tidsperioder. De 
skiljer sig från övriga välfärds- och folkhälsoinsatser då uppföljning, utvärdering och 
fokus på insatsernas avkastning är av stor vikt. 

Enligt riktlinjen för sociala investeringar ska de investeringar som beviljas medel bygga 
på beprövad erfarenhet eller evidens, men kan lämna utrymme för nytänkande och 
innovation. De ska ge hög social effekt per krona i jämförelse med andra jämförbara 
insatser, leda till ekonomisk lönsamhet i kommunen på kort och lång sikt, och vara 
möjliga att implementera i den ordinarie verksamheten. 

                                                                    

1 Life long learning programme, Tool kit Swedish version, ”Verktygslåda för Supported Education”, Lies Korevaar & 
Jacomijn Hofstra, Helsingborg, 2016, översättning Claes-Magnus Berson. http://www.supportededucation.eu/wp-
content/uploads/2016/12/SEd-Svenska.pdf 
2 Folkhälsomyndigheten ”Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas”, 6 september 
2018. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/psykisk-ohalsa-bland-
hogskole--och-universitetsstudenter-kan-forebyggas/?pub=53659 
3 Riktlinje för sociala investeringar (KSN-2016-2186) 

http://www.supportededucation.eu/wp-content/uploads/2016/12/SEd-Svenska.pdf
http://www.supportededucation.eu/wp-content/uploads/2016/12/SEd-Svenska.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/psykisk-ohalsa-bland-hogskole--och-universitetsstudenter-kan-forebyggas/?pub=53659
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/psykisk-ohalsa-bland-hogskole--och-universitetsstudenter-kan-forebyggas/?pub=53659
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Den 14 september 2016 beviljade kommunstyrelsen omsorgsnämnden 4,31 miljoner 
kronor för att bedriva den sociala investeringen Supported Education under en 
tvåårsperiod (KSN-2016-1515). Inför detta beslut togs en projektplan fram, där bland 
annat bakgrund, syfte, mål, metod, en ekonomisk kalkyl samt en återföringsplan för 
satsningen ingick. I beslutet ingick att i samband med Mål och budget-processen pröva 
kommunbidraget till omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, om satsningen 
visat positiva effekter, för att återbetala satsningen så att medel kan återföras till 
reservationen för sociala investeringar. Kommunledningskontoret fick även i uppdrag 
att följa upp och utvärdera satsningen. 

Under avsnittet Ekonomiska effekter (s. 19) återfinns den analys som gjorts utifrån 
tillgängliga data i satsningen. Analysen är en uppföljning av den ekonomiska kalkyl 
som upprättades inför projektstarten, och fokuserar på vilka ekonomiska effekter som 
satsningen kan ha genererat. 

I Mål och budget 2019 finns ett uppdrag att utvärdera och utveckla arbetet med sociala 
investeringar, vilket innebär en revidering av riktlinjen. Beslut om att pröva 
kommunbidraget och återföra medel rekommenderas därför tas i samband med att 
riktlinjen revideras. 

Beskrivning av satsningen 
Supported Education – Stöd i studier är en samhällsinriktad insats för personer med 
psykisk funktionsnedsättning i åldern 18–35 år som har vilja och motivation till att 
påbörja eller återuppta studier, alternativt behöver stöd till att fullfölja redan 
påbörjade studier. På lång sikt ska stödet bidra till ett ökat arbetskraftsdeltagande för 
målgruppen. Därmed kan risken för att deltagarna hamnar i bidrags- och 
insatsberoende från kommunen och staten minska. Hypotetiskt innebär det en 
samhällsekonomisk vinst och positiva effekter för deltagande individers mående och 
tilltro till samhället. 

Projektägare är omsorgsnämnden och utföraransvaret ligger under socialpsykiatrin 
inom omsorgsförvaltningen. En styrgrupp, bestående av representanter från 
omsorgsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och kommunledningskontoret 
leder satsningen. 

Satsningens styrgrupp beslutade under våren 2018 att ansöka om medel för att 
förlänga satsningen med ett år, under 2019. Syftet var att undersöka hållbarheten av 
insatsen över tid, då projekttiden ansågs vara för kort för att kunna dra konkreta 
slutsatser om insatsens värde i relation till deltagarna och deras studier, eftersom 
studieplanerna för de flesta av insatsens deltagare löper över flera år. Ytterligare ett 
syfte med förlängningen var att satsningens styrgrupp skulle få bättre underlag för att 
utforma en implementeringsplan för att tillvarata erfarenheter och effekter av 
satsningen. Kommunstyrelsen beviljade i augusti 2018 omsorgsnämnden ytterligare 
2,08 miljoner kronor för att bedriva satsningen under 2019. 

Mål och syfte med satsningen ligger i linje med Mål och budget 2019. Inriktningsmål 4 
är att Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för 
folkhälsa och livskvalitet, inriktningsmål 5 är Uppsalas invånare ska ha bostad och 
arbete, och inriktningsmål 7 slår fast att invånare med funktionsnedsättning ska 
uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. SEd går väl i linje med dessa ambitioner.  
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Syfte och målsättningar 

Syfte 

Syftet är att med SEd enligt IPS-metod stödja personer mellan 18–35 år med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala kommun att påbörja eller återvända till studier. På 
lång sikt är syftet att stödja målgruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Effektmål 

Huvudmålet är att 60 % av deltagarna ska ha påbörjat eller slutfört studier efter 2 år. 
Målet är satt med inspiration av Södertälje kommuns SEd-projekt som genomfördes 
under åren 2010–2012. Efter tre år hade 57 % av deras deltagare påbörjat eller avslutat 
studierna. 

På kort sikt (2 år): 

• 60 % av deltagarna har påbörjat eller slutfört sina studier 
• 80 % av deltagarna har en förbättrad känsla av sammanhang och psykiskt 

välbefinnande 
 
På medellång sikt (2–5 år): 

• 70 % av deltagarna har slutfört sina studier 
• 90 % av deltagarna har en förbättrad känsla av sammanhang och psykiskt 

välbefinnande 
• 60 % av deltagarna har eller söker arbete på den reguljära arbetsmarknaden 
• Deltagarnas behov av försörjningsstöd har minskat  
• Deltagarnas behov av annat bistånd (t.ex. 

arbetslöshetsersättning/aktivitetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
eller försörjning genom närstående) har minskat 

 
På lång sikt (≥6 år): 

• Deltagarnas deltagande på den reguljära arbetsmarknaden har ökat 
• Deltagarnas behov av bistånd i form av försörjningsstöd, 

arbetslöshetsersättning/aktivitetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
eller försörjning genom närstående har minskat 

Processmål 

• Identifiera och informera minst 30 potentiella deltagare om SEd inom 6 
månader 

• Erbjuda 20 deltagare stöd genom SEd år 1 och 30 deltagare år 2 
• 80 % av deltagarna ska ha ansökt till studier inom ett år från inskrivning 

 
Under ett styrgruppsmöte i juni 2017 beslutades att processmålet att identifiera och 
informera minst 30 potentiella deltagare inom 6 månader inte var ett prioriterat mål. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Arbetsgruppen består av tre heltidsanställda medarbetare: 

• En projektledare/studiecoach. Arbetar 50 % som projektledare och 50 % som 
studiecoach 

• En studiecoach på 100 % 
• En studie- och yrkesvägledare/studiecoach. Arbetar 50 % inom vartdera 

området 

Beskrivning av målgruppen 
Satsningens målgrupp består av unga vuxna mellan 18–35 år med psykisk 
funktionsnedsättning och behov av utökat stöd för att påbörja, återvända till, och/eller 
genomföra sina studier. Åldern bland deltagarna är främst mellan 20–30 år men det 
finns även några deltagare över 35 år. Dessa deltagare blev inskrivna innan de fyllde 35. 
Personer med pågående LSS-insatser ingår inte i målgruppen, liksom personer som 
studerar på det reguljära gymnasiet då dom omfattas av det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Deltagarnas diagnoser varierar. Flera har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
men även autismspektrumsyndrom och ett flertal andra diagnoser förekommer i 
gruppen. Majoriteten har eller har haft depressioner och ångestsyndrom. Det är vanligt 
med flera kombinerade diagnoser. Som en konsekvens av funktionsnedsättningarna 
har deltagarna omfattande svårigheter i vardagen och i undervisningssammanhang. 
Det innebär att de har haft svårt att genomföra och fullfölja studier med det reguljära 
stöd som finns inom utbildningsväsendet för personer med funktionsnedsättningar. 

Majoriteten av deltagarna har flera studiemisslyckanden bakom sig. Många av dem har 
även haft eller har andra stödinsatser för att klara av sina studier. Bland de kommunala 
insatserna handlar det exempelvis om boendestöd, personliga ombud, 
kontaktpersoner och kommunalt stödboende, se vidare Effektmål s. 15. Utöver detta 
tillkommer ofta insatser som tillhandahålls av andra offentliga aktörer, vilka de oftast 
behåller när de deltar i SEd. SEd bör således ses som ett komplement till de reguljära 
stödinsatserna som finns bland utbildningsanordnarna. 

Metod 

Modellen Supported Education 
Verksamheten arbetar enligt modellen SEd med inspiration av metoden Individual 
Placement and Support (IPS, se mer på nästa sida).  

Modellen SEd är rehabiliteringsmetod som ursprungligen utvecklades i USA under 
1980-talet och fick europeiskt genomslag 1999 genom den holländska professorn Lies 
Korevaar. Modellen syftar till att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att 
påbörja, återvända eller slutföra studier så att de, likt samhällets övriga medborgare, 
kan få tillgång till utbildningssystemet och möjlighet att nå sina individuella mål. 

Stödet ges av en studiecoach utifrån deltagarens egna val och behov så länge detta 
efterfrågas. Stödet bygger på ett coachande förhållningsätt som omfattar stöd både i 
och utanför skolmiljön. Samverkan med psykiatrin och andra aktörer i deltagarens 
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omgivning är en viktig komponent för ett lyckat resultat. Stödet gäller för olika former 
av utbildning såsom praktiskt eller teoretiskt utformade utbildningar som sker på 
gymnasium, i vuxenutbildning/folkhögskola och högskola/universitet. Dessutom kan 
stödet bidra till att förbättra förutsättningarna för studier och förenkla vardagen för 
individen. 

Modellen SEd utgår ifrån tre steg, se figur 1. Stegen behöver inte genomföras enligt 
figurens ordningsföljd. 

Figur 1. Supported Education utgår från tre steg. 

 

 

Det finns tre olika former av stöd enligt SEd-modellen. Dessa redovisas i figur 2 nedan. 
Projektteamet arbetar enligt formen för det mobila stödet, då stödet fokuserar på 
deltagarens behov och önskemål. Studiecoacherna befinner sig varken i en specifik 
skolmiljö eller bedriver någon form av undervisning. 

Figur 2. De olika formerna av stöd enligt Supported Education. 

 

IPS-metoden 
IPS-metoden är en evidens- och manualbaserad arbetsmetod för arbetsrehabilitering 
av personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt för personer med 
andra psykiska funktionsnedsättningar vilka står utanför arbetsmarknaden och som 
behöver stöd för att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Grundprincipen är att alla som vill arbeta kan delta, samt att det är deltagarens val och 
preferenser som styr stödets utformning. Ingen arbetsbedömning utförs. 

Klassrumsform

•Anpassade 
studiesituationer i 
skolmiljön för personer 
med psykisk 
funktionsnedsättning 

Platsbundet stöd

•Särskilt utformat stöd 
från skolpersonalen 
samt från 
studiecoachen i 
ordinarie 
utbildningssystemet

Mobilt stöd

•Stöd utifrån den 
studerandes behov och 
önskemål. Deltagaren 
väljer studier utifrån 
intresse och utbud
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Genomförande och aktiviteter 

Uppstartsfas januari 2017-mars 2017 

Vid uppstarten lades mycket tid och resurser till att sprida information om satsningen 
till olika professioner och till nätverkande, t.ex. med psykiatrin och olika 
utbildningsaktörer. I övrigt upprättades rutiner, former för uppföljning och andra 
administrativa uppgifter under denna period. 

Under uppstartfasen blev arbetet något försenat och de första deltagarna skrevs in i 
början av april. Studievägledaren tillträdde i april 2017. Orsaken till att de första 
inskrivningarna skedde först då var bland annat detta, men också oenighet inom 
styrgruppen om inklusions- och exklusionskriterier för deltagarna. 

Deltagande i SEd 

I början av april skrevs de första deltagarna in. Deltagarnas medverkan är frivillig och 
utgår från individens vilja och motivation att genomföra, alternativt återvända till samt 
slutföra studierna. Medverkan kräver inget myndighetsbeslut och ställer inga krav på 
studietakt, förmåga att studera, utbildningsform eller godkända studieresultat från 
deltagaren. 

Styrgruppen har i enlighet med detta beslutat att den viktigaste förutsättningen för 
deltagande är långvarig psykisk funktionsnedsättning. Andra förutsättningar som har 
betonats är att deltagarna ska vara motiverade till studier och att deltagarna ska ha en 
etablerad vårdkontakt utifrån sin psykiska funktionsnedsättning. 

Studiecoacherna arbetar utifrån deltagarnas individuella behov. Detta innebär att 
studiecoacherna ska vara flexibla och lyhörda på deltagarnas situation samt behov och 
önskemål. Många av deltagarna upplever svårigheter med att studera hemma eller i 
skolmiljön. Därför har deltagarna erbjudits att studera i avskilda studierum i samma 
lokal som studiecoacherna befinner sig i. 

Om studiecoachen inte har hört något från deltagaren under en tidsperiod av en 
månad, trots upprepade kontaktförsök, är detta skäl för utskrivning av deltagaren. 

Studiecoacherna har möjlighet att under en kortare period hjälpa personer som inte är 
inskrivna med särskilda ärenden som till exempel vägledning, ansökningsförfaranden 
och kontakt med myndigheter samt skolanordnarna inom kommunen. 
Studiecoacherna har än så länge stöttat cirka 10 individer på detta sätt. 

Förmedling av deltagare 

Intresseanmälningar har främst kommit in via de olika professioner och aktörer runt 
om i kommunen som möter målgruppen. En deltagare har skrivits in efter 
egenanmälan. Informationsspridningen, de upparbetade nätverken och 
samverkansaktörerna har resulterat i en strategi för förmedling av deltagare. Strategin 
har bedömts vara framgångsrik då de inskrivna deltagarna väl uppfyllt satsningens 
kriterier för deltagande. 

Vid terminsstarterna har efterfrågan på platser varit stor men avtagit något längre in i 
terminen. Studiecoacherna har försökt skriva in så många deltagare som möjligt så att 
ingen deltagare ska behöva vänta allt för länge på att få stöd när behovet har varit som 
störst. En bedömning av deltagarnas situation vid inskrivning har gjorts så att de med 
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störst eller mest akuta behov har fått företräde i perioder när det funnits en köbildning 
till satsningen. För att studiecoacherna ska kunna jobba så flexibelt som möjligt med 
deltagarna är 15–20 deltagare maxantalet för en studiecoach som jobbar heltid. 

Ofta initieras kontakten med studiecoacherna när omgivningen märker att studentens 
studier är på väg att eller redan har havererat. En annan orsak till anmälan är när 
studenten och dess omgivning märker att det inte räcker med de reguljära stödinsatser 
som utbildningsanordnaren erbjuder och att det då krävs kompletterande stödinsatser 
från annat håll. 

Kartläggning och stöd 

Efter inskrivningen genomförs en kartläggning där deltagarens styrkor, svagheter och 
problemområden ringas in samt den eventuellt befintlig studiesituationen. En 
kartläggning av deltagarens nätverk samt samtycke för samverkan mellan 
studiecoachen och nätverket genomförs samtidigt. Därefter genomförs en individuell 
planering av deltagarens studiesituation och vid behov upprättas en studieplan. 
Planen inbegriper åtgärder utifrån deltagarens målsättning med studierna i samråd 
med deltagaren. 

I det stöd som studiecoachen ger till deltagaren ingår bland annat vägledning, hjälp till 
ekonomisk rådgivning, hjälp med ansökan till studier och studiemedel eller annan 
försörjning, hjälp med att undersöka möjligheterna till anpassning av studierna, 
studietakten och examination samt hjälp att öka känslan av trygghet för individen vid 
möten med t.ex. myndigheter och utbildningsanordnare. Dessutom ges stöd till 
träning av studieteknik och till att utveckla nya färdigheter. 

Samverkan med andra aktörer 

Informationsmöten med potentiella samverkansaktörer har genomförts inför och 
under varje terminsstart. Fokus har legat på kvalitativ snarare än kvantitativ 
informationsspridning. Projektteamet har genom denna strategi upparbetat väl 
fungerande nätverk och samverkansaktörer. 

Samverkan finns på både på verksamhets- och individnivå med aktuella aktörer och 
utgår från deltagarnas behov och situation. Några av samverkansaktörerna är de olika 
utbildningsanordnare, inklusive kommunala, som bedriver vuxenutbildning i 
kommunen. Samverkan med dessa aktörer har bidragit till underlättad anpassning och 
utformning av deltagarnas studiesituation samt till att flera deltagare, trots korta 
avbrott från studierna, snabbt har kunnat skrivas tillbaka in på kursen/utbildningen.  

På högskolenivå har projektteamet sedan våren 2017 god samverkan med SLU:s 
samordnare av särskilt pedagogiskt stöd tillhörande studentstödet. Från dem har fyra 
inskrivningar initierats. Projektteamet har även god kontakt med studentstödet inom 
Uppsala universitet. 

Ett samarbete med konsultativt vuxteam inleddes våren 2018. Samarbetet bygger på 
samverkan kring deltagare och erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna samt 
förmedling av deltagare som efterfrågar ett utökat behov av stöd. Konsultativt 
vuxteam är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar för en tillgänglig och 
likvärdig vuxenutbildning i kommunen. Deras syfte är att utveckla vuxenutbildningen 
utifrån att den ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. De jobbar 
även med att stötta individer genom vuxenutbildningen. 
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Projektteamet har både tagit emot och gjort studiebesök hos externa verksamheter 
och myndigheter, både inom kommunen och i andra delar av landet. 

Kompetensutveckling och forskning 

Projektteamet har deltagit i utbildningar i bland annat IPS-metoden och i SEd-
modellen, för bland annat den europeiska frontpersonen för SEd professor Lies 
Korevaar. Teamet har också genomgått andra utbildningar inom aktuella områden. 

Supported Education – Stöd i studier ingår i två forskningsprojekt för modellen SEd. 
Det ena forskningsprojektet, Seciso och uppföljaren Seciso 2.0, är ett transnationellt 
projekt för Sverige, Tyskland, Finland och Nederländerna avseende kunskapsutbyte 
och -spridning om modellen SEd i syfte att utforska hur olika former av stöd i studier 
utformats samt vilka förbättringsmöjligheter som finns. Målet med dessa projekt är att, 
i ett europeiskt perspektiv, få större kunskap om kontext, likheter, olikheter, problem 
och möjligheter ur ett själverfaret elevperspektiv. 

Det andra forskningsprojektet ”Med arbetsliv i sikte - stöd till utbildning för unga med 
psykisk ohälsa” bedrivs av Umeå och Lunds universitet. Det är ett treårigt projekt, 
finansierat av FORTE (Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle) med syfte att ta reda 
på vilka SEd-faktorer och principer som är möjliga att implementera i en svensk 
kontext samt att beskriva och analysera betydelsen av denna service för unga vuxna 
med psykisk ohälsa. Tre kommuner deltar i studien: Karlskrona, Södertälje och 
Uppsala. Kommunerna deltog i mars 2018 i två utbildningsdagar i SEd inom ramen för 
forskningsprojektet. 

Resultat och effekter 
Följande avsnitt redogör för de resultat som uppnåtts utifrån de målsättningar som 
beslutades inför projektstart, och som gäller för satsningens två första år. I samband 
med kommunstyrelsens beslut om förlängning av satsningen under 2019 justerades 
målen för det året. Dessa revideringar gäller alltså inte för de två första projektåren och 
ingår inte i denna rapport. 

Redogörelsen utgår främst från de målsättningar som sattes upp på kort sikt. Några 
målsättningar på medellång sikt har också varit möjliga att redovisa och dessa är 
inkluderade nedan. 

  



Sida 12 (27) 

Processmål 
Erbjuda stöd för 20 deltagare år ett och 30 deltagare år två 

Status: Uppnått 

Antalet inskrivna deltagare första året (2017) var vid årsskiftet 19 personer, 11 kvinnor 
och 8 män. Som mest var 22 personer inskrivna samtidigt under året. Inga deltagare 
skrevs in före april, se avsnitt Genomförande och aktiviteter, s.9. 

Antalet inskrivna deltagare år två (2018) var vid årsskiftet 31 personer. Som mest var 37 
personer inskrivna samtidigt under året. Totalt har 44 personer varit inskrivna i SEd 
under de två projektåren. 

För att studiecoacherna ska kunna jobba så flexibelt som möjligt med deltagarna är 
15–20 deltagare maxantalet för en coach som jobbar heltid. Projektteamet bedömer 
att ett rimligt antal inskrivna deltagare med nuvarande bemanning är mellan 30–35, då 
deltagarnas behov kan variera stort under vissa perioder. 

Under kortade perioder har teamet hjälpt personer som inte är inskrivna med mindre 
ärenden som t.ex. vägledning, ansökningsförfaranden, samt kontakt med myndigheter 
och skolanordnare inom kommunen. Ungefär 10 individer har fått detta stöd. 

80 % av deltagarna ska ha ansökt till studier inom ett år från inskrivning 

Status: Uppnått 

Hittills har alla deltagare inom ett år efter inskrivning sökt eller påbörjat studierna 
vilket överträffar målet på 80 %. Värt att notera är att deltagarna kan skrivas in när som 
helst under året och ett flertal utbildningar och kurser endast har ett ansökningstillfälle 
per år. Studiecoacherna har som rutin att vid informationsmöten med nya deltagare 
alltid fråga när studierna är tilltänkta att påbörjas. 

Deltagarnas nöjdhet med insatsen 

I januari 2019 genomfördes en enkät med sex frågor för att undersöka graden av 
nöjdhet med insatsen hos deltagarna (se bilaga 1).  Sjutton personer av totalt 31 
besvarade enkäten, 12 kvinnor (70%) och 5 män (30%). Svarsfrekvensen var 55 %. 
Majoriteten (65%) hade haft kontakt med studiecoacherna ett år eller mer. Svaren var 
genomgående positiva. 

• 100 % tyckte att det var lätt eller ganska lätt att få tag på sin studiecoach 
• 16 av 17 svarande tyckte att de blivit mycket bra bemötta av studiecoacherna, 

en tyckte ganska bra 
• 100 % tyckte att stödet anpassats mycket (11/17) eller ganska mycket (6/17) 

efter individens önskemål 
• 88 % tyckte att stödet påverkat studierna mycket (8/17) eller ganska positivt 

(7/17), 12 % tyckte varken eller (2/17) 
• 70 % ansåg att stödet påverkat deras vardag mycket (6/17) eller ganska 

positivt (6/17), 30 % tyckte varken eller (5/17) 
• 76 % var totalt sett mycket nöjda med stödet, 24 % var ganska nöjda. 

Några kommentarer från enkäten: 

”Önskar bara att jag hade vetat om det här stödet tidigare. Mycket bra initiativ 
hursomhelst! Ni behövs.” 
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”Upplever att jag fått mycket bra hjälp och stöd men att det p g a sjukdom eller 
funktionshinder inte alltid lett fram till önskade studieresultat. Skulle ändå säga att 
insatsen som helhet har varit mycket bra för mig och något jag känner att jag kommer 
kunna använda mig av inför att färdigställa framtida studier.” 

”Rekommenderar detta för dom som har det tufft att ta tag i skoluppgifter.” 

Effektmål 
60 % av deltagarna har påbörjat eller slutfört studier 

Status: Uppnått 

Under satsningens första år var 13 av de 19 inskrivna deltagarna i studier, motsvarande 
68 %. Av dessa var nio kvinnor och fyra män. Sju av 13 deltagare studerade vid det 
tillfället på högskolenivå. 

Vid sista december 2018 var 31 deltagare inskrivna. Av dessa studerade 26 personer 
som sin huvudsakliga sysselsättning (84 %), två personer kombinerade arbete och 
studier (6 %), två personer (6 %) tog del av viss undervisning varav en på fritiden utöver 
sitt heltidsjobb. En person var inte i studier men hade ett arbete vid mättillfället Totalt 
sett studerade alltså 30 av 31 deltagare i någon omfattning, varav 28 av 31 deltagare 
(90 %) hade det som huvudsaklig eller en av de huvudsakliga sysselsättningarna. 15 av 
dessa var vid mättillfället i vuxenutbildning, varav 5 av dessa i yrkesutbildning. Det var 
yrkesutbildningar till undersköterska, fastighetstekniker, butiksbiträde, medicinsk 
sekreterare, dator- och kommunikationstekniker. 13 deltagare studerade på 
universitetsnivå vid mättillfället.  Prognosen för år tre är att det reviderade målet om 
att 70 % är i studier kommer uppfyllas. 

Sysselsättning dec 2018 Kvinna Man Total 
Studier, vuxenutbildning 6 9 15 
Studier, universitet/högskola 8 3 11 
Studier på högskolenivå och arbete 1 1  2 
Sjukskriven, studerar i viss mån 2 - 2 
Arbetslös eller sjukskriven - - - 
Avbrutna studier 1 - 1 
Total 18 13 31 
 

Värt att notera är att deltagarnas mående ofta varierar över tid och därför kan andelen 
som är i studier variera, eftersom det kan leda till studieavbrott. Att stödja deltagarna i 
att upprätthålla eller återuppta studierna är därför viktigt. 

Av de inskrivna var 16 deltagare i studier redan när de skrevs in som deltagare (52 %), 
och en hade blivit antagen men inte hunnit påbörjat studierna. Sju personer (23 %) 
hade ingen sysselsättning, sex personer (19 %) var sjukskrivna, och en person hade för 
tillfället ett studieavbrott. 

Sysselsättning vid inskrivning Kvinna Man Total 
Studier 11 5 16 
Antagen till studier - 1 1 
Arbetslös 3 4 7 
Sjukskriven 3 3 6 
Avbrutna studier 1 - 1 
Total 18 13 31 
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Att 16 deltagare redan var i studier när de skrevs in kan bero på att deltagarna och 
personer i deras omgivning kontaktar studiecoacherna när de märker att studierna är 
på väg eller redan har havererat. Flera av deltagarna som befunnit sig i studier har 
redan innan de skrevs in haft omfattande stödinsatser från skolan som de behållit när 
de skrivits in. 

Inga deltagare har under de två projektåren slutfört sina studier. Dock förväntas fem 
deltagare fullfölja sina studier under år 2019. En person förväntas fullfölja 
gymnasiestudier via komvux, två deltager förväntas fullfölja sina yrkesutbildningar och 
ytterligare två tar en universitetsexamen.  

Utskrivna deltagare 

Under satsningens gång har tretton deltagare skrivits ut. Anledningarna har skiftat. I 
vissa fall är det på eget initiativ av deltagaren, som till exempel kan anse att studierna 
fungerar tillräckligt bra utan stödet från studiecoacherna eller har fått ett arbete. I 
andra fall har det rört sig om bristande intresse eller att studiecoacherna inte kunnat 
nå deltagaren på mer än en månad. Enligt ett styrgruppsbeslut i september 2017 
beslutades det att, om studiecoachen inte har hört något från deltagaren under en 
månad trots upprepade kontaktförsök, är detta skäl för utskrivning av deltagaren. 

Sysselsättning vid inskrivning, utskrivna deltagare Kvinna Man Total 
Studier 4 2,5 6,5 
Arbete/anställning deltid - 1,5 1,5 
Sjukskriven 1 1 2 
Arbetslös - 3 3 
Total 5 8 13 
 

Fem av de utskrivna deltagarna har vid tillfället för sin utskrivning fortsatt med 
studierna, tre har avslutat på grund av en anställning. Fem personer av dem som 
skrivits ut har varit sjukskrivna, arbetslösa eller avbrutit sina studier. 

Sysselsättning vid utskrivning Kvinna Man Total 
Studier 3 2 5 
Arbete/anställning - 3 3 
Sjukskriven 1 - 1 
Arbetslös - 1 1 
Avbrutna studier 1 2 3 
Total 5 8 13 
 

70 % av deltagarna har slutfört sina studier 

Status: ej uppnått 

Målet är satt på medellång sikt, det vill säga 2–5 år. 

Av de inskrivna deltagarna studerar 12 (40 %) på helfart, 10 (33 %) på halvfart och sex 
personer (20 %) studerar på 25 %. Två personer deltar i viss undervisning. 

Studietakt Kvinna Man Total 
100 % 9 3 12 
50 % 4 6 10 
25 % 3 3 6 
Deltar endast i viss undervisning 1 1 2 
Total 17 13 30 
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Vid mättillfället för rapporten har än så länge ingen deltagare slutfört studierna. Den 
ursprungliga projektettiden på två år bedöms enligt projektgruppen vara för kort tid för 
att kunna se några långsiktiga resultat över tid i form av examen. Dock förväntas 5 
deltagare att fullfölja studierna under år 2019 enligt sina studieplaner. 

Deltagarnas behov av försörjningsstöd har minskat 

Status: delvis uppnått 

Enligt kalkylen som upprättades i samband med planering av satsningen förväntades 
26 % eller ca 8 av 30 inskrivna ha försörjningsstöd vid inskrivning. Det förväntades 
också att behovet av försörjningsstöd skulle minska med 80 % på medellång sikt (2–5 
år) till följd av att deltagarna i och med sina studier kan gå mot annan försörjning, till 
exempel studiestöd (CSN) eller den statliga ersättningen aktivitetsersättning vid 
förlängd skolgång. 

Försörjning vid inskrivning Kvinna Man Total Andel  
Lön - - - - 
CSN 7 - 7 22,5 % 
Försörjningsstöd 2,5 4 6,5 21 % 
Aktivitetsersättning 3 1 4 13 % 
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - 3 3 9,5 % 
Aktivitetsstöd 1,5 - 1,5 5 % 
Sjukersättning (50%) 1 - 1 3 % 
Föräldrar/inget 3 5 8 26 % 
Total 18 13 31 100 % 
 

Sju av de personer som var inskrivna i december 2018 hade försörjningsstöd när de 
skrevs in i satsningen. Summan av det faktiskt utbetalade försörjningsstödet har inte 
kunnat följas upp, men en person kombinerade försörjningsstöd och aktivitetsstöd, 
därav siffran 6,5 i tabellen. 

I december 2018 hade tre deltagare kvar försörjningsstöd (se tabell nästa sida), vilket 
motsvarar en minskning med 3,5 deltagare eller 58 %. De tre personerna som 
fortfarande har försörjningsstöd studerar för närvarande och prognosen är därför att 
de har chans till arbete efter studierna och således minskat behov av försörjningsstöd 
på några års sikt. De deltagare som inte längre uppbar försörjningsstöd vid 
uppföljningen hade antingen försörjning via CSN eller lön. 

Försörjning dec 2018 Kvinna Man Total Andel 
Lön 2,5 1 3,5 11 % 
CSN 12 4 16 52 % 
Försörjningsstöd 1 2 3 10 % 
Sjukersättning 0,5 - 0,5 1,5 % 
Aktivitetsersättning 2 - 2 6,5 % 
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - 5 5 16 % 
Aktivitetsstöd - - - - 
Föräldrar/inget - 1 1 3 % 
Total 18 13 31 100 % 
 

Vid inskrivning hade 7 deltagare CSN att jämföra med nuvarande siffra på 16 deltagare. 
Två av dessa har en halv ersättning från CSN, och resterande inkomst från lön eller 
sjukersättning. 
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För de utskrivna deltagarna har ingen uppföljning gjorts avseende vad de hade för 
försörjning vid tidpunkten för utskrivning. Det som går att avgöra är deras 
sysselsättning där tre deltagare hade en anställning när de skrevs ut. 

Deltagarnas behov av annat bistånd har minskat 

Status: delvis uppnått 

Målet är satt på medellång sikt (2–5 år). Nedan tabell visar vilka kommunala 
stödinsatser som deltagarna själva rapporterat att de haft vid inskrivning och i 
december 2018. Notera att samma deltagare kan ha flera av insatserna. 

Kommunala insatser  Antal vid inskrivning Antal i december 2018 
Boendestöd  8 6,5 
Kontaktperson 2 2 
Personligt ombud 2 - 
Hikikomori 1 1 
Närvårdsteamet 2 - 
LSS – frånsagt beslut 2 - 
Ansökan stödboende 1 - 
Total 18 9,5 
 

I de kalkyler som uppfördes i samband med projektplanen antogs att två personer med 
beslut inom LSS istället kunde få stöd via studiecoacherna. Som tabellen beskriver så 
har också två deltagare haft LSS-beslut. Dessa personer hade dock frånsagt sig 
besluten precis innan eller i samband med inskrivning. Personerna hade dock inga 
pågående insatser kopplade till sina LSS-beslut. Därför används inte det som underlag 
vid bedömning av minskade kostnader i denna utvärdering. 

En person hade vid tidpunkten för inskrivning ansökt om stödboende, men drog 
tillbaka sin ansökan under kontakten med studiecoacherna. Hen ansåg att behovet 
istället kunde tillgodoses av studiecoacherna. Det går inte att bedöma om så faktiskt är 
fallet, det som dock är säkert är att personen upplevde det på det sättet. 

Gällande boendestöd har en persons behov upphört under tiden som inskriven 
deltagare. Ytterligare en deltagare har uppgett att hens behov har minskat med ca 50–
70 %. Minskningen motsvarar inte antagandet i den kalkyl som upprättades i 
projektplanen, där alla deltagares behov av boendestöd förväntades upphöra på sikt. 
Med deltagarnas funktionsnedsättningar i åtanke är ett mer rimligt antagande att 
behovet av boendestöd kvarstår i gruppen men att omfattningen kan tänkas minska. 
Eftersom omfattningen inte har varit möjligt att följa upp inom ramen för denna 
utvärdering rekommenderas en grundligare undersökning av detta efter årsskiftet 
2019/2020. 

För utskrivna deltagare finns inga tillgängliga uppgifter på vilka stödinsatser de haft vid 
utskrivning och därför är dessa inte med i redovisningen av detta mål. 

80 % har ett förbättrat psykiskt välbefinnande 

Status: ej uppnått 
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Att mäta deltagarnas välbefinnande är utmanande då välbefinnandet hos målgruppen 
kan variera kraftigt. Omställningen att börja studera kan för många också innebära 
stora förändringar och därmed vara psykiskt påfrestande. 

General Health Questionnaire (GHQ-12) är ett frågeformulär som mäter det nuvarande 
hälsotillståndet och om detta skiljer sig från hur det vanligen brukar kännas4. 
Instrumentet är framförallt känsligt för kortvariga förändringar i den psykiska hälsan. 
Enkäten är således inte optimal att använda vid psykisk funktionsnedsättning, men 
fördelen är möjligheten att omvandla resultaten till hälsoekonomiska effekter. 
Gränsvärden, så kallade cut-offs, kan användas för att få en bild av hur en individs eller 
grupps skattningar förhåller sig till skattningar av individer som inte uppvisar någon 
problematik. I denna satsning har instrumentet använts för att göra en övergripande 
bedömning av gruppens hälsoläge och ska inte ses som en bedömning på individnivå. 
Cut-offgränsen för GHQ-12 ligger på 2 poäng, där 2–12 poäng indikerar depression. 

Mätningarna har genomförts via en webbenkät som skickats ut till deltagarna vid 
inskrivning och efter 6–7 månader. Förhoppningen var att deltagarna sedan skulle 
genomföra enkäten var sjätte månad. Det har dock varit mycket svårt att få deltagarna 
att genomföra fler än två enkäter. Endast 4 deltagare har hittills besvarat den tredje 
enkäten och därför inkluderas inte den i uppföljningen. Enkäten är frivillig att fylla i. 

Trettiosex deltagare har valt att fylla i baslinjeenkäten, 18 kvinnor och lika många män. 
Den genomsnittliga totalpoängen hos deltagarna var 4,25 vilket är över cut-offgränsen 
för depression. Uppdelat på kön hade kvinnorna en högre genomsnittlig poäng (5,5) 
jämfört med männen (3). Av samtliga var det 10 deltagare (28 %) som låg under cut-
offgränsen på 2 poäng, 5 kvinnor och 5 män. Åtta deltagare (22 %) hade 8 poäng eller 
högre, av dessa var sju kvinnor och en man. Kvinnorna tycks således ha uppgett mer 
omfattande problem än männen vid inskrivning. 

Den första uppföljningsenkäten genomförs som tidigare nämnt efter cirka ett halvår. 
Den har besvarats av 17 deltagare, 9 kvinnor och 8 män. Den genomsnittliga 
totalpoängen hos deltagarna var 4,8 vilket är en ökning jämfört med baslinje. Uppdelat 
på kön hade kvinnorna även här en högre genomsnittlig poäng (5,4) jämfört med 
männen (4,1). Jämfört med baslinje indikerar siffrorna att männens mående har 
förvärrats. En förklaring kan vara normer utifrån kön, det vill säga att män i högre 
utsträckning inte inledningsvis vill berätta eller erkänna för sig själva hur de mår.  

Av samtliga var det 5 deltagare (29 %) som låg under cut-offgränsen på 2 poäng vid 
uppföljning, jämfört med 28 % vid baslinje. Fyra deltagare (24 %) hade 8 poäng eller 
högre, av dessa var två kvinnor och två män. Procentuellt är det en något större andel 
än vid baslinje då 22 % hade 8 poäng eller högre. Dock är underlaget för litet för att 
kunna dra några slutsatser kring detta. 

Fem deltagare uppgav minskade symptom och av dessa var fyra kvinnor och en man. 
Samtidigt angav sju deltagare ökade symptom, fem män och två kvinnor. Tre svarande 
går inte att avgöra om en förändring har skett då de valt att inte ange sin mailadress. 

Psykisk funktionsnedsättning innebär att individen har bestående funktionshinder i 
relation till sin omgivning. Att det psykiska välmåendet är lågt i denna grupp bör alltså 
inte vara oväntat. Generellt mår unga högskolestuderande sämre än yrkesarbetande i 
samma ålder, vilket indikerar hög stress och press för studenter. Har individen 

                                                                    
4 https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2018/02/GHQ-12.pdf 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2018/02/GHQ-12.pdf
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dessutom en psykisk funktionsnedsättning kan det göra att individen faktiskt mår 
ännu sämre i perioder under sin studietid. 

Enkäten har endast analyserats utifrån indelningsgrunden kön. Fortsatta analyser t.ex. 
utifrån skillnader i typ av studier (yrkes- eller högskolenivå), studietakt, diagnos, typ av 
inkomstkälla eller bostadssituation har inte varit möjliga att genomföra inom 
tidsramen för rapporten. Rekommendationen är dock att genomföra fortsatta analyser 
för att grundligare undersöka skillnader i hälsoläget och vad dessa kan bero på. 

En hälsoekonomisk analys av resultaten från enkäten har inte genomförts då det varit 
relativt få svarande. Det bör övervägas att genomföra en sådan analys beroende på hur 
svarsfrekvensen på enkäterna blir under 2019. 

Ekonomiska effekter 
I detta avsnitt presenteras de ekonomiska effekter som har uppstått under 
projekttidens två första år och effekter som förväntas uppstå inom de närmsta åren. De 
beräkningar som gjorts har haft tidshorisonten 5 år från projektstart, och sträcker sig 
därmed från 2017 till 2021. De ekonomiska effekterna bör tolkas med försiktighet, då 
det handlar om avvägningar kring vilka kostnadsposter som inkluderats i analysen, 
genomsnittliga kostnader och framtida hypotetiska scenarion. 

Satsningen har som tidigare nämnts beviljats ytterligare medel för år 2019, med 2,08 
mkr. Denna kostnad är inte medräknad i denna slutrapport eftersom fokus är de två 
första projektåren. En ny ekonomisk analys bör göras i samband med projektavslut. 

Projektkostnader jämfört med budget 

Budgeterat för åren 2017–2018 var totalt 4,31 mkr: 2,23 mkr för 2017 och 2,08 mkr för 
2018. De faktiska upparbetade kostnaderna under åren var totalt 3,89 mkr vilket 
innebär att satsningen har hållit sig under de budgeterade kostnaderna.  

En större summa än budgeterat har använts för utbildning. Eftersom utfallet för 
satsningen båda åren totalt sett legat under budgetram så utrymme fanns utrymme för 
detta ändamål. Några avvikelser avseende den totala budgeten kan inte konstateras 
för projekttiden. 

Kostnader år 2017 i tkr Aktuellt kostnadsutfall   Prognos  Avvikelse  

Löner -1 167,2 -1173 5,8 
PO-pålägg + upplupna semesterlöner+ förändring+ 
övriga personalkostnader -525,7 -488,1 37,6 

Hyra -150 -150 0 

Övriga verksamhetskostnader -48,7 -137,3 88,6 

Övriga främmande tjänster -4,6 -14,6 10 

Totalt -1852,4 -1899 46,6 
Kostnader år 2018 i tkr Aktuellt kostnadsutfall  Prognos  Avvikelse  

Löner -1 256,9 - 1 274,9 18,1 
PO-pålägg + upplupna semesterlöner+ förändring+ 
övriga personalkostnader -504,8 -497,9 -7,6 

Hyra -180 -170 -10 

Övriga verksamhetskostnader -68,1 -79,4 11,3 

Övriga främmande tjänster -35,5 -33,1 -2,4 

Totalt -2045,4 -2 055,3 9,9 
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Ekonomisk analys 

För att bedöma vilka ekonomiska effekter SEd bidrar till för kommunen har de 
uppgifter som samlats in i satsningen om deltagarnas försörjning och typer av 
kommunala stödinsatser använts. Analysen baseras främst på de deltagare som var 
inskrivna i december 2018. I tabellen nedan redovisas de källor som använts för att 
uppskatta de olika kostnadsposterna som legat till grund för den ekonomiska 
analysen.  

Kostnadspost Källa Definition 

Försörjningsstöd Uppgifter från AMF Genomsnittlig summa av utbetalat ekonomiskt bistånd per 
ensamhushåll 20–35 år. 

Boendestöd Uppgifter från OMF Genomsnittlig kostnad per timme för boendestöd: 462kr/h. 

Personligt ombud Uppgifter från OMF Kostnad per brukare per månad: 2 769 kr 

Kontaktperson Uppgifter från OMF Genomsnittlig kostnad per brukare per månad: 2 167 kr 

Stödboende Uppgifter från OMF Månadskostnad för aktuellt boende per person: 41 089 kr 

Sjukersättning Försäkringskassan Garantiersättning av sjukersättning: 9 804kr år 2018 

Aktivitetsersättning Försäkringskassan Garantiersättning för aktivitetsersättning: 9 126kr år 2018 

Aktivitetsstöd Försäkringskassan Utbetald ersättning per månad i Uppsala län: ca 8 700 kr per person 

Skatteintäkt SCB, lönedatabasen 
Sökning: Genomsnittlig grundlön, kronor efter region, sektor, Yrke 
(SSYK 2012), kön och år (2017). Resultat: 31 100. Vi räknar konservativt 
och tar därför 27 000. Skattesats: 21,14 

 

Det bör noteras att deltagarna själva har fått uppge vilken typ av försörjning och 
insatser de tar del av. Omfattningen av stödet till respektive deltagare har inte kunnat 
klargöras inom tidsramen för denna utvärdering, utan utgår istället från genomsnittliga 
utbetalningar och kostnader. 

Tabell. Ekonomisk kalkyl av kostnader för olika typer av stödinsatser, hur många deltagare som haft 
stödinsatserna, samt den minskning i stödinsatser som uppstått under 2018 och den uppskattade 
minskade kostnaden per år. 

 

Den ekonomiska kalkylen i tabellen ovan visar att de kommunala utgifterna för andra 
stödinsatser än SEd till de 31 inskrivna deltagarna uppgick till 1,74 mkr under år 2017. 
Detta eftersom effekterna uppstod först under satsningens andra år. Under 2018 
minskade deltagarnas behov av stödinsatser och utgifterna uppgick till 762 tkr, en 
minskning med 983 tkr. Behovet av fortsatta stödinsatser antas i beräkningarna vara 
konstant under kommande år, det vill säga under år 2019–2021 tros de årliga utgifterna 
för stödinsatser landa på 762 tkr per år. Det ger en total kostnad för stödinsatser till 
deltagarna på 4,79 mkr under åren 2017–2021. 

Kostnadspost
Antal ur 
målgrupp 
(n=31)

Andel ur 
målgrupp

Kostnad per 
månad per person

Kostnad per 
år per person

Kostnad totalt
Minskat 
antal

Minskad 
andel

Minskad 
kostnad per år

Återstående 
kostnader

Kommun

Försörjningsstöd 6,5 21% 7 700 kr                           92 400 kr            600 600 kr           3,5 53,8% 323 400 kr            

Boendestöd 8 26% 5 544 kr                           66 528 kr            532 224 kr           1,5 18,8% 99 792 kr               

Personligt ombud 2 6% 2 769 kr                           33 228 kr            66 456 kr              2 100,0% 66 456 kr               

Kontaktperson 2 6% 2 167 kr                           26 004 kr            52 008 kr              0 0,0% -  kr                          

Stödboende 1 3% 41 089 kr                        493 068 kr         493 068 kr           1 100,0% 493 068 kr            

Hikikomori 1 3% 0 0,0%

Summa kommun 1 744 356 kr      982 716 kr           761 640 kr         

Stat

Sjukersättning 0,5 1,6% 9 804 kr                           117 648 kr         58 824 kr              0 0,0% -  kr                          

Aktivitetsersättning 7 22,6% 9 126 kr                           109 512 kr         766 584 kr           0 0,0% -  kr                          

Aktivitetsstöd 1,5 4,8% 8 700 kr                           104 400 kr         156 600 kr           1,5 100,0% 156 600 kr            

Inget 8 25,8% 7 87,5%

Summa stat 982 008 kr          156 600 kr           825 408 kr         
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Utöver de minskade kostnaderna för stödinsatser har några deltagare kommit ut i 
arbete, vilket genererar kommunala skatteintäkter. Ungefär 6,5 deltagare har fått ett 
arbete under 2018 (se avsnitt Effektmål, s. 13–15). Skatteintäkterna beräknas uppgå till 
427 tkr under 2018 och för 2019 bedömer vi att samma nivå, det vill säga 427 tkr, är 
rimligt. Under år 2020 beräknas skatteintäkterna öka med 50 % allteftersom fler 
kommer ut till arbete, och uppgå till 641 tkr. För 2021 beräknas de ha fördubblats 
jämfört med 2018 års nivå, och landa på 855 tkr. Det ger totala skatteintäkter för 
kommunen på 1,92 mkr under åren 2018–2021. 

Kostnaderna och besparingarna som satsningen genererar jämförs med ett ”do 
nothing”-alternativ, det vill säga vad utgifterna för målgruppen i form av olika 
stödinsatser hade uppgått till om satsningen inte hade genomförts. De totala 
utgifterna för stödinsatserna beräknas uppgå till samma nivå som för år 2017, det vill 
säga 1,74 mkr per år. För åren 2017–2021 genererar det alternativet alltså utgifter på 
8,72 mkr. I detta alternativ har inga skatteintäkter räknats med, då ingen av deltagarna 
hade arbete vid baslinje. 

Den totala ekonomiska effekten för åren har beräknats genom att jämföra 
interventionen SEd med do nothing-alternativet. Beräkningen inkluderar utgifter för 
deltagarnas behov av olika kommunala stödinsatser, projektkostnaderna för SEd, och 
skatteintäkter. 

Analys utifrån ett kommunalt perspektiv 2017–2021 

Alternativ: do nothing   
Kostnad fortsatta stödinsatser                                         8 721 780 kr 

Total kostnad                                      8 721 780 kr 

Alternativ: SEd   

Kostnad projekt 2017–2018                                         3 897 800 kr  

Kostnad fortsatta stödinsatser                                         4 790 916 kr  

Total kostnad                                      8 688 716 kr  
Skatteintäkt                                         1 923 750 kr  

Totalt resultat                                      6 764 966 kr  
 

Alternativet att genomföra SEd bedöms generera 8,69 mkr i kommunala utgifter, och 
skatteintäkter på 1,92 mkr, vilket sammantaget ger ett resultat på 6,77 mkr. Do 
nothing-alternativet genererar utgifter på 8,72 mkr. Det innebär att SEd kan generera 
en besparing för kommunen på 1,96 mkr under åren 2017–2021. SEd tycks alltså kunna 
bidra till positiva kommunalekonomiska effekter. Inom en tioårsperiod kan satsningen 
ha betalat tillbaka sig, det vill säga att kommunen har sparat in lika mycket som 
projektkostnaderna uppgår till. 

Känslighetsanalys 

Känslighetsanalyser genomförs för att redogöra för osäkerhet i resultaten och hur 
känsliga resultaten är för förändringar i de variabler som ingår i en utvärdering. I denna 
utvärdering har vi räknat på de mest osäkra parametrarna för att synliggöra hur det 
påverkar utfallet. 
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Scenario: stödboende 

I detta scenario synliggörs hur utfallet påverkas om kostnaden för stödboende inte 
räknas med i kalkylen. Kostnaden per år för stödboende är 493 tkr. Tar vi inte med den 
variabeln i analysen uppgår de minskade kostnaderna till 490 tkr per år. I jämförelse 
med do nothing-alternativet blir resultatet ungefär detsamma, det vill säga 6,3 mkr. 
Alternativet genererar ingen besparing för kommunen, men en marginellt ökad 
kostnad på totalt 15 000 kr under en femårsperiod. 

Känslighetsanalys utifrån ett kommunalt perspektiv 2017–2021 

Alternativ: do nothing   
Kostnad fortsatta stödinsatser                                         6 256 440 kr 

Total kostnad                                      6 256 440 kr 

Alternativ: SEd   

Kostnad projekt 2017–2018                                         3 897 800 kr  

Kostnad fortsatta stödinsatser                                         4 297 848 kr  

Total kostnad                                      8 195 648 kr  
Skatteintäkt                                         1 923 750 kr  

Totalt resultat                                      6 271 898 kr  
 

Scenario: skatteintäkt 

I detta scenario synliggörs hur utfallet påverkas om inga fler än de som idag är i arbete 
börjar arbeta. Under 2018 var 6,5 deltagare i arbete, vilket hypotetiskt genererade 427 
tkr i kommunal skatteintäkt. Om samma nivå behålls, och inga fler av deltagarna får 
arbete, behålls skatteintäkten på samma nivå fram till 2021. I jämförelse med do 
nothing-alternativet genererar satsningen en besparing på 1,31 mkr. 

Känslighetsanalys utifrån ett kommunalt perspektiv 2017–2021 

Alternativ: do nothing   
Kostnad fortsatta stödinsatser                                         8 721 780 kr 

Total kostnad                                      8 721 780 kr 

Alternativ: SEd   

Kostnad projekt 2017–2018                                         3 897 800 kr  

Kostnad fortsatta stödinsatser                                         4 790 916 kr  

Total kostnad                                      8 195 648 kr  
Skatteintäkt                                         1 282 500 kr  

Totalt resultat                                      7 406 216 kr  
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Diskussion och slutsatser 

Erfarenheter, observationer och konsekvensbeskrivning 
Det som projektteamet hittills bedömt som styrkor med modellen SEd i relation till 
målgruppen är: 

• Att studiecoacherna är flexibla och jobbar individuellt med deltagarna utifrån 
deras egna val, behov och situation 

• Att deltagaren erbjuds stora möjligheter till att påverka när och var mötena 
med studiecoacherna skall äga rum. Det kan till exempel vara i centrum, i 
skolan eller hos studiecoacherna 

• Att fokus ligger på de långsiktiga målen med studierna, det vill säga vad det är 
deltagaren vill uppnå på lång sikt med att studera. Urvalet av studier baseras 
helt på deltagarens egna preferenser och föregås inte av någon form av 
bedömning av studieförmåga eller liknande. Däremot diskuteras deltagarens 
olika val i processen i syfte att belysa konsekvenserna av respektive val 

• Att deltagarna har en etablerad vårdkontakt för den psykiska 
funktionsnedsättningen vid inskrivning 

• Att satsningen är en frivillig insats utan krav på myndighetsbeslut eller 
studieresultat från deltagaren 

• Att studiecoachen stöttar deltagaren så länge deltagaren är i eller på väg ut i 
studier och så länge stödet önskas, även om deltagaren avbryter studierna 
under en period för att senare återuppta dem 

• Att stödets omfattning och form anpassas efter deltagarens egen förmåga och 
önskemål. Det kan till exempel handla om att handgripligen vara med 
deltagaren i skolan eller att hjälpa deltagaren med att få anpassning av 
examinationer eller studiesituationen 

• Att satsningen erbjudit studierum som deltagarna har möjlighet att använda 
på dagtid samt att en studiecoach finns tillgänglig vid behov 

• Att studiecoacherna arbetat fram ett systematiskt samarbete med olika 
aktörer både i och utanför skolväsendet för att till exempel undersöka 
möjligheterna till anpassning av deltagarens studiesituation och snabba 
återinskrivningar i kurser/utbildningar trots studieavbrott. 

Projektteamet har identifierat vissa svårigheter under projekttiden. Den huvudsakliga 
svårigheten är att deltagarnas mående och engagemang för studierna kan variera. 
Detta har ibland lett till att deltagarna uteblir från skolundervisningen och från utsatta 
möten med studiecoachen. Projektteamet har försökt att minimera detta genom att 
upprätthålla en god kontakt med deltagarna och deras kontaktnät samt med 
studieanordnarna genom att upprätthålla kontinuerliga möten med varje deltagare, 
cirka 1–2 gånger i veckan utifrån deltagarnas behov. Studiecoacherna skickar ofta sms 
till deltagarna istället för ringa eller maila. Möjligheten att träffa deltagaren på andra 
platser än hos studiecoachen finns också. 

En annan svårighet är att många deltagare läser på distans eller har flexstudier, vilket 
innebär att eleverna i de flesta fall inte har regelrätt skolundervisning utan att de sköter 
studierna på egen hand via webben med stöd från lärarna via en studieportal. Detta 
innebär att deltagaren måste ta stort eget ansvar för att planera och genomföra 
studierna. Det kräver dessutom struktur och självdisciplin, vilket många av deltagarna 
har svårigheter att klara på egen hand såväl med som utan stöd från skolan. 
Studiecoacherna försöker då uppmuntra deltagarna att delta i den undervisningen 
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som finns tillgänglig hos studieanordnarna. Studiecoachen uppmuntrar även till 
samverkan med skolan kring individen för att hitta andra lösningar som gynnar 
deltagarens studiesituation t.ex. att skriva prov och tentor enskilt och med hjälp av 
dator, att få extra stödundervisning och inläst kursmaterial samt förlängning av kurser. 
För att få en förändring är det enligt projektteamet viktigt att svårigheter identifieras 
tidigt och att det kontinuerligt pågår ett förbättringsarbete inom verksamheten. 

En framgångsfaktor har varit att det ofta skapas ett stort nätverk kring deltagarna vilket 
har varit till stor hjälp, och för många deltagare en förutsättning, för att studierna ska 
vara möjliga att genomföra. Med studiecoachernas hjälp har deltagarna kunnat fångats 
upp vid olika krissituationer, till exempel när de behöver hjälp med att tillfälligt minska 
ner studietakten, prova på en alternativ studieplan eller utforska möjligheten att 
genomföra alternativa examinationer. I dessa lägen har studiecoacherna varit en länk 
mellan deltagaren och utbildningsanordnaren. 

En annan positiv effekt av satsningen är att flera deltagare, som på grund av olika 
anledningar har avbrutit studierna, med hjälp av studiecoacherna snabbt har blivit 
återinskrivna på kursen/utbildningen utan att behöva vänta tills nästa termin eller 
utbildningsstart. Detta innebär att de inte heller behövt söka om kursen/utbildningen 
eller helt avsluta studierna. 

Projektteamet vill lyfta utmaningen med att bedriva verksamheten under 2019 
eftersom det i dagsläget är oklart om, och i vilken form, verksamheten kommer 
bedrivas efter 2019. En svårighet gäller förhållningssättet till nyinskrivningar av 
deltagare. En annan utmaning rör huruvida man kan uppfylla syftet med SEd, det vill 
säga att stödja deltagarna att på lång sikt bli självständiga och skapa goda 
förutsättningar för att komma in på den öppna arbetsmarknaden, om erfarenheterna 
från projektåren inte tas tillvara på ett tillfredsställande sätt. Verksamheten som sådan 
är unik i Uppsala kommun och teamets erfarenheter är att det inte finns någon annan 
verksamhet eller stödform att hänvisa deltagarna till om verksamheten inte kommer 
fortsätta bedrivas. Det stöd som finns är främst begränsat till vad respektive 
studieanordnare har att erbjuda individen. Ett långsiktigt stöd saknas. 

Ett beslut att lägga ned verksamheten kan alltså innebära att det långsiktiga stödet 
försvinner för deltagarna. Detta kan i sin tur leda till ökade kostnader för kommunen, 
både på kort och på längre sikt. Ökade bidragskostnader och omfattande stödinsatser 
kan återigen bli aktuella för flera individer då ett flertal av deltagarna har ett stort 
stödbehov som berör flera olika livsområden. På längre sikt kan en konsekvens vara ett 
minskat produktionsvärde. Om en stor del av individens stöd inom ett specifikt område 
försvinner finns det också en stor risk för att stödbehovet inom andra områden ökar då 
studier är en viktig del för att i uppnå sina uppsatta mål. 

Resultatdiskussion 
Att utvärdera samhällsbaserade interventioner är utmanande. I detta fall är det svårt 
att dra säkra slutsatser om huruvida de utfall som följts upp uppstått som en direkt 
följd av SEd, eller om det är något annat som kan ligga bakom utvecklingen. En annan 
svårighet är att avgöra effekterna på den korta tidshorisonten på två år. Resultaten 
visar dock en i stort positiv utveckling hos deltagarna. Flera har fått arbete, 100% har 
ansökt till studier inom ett år, 90 % är i studier, och 3,5 personer har gått från 
försörjningsstöd till annan försörjning. Samtidigt har de kommunala stödinsatserna till 
viss del minskat i gruppen. 
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Utöver detta tillkommer personliga vinster för individerna som fått ta del av stödet. 
Den enkät som mätt deltagarnas nöjdhet med insatsen har fått genomgående positiva 
svar; deltagarna uppger sig bra bemötta och att de har fått stöd som hjälpt dem i sina 
studier. När det gäller det psykiska välmåendet kan vi dock inte se några positiva 
effekter. Samtidigt har målgruppen psykiska funktionsnedsättningar, varför det inte är 
överraskande att psykisk ohälsa är vanligt. 

Majoriteten av deltagarna är för närvarande i studier och för flera av dem sträcker sig 
deras studieplanering flera år framåt i tiden. Det är därför svårt att uttala sig om 
huruvida deltagarna kommer kunna slutföra sina studier och på sikt komma in på den 
reguljära arbetsmarknaden. Fem deltagare förväntas dock slutföra studierna under 
året vilket kan möjliggöra en uppföljning av vad som händer efter en examen. 

Utvärderingen har genomförts utan tillgång till en kontrollgrupp. Anledningarna har 
varit flera, men en av anledningarna var att målgruppen har väldigt olika typer av 
problematik, vilket kan göra att interventionsgruppen och kontrollgruppen inte skulle 
vara matchade. Istället har före-eftermätningar gjorts för att se hur olika faktorer som 
berör individerna i satsningen utvecklas. 

Satsningen har medfört projektkostnader på knappt 4 mkr under de två projektåren, 
och bedöms samtidigt kunna ha bidragit till en minskning för kommunala stödinsatser 
och bistånd med nästan 4 mkr under en femårsperiod. Den bedömda besparingen kan 
uppgå till knappt 2 mkr under samma period och satsningen bedöms således utifrån 
de analyser som gjorts vara återbetalad inom en tioårsperiod från projektstart.  

Det finns svagheter med den ekonomiska analysen. Det rör till exempel insatsen 
stödboende som är en dyr insats som påverkar resultatet mycket, och de framtida 
skatteintäkterna. Eftersom antagandena kring dessa kostnadsposter går att ifrågasätta 
har en känslighetsanalys gjorts för att synliggöra hur resultatet kan påverkas av dessa 
kostnader. Känslighetsanalyserna visar att SEd åtminstone inte genererar högre 
kostnader än om satsningen inte hade genomförts, oavsett om stödboendet räknas 
med eller ej och om inga fler än idag får lönearbete. 

Fortsatt arbete utifrån nuvarande förutsättningar 
Omsorgsnämnden har beviljats medel från kommunstyrelsen för att fortsätta driva SEd 
under 2019. Förlängningen har inneburit vissa justeringar för verksamheten. Under år 
2019 ska deltagare bosatta i områdena Gottsunda och Valsätra prioriteras vid 
kösituationer i syfte att satsningen ska kunna bidra till kommunens Handlingsplan 
Gottsunda-Valsätra. SEd:s mål om andelen deltagare som ska ha påbörjat eller slutfört 
sina studier har också justerats, från 60 % till 70 %. 

Anledningen till ansökan om förlängning var primärt att styrgruppen ansåg att 
projekttiden på två år var för kort för att påvisa resultat av insatsen. Majoriteten av 
deltagarnas studieplaner sträcker sig över flera års tid då ett flertal av deltagarna har 
en studietakt på 25 %. Eftersom målgruppen också har ett varierande mående 
påverkar det den upplevda hälsan. I förlängningen påverkar detta deltagarnas 
studietid och -takt vilket kan leda till både kortvariga och längre avbrott av studierna. 
Det nuvarande resultatet, där 90 % av deltagarna är i studier, kan därmed variera över 
tid. Dessa faktorer kan leda till misstolkade resultat vid utvärdering av effekten av 
satsningen. Förlängningen av satsningen är således betydelsefull för att kunna påvisa 
satsningens hållbarhet över tid och långsiktiga värde för den enskilda deltagaren. 
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På kort sikt är en prioriterad uppgift att fortsätta att kontinuerligt och aktivt jobba med 
att upprätthålla deltagarnas motivation till att studera samt att närvara på möten med 
studiecoachen. Projektteamet ska också upprätthålla ett fortsatt samarbete med de 
upparbetade samverkansaktörerna samt upparbeta nya kontakter med såväl interna 
samt externa professioner och aktörer som möter projektets målgrupp i olika 
sammanhang. 

Det är angeläget att fortsätta sträva efter att nå målsättningen att 80 % av deltagarna 
inom ett år från inskrivningsdatum ska ha sökt studier. För deltagarna har denna 
målsättning hittills bedömts som lyckad då alla deltagare har kommit ut i studier inom 
ett år. Det man bör ha i åtanke är att deltagarna har skrivits in i projektet under olika 
tidpunkter och att ett flertal utbildningar/kurser endast har ett eller två 
ansökningstillfällen per år. 

Förslag till fortsatt verksamhet efter 2019 
Utifrån de nuvarande resultaten för både kommun och individ, kommunens mål och 
verksamhet, samt de möjliga besparingar som satsningen kan ge upphov till är 
rekommendationen att satsningen bör fortgå inom socialpsykiatrin, med vissa mindre 
justeringar. Den förväntade kostnaden för detta är 2,08 mkr per år. 

Förslaget är att antalet anställda behålls på samma nivå, men justeringar görs av deras 
roller. Det innebär att antalet studiecoacher ökar i omfattningen från den nuvarande 
siffran som motsvarar två studiecoacher på heltid, till att motsvara 2,75 heltidstjänster. 
Denna justering innebär att den medarbetaren vars roll är fördelad 50/50 studiecoach 
och studievägledare omvandlas till en heltidstjänst som studiecoach. Projektteamet 
anser dock att en person i teamet bör ha kompetens inom studievägledning då denna 
kompetens har varit en värdefull tillgång för projektet. Förslaget innebär även minskad 
tid för projektledning då den administrativa arbetsbördan kan minskas. 

Implementeras verksamheten enligt förslaget kan också teamet stödja något fler 
deltagare samtidigt. Mednuvarande bemanning är 30–35 deltagare hanterbart för 
studiecoacherna. Förslaget innebär att man snarare kan befinna sig i det övre spannet 
runt 35 deltagare eller fler. 

Fortsättningsvis behöver det klargöras vilken typ av stöd som kan erbjudas till de 
deltagare som avslutar sina studier men som är i fortsatt behov av stöd när de ska ut i 
arbetslivet. Studiecoacherna har, i enlighet med styrgruppens intentioner, hittills haft 
möjlighet att hjälpa deltagarna efter avslutade studier. Det stödet har bland annat 
bestått i att få kontakt med andra stödinsatser inom området i syfte att få hjälp att 
komma ut i arbetslivet. 

En dialog har förts med arbetscoacherna inom IPS- verksamheten, vilka stöttar samma 
målgrupp men med fokus mot arbete. Ett fåtal överlämningar av deltagare från studier 
till arbete och vice versa har skett mellan verksamheterna och dessa insatser bedöms 
vara lyckade. För en mer effektiv process bör det klargöras vilka stödinsatser som är 
lämpliga att hänvisa vidare till, liksom om flödet av deltagare mellan IPS och SEd kan 
tydliggöras eller effektiviseras. 
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