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Fordag till bedut
Kommunstyrel sen beslutar

att godkanna redovisningen av slutkostnadsprognos for Uppsala resecentrum enligt bilaga 1.

Arendet

Den interna styrgruppen for Uppsala resecentrum har [&mnat en redovisning 6ver den slut-
kostnad som berdknas for projektet Uppsala resecentrum vad géller de delar som Uppsala
kommun bar kostnadsansvaret for. Styrgruppen foreslar att kommunstyrelsen ska godkanna
lamnad redovisning.

Foredragning

Den interna styrgruppen for Uppsala resecentrum lamnar en redovisning innehallande en
prognos oOver vilken total investeringsutgift som projektet beréknas medfora nér det
fardigstéllts. Redovisningen relateras till den ursprungliga kalkylen for projektet enligt det
beslut som tagitsi kommunfullmaktige.

I den nu aktuellaredovisningen & den slutliga investeringsutgiften uppskattad till 745 mnkr
till vilket skall laggas kreditivrantan pa beréknat 32 mnkr. Det ger en sammanlagd
investeringsutgift om 777 mnkr vilket ar 19 mnkr hogre an féregaende redovisning som avsag
tidpunkten 31 juli 2010. Fran denna sammantagna utgift pa 777 mnkr avgar dels statshidrag
om 189 mnkr delsinkomster om 10 mnkr vilket ger en slutlig nettoinvesteringsutgift om 578
mnkr.

| beslutet fran 2003 var den ursprungligen beraknade nettoinvesteringen angiven till 461
mnkr. Den ursprungligainvesteringen kan, efter avdrag for det statsbidrag som erhdlls,
uppraknas till dagens prisniva med index varvid kalkylerad nettoinvestering blir 430 mnkr.
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Avvikelsen mellan ursprungligen beréknad utgift och nu prognostiserad blir darfor en 6kad
utgift om 148 mnkr.

De framsta orsakernatill avvikelsen & dels uteblivna statsbidrag for bussterminalen vid rese-
centrum, det uteblivna statsbidraget kan uppskattas till 51 mnkr, dels 6kad utgift for de passa-
ger, centralpassagen samt passagen langs Strandbodgatan, som Uppsala kommun svarar for
tillsammans med trafikverket. Utgiften fér passagerna har blivit nastan 100 procent hdgre an
vad de ursprungligen angavstill. Nagon motsvarande dkning av statsbidragen finns inte. For-
andringen i utgift for passagerna beror dels pa att det gjorts andringar och anpassningar i utfo-
randet som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen fran 2003 dels pa att vissa material-
kostnader har stigit mer an index. Det senare géller t.ex. stal.

Vid berékning av vad den ursprungliga utgiften skulle vara uttryckt i I16pande pris finns det
olikatekniker att anvanda. | den redovisning som nu lamnats fran den interna styrgruppen har
en teknik anvants som lite mer schablonméssigt omréknar den ursprungliga kalkylen. Vid den
slutliga uppfdljning som planeras av hela projektet bor &ven en mer forfinad modell appliceras
for avstamning av utgiften.

Den 6kning av utgiften som nu redovisas, 148 mnkr, kan om statsbidrag erhdlls for
bussterminalen reduceras till 97 mnkr dvs resecentrum har aven efter en eventuell erséttning
for bussterminalen en hogre investeringsutgift &n den som ursprungligen berdknades.

Frégan om statshidrag for bussterminalen &r fortfarande ol dst. Banverket, numera trafikverket,
har redogjort for sin syn att statshidrag inte kan fas fér en anldggning som redan fardigstallts.
Det stéllningstagande som trafikverket gjort har dverklagats till néringsdepartementet varvid
naringsdepartementet nu aterfort arendet till trafikverket for fornyad provning.

Ekonomiska konsekvenser
Den 6kade investeringsutgiften for resecentrum har beaktatsi 1VE genom att investerings-
ramen for gatu- och trafikndmnden justeratsi takt med att utgiften okat.

En hdgre investeringsutgift ger aven hogre kostnader for anléggningen nér den tasi bruk
genom att bade avskrivningar och internt beraknad ranta kommer att bli hogre. Den 6kade
kostnaden, baserat pa den tkade investeringsutgiften, kan for anléggningens forsta anvand-
ningsar kalkylerastill 10,6 mnkr. Denna kostnad ska béras av anlaggningsnyttjaren, dvsi vart
fall gatu- och trafiknamnden. En sadan kostnadstkning maste hanteras inom ramen for IVE .
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Uppsala resecentrum, avstimning och slutkostnadsprognos per 2011-04-30

Beslut
Interna styrgruppen {or Uppsala resecentrum beslét vid sitt sammantriade 2011-05-25 § 113
att hemstélla

att kommunstyrelsen godkédnner nedanstaende redovisning.

Sammanfattning

Uppsala resecentrums slutkostnadsprognos 1 dagens prisniva ligger -148 mkr 6ver det
ursprungliga KF-beslutet uppriknat med byggkostnadsindex inklusive kreditivrinta. Vid
foregaende avstimning 2010-07-31 var resultatet -144 mkr inklusive kreditivrédnta.

Differensen mellan slutkostnadsprognosen och indexuppriaknat KF-beslut (148 m kr) dr i huvudsak
beroende av att samprojekten med Trafikverket (Centralpassagen och Strandbodgatan) har ckat for
kommunens del med ca 130 m kr utan motsvarande kompensation i statsbidragen. Resterande del ér
bland annat att hinfora till 6kade kostnader for 6stra sidans torgarbeten 1 anslutning till
baghusprojekten.

Statsbidragens 4r lika sedan féregdende redovisning dé statsbidragen ej far indexuppriknas
cfter mars 2010 enligt skrivelse fréan Banverket daterad 2005-11-16 ang Beslut om preliminért
bidragsunderlag och bidragsbelopp samt tidigareldggning avseende Uppsala resecentrum.
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Kostnadsredovisning av Uppsala resecentrum per april 2011 Mkr

Bedomd slutkostnad per april 2011 745
Den kostnad som bedoms foreligga t dagens prisniva

Avgar indexupprédknade statsbhidrag per mars 2010 -189
Nettokostnaden uppraknas med indextal juni -03 - mars -10 ar 47.82% enl.sep. berakn.

Pa ursprungligt statsbidrag om 128 milj kr

Uppraknat index for statsbidrag far beraknas endast tom mars 2010. Darefter

anvands samma samma uppréknat statsbidragsindex som mars 2010

Bokférd kreditivranta tom 2009-12 24

Bedomd kreditivranta 2010-2012-01 8

Inkomster -10
578

Nettokostnad

Nettokostnad enligt ramavtal och KF-beslut prisniva 2003 272

Nettokostnaden = berakn. kostn. i ramavtal 461 mkr minus indexuppr statsbidr.

189 mkr

Nettokostnad uppraknad med index per april 2011 430

Nettokostnaden uppraknas med indextal juni -03 — april -11 ar 58 11% enl.sep. berakn.

Differens mellan beddmd och ramavtalets nettokostnad i prisniva april 2011 148

Kommentarer

[Hansvn har ¢j tagits till eventuella ersiittningar fran SJ{or fororeningar.
Markkostnader ingar med 34.7 mkr

Kostnader for cvkelgarage ingar ¢j.

Fyventuell utdkning av statsbidrag efter 6verklagande ang btwtcrmimi mgar ¢j.
Nedlagda kostnader var per 2011-04-30 651 mkr (exkl kreditivrinta).
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