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Gatu- och samhillsmiljondmnden

Uppfoljning per april 2016 — verksamhet och ekonomi
Gatu- och samhéllsmiljondmnden foreslds besluta

att  godkédnna upprittat periodbokslut och helarsprognos per april 2016 samt ndmndens
uppf6ljning av kommunfullméktiges inriktningsmal, uppdrag och kvarvarande uppdrag,
statsbidrag och riktade satsningar

att  Oversdnda uppfoljningen till kommunstyrelsen

att  godkénna forslaget till rapport betraffande utvecklingen relativt ndmndens verksamhets-
plan for 2016 (strategier och atgérder)

att  ge forvaltningen 1 uppdrag att i samband med uppf6ljning per augusti redovisa forslag
till omfordelning av investeringsmedel for att ticka 6kade kostnader avseende projekt
Flottsundsbron

Sammanfattning

Namndens ekonomiska resultat per april uppgar till -6,4 mnkr vilket frimst forklaras av hoga
kostnader for vintervighéllning i perioden. Prognos for helar uppgar till +13,7 mnkr bl a
genom ligre kostnader for sérskild kollektivtrafik och hogre intékter for upplatelser och
forvaltning. Inom investeringsverksamhet, anléggning, forvéntas en ligre investeringsniva én
budgeterat p g a fordrojningar i flera projekt. Projekt Flottsundsbron avviker med hogre
forvantade kostnader &n budgeterat for projektet totalt. Forslag till finansiering genom
omfordelning foreldggs ndmnden 1 samband med uppfoljning per augusti.

Néamnden har under inledningen av aret arbetat mycket med frdgor kring hallbart resande
sasom systemvalsanalysen for val av kollektivtrafiksystem, handlingsprogram for att bli

landets basta cykelstad, hastighetséversyn och uppdatering av regelverk och avgifter for

parkering. Vidare arbetar nimnd och forvaltning med att stérka projektprioritering och —
projektstyrning.

Arendet
Stadsbyggnadsforvaltningen har sammanstillt forslag till rapport betraffande uppfdljningen
per april 2016. Uppfoljningen utgér fran kommunstyrelsens krav pa rapportering med
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avseende pa periodbokslut och helarsprognos utifran Mal och budget 2016. Detta inkluderar
ocksa uppfoljning av for ndmnden relevanta inriktningsmal och eventuella uppdrag etc.

Dérutover foljs ocksa ndimndens egen verksamhetsplan upp med avseende pa strategier och
atgirder.

Namnden gors uppmérksam pa att de mal, strategier och atgirder som géller chefer och
medarbetare i stadsbyggnadsforvaltningen redovisas pa samma sétt for samtliga nimnder som
far stod fran forvaltningen.

Stadsbyggnadsforvaltningen ser inte att avvikelser forekommer som ar av den karaktiren att
det bor foranleda ndmnden att besluta om dndrade planer eller andra atgérder. Inom
investeringsverksamheten finns dock ekonomisk avvikelse inom flera projekt (detaljerad
redovisning i bilaga Investeringsrapport). Storsta avvikelsen finns inom projekt
Flottsundsbron dér forvaltningen foreslas fa i uppdrag att dterkomma i samband med
augustiprognosen med forslag pa omfordelningar av investeringsramen for innevarande
och/eller kommande &r.

I 6vrigt hdnvisas till foredragning i bifogad handling.

Stadsbyggnadsforvaltningen

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektor

Bilagor:
- Analys av periodbokslut och helarsprognos till kommunstyrelsen
- Uppf6ljning av Mal och budget 2016 samt ndmndens egen verksamhetsplan
- Bilaga Investeringsrapport
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Uppfoljning per april 2016 — verksamhet och ekonomi

Vasentliga handelser — stads- och landsbygdsutvecklingen

Foljande sammanfattning av de visentligaste hdndelserna dterges i uppfoljningen av alla de
ndamnders verksamhet som stods av stadsbyggnadsforvaltningen (exkl kommunstyrelsen).

Inom ramen for mél och budgetprocessen har processen for en sammanhallen landsbygds- och
stadsutveckling utvecklats.

En projektportfolj dr framtagen som omfattar ca 44 000 bostéder fram till 2030-35. Analyser
av intékter och kostnader har vigts samman med kriterier som kvalitet, genomforbarhet
systempédverkande effekter och volym. Detta har resulterat en priolista pa framtida projekt
som ocksé ingér 1 oversiktsplanen. Kommunens markreserv med avseende pa mark som kan
anvéndas for bostdder och arbetsplatser har kartlagts.

Systemvalsanalysen for val av kollektivtrafiksystem inom ramen for Framkollus fortgér.
Presentation sker innan sommaren. Framkomlighetsatgérder for att kollektivtrafiken har
utretts som en forutsittning for UL:s busslinjeomlédggning.

Inom ramen for hallbart resande har en 57-punktslista beslutats av gatu- och samhéllsmiljo-
ndmnden vilken utgor handlingsprogrammet for att bli landets bésta cykelstad.

Hastighetsoversyn pagar. Storvreta har prioriterats och direfter fortsitter 6versynen i
Uppsalas centrala delar.

Forslag till nya parkeringsnormer, parkeringszoner, boendeparkeringar med tillhérande
forslag till parkeringsavgifter har tagits fram.

Kostnaderna for den sérskilda kollektivtrafiken har sénkts visentligt samtidigt som kund-
ndjdheten nér en hog niva.

Inom ordning och reda har rutinbeskrivningar, projektmodell med inriktning pa vara investe-
rings- och exploateringsprojekt prioriterats. Riktlinjer har tagits fram for exploateringsavtal,
projektstart och avslut mm.

Oversiktsplanen och Innerstadsstrategin har reviderats utifrin inkomna synpunkter limnade i
samradsprocess och ér utstéllda t o m augusti.

Planprogram har fardigstéllts for Ulleraker omfattande 7 000 bostéder. Detaljplaneprocess har
inletts for ca 800 bostdder dar markanvisningsprocess &r inledd. Arbetet med den fordjupade
oversiktsplanen for Sodra staden ir 1 slutskedet. Planarbeten for Ostra Sala backe etapp tva

pagar.
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Landsbygdsforum har genomf6rts som ett underlag till handlingsplanen f6r landsbygds-
programmet.

En ny struktur och organisation for flyktingfrdgan ar framtagen utifran den beslutade
handlingsplanen.

Lokalforsorjningsplanen for pedagogiska lokaler dr framtagen och beslutad.

Inom idrott och fritid har fokus lagts pd arenafragorna for Studenternas, Uppsala arena samt
utredningar kring bandy.

Gatu- och samhillsmiljonamndens budgetuppfdljning

KF-budget Resultat Nettokostnad Nettokostnad Resultat

nettokostnad perioden arsprognos fg ar april-
Belopp i miljoner kronor prognos
Namnden totalt 429,0 -6,4 430,7 405,6 13,7
Politisk verksamhet 1,1 0,1 1,0 1,0 0,1
Infrastruktur, skydd m.m. 359,1 -8,8 367,5 340,9 7,0
Fritid och kultur 7,7 -0,6 7,3 6,9 0,3
Grundskola 0,1 0,0 0,0 1,6 0,1
Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fardtjanst / riksfardjanst 60,7 4,0 51,4 52,1 9,3
Affarsverksamhet 0,4 -1,2 3,5 3,0 -3,1
Nettoinvesteringar 518,5 53,9 384,5

Forsamring Forbattring Prognosspann
Resultatrisk 2,0 2,0 11,7 15,7

Analys av aprilbokslut och helarsprognos
Namndens heldrsprognos pekar mot ett resultat pa +13,7 mnkr.

Prognosen bygger pa att kostnaderna for vintervdaghallningen kommer att uppga till 80 mnkr
och att nimnden f6r detta erhaller ett utokat kommunbidrag med 15,3 mnkr (90 procent av
differensen mot rambudgeten 60,2 mnkr). Detta innebér att namnden kommer att ta i ansprak
5 mnkr av den buffert, pa totalt 7,6 mnkr, som reserverades i budgeten for osékerheter kring
utvecklingen av elpriset.
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Prognosen for samtliga verksamheter pekar mot ett positivt eller +- 0 resultat. Enheten for
sdrskild kollektivtrafik visar pd det storsta positiva resultatet, +8,3 mnkr. Prognosen for
transportkostnaderna dr 3 mnkr lagre vilket innebér att nimnden inte 1 dagsliget ser att den
buffert som reserverades for eventuella kostnadsékningar pa 3,6 mnkr kommer inte att tas i
ansprak.

Periodens resultat dr -6,4 mnkr vilket ar en forsdmring av resultatet med 20,9 mnkr jamfort
med samma period 2015, da resultatet var +14,5 mnkr. Vintervighallningen visar pa ett
negativt resultat med -21,9 mnkr 6vriga verksamheter visar pa ett positivt resultat +15,5 mnkr.
Reglering av kommunbidraget géllande vintervighéllningen dr bokford enligt budgeterad niva
per april +4 mnkr.

Gatu- samhiillsmiljoniimnden, totalt

Intakter 25 662 68 158 89 366 120 676
Kommunbidrag 147 013 444 382 429 041 418 998
Kostnader 179 039 498 876 518 407 526 234
Resultat -6 364 13 664 0 13 440

I redovisningen ovan ingér endas intikter och kostnader avseende GSN:s verksambheter.
Medarbetarkostnader som avser évriga ndmnder inom Stadsbyggnadsforvaltningen, fordelas
till respektive ndmnd utifran tidsredovisning och uppdrag, utan resultatpdverkan for GSN.

Politisk verksamhet
Intékter 0 0 0 0
Kommunbidrag 358 1074 1074 1052
Kostnader 218 966 1074 1017
Resultat 140 108 0 35

Den politiska verksamheten visar en marginell avvikelse per april och sa dven i prognosen,
+100 tkr. De fasta arvodena har varit lagre under varen.

Infrastruktur, skydd mm samt Affarsverksamhet och Fritid och kultur

Under verksamhetskoden infrastruktur, redovisas merparten av nimndens verksamhet. Under
verksamhetskoden afféirsverksamhet redovisas hamnverksamheten. Nimndens ansvar for
fritidsanldggningar redovisar under verksamhetskoden fritid och kultur.
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Samtliga dessa verksamheters resultat per april dr -10,6 mnkr, resultat helarsprognos +4,3
mnkr.

Drift forvaltning
Intdkter 15 346 39215 37 110 52972
Kommunbidrag 114 926 348 119 332778 321384
Kostnader 143 120 384 897 369 888 381 388
Resultat -12 848 2437 0 -7 032

Verksamheten visar ett negativt resultat per april -12,8 mnkr och +2,4 mnkr i prognosen. Per
april &r kommunbidraget avseende vintervighallningen bokford enligt budgeterad niva, +4
mnkr vilket innebir att merkostnaden for nimnden #r -21,9 mnkr. Ovriga verksamheter visar
ett overskott pa +9,1 mnkr per april.

Vintervighallning

Utfallet per april uppgar till 48,4 mnkr vilket &r 65 procent av den totala arskostnaden enligt
budget. Kostnaden for vintervdghallningen befaras bli 2,5 mnkr hdgre dn budgeterat pa grund
av 6kade markvarmekostnader till fo6ljd av hogre kostnader fran leverantdren som péaverkar
nimnden negativt. Aven kostnaden for upptagning av halkbekimpningssand kommer att bli
hogre dn foregaende ar da kostnadsnivan 1 tidigare utférandeentreprenad som nu ar avslutad
var mycket formanligt.

Prognosen bygger pé att nettokostnaderna for vintervaghallningen kommer att uppga till 77,5
mnkr, vilket enligt regelverket, till storsta delen kompenseras med ett 6kat kommunbidrag
med 15,3 mnkr. Merkostnaden for namnden blir ddrmed 1,7 mnkr vilket ar i niva med
ndamndens budget (1,5 mnkr).

Intdikter

Prognosen bygger pé att intdkterna bli hdgre dn budgeterat till f61jd av den dverenskommelse
med UL avseende papperskorgstomning vid busshallplatser som inte vara kind vid
budgeteringen, +1,2 mnkr, samt hogre intékter for markupplételser - den taxehdjning som
beslutades under 2015 far hogre utfall an berdknat +1 mnkr.

Utfallet per april dr 2 mnkr hogre dn berdknat, intdkterna avseende markupplatelser for
uteserveringar dr inte periodiserade samt att avtalet avseende papperskorgstomning med UL
ar periodiserat pa perioden.
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Kostnader

Prognosen visar pa ett +- 0 resultat och den buffert (7,2 mnkr) som lades i budgeten kommer
att anvéndas till 6kade kostnader vintervdghallning, sandupptagning och markvérmekost-
nader.

Gatuunderhéllet visar ett resultat i perioden pa +3,6 mnkr i och med att arbetena inte har
startat upp i full skala for aret. Aven park- och friluftsomradet inkl. offentliga rummet visar
ett positivt resultat i perioden, +3,4 mnkr. Kostnaderna har varit ldgre avseende park och
renhéllning d& hogsésongen inte har borjat for dessa omraden.

Anliggning
Intakter 3334 8 745 11438 11144
Kommunbidrag 2 885 8 656 8 656 7 000
Kostnader 6 021 17 213 20 094 16 277
Resultat 198 188 0 1867

Enheten for anlédggning visar inga avvikelser i aprilbokslut eller prognos.

Utifran budgeten har antal medarbetare sjunkit med 4,5 arsarbetare, avvikelsen beror dels pa
langtidssjukskrivningar och fordldraledigheter som inte fanns med i berdkningarna i budgeten,
dels pa vakanser som uppstatt da medarbetare som nyrekryterats for att ticka
pensionsavgéngar har valt att sluta i kommunen. Rekryteringssituationen rorande
projektledare for anldggning 1 regionen ar svar. Detta innebér att kostnaderna och intikterna
ar lagre dn budgeterat sdvil i utfall och prognos. Arbetet med rekrytering fortsétter for att
kunna méta den médngd projekt som aligger nimnden. Konsulter och bestillarstod kops in for
att upprétthalla takten pa projekten. Denna kostnad belastar projekten direkt som en
konsultkostnad.

Trafik och samhaille
Intékter 906 2933 2550 2788
Kommunbidrag 7576 22 610 22 610 21434
Kostnader 6 151 22 956 25160 17 818
Resultat 2331 2587 0 6 404

Enheten omfattar projekt inom trafikplanering, hallbart resande och trafiksidkerhet.

Verksamheten visar ett positivt resultat per april +2,3 mnkr och +2,6 mnkr i prognosen.
Némnden har sedan 2014 ansvar for garantiavgift avseende Dalabanan totalt 1,9 mnkr pé
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helar. Utifran tecknat avtal har inte nagon garantiavgift betalats under varen vilket innebér ett
overskott pa +0,6 mnkr per april. Alla projekt dr inte igdngsatta pd grund av sjukdom och
fordldraledigheter vilket innebar att kostnaderna ar ldgre dn berdknat +1,7 mnkr per april. En
omfordelning av projekten har genomforts under varen. Uppfoljningen pekar pa att enheten
till del kommer att kunna komma ikapp avseende projekten och resultatet prognostiseras till
+2,6 mnkr, varav Dalabanans garantiavgift +1,9 mnkr. Medarbetarkostnaderna kommer att
0ka med 0,7 mnkr, enheten har utékats med en projektledartjanst som jobbar mot investering-
ar vilket medfor att dven intdkterna 6kar +0,4 mnkr. Behov finns av en timanstélld vikarie
som arbetar med parkeringstillstand for rorelsehindrade.

Strategisk planering
Intdkter 929 1813 1475 1168
Kommunbidrag 1687 5 060 5 060 7271
Kostnader 2717 6 873 6 535 6170
Resultat -101 0 0 2269

Enheten for strategisk planering visar inga avvikelser i aprilbokslut eller prognos.

Utifran budgeten har medarbetarkostnaderna dkat med +0,3 mnkr. Intdkterna av debiterbara
projektledningstimmarna dkar med +0,3 mnkr. Dé intékts6kning och kostnadsdkning dr i niva
med varandra medfor detta ingen resultatpéverkan.

Sarskild kollektivtrafik

Intakter 5069 15 449 15 552 16 600
Kommunbidrag 19 621 58 864 58 833 57 798
Kostnader 20775 65 969 74 385 67 573
Resultat 3915 8344 0 6 825

Verksamheten visar ett positivt resultat per april +3,9 mnkr och +8,3 mnkr i prognosen.

Enheten for sérskild kollektivtrafik har fortsatt ldga transportkostnader per april +1,9 mnkr
och prognos pekar pa +3 mnkr. Anledningen till de minskade kostnaderna &r dels ett minskat
felanvdndande av fardtjinst till och fran sjukvérd samt ett 6kat nyttjande av fordon. Enheten
har dessutom inte behovt anvinda den buffert pa +3,6 mkr som enheten budgeterat for vilket
paverkar resultatet med +1,2 mnkr per april. Enheten har utéver de laga transportkostnaderna
haft en lag personalbemanning pa myndighetskontoret. Anledningen till den laga bemanning-
en 4r att enheten arbetat fram en tydlig struktur och handldggningsprocess som har dkat
effektiviteten inom handldggningsforfarandet. Per april &r medarbetarkostnaderna +0,8 mnkr
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lagre och prognoser visar pa +1,7 mnkr. I prognosen berdknas bufferten avseende
transportkostnader inte att forbrukas, +3,6 mnkr.

Antal resor
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Riskkaillor och osikerhet

Kostnaderna for vintervighallningen &r alltid osékra i och med att de paverkas av védret.
Namnden gor en bedomning i nuldget att kostnaderna kan 6ka med 2,0 mnkr utéver prognos
vilket forsdmrar prognosen med -2,0 mnkr.

Intdkterna avseende upplatelserna ér berdknade pa volym per april, da volymokning samt

forandring av taxan 2015 ar svarbedomd kan intidkterna 6ka med 2,0 mnkr vilket forbattrar
prognosen med +2,0 mnkr.

Investeringar

Investeringsram 2016 mnkr

Ram enligt mal och budget 258
Overfort fran fg ar 261
Ram totalt 519
Utfall april netto 54
Genomfors total enligt budget 2016 386
Helarsprognos per april netto 357
Overfors till kommande &r (budget) 133

Overfors till kommande &r (prognos) 162
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Investeringsramen for 2016 uppgar till 258 mnkr. Dérutdver finns en tillgénglig ram pa 260,5
mnkr, som utgors av ackumulerade icke upparbetade medel frén 2015, vilket innebér en total
investeringsram pa 518,5mnkr. P4 grund av att vissa storre projekt dr senarelagda, till exem-
pel tunnlar under jairnvdgen och bro 6ver Fyrisdn i Kungséngsesplanadens forldngning, samt
pa grund av resursbrist i genomforandefasen (prioritering av exploateringsprojekt) har inte
hela beloppet lagts ut 2016 utan medel forvintas overforas dven till kommande ar.

I projektkostnaderna ingar den tid som kontorets medarbetare ldgger for projektledning. Detta
framgar 1 enheternas driftredovisning som ”forsdljning projektledning”. Medarbetarna arbetar
aven med genomforandet av kommunstyrelsens exploateringsprojekt som ofta hinger sam-
man med ndmndens investeringsprojekt. Exploateringsprojekten ingar i kommunstyrelsens
redovisning.

Kommentarer till storre avvikelser per april mot plan (se bilaga “investeringsrapport” for
samtliga projekt):
Park/Lek/Natur

Norby Vreten — avvikelse +3,4 mkr, projektet paborjat hinner ¢j byggas klart under aret utan
fardigstélls under varen -17.

Svankarrsparken — avvikelse -1,35 mkr, kostnader avseende WC byggnad tillkommer samt
aven kostnader for projektledning

Tegen — avvikelse +1,3 mkr, mindre kostsamt utférande &dn planerat

Vasaparken — avvikelse +2,5 mkr, omtag vad giller planering, utfors -17. Budget flyttas med
till 2017

Natur, Hagadalen Nésten NR — avvikelse +1,1 mkr, pengar flyttas till 2017
Ulva galler — avvikelse -1 mkr, Férdyring 1 projektering och utforande.
Ostra Stadsrandstraket — avvikelse +2,3 mkr, oklara markforhallanden.

Utveckling av Arike Fyris — avvikelse +2,6 mkr, reservatfriga oklar.

Gator/Vagar

Vaksalagatan — avvikelse +1,7 mkr. avvaktar trafikutredning och framkomlighetsatgérder
kollektivtrafik.

Flogstakorset — avvikelse +1,4 mkr, framskjutet till 2017 pga. Fjarrvirmearbeten

Edith Sodergrans gata (Tennisviigen), Rabyleden-Osterleden — avvikelse +3,4 mkr, fleririgt
projekt budget flyttas med till 2017

Framkomlighet — avvikelse +2,5 mkr, flerarigt projekt budget flyttas med till 2017
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Broar

Bro vid Flottsund — avvikelse ar 2016 -35 mnkr vilket ligger utfordelat i budget 2017-2018,
Medel ianspréktas redan 2016.

Nir hela bilden dver projektet nu finns framme (redovisad GSN AU i april) visar uppfoljning-
en att hela projektet avviker fran ursprunglig kostnadsram med -35 mnkr. M§jlig finansiering
inom kategorin broar &r att omfordela medel avsedda for bro vid Kungsidngsesplanadens
forlangning. Detta projekt dr framflyttat i tid (efter 2019) och har osékerheter kring genom-
forande och hur stor relevans tidigare kalkyler har. Projektet kommer att behdva hanteras
separat 1 investeringsberedning for mél och budget 2018-2020 eller senare. I samband med
prognos per augusti aterkommer forvaltningen med forslag om omfordelning med béring pa
2017, inom ramen for kategorin broar eller frdn andra projekt.

Stadsutveckling
Uppsala paradgata — avvikelse -2,2 mkr, tidigareldggning av slutférande pga. nytt linjenit.

Cykelframjande
Cykelgarage — avvikelse +1,9 mkr, avvaktar beslut om byggande

Framkomligare och trafiksdkrare atgirder for cyklister vid signalreglerade korsningar —
avvikelse +1 mkr, inga fler utredda korsningar.

Cykel — uppdatering av kartnit 6ver cykelleder — avvikelse +1 mkr, avvaktar inférandet av
nytt GIS-system

Cykelbanor Rosenviagen mellan Morkullevdgen och Dag Hammarskjolds viag — avvikelse
+2,7 mkr, avvaktar utredning marklésen mm.

Cykelbanor & cykelparkering Vaderkvarnsgatan mellan Rabyvégen och S:t Persgatan —
avvikelse +2,5 mkr, avvaktar utredning ny strickning Salagatan.

Cykelbana vidg 631 mellan Forkarby och vig 600 avvikelse +6 mkr, avvaktar trafikverkets
utredning

Upprustning av cykelvédg vid Ekeby bruk och anslutande vig mot Flogstaviagen — avvikelse -
+1,3 mkr, behov av ny stédmur.

Rekreationscykelvég till Fjillnora — avvikelse +2,1 mkr, avvaktar samrad med trafikverket.

Cykeloverfarter — avvikelse +3,5 mkr, budget flyttas till 2017

Hallbart resande, trafik & Trafiksikerhet
Smérre trafiksidkerhetsatgirder — avvikelse +1 mkr, inga mer planerade atgérder just nu

Sdkra skolvigar — avvikelse +4,3 mkr, svalt intresse fran skolan som har krav pa att vara
delaktig i1 dessa projekt.
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Genomforande hastighetsoversyn — avvikelse +4, 2 mkr, fokus pa innerstaden 1 &r.
Ytteromraden gors nésta ar budget flyttas med till 2017.

Resvaneundersokning — avvikelse +1,3 mkr, genomforandet av resvaneundersékning mycket
billigare dn forvintat.

Ovrigt
Stomlinje o stadsstrak inkl sparutredning — avvikelse +3,3 mkr, utredning 1 ldgre takt &n
forvéntat.

Asptrappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsforeningen) — avvikelse -6 mkr, Daliga
underlag har lett till en kraftig fordyring av projektet. Férhandlingar med konsult pagér.

Oforutsedda investeringar — avvikelse +4,1 mkr, Inga 6ronmérkta pengar just nu. Ev. kan en
del gé till fordyring av asptrappa.

Lonekostnadsutveckling

LONEKOSTNADSUTVECKLING Varav effekt av Varav aterstaende
Belopp i tusen kronor I6neavtal del (volymer mm)

Bokslut f.a. Arsprognos Diff % Diff tkr % tkr % tkr
Lonekostnad (konto 50-51) 92 355 109283 18% 16 928 3% 2771 15% 14 157

| kostnaderna ingar l6nekostnader for hela Stadsbyggnadsforvaltningen. Kostnaderna férdelas till de namnder
som forvaltningen arbetar for utéver gatu- och samhallsmiljdnamnden, idrotts- och fritidsnamnden, plan- och
byggnadsnamnden, namngivningsndmnden samt kommunstyrelsen. Volymékningen harror sig till storsta delen
till de verksamhetsomradden som arbetar mot plan- och byggnadsndmnden, 12,5 mnkr. Utover detta finns det
dven en 0kning inom exploatering, 1,7 mnkr.
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Gatu- och samhallsmiljondmndens uppféljning av inriktningsmal, uppdrag, etc

Inriktningsmal

Uppsala har vil fungerande kommunikationer och infrastruktur som frimjar hillbara
transporter.

KF:s inriktningsmal som delas med PBN.

Uppfoljning april
Flera projekt som leder till maluppfyllelse dr pdborjade. Framkomlighetsatgérder, saltsopning
mm. Flera atgérder i bade planering, upphandling, genomforande och drift.

Nar det géller samhéllsbetalda resor utfors dessa inom ramen for flera ndmnder dir gatu- och
samhéllsmiljondmnden ansvarar for sdrskild kollektivtrafik inom ramen for lagen om
fardtjénst och lagen om riksfardtjanst. Fragan om mdgjlighet till samordning med resor inom
utbildningsndmnden och omsorgsndmnden har lyfts med prioritetet att finna samordnade
l6sningar kring omsorgsndmndens resor.

Uppsalas gronomriden och parker hiller hog kvalitet och finns nira Uppsalaborna.

Uppfoljning april
Arbetet med de hér fragorna pagar stidndigt inom den strategiska planeringen. Naturreservats-

bildning pagar. Inget arbete har inletts med nya styrdokument eller uppdatering av befintliga.
Planer och riktlinjer méste implementeras i alla led. Sker fortfarande frénsteg t ex i Rosendal.

Uppsala kommun ger forutsiattningar for en god hélsa for hela befolkningen.

Uppfoljning april
Arbete med handlingsplan trafik och héllbart resande paborjas under juni nér
personalforstarkning sker.

Tillgdnglighet for funktionsnedsatta ingér alltid i1 projektering av nya anlédggningar da detta
regleras i lag. Hanteras ocksa 1 framtagandet av teknisk handbok som &r under uppréttande.
Strategi for offentliga toaletter kommer att padbdrjas efter alla erforderliga beslut.

Mer uppmirksamhet krévs pé att bevaka rorelser med grona strak inom och till omrédden
liksom pa att tilldmpa parkprogrammet. Stora 6ppna solbelysta grasytor som inbjuder till

spontan lek och vistelse saknas i nya omraden. Detta maste bevakas.

Projektering och byggande av Lekplats med inriktning mot autism utfors under 2016.
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Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Uppfoljning april
En introduktion till barnets réttigheter ska genomforas for alla ndimnder som stdds av
stadsbyggnadsforvaltningen under senare delen av aret.

Tva forskolor involverade 1 upprustning av gang- och cykel tunnel. Forskolor som ligger 1
anslutning till parker som ska rustas upp kontaktas for medverkan och ide sprutor.

Skillnader i levnadsvillkor for kommunens invinare jimnas ut.

Uppfoljning april
Upphandling av nytt betalning- och bokningssystem pagéar for den sérskilda kollektivtrafiken
pagar. Implementering oktober 2016 med driftsstart januari 2017.

Uppsala kommun mojliggor for ett 6kat utbud av bostader och arbetstillfillen.

Uppfoljning april
Samtliga upphandlingar som fors upp 1 ndmnd ska &tf6ljas av investerings- och driftskalkyler.
Metoder for prioritering av inkommande projekt har utvecklats inom ramen for hela SBF.

Uppsala kommun ér i framkant i miljo- och klimatomstillningen. Utsléippen av vaxthus-
gaser minskar totalt sett, miljomalen uppfylls och atgirder vidtas for anpassning efter
forindrat klimat.

Uppfoljning april

Planering av BLC bygglogistikcenter har pa borjats for att hantera upp till 600 fordonsrorelser
per dag till och fran byggen. Kan och bor samordnas med varutransporter 1 staden, vilket
kraver samverkan mellan forvaltningar och néringsliv.

Anbudsutvirdering med hansyn till miljokriterier behdver utvecklas mer. Upphandlingsfunk-
tionen maste stirkas.

Uppsala kommun ér attraktiv for nyetableringar och foretag.

Uppfoljning april
Nir det giller innovationsupphandling kréver det forstirkning av upphandlingsenheten eller
tillforsel av upphandlingsresurs pa annat sitt.
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Uppsala kommun ska vara en av landets basta landsbygdskommuner.

Uppfoljning april

Nir det giller cykla pa landsbygden kréver det samarbete med trafikverket. Huvudmannaskap
for anldggningar med erforderliga resurser for drift och underhall helt avgérande for genom-
forande. Pagar genomforande och dvertagande av huvudmannaskap gang och cykelvig t ex
vid Danmarks kyrkby och vig till Skolsta. Pagar planering pendlarparkering Knutby.

Beldggningsinventering utford. Som ett resultat av detta har vi utdkat bidragsbudgeten med 1
mkr fr o m 2016 samt fordelar bidraget efter en beldggningsinventeringen och vigforeningens
egen aktiva ansokan om bidrag.

God service, enkelhet och korta handliggningstider priglar kommunens kontakter med
foretag, ideell sektor samt kommuninvianare.

Uppfoljning april

Fortsatt bra samarbete med néringslivsenheten samt erforderliga kommunikatdrer.

Utvecklad felanmidlan med driftovervakning driftssitts 2016.

Det forebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla
verksamheter.

Uppfoljning april

Kartldggning av ekosystemtjdnster avser framst strategiska projekt eller planprojekt dér
virden ska synliggdras och viktas mot varandra.

Konsekvensanalyser ingér i erforderlig fackkunskap som planerare eller projektor dven om

konsekvenser inte alltid dokumenteras. Fortsatt bevakning fran chefer pa ritt kunskapsut-
veckling. Béttre verktyg for naturdatabas och ekosystemtjénster.

Tillgiinglighetsskapande atgarder i kommunens bostadsomriaden minskar behovet av
siarskilda boendeformer.

Uppfoljning april
Foljer lagstiftning och branschregler.

Heltid ska vara en rittighet och deltid en mojlighet for kommunens medarbetare,
samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Uppfoljning april
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Néamnden bidrar till méluppfyllelse enligt plan: Stadsbyggnadsférvaltningen har uppfyllt
malet s till vida att alla anstéllda sedan 2014 har erbjudits heltid och alla nyrekryteringar sker
till heltidstjanster. Per april har 256 medarbetare 253,8 arsarbeten. Motsvarande 2,2
arsarbeten utgdrs av sjukpensioner.

Uppsala kommun erbjuder attraktiva mojligheter och villkor som star sig vil i
konkurrensen, jaAmfort med andra arbetsgivare.

Uppféljning april

Néamnden bidrar till méluppfyllelse enligt plan: Stadsbyggnadsférvaltningen har deltagit i
mote med forstadrsstudenter pa ingenjorsutbildningen (Uppsala universitet) samt i LAVA-
KTH:s arliga arbetsmarknadsmaéssa. Forvaltningen har per april ett 10-tal studentmedarbetare.
Ledarskapsutbildning sker pd bade ledningsgrupps- och enhetschefsnivd. Mojlighet finns att
fa mentor.

Medarbetare har forutsittningar att ni 6verenskommen prestation och engagera sig
aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvigar ir kiinda och kommunicerade.

Uppfoljning april
Néamnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan: Chefsriktlinjer kommuniceras till samtliga
chefer och medarbetare under maj-juni 2016. Projektledarutbildning startas tidig host 2016.

Uppsala kommun erbjuder fler méiinniskor med funktionsnedsittning arbete och
sysselsittning.

Uppfoljning april

Forvaltningen gor inga aktiva satsningar for att erbjuda ménniskor med funktionsnedséttning
arbete. Vid rekrytering foljer vi den kravspecifikation som géller for tjdnsten med
utgangspunkt i positiv syn pad méngfald. Férvaltningens hantering av fragan i forfragnings-
underlag f6ljs upp senare under aret.

Uppsala evenemang bidrar till att stiirka Uppsalas attraktivitet for medborgare och
besoksniringen

IFN:s inriktningsmal som ndmnden bedomer relevant for sin verksamhet.

Uppfoljning april

Pégar kontinuerligt. Viktigt att tydliggora ansvar och budgetering mellan olika kommunala
forvaltningar och bolag. Behover forbéttras ytterligare t ex genomforandet av Valborg.

Cykelvecka har genomforts i maj.
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Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter ir jimstallt och
tillgiingligt for alla

IFN:s inriktningsmal som ndmnden bedomer relevant for sin verksamhet.
Uppfoljning april

Fragan ar aktuell inom fordjupad 6versiktsplan for Sodra staden, och program for Gottsunda,
Eriksberg, Ullerdker, Marielund mm.

Uppdrag och kvarvarande uppdrag

Arbeta med jamstilldhetsintegrering utifran den beslutade CEMR handlingsplanen i all
kommunal service och i den kommunala organisationen.

Uppféljning april
Samtliga chefer inom stadsbyggnadsforvaltningen samt vissa medarbetare (stodpersoner) far
en grundlidggande utbildning i1 jamstélldhetsintegrering vid chefsdag i maj.

Péborjas 1 ovrigt tredje kvartalet 2016.

Bevaka mojligheter att soka statlig finansiering for investeringar och lopande
verksamhet.

Uppfoljning april
Ansokan stadsmiljoavtal inskickad avseende 280 mkr atgiarder kollektivtrafikstrak Ulleraker
till resecentrum.

Att anligga en storre utflyktslekplats i varje stadsdel och storre tiatort i kommunen.

Uppféljning april
Inte paborjat. Finansiering saknas.

Att 6ka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av stomlinjestrak.
Uppfoljning april

Atgirdsplan framtagen. Anliggningsatgirder paborjas tredje kvartalet 2016. Projektledare
utsedd.
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Kvarvarande uppdrag: Utred de samhiillsekonomiska forutsittningarna for en
investering i sparvagn och ta fram en finansieringsplan.

Uppdrag fran IVE 2015-2018 som enligt arsredovisningen for 2015 inte dr genomfort.
Kommentar i arsredovisningen for 2015: Arbetet med uppdraget pdgar. En arbetsgrupp har
formats och inlett arbetet. En konsult for systemvalsstudie dr upphandlad.

Uppfoljning april
Resultat for intern avstimning klart i juni 2016. Underlag till beslut klart tredje/fjarde
kvartalet 2016 beroende pa synpunkter.

Kvarvarande uppdrag: Ta fram ett framkomlighetspaket for kollektivtrafiken i
Uppsalas centrala delar.

Uppdrag fran IVE 2015-2018 som enligt arsredovisningen for 2015 inte dr genomfort.
Kommentar i arsredovisningen for 2015: Arbetet med uppdraget pagér. GSN beslutade om
handlingsplan for forbéttrad framkomlighet 1 nytt linjenét i december. Innerstadsstrategin har
varit pa samrad och fortsatt utredningsarbete pagér.

Uppfoljning april
Pégar.

Nimnden garanterar att den som ansoker om grivtillstind far svar inom 14 arbets-
dagar under forutsittning att ansokningshandlingarna ir kompletta. Vidare ska ansok-
ningshandlingar inkommit senast fyra veckor fore det datum arbetet ska piborjas.

Uppfoljning april
Avsiitta erforderliga resurser samt uppfoljning. Kvartalsvis.

Resegaranti inom firdtjinsten avseende punktlighet och fardtid

Uppfoljning april

Néamnden tillhandahaller en resegaranti for fardtjdnstresenérer.

Statsbidrag
Kollektivtrafikatgirder

Uppféljning april
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Ansdkan stadsmiljoavtal skickades in den 18 april. Betrdffande bussterminalen pagar
diskussion med trafikverket som inte reagerar varfor fragan lyfts till regeringsniva, dock
hittills utan svar.

Riktade satsningar

Som i ett led i att frimja hallbara transporter ska Uppsala bli Sveriges frimsta
cykelstad. For att na denna malséattning krivs investeringar i anliiggande samt drift av
cykelvigar, liksom pa information och kommunikation.

Uppfoljning april
Fortsatt arbete efter handlingsplan.

Forbittra méjligheterna for Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla
och forvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland annat
Hammarskog, Kronparken och Ornsiitra. Intensifiera arbetet for att skapa ett
naturreservat i Arike Fyris.

Uppfoljning april
Beslut om reservatsbildning Kronparken 2016 samt Hammarskog 2017.

Genomforande av investeringsplanen for skattefinansierade infrastrukturinvesteringar,
kriver att nAmnden kompenseras for 6kade drift- och kapitalkostnader.

Uppfoljning april

Uppf6ljning april, samtliga nya anldggningar och deras behov av drift kartliggs och anvénd
som underlag till ndstkommande ars budget. Alla beslut om upphandling av anldggning ska
atfoljas av driftskalkyl.
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Gatu- och samhallsmiljonamndens uppféljning av verksamhetsplanen
(strategier och atgarder)

Sammanfattning

Arbetet med att forbattra framkomligheten for kollektivtrafik pagar kontinuerligt med sérskild
uppmaérksambhet pa att avhjélpa enklare hinder.

Satsningen pa fler och bittre cykelbanor fortsétter och cykelbanor till Ulva och Fjillnora
utreds.

Annat som prioriteras med koppling till kommunikationer och transporter ér inventering av
Overgangsstillen, hastighetsoversyn, cykel utan élder, vintercyklisten, uppstart for fram-
tagande av trafikplan for Uppsala och handlingsplan parkering.

Sérskild kollektivtrafik upphandlar ett nytt planeringssystem for sérskilda transportuppdrag.

Arbete sker kontinuerligt for att Uppsala ska ha goda trafiklosningar och frdmja hallbara tran-
sporter, dels genom att stimulera till samplanering inom den sérskilda kollektivtrafiken och
dels genom en effektivare transportsamordning. Malet att 40 % av resorna ska ske genom
samékning nas inte riktigt, men néstan. I ovrigt nds malen som t ex att 40 % av resorna sker i
slinga. Tillgéngligheten dr hog och 90 % av inkomna samtal besvaras inom 90 sekunder.

Nar det géller det offentliga rummet fortsitter arbetet med parkutveckling och utredningar
rorande rekreationsstrak, lekplatser och goda gatu- och torgmiljoer pagar.

Uppfoljning av namndens strategier och atgarder

I det foljande redovisas forst kommunfullméktiges inriktningsmal, ddrpa ndmndens strategi
for att bidra till maluppfyllelse och sedan ndmndens atgard/er. Darunder redovisas uppfolj-
ning per april.

Notera att samtliga strategier bedoms som fortsatt relevanta. Redovisning av uppfdljningen
sker inte per atgérd, utan samlat for de atgérder som foljer pa respektive strategi.

Inriktningsmal
Uppsala har val fungerande kommunikationer och infrastruktur som framjar hallbara
transporter

Namndens strategi

Gang, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framfor biltrafik. I planering och genom-
forande ska hiansyn tas till "hela resan".
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Namndens atgard/er
Handlingsplan cykel
Arbete enligt handlingsplan cykel och parkering inkl 6versyn och ev justeringar.

Handlingsplan kollektivtrafikens framkomlighet
Faststélla handlingsplan for kollektivtrafikens framkomlighet.

Systematiskt trafiksdkerhetsarbete
Systematiskt trafiksdkerhetsarbete utifran utpekade indikatorer.

Handlingsplan trafik och hallbart resande
Péborja framtagandet av handlingsplan for trafik och hallbart resande med mobilitetsindex.

Riktlinjer for tillganglighet for funktionsnedsatta
Péborja utformning av riktlinjer for tillgdnglighet med fokus funktionsnedsattas behov.

Handlingsplan innerstaden
Handlingsplan for innerstaden.

Samplanering sarskilda kollektivtrafiken

Stimulera till samplanering inom den sérskilda kollektivtrafiken genom en effektivare
transportsamordning.

Uppfoljning april

Flera projekt som leder till maluppfyllelse dr pdborjade. Framkomlighetsatgérder, saltsopning
mm. Flera atgérder i bade planering, upphandling, genomforande och drift.

Uppsalas gronomraden och parker haller hég kvalitet och finns nara Uppsalaborna.

Namndens strategi

Bittre balans mellan kvalitet och kvantitet ska efterstrivas; kvaliteter och innehall prioriteras
fore kvantitet.

Namndens atgard/er
Narhet till gronomraden

Sdkerstilla boendes nérhet till olika typer av gronomraden enligt "Riktlinjer for Uppsalas
parker" samt "Parkplan f6r Uppsala stad".

Lekplatsutredning
Lekplatsutredning ska slutforas.

Stadsdelspark
Bygga/utveckla en stadsdelspark per &r.
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Driftskostnad
Driftskostnad ska tas fram vid projektstart

Uppfoljning april
Avser offentliga platser dvs mer av kvalitet pd mindre yta som tex i Rosendal och Ullerdker.
Kraver ritt sak pa rétt plats och drift och underhall som kan fungera 6ver tid.

Uppsala kommun ger forutsattningar for en god halsa for hela befolkningen.

Namndens strategi

Fler 6ppna, tillgidngliga platser och anldggningar i stadsdelar och tétorter ska utvecklas
och/eller tillskapas. Planering och utformning av den fysiska miljon ska, med sérskild hansyn
till behov och forutsittningar f6r barn och unga, dldre samt grupper vilkas hilsa &r sarskilt
eftersatt, frimja fysisk aktivitet.

Namndens atgard/er
Handlingsplan trafik och hallbart resande
Péborja framtagandet av handlingsplan for trafik och hallbart resande med mobilitetsindex.

Tillganglighet for funktionsnedsatta

Hanteras inom ramen for att pdbdrja utformning av riktlinjer for tillganglighet (fokus
funktionsnedsattas behov)

Strategier for spontanidrottsanlaggningar m m
Ta fram strategier for spontanidrottsanlaggningar, utegym, offentliga toaletter, hundrast m m.

Lekplatser for barn med sarskilda behov

Bygga lekplatser med inriktning for barn med sdrskilda behov. I forsta steget byggs en
lekplats med inriktning for autism.

Uppfoljning april
Handlingsplan for trafik och hallbart resande med mobilitetsindex pébdrjas under juni nér
personalforstiarkning sker.

Tillganglighet for funktionsnedsatta ingér alltid i1 projektering av nya anlédggningar da detta
regleras i lag. Hanteras ocksa 1 framtagandet av teknisk handbok som &r under uppréttande.

Strategi for offentliga toaletter kommer att pabdrjas efter alla erforderliga beslut.
Uppmairksamhet krivs pa att bevaka rorelser med grona strdk inom och till omréden liksom
pa att tillimpa och implementera parkprogrammet. Stora 6ppna solbelysta grasytor som
inbjuder till spontan lek och vistelse saknas i nya omréden. Detta maste bevakas.
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Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Namndens strategi

Kunskap och forstaelse for hur barns och ungdomars delaktighet kan stiarkas samt virdet av
det, ska hjas. Metoder for delaktighet, anpassade till barns och ungdomars forutséttningar,
ska anviandas. Skolmiljon och de miljéer dér barn och ungdomar vistas pa sin fritid samt de
fardviagar som leder till dessa miljoer ska prioriteras.

Namndens atgard/er
Introduktion barns rattigheter

Néamnden och forvaltningen ska genomga en grundldggande introduktion till barnets
rattigheter med fokus pa former for barns och ungas delaktighet.

Omvarldsbevakning

Néamnden och forvaltningen ska kontinuerligt omvarldsbevaka for att hitta exempel pa
framgangsrika exempel pa genomforda initiativ

Metodutveckling

Metoder ska provas och dokumenteras inkl av barns och ungdomars egna upplevelser av sin
delaktighet. Inom ramen f0r strategin ska\, i minst ett projekt\, barns och ungdomars
delaktighet praktiseras.

Uppfoljning april
Introduktion till barnets rittigheter genomfors senare under éret.

Omvarldsbevakning Sker Ilopande med kurser och konferenser. Former for
redovisning och delgivning till medarbetare och namnd behdver utvecklas.

Projekt sdkra skolvigar dr under handldggning med varierande resultat. Kravs aktiv med-
verkan fran skolan, vilket inte alltid har skett pga andra prioriteringar fran skolans sida.
Péverkan av beteende sker genom cykelkampanj t ex cykelveckan med utbildning f6r barn.

Skillnader i levnadsvillkor for kommunens invanare jamnas ut.

Namndens strategi

Arbetet for 6kad social hallbarhet kan inte langre fokusera pa "lika till alla", utan pa att gora
skillnad, pé att se ménniskors behov och forutséttningar. Det dr viktigt med generella insatser,
men de maste anpassas sé att de béttre motsvarar olika méinniskors behov. Namnden vill
dérfor arbeta for en forstarkning av den generella valfirden med specifika atgérder for att
minska skillnader i levnadsvillkor. Flertalet insatser som bedrivs idag dr bra men kan
forbattras genom att de i omfattning och utformning anpassas utifran de grupper som har
storst behov. Kommunen behover samlad kunskap om olika mélgruppers olika behov sa att
kommunens stdd och resurser satsas pa de grupper som behover det bast. Det dr darfor av vikt
att utveckla matt for social hallbarhet och knyta dessa till ordinarie system for uppfoljning och
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analys. Jamstélldhetspolitiken ska ges en storre tyngd och genomsyra all kommunal
verksamhet.

Néamnden vill verka for att hela kommunkoncernen far ett tydligare uppdrag och stod for att
arbeta med jamstélldhetsintegrering i all sin verksamhet. Jdmstilldhetsbudgetering definieras
som en integrering av genusperspektiv i alla nivaer i budgetprocessen. Budgetprocessen dr av
central betydelse 1 forverkligandet av kommunens politik och darfor &r det angelédget att
budgetarbetet bedrivs pé ett sddant sétt att effekter och konsekvenser for jdmstilldheten finns
med vid beslut om inriktning och férdelning av resurser. Syftet &r att sidkerstilla att kommunal
verksamhet nar badde mén och kvinnor i enlighet med deras behov.

Namndens atgard/er
Tillganglighet och sjalvstandighet inom sarskilda kollektivtrafiken

Okad tillgéinglighet och sjilvstindighet inom den sirskilda kollektivtrafiken genom ett
utvecklat betalning- och bokningssystem.

Anvandbara uterum och socioekonomiska villkor

Vid kartliggning av behov\, planering och prioritering av anvindbara uterum ska hdnsyn tas
till de socioekonomiska villkor som olika omradens befolkning lever under.

Uppfoljning april

Upphandling av betalning- och bokningssystem pagar. Implementering oktober 2016 med
driftsstart januari 2017.

Uppsala kommun maojliggor for ett 6kat utbud av bostader och arbetstillfallen.

Namndens strategi

Beslut om projekt och prioritering mellan projekt ska baseras pa kvalitetssédkrade underlag
avseende kommunal ekonomi, hallbarhet, kommunikationsplanering, genomforandekraft etc.
Kvalitet ska sékerstéllas i det 6kade och breddade utbudet.

Namndens atgard/er
Prioritering av projekt
Principer for prioritering av projekt och uppdrag med béring pa samhillsbyggandet ska

skyndsamt utvecklas och ligga till grund for beslutsprocessen. (Atgirden delas med PBN och
IFN)

Uppfoljning april

Samtliga upphandlingar som fors upp 1 ndmnd ska &tféljas av investerings- och driftskalkyler.
Metoder for prioritering av inkommande projekt har utvecklats inom ramen for hela SBF.
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Uppsala kommun ar i framkant i miljo- och klimatomstallningen. Utslappen av vaxthusgaser
minskar totalt sett, miljomalen uppfylls och atgarder vidtas for anpassning efter forandrat
klimat.

Namndens strategi

Tathet och nérhet ska vara styrande principer 1 stads- och landsbygdsutvecklingen. Kommun-
en ska, som offentlig kravstillare, mojliggéra maluppfyllnad av gillande klimat- och
miljomal.

Namndens atgard/er

Uppfdljning av projekt
Uppf6ljning av projekt utifran beslutade miljomal.

Helhetsgrepp sarskilda persontransporter
Ta ett helhetsgrepp 6ver kommunens samtliga sérskilda persontransporter.

Samordnade varutransporter

Fordjupad analys av forutsédttningarna av samordnade varutransporter i innerstaden. Analysen
ska genomforas i samrad med néringslivet och speditdrer.

Uppfoljning april
Rutiner har utvecklats sé att drift och underhall &r delaktig, da tithet och nérhet leder till
utmaningar 1 forvaltningen.

Mer resurser kriavs vad avser krav inom miljo och klimat vid upphandlingar. Bade vad avser
kravstéllan, men dven utvérdering och kontraktsskrivning liksom uppf6ljning i produktions-
skedet.

Betriffande helhetsgrepp 6ver kommunens samtliga sirskilda persontransporter fors
diskussion om samordning och ev. dvertagande med omsorgsforvaltningen i forsta hand och
utbildningsforvaltningen 1 andra hand.

Planering av BLC bygglogistikcenter har borjats for att hantera upp till 600 fordonsrorelser
per dag vilka genereras av trafik till och frigan planerade byggen. Kan och bor samordnas
med varutransporter i staden. Kraver samverkan mellan forvaltningar och néaringsliv.

Uppsala kommun ar attraktiv for nyetableringar och foretag.

Namndens strategi

Namnden arbetar for att skapa forutsittningar for att foretag ska utvecklas och etablera sig
inom kunskapsintensiva tillvéxtbranscher samt service- och upplevelsendringar. En vil
fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och réttsséker
myndighetsutdvning och god samverkan med externa aktorer ar viktigt for att Uppsala ska
vara attraktivt for nyetableringar och foretag.
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Namndens atgard/er
Attraktiva offentliga miljoer
Bygga dndamaélsenlig och forvalta infrastruktur och attraktiva offentliga miljoer.

Innovationsupphandlingar

Undersoka mojligheterna att anvénda innovationsupphandlingar inom ndmndens verksam-
hetsomrade.

Uppfoljning april
Nir det giller innovationsupphandling kréver det forstirkning av upphandlingsenheten eller
tillforsel av upphandlingsresurs péa annat sitt.

Uppsala kommun ska vara en av landets basta landsbygdskommuner.

Namndens strategi

Utvecklingen av landsbygdens kommunala anldggningar, liksom forutsidttningarna for
kommersiell service ska prioriteras. Utvecklingen ska koncentreras till smé tatorter med
forutséttningar for bra kollektivtrafik. Det ér 1 dessa orter som bebyggelsetillskott 1 forsta
hand ska ske.

Namndens atgard/er
Tillgénglighet till naturomraden
Oka tillgéinglighet till naturomraden.

Cykla pa landsbygden

Gora det léttare att cykla pa landsbygden, exempelvis genom att forbéttra mojligheterna att
kombinera cykel- och kollektivtrafikresa.

Beldaggningsunderhall
Forbéttra beldggningsunderhéllet 1 de storre tdtorterna pa landsbygden.

Parkplan for kansorterna
Ta fram en parkplan forkansorterna.

Uppféljning april

Nar det géller cykla pa landsbygden kriaver det samarbete med trafikverket. Huvudmannaskap
for anldggningar med erforderliga resurser for drift och underhall helt avgérande for
genomforande. Pdgar genomforande och 6vertagande av huvudmannaskap gédng och cykelviag
t ex vid Danmarks kyrkby och vig till Skolsta. Pédgér planering pendlarparkering Knutby.

Beldggningsinventering utford. Som ett resultat av detta har vi utdkat bidragsbudgeten med 1
mkr fr o m 2016 samt fordelar bidraget efter en beldggningsinventeringen och viagforeningens
egen aktiva ansokan om bidrag.
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Pégér utredning for att hantera foreningar pa likartat sdtt. Nésta steg ér att hantera frdgan om
huvudmannaskap allmén plats.

God service, enkelhet och korta handlaggningstider praglar kommunens kontakter med
foretag, ideell sektor samt kommuninvanare.

Namndens strategi

Kommunen utvecklar sin organisation och service sé att det &r latt for foretagare att komma i
kontakt med rétt instans. Kommunens handldggning av drenden ar snabb och beskeden
korrekta. R&d och regler som kommunen utfardar dr enkla och tydliga. Kommunens kontakter
med néringslivet kinnetecknas av: Kunnigt och positivt bemdotande; information, kommu-
nikation och rddgivning; enkla regelverk och réttssiker myndighetsutdvning.

Namndens atgard/er
Kundtjanst
Péborja framtagandet av kundtjénst.

Uppfoljning april
Fortsatt bra samarbete med néringslivsenheten samt erforderliga kommunikatdrer.

Det forebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Namndens strategi

I alla skeden av stadsutvecklingen ska konsekvensanalys goras av olika 16sningars eventuella
negativa inverkan ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hallbarhetsperspektiv.

Namndens atgard/er
Forebyggande arbete

Omvirldsbevakning och 6kad kunskap om hur férebyggande arbete i stadsutvecklingens alla
skeden kan bidra till béttre samhéllsekonomi och 6kat viarde for medborgaren ska utvecklas.
(Atgirden delas med PBN och IFN)

Kartlaggning av ekosystemtjanster
Kartldgga vilka ekosystemtjinster som finns vid varje omrdde dir projekt forekommer.

Konsekvensbeskriva effekter
Konsekvensbeskriva effekter.

Uppfoljning april

Kartldggning av ekosystemtjénster avser framst strategiska projekt eller planprojekt dir
varden ska synliggoras och viktas mot varandra.
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Konsekvensanalyser ingér 1 erforderlig fackkunskap som planerare eller projektor &ven om
konsekvenser inte alltid dokumenteras. Fortsatt bevakning fran chefer pé rétt kunskapsut-
veckling. Béttre verktyg for naturdatabas och ekosystemtjédnster.

Tillganglighetsskapande atgarder i kommunens bostadsomraden minskar behovet av sarskilda
boendeformer.

Namndens strategi

Tillgdnglighetsskapande dtgérder dr en frdga om béde livskvalitet och forebyggande dtgéirder.
Atgirderna ska koncentreras till pdgdende och planerade omvandlingsprojekt i befintliga
stadsdelar\, och inriktas p& den &ldrande befolkningen.

Namndens atgard/er
Folja lagstiftningen
Folja lagstiftningen

Uppfoljning april
Foljer lagstiftning och branschregler.

Heltid ska vara en réttighet och deltid en mojlighet for kommunens medarbetare, samtidigt som
delade turer motverkas i verksamheten.

Namndens strategi

Utgangspunkten ska vara att erbjuda heltidsanstillning. Om sa behdvs - och dé rimligt och
mojligt - ska olika uppgifter kombineras. Se KS verksamhetsplan 2016.

Namndens atgard/er
Heltid har genomforts
Implementering av heltid har genomforts pd forvaltningen 2015.

Annan omfattning

Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med
arligamedarbetarsamtal

Uppfoljning april

2014 erbjods alla deltidanstillda heltid. Rekrytering sker 16pande till heltidstjénster. I april
2016 har alla medarbetare (256) 253,8 arsarbeten.

Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med
arligamedarbetarsamtal
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Uppsala kommun erbjuder attraktiva mojligheter och villkor som star sig val i konkurrensen,
jamfort med andra arbetsgivare.

Namndens strategi

Som chef eller medarbetare inom stadsbyggnadsforvaltningen ska man uppleva uppdraget
som tydligt. Arbetsgivarmarket ska stirkas.

Namndens atgard/er
Praktikplatser m m
Genom deltagande pa arbetsmarkandsdagar samt stirkt samarbete med universitet och

hogskolor erbjuda praktikplatser och mdjlighet till ex-jobb samt anstéllning som
studentmedarbetare.

Delaktighet

Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som lankar in 1 nimndens
strategier och dtgérder.

Starkt ledarskap och bra villkor

Att fortsatt stirka ledarskapet), tillhandahalla en god arbetsmilj6 och striva efter att erbjuda
konkurrenskraftiga arbetsvillkor.

Uppfoljning april

Kontakt med Uppsala universitet. Deltagit i mote med forstaarsstudenter pa ingenjorsutbild-
ningen. Deltagit i LAVA-KTH:s érliga arbetsmarknadsmissa. Forvaltningen har mdjlighet att
l6pande under éret anlita studentmedarbetare 1 verksamheten. Per april har forvaltningen ett
10-tal studentmedarbetare.

Delaktighet betyder aktivt ledarskapet. Aktiviterer och méluppfyllelse en del. Nérvaro och att
synliggoéra medarbeten en annan del. Bada lika viktiga.

Ledarskapsutbildning pa bade ledningsgrupps- och enhetschefsniva. Mojlighet finns att fa
mentor. Arbetsmiljofragorna ska stidndigt vara niarvarande och diskuteras. Dessa ér en stdende
punkt pa ledningsgrupp gata, park natur. Tydliggora ansvar och befogenheter. Utveckla
projektledarollen med tillhorande delegationer.

Medarbetare har forutsattningar att na 6verenskommen prestation och engagera sig aktivt i
verksamhetens utveckling. Utvecklingsvagar ar kinda och kommunicerade.

Namndens strategi

Mal och forviantningar ska vara realistiska 1 relation till forutsidttningarna for att géra en insats
som den enskilde kan kdnna sig n6jd med och stolt dver med bibehallen balans i livet.
Framtagna chefsriktlinjer ska implementeras. Se KS verksamhetsplan for 2016.
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Namndens atgard/er
Utbildning projektledare

Forvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram for projektledare som stricker sig éver 2-4
ar.

Chefsriktlinjer

Kunskap och kinnedom om framtagen handlingsplan for chefsriktlinjerna ska ges till
medarbetare pa API, verksamhetsmoten och APT. Chefsriktlinjer ska implementeras och
foljas upp.

Delaktighet

Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som ldankar in 1 nimndens
strategier och atgirder.

Utveckling for medarbetare

I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser for medarbetarna tas fram for att ge mojligheter att
na verksamhetens mal

Uppfoljning april
Planering av projektledarutbildning pdgar och utbildning berdknas starta tidig host 2016

Ledningsgruppen har tagit beslut om chefsriktlinjer som ska kommuniceras till samtliga
chefer och medarbetare under maj-juni 2016.

Arbete med aktiviteter har skett i viss utstrackning och ska utvecklas i samband med
planeringen infor 2017.

Uppf6ljning av hur utveckling av medarbetare fungerar kommer att ske senare ret.

Uppsala kommun erbjuder fler manniskor med funktionsnedsattning arbete och
sysselsattning.

Namndens strategi

For att langsiktigt sdkra kommunens forméga att erbjuda reguljart arbete for ménniskor som
har en funktionsnedsittning kravs systematiskt arbete med forstaelse. Hindrande attityder,
fordomar och stereotyper i arbetet med kommunens kompetensforsorjning ska stegvis
undanrdjas genom kunskapshdjande atgarder. Befintliga processer for kompetensforsorjning
ska granskas for att sdkerstilla icke-diskriminerande arbetsitt och metoder. Riktade insatser,
till exempel praktikplatser, behovs for att 6ka verksamhetens forstaelse och kunskap kring hur
maéanniskor med olika forutsdttningar kan bidra i den kommunala verksamheten. Kommunen
ska kontinuerligt ta del av framgangrika exempel som gett varaktiga positiva resultat och
halla sig a jour med forskning, beprévad erfarenhet och evidens inom omradet. Vid behov ska
samverkan ske med relevanta externa aktorer.
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Namndens atgard/er
Meriter och kompetens
Ta fram ett system for att sdkerstilla att meriter och kompetens ska gélla.

Forfragningsunderlag
Malet sdkerstélls 1 forfragningsunderlag.

Uppfoljning april
Rekrytering sker utifran kompetens. Hur mélet sdkerstélls 1 forfrdgningsunderlag foljs upp
senare under aret.

Uppsalas evenemang bidrar till att stiarka Uppsalas attraktivitet for medborgare och
bes6ksnaringen

IFN:s inriktningsmél som nimnden bedomer relevant for sin verksambhet.

Namndens strategi

Kommunen ska i dialog med evenemangsarrangdrer paketera och koordinera de tjanster och
den service som skapar forutséttningar for att arrangoren ska fa basta utbyte av platser och
anldggningar.

Namndens atgard/er
Arrangemang i offentliga rummet

Néamnden deltar i olika arrangemang som genomfors 1 det offentliga rummet genom
upplatelser och som arrangor.

Uppfoljning april

Pégér. Viktigt att tydliggdra ansvar och budgetering mellan olika kommunala férvaltningar
och bolag. Behover forbattras ytterligare t ex genomforandet av Valborg.

Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter ar jamstallt och tillgangligt for
alla

IFN:s inriktningsmal som ndmnden bedomer relevant for sin verksamhet-

Namndens strategi

Kunskap ska utvecklas om hur konsidentitet pdverkar anvindandet av nuvarande
anldggningar liksom om behovet av framtida anldggningar.

Namndens atgard/er
Omvarldsbevakning
Omvirldsbevakning.
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Utformning av offentliga rummet
Samarbeta med universitet\, skolor och féreningar infor utformning av det offentliga rummet.

Uppfoljning april

Samarbete sker i olika a projekt, t ex angaende park och cykel. Vi har ocksa deltagit i
arbetsmarknadsdagar och traffat studenter. Fordjupad samverkan under aret med Uppsala
universitet.



Investeringsforslag 2016 och plan 2017-2018

overflytt fran 2015 prel

M&B2016 Budget 2016 Prognos april

Avvikelser

260513
Kungsangsbro 2017-2018 114 600
Ovriga projekt 2016 145913
Mal och budget 258 000

GSN plan 260513 258 000 357 478 163 535
Benamning projekt 2016 2016
Park/Lek Natur Naturstrak
Summa Park/Lek Natur Naturstrak 27 542 26 000 28 000 43 840 11 702
Gator/Viagar Forbindelser
Summa Gator/Vagar Férbindelser 58 425 86 000 86 000 158 349 112 210
Stadsutveckling
Summa Stadsutveckling 4500 11 000 11 000 10 460 5040
Cykelfraimjande
Summa Cykelprojekt 19 696 64 000 62 000 60 066 21 630
Hallbart resande, trafik & Trafiksdkerhet
Summa Hallbart resande, trafik & Trafiksdkerhet 8063 12 000 12 000 9 300 10 763
Reinvest
Summa Reinvest 2634 32 000 32 000 34634 0
Ovrigt
Summa Ovrigt 16 019 27 000 27 000 40 829 2190




Investeringsrapport GSN Overflytt frdn 2015 prel Budget 2016 Prognos april Avvikelser
Prognos april 2016 (tkr) 260 513 258 000 357 478 163 535
114 600
145913
21 000
Benamning projekt Kortfattad beskrivning 2016 160430
Park/Lek
Lekplats anpassad for autistiska barn 289 2 500 2789 0
Ulva 6stra astranden: parkupprustning i samband med asptrappan 878 100 778
Upprustning lekplatser 574 574 0
Norby Vreten 1941 4 000 2 500 3441
Kallparken flytt skate till Kapellgardsparken? 1498 1500 -2
Flogstaparken lek och park upprustning 3131 7 500 10631 0
Svankarrsparken upprustning park & lek 800 3000 5150 -1 350
Stadstradgarden arliga insats 1800 1500 3300 0
Kransorter Parkplan 323 200 523 0
Pelleparken Carolina Kvarvarande arbete 775 200 975 0
Carolinaparken (Engelska parken) atgérder efter utvecklingsplan 1500 1500 0
Ospec. Parkprojekt 1500 1500 0
Skogspark Norby 300 300 600 0
Stabbylyckan tillganglig park 300 300 600 0
Farstangel Slottsbacken 200 200 400 0
Tegen fardigstallande 1500 327 1173
Vasaparken upprustning lekplatsen 1500 1500 500 2 500
Stadsskogens lek upprustning lekplatsen 500 335 165
Hundrastgardar nya rastgardar (Stabby) 275 275 0
Norra Astraket 307 307 0
Summa Park/Lek 17 091 25 400 35 786 6 705]
Natur
Friluftsbad (11st) Bryggor, tillgéngl., beachvolley 100 100 0
Friluftsbad Vardsatra Problem med marké&gare star still 500 1000 1500 0
Sunnerstaasens friluftsomrade Tillganglighetsutveckling Mulleriket 97 100 -3
Fjallnora friluftsomrade Problem med arrendator 1036 1036 0
Vardsatra skog (réda stigen) 150 150 0
Gula Stigen Parkering Tillganglighetsanpassning 668 668 0
Storskogen Fro 100 100 0
Hagadalen Nasten NR 1100 0 1100
Ulva galler 1500 2 500 -1 000
MTB-strak nya leder (ex.Hammarskog) 100 100 0
Summa Natur 3751 2600 6 254 97|
Naturstrak/resarvat
Ostra Stadsrandstraket 2 400 100 2300
Hammarskogsstraket 1500 1500 0
Utveckling av Arike Fyris 2 800 200 2 600
Summa Naturstrak 6 700 0 1800 4900/
Gator/Vagar
Rabyvagen Vattholmav-Luthagsbron 1931 1931 0
Vaksalagatan Osterleden-Vaderkvarn 1400 300 0 1700
Gamla Uppsalagatan Tycko-Jarnvagen 976 976 0
Vallbygatan Smedsbylegatan-80m fran Bjorkgatan ny gangbana pa norra sidan 400 400 0
Flogstakorset Tillganglighetsanpassningar 1500 100 1400
Vattholmavigen mfl inom Gamla Uppsala (Ostkustbanan gnm Gam|Atgarder kopplat till tunnelbygget i G:a Upps 975 900 1875 0
Trafikplats Arsta (E4) Utredning 996 100 896
Rabyvagens ombyggnad (Torkelsgatan - Tycho Hedens vag) 1880 1880 0
Stalgatan-Tycho Hedens vag, cirkulationsplats garantiskotsel 134 0 134
Strandbodg: Dragarbrunnsgatan-O Agatan (inkl. snabbcykelstrak) |ev samfin fran explavg 8 800 11 700 20 000 500
Korsningen Bjorkgatan-Falhagsleden Avslutas 155 155 0
Sysslomansg: (Skolg-S:t Olofsg) Ringgatan - S:t Olofsgatan Hojdanpassning, TS och tillgdanglighet 4787 15 000 19 000 787
Stalgatan: Tycho Hedéns - Kungsangsleden 4 korfalt, gc-tunnel, gc-vag i gronomradet 998 998 0
Svartbacksgatan: S:t Olofsgatan-Skolgatan 479 479 0
Edith Sédergrans gata (Tennisvidgen), Rabyleden-Osterleden 8928 4000 9 500 3428
Olandsresan Savja: "bussgatan” Oppna foér allman trafik, bullerplank 1349 2 600 3949 0
Kungsdngsgatan, Stora torget - Bangardsgatan Upprustning i samband med Forumtorget 500 0 200 300
Dragarbrunnsg: Smedsgr-Vaksalag 90 100 190 0
Dragarbrunnsg: S:t Persg: Svartbacksg - Dragarbrunnsg (Pingstkyrkan) 100 500 -400
Framkomlighet Signalprio, polishusrondell, fysiska framkom 22 147 3500 4 647 23 500
‘Resecentrum: forbattringsatgarder ombyggnad rannor, busshallplats, justering sjunkningar 1000 1000 0
Korsningen Dag Hammarskjoldsvdag/Norbyvégen, kv Plantskolan  [Sdnkning av korset 80cm, signalanldggning 11 500 11500 0
Summa Gator/Vigar 58 425 50 700 79 380 32245|
Broar
Bro vid Kungsangsesplanaden Skjuts fram invantar utredning jarnvagsplan 114 577 400 114 177
Bro Gver Savjaan 217 50 167
Bro vid Flottsund 3130 31100 70 000 -35770
GC-broar Osterplanstraket Skjuts fram invantar utredning jarnvagsplan 493 2 491
Broar atg efter besiktningar, Batmanuppdatering 5217 1800 7 017 0
Skolgatan, bro 6ver Fyrisan Tatskikt, ny asfaltering, malning 300 300 0
S:t Olofsgatan, bro 6ver Fyrisan Tatskikt, ny belaggning 1100 1100 0
Vattholma, brorestaurering restaurering, EU-bidrag ska sokas for ytterligare 1,5 mkr 1000 100 900
Summa Broar 123 634 35 300 78 969 79 965
Stadsutveckling
Forumtorget Skjuts till 2017 500 3200 200 3500
Kulturstraket Odinslund 1 000 500 500
Svandammen 500 200 300
Astraket S Overgripande 500 200 700 0
Astraket S Hamnplan 400 10 390
Astréket S KAP 400 400 0
Ekebydalen 200 200 0
Granby Utveckling av Granbypark 750 500 500 750
Oversiktsplan Trafikoversyn tatort, Dag H, Ullerdker, Innerstadsstrategi 1000 300 700
Oversiktsplan Innerstadsstrategi Handlingsplan 550 400 150
Oversiktsplan Dag H 800 800 0
Oversiktplan Osterplan investeringsforberedande planering kopplat till st olof/St Per tunnlarna 400 10 390
Uppsala paradgata Helhet, Salagatan, Vaksalagatan busshallplat 750 3 000 6 000 -2 250
Vaksalatorg utvecklingsplan 500 200 200 500
Fyristorg Upprustning 150 40 110
Summa Stadsutveckling 4 500 11 000 10 460 5040
Cykelframjande
Cykelgarage Utredning , projektering, byggnation 1943 50 1893
Smarre cykelatgarder Fortlopande mindre arbeten 4 000 4 000 0
Smarre cykelatgarder inventering 300 300
Cykelparkeringar i centrala Uppsala Inventering och atgarder 807 1000 1800 7
Cykelparkering vid stationer och hallplatser Inventering och atgarder 211 700 911 0
Framkomligare och trafiksdkrare atgarder for cyklister vid signalreg|Anlaggande av cykelboxar 2 000 1000 1000
Upprustning gc-tunnlar Atgarder utifran ny standard 3 000 3 000 0
Cykelrakningsutrustning Utredning och genomfdrande 500 500 1000 0
Cykel — uppdatering av kartnat over cykelleder Digital cykelreseplanerare 1000 0 1000
Cykelbana Soderforsgatan mellan Borjegatan och anslutande cykel\Utmed kérbana 300 m 2 000 2 000 0
Cykelbanor Rosenvagen mellan Morkullevdgen och Dag HammarskjUtmed kdrbana 500 m 200 3000 500 2700
Cykelbanor Otto Myrbergs vag mellan Hildur Ottelins vdag och PolhgUtmed kdrbana 550 m 5000 5 000 0
Cykelbanor & cykelparkering Vaderkvarnsgatan mellan Rabyvagen|Utmed kérbana 400 m 500 2 500 500 2 500
Cykelvag Skolsta-Arsta Utmed ny vag 3000 3000 0
Cykelbana Kallparksgatan mellan Kallparken och JohannesbacksgatUtmed kdérbana 200 m 100 0 100
Cykelbana vag 631 mellan Forkarby och vag 600 Utmed kérbana 2000 m 5982 500 500 5982
Cykelvag Lurbo backe | skogen 400 m 200 200 0 400
Cykellakning utmed Bernadottevidgen Utmed kérbana 300 m 500 500 0
Snabbcykelbana 2 Stenhagen via Flogsta (Inkl. Flogsta-Starbo och c{Utifran utredning 5000 5000 0
‘Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden Utifran utredning 448 10 000 10 000 448
Upprustning av cykelbana Ostra Agatan mellan Gamla torget och 5{Asfaltering och passageférandringar 914 914 0
Upprustning av cykelvag vid Ekeby bruk och anslutande vag mot Fl¢Asfaltering, vattenavrinning mm. 200 2 000 3500 -1 300
‘Cykelvég i Stenhagsskogen mellan Furudalsvagen och Herrhagsvagel Skogen 1600 m 900 2 000 2 900 0
Rekreationscykelvag till Fjallnora Byggnation 1400 1200 500 2100
Cykelvag Granby-Vittulsbergsv. (ldgga om Linnéstig) genom bef. turjCa 750 m hardgjord grusvag m stenmjol 100 100 0 200
‘Upprustning av rekreationscykelvdag mellan Ekebydalsvagen och BalUtmed banvallen 15 km 1000 1000 0
Cykeloverfarter Anlaggande av 6verfarter isf passager 5000 1500 3500
Signaldetektering utmed cykelbanor vid signalreglerade korsningar|Utredning och anldggande 2 000 2 000 0
Ospec. Cykelprojekt Avstamning chefer och GSN okt 2015 5200 5200 0
Cykelbanor Murargatan mellan Byggmastargatan och Snickargatan|Utmed kérbana 450 m 300 0 300
Cykelbanor Gamla Borjevagen mellan kollonitradgard och Borjegat{Utmed kérbana 500 m 500 500 0
Cykelbanor Stigbergsvagen mellan Eriksbergsvagen och GranitvagenUtmed kdérbana 400 m 400 400 0
Cykelvag Ringgatan mellan Borjegatan och Gotgatan Utmed kérbana 500 m 300 300 0
Cykelbanor D6belnsgatan mellan Kabovagen och Dag HammarskjollUtmed kérbana 600 m 300 0 300
Cykelbanor/cykelfilt Skolgatan mellan Svartbédcksg och Kungsg. Utmed kérbana 200 m 200 200 0
Cykelbana utmed Fyrisvallsgatan mellan Prastgatan och Ringgatan |Utmed kérbana 200 m 191 191 0
Cykelbana Falhagsleden mellan Tycho H och Bjornbarsgatan inkl. ujUtmed korbana 2000 m 500 500 0
Cykelbana DagH inom ramen for exploatering Backl6sa Utmed koérbana (Asp och Saaf vet mer) 200 0 200
Snabbcykelled 4 Savjaleden Uifran utredning 1000 1 000 0
Upprustning cykelbanor Fyrislundsgatan mellan Falhagsleden och FUtmed kérbana 1800 m 500 500 0
Upprustning av cykelvag i skogen mellan Lurbovdgen och Bodarnav|l skogen 1000 m 100 100 0
Upprustning av rekreationscykelvag mellan Gamla Borjevdagen och il 6ppen terrang 100 100 0
Summa Cykelprojekt 19 696 62 000 60 066 21 630|
Hallbart resande, trafik & Trafiksdkerhet
Sakrare 6vergangsst. sarsk 4-faltsgator 500 1000 1500 0
Smarre trafiksakerhetsatgarder 1000 1000 1000 1000
Trafikrakningssystem Nytt trafikraknigssystem, ansvar strategi? Ol 500 1000 1500 0
Sakra skolvagar Inventering och atgarder 1766 3000 500 4266
Genomforande hastighetséversyn 3197 4 000 3000 4197
Atgarder till foljd av bullerprogram 1000 1 000 0
Resvaneundersdkning (RVU) 2015 (kort inv. 5 ar) Upprepad undersdkning fran 2010. 1100 1000 800 1300
Summa Hallbart resande, trafik & Trafiksikerhet 8 063 12 000 9300 10 763|
Reinvest
Cykelvagar reinvest beldaggningar om- och nyasfaltering, breddning 5100 6 000 -900
Gator reinvest beldaggningar om- och nyasfaltering, inkl "driftpengarna" 23 000 22 100 900
Vattholmavagen, breddning av GC under ny jarnvagsbro overenskommelse med Trafikverket som utfor 900 900 0
Reivestering Park 109 3 000 4 484 -1 375
Reinv Fadimes park 100 100
Reinv Gront 1500 1500
Reinv Sjukhusvagen plantering 100 100
Reinv Resecentrum upprustning 100 100
Reinv Frodeparken Cykel racken 300 300
Reinv Bergsbrunna parken Loket 50 50
Reinv Bankar i Gottsunda/Valsatra 100 400 -300
Reinvest Vange 275 750 -475
Summa Reinvest 2634 32 000 34 634 0|
Ovrigt
Stomlinje o stadsstrak inkl sparutredning Utredning 1490 2 000 200 3290
Overvakningskameror Centralpassagen Inga Vakter 130 130 0
Tillganglighetsanpassning av busshallplatser 3000 3000 0
Tillganglighetsanpassning Gata 2 500 2 500 0
Tillganglighet park 441 441 0
Tillganglighetsanpassning Natur 1195 1195 0
Tillganglighetsanpassning Klosterparken 150 50 100
IT-program Teknisk handbok Overgripande for hela bygga nytt/om 200 300 300 200
Total Uppdatering GIS Park, gata mm 250 750 1 000 0
Belysning Energisnal armatur, styrutrustning, park 500 850 1350 0
Belysning 2 st tunnlar 150 150 0
Utflytt av BC upplands energi 500 500 0
Armarturbyte 2016 3670 3670 0
Belysning min Gnista cpl o ica maxi cpl 400 400 0
Beldggningsprogram 2016 400 400 0
Mejerivagen 150 150 0
Snickare Anders vag 70 70 0
Stolpbyte rostiga 750 750 0
Utbyte markstralkastare 500 500 0
Belysning Boar 60 60 0
Asptrappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsféreningen) 3500 3500 13 000 -6 000
Of6rutsedda investeringar Gator/park/natur/ 4100 0 4100
Infartsskyltar 2000 2 000 0
Datorer/system/IT mm Datorer/system/IT mm 500 500
Lakvattendamm Vedyxa mm. 200 500 700 0
Brunvit turistvagvisning 750 750 0
Markvarme Ny varmepump vid Centralbadet 800 800 0
Industrispar mm. Racken, ombyggnad Persiljegatan 2016, planer pa pendelstrak P-R 500 500 0
Framkomlighet e-tjanst 563 200 763 0
Trafiksignaler Ljussignal, detektorer, styrapparater Nytt DokA 2 000 2 000 0
‘Dagvattenreningsétgérder, Fyrisan UTREDNING 2015+Camilla Olof{Dammar, skiboard, syresattning 3000 3000 0
Summa Ovrigt 16 019 27 000 40 829 2 190|
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