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Gatu- och samhéllsmiljondmnden

Uppfoljning per augusti 2017, verksamhet, ekonomi och intern
kontroll

Forslag till beslut
Gatu- och samhéllsmiljonamnden foreslas besluta

att godkinna upprittat deldrsbokslut och helarsprognos och uppfoljning av
kommunfullméktiges inriktningsmal, uppdrag, riktade satsningar planer och program per
augusti 2017

att godkéinna uppréttad uppfoljning av utvecklingen relativt nimndens verksamhetsplan per
augusti 2017

att oversidnda uppfoljningen till kommunstyrelsen

att faststilla att redovisningen for ekonomi och verksamhet per augusti inte foranleder
ndmnden att dndra 1 sina planer eller vidta andra atgarder

att godkdnna upprittad uppfoljning av intern kontroll per april och per augusti 2017

Sammanfattning

Periodens resultat uppgar till +3,7 mnkr fordelat pa systemledning +1,7 mnkr och egen regi
+1,8 mnkr vilket dr en forsamring av resultatet med 4,1 mnkr jamfor med samma period
2016, da resultatet var +7,8 mnkr. Nettokostnaderna dr 3 mnkr ldgre dn budgeterat for
perioden januari-mars.

Ndmndens heldrsprognos pekar mot ett resultat pd +35,9 mnkr. Forbdttring mot budgeterat
nollresultat beror framst pa ldgre kapitalkostnader pa grund av utrangering av anldggningar.
Ovriga avvikelser beror till storsta delen pd forindringar som kommer att regleras i
ombudgeteringsdrende under aret — effektiviseringskrav med anledning av omorganisation,
samt hogre kommungemensamma fordelade kostnader pa grund av ny ekonomimodell.

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsforvaltningen, 753 75 Uppsala
Besoksadress: Stationsgatan 12 « Telefon: 018-727 87 00 « Fax: 018-727 87 10
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Arendet

Stadsbyggnadsforvaltningen har sammanstéllt forslag till uppf6ljning av ekonomi och
verksamhet per augusti. Uppfoljningen innehéller nimndens uppfdljning av sin
verksamhetsplan och plan for intern kontroll. Uppf6ljningen av verksamhetsplanen omfattar
den rapportering som ska ldmnas till kommunstyrelsen avseende delarsbokslut,
heldrsprognos, uppfoljning av inriktningsmal, uppdrag, planer och program. Samtliga
underlag 1 uppfdljningen finns i de bilagda handlingarna.

Uppf6ljningen omfattar d&ven uppfoljning och redovisning av atgérder enligt nimndens plan
for uppfoljning av intern kontroll. Redovisningen omfattar de kontrollpunkter som enligt
planen ska foljas upp per april och per augusti.

Visentliga hindelser verksamhet

Vi har via egen regi entreprenad hanterat svéra situationer dir upphandlade
entreprenadforetag gétt i konkurs. Vi har omprioriterat planerade projekt och diarigenom
mojliggjort for vara byggherrar att hélla sin tidplan, bland annat i Rosendal.

Sarskild kollektivtrafik har genomfort ett storre utbyte av IT-stod i form av bade planerings-
och bokningsverktyg utan storre storningar eller negativ ekonomisk paverkan.

Arbetet med att samordna kommunkoncernens behov av driftatgérder som vintervighallning
16per pa enligt plan. Behovet av det for &ndamélet nddvéandig kontroll- och
uppfoljningssystemet dr dnnu inte tillgodosett vilket darfor behdver prioriteras.

Behovet av stdd till verksamheten i form av IT ar stort. Mest angelédget dr en fungerande
geografisk information. Nér ytor och linjeforing for gator, torg och parker tillkommer eller
fordndras behover informationen frédn de sé kallade relationsritningarna uppdatera kartlagren
och vér export till den nationella vigdatabasen. Brist i detta leder till problem med
ytberdkningar men dven orienterings och framkomlighetsproblem.

En skogsbrand om 8 ha hektar hanterades pa ett foredomligt sitt och visade pa behov av
Ovning och planering infor olika ovéintade handelser.

Kostnader for fordonsflytt har 6kat markant och dialog pagar med UPAB

Med en snabbt vixande stad stiger kravet pa drift men dven pa en planering dér ratt atgard
kravs pé ritt plats. Vi maste kraftsamla driften till strak och noder. Vi kan inte gora allt
Overallt utan maste se over var ambition.

Visentliga hindelser medborgare

Det mediala intresset dr fortsatt mycket stort for vdra verksamheter och véara publika
aktiviteter dr vilbesokta som till exempel Stadsodlingsaret, Trafikantveckan, cykelaktiviteter,
Stadsskogensdag, Fjéllnoradagen med mera.

Antalet drenden 1 var servicedesk fortsitter att 6ka 1 samma takt som tidigare, motsvarande
20% arligen och uppgar nu till ca 1400 stycken per manad for verksamheten att hantera.



Felanmalan fyller en stor uppgift i den dagliga och I6pande dialogen med vara medborgare.
Nya parkeringsavgifter och boendeparkeringsomraden har varit foremél for sirskilt fokus
vilket belastat verksamheten med foljden att genomforandet av hastighetséversynen maste
flyttas ndgot framét i tid.

Visentliga hiindelser medarbetare

Den viktigaste resursen dr vara medarbetare som besitter en ovarderlig kunskap och
erfarenhet i alla vara verksamhetsomraden. Per den sista augusti uppgick antalet medarbetare
till ca 300 varav 250 tillsvidareanstillda. En kommungemensam medarbetarenkt
genomfordes under kvartal tva med ett 6verlag gott resultat men som pavisade behov av
punktvisa dtgirder. Efter analys planerar nu verksamheterna eventuella atgérdsprogram som
med fordel kommer att genomforas gemensamt tvérs de organisatoriska delarna.

Ett storre arbetsmiljoarbete har avslutats pa egenregin dér alla processer har kartlagts, risker
identifierats och rutiner och instruktioner uppdaterats utifran kravstillningen i
arbetsmiljolagar och tillimpliga arbetsmiljoforordningar. Dér medicinska kontroller kravts pa
grund av riskexponering har dessa ocksa genomforts.

Ett arbete angdende byggherrens arbetsmiljoansvar har skett underaret i samrdd med bland
annat Uppsala vatten. Malet har varit att kartligga och faststilla ansvar, befogenheter och
delegationer fran planering till drift.

Expansionen av Uppsala till storstad krdver mer infrastruktur och ddrmed 6kat antal
medarbete i bade planering, genomforande och forvaltning. Det 4r en utmaning att fa
relevanta anbud vid upphandling, men dven att rekrytera personal pa en mycket
konkurrensutsatt marknad.

Stadsbyggnadsforvaltningen

Mats Norrbom Michael Eriksson
Stadsbyggnadsdirektor Avdelningschef
Bilagor

1. Uppfoljning inriktningsmal, uppdrag, riktade satsningar och fragor om planer och
program per augusti 2017.

2. Uppfdljning av intern kontrollplan per april och per augusti 2017.

3. Delérsbokslut augusti 2017 med analys av ekonomiskt utfall.



Uppfoljning inriktningsmal, uppdrag och riktade
satsningar

Fas: Uppfoljning per augusti Verksamhetsplan 2017 Rapportperiod: 2017-08-31 Organisation:
4500 - Gatu- och samhallsmiljondmnden GSN-2017-2033

Inriktningsmal 1: Uppsala kommun ska ha en jamstalld och hallbar ekonomi
Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan.

En prioriteringsmodell fér projekt har tagits fram. Prioritering av pagaende och planerade projekt
pagar. Namnden deltar i ett flertal kommungemensamma projekt for 6kad kvalitet och effektivitet;
nytt digitalt handlaggarstod, inforande av ny GIS-plattform och upphandling av IT-stod for
vintervaghallning. Arbete med att aktivt soka extern finansiering sker fortlopande dér sa ar moijligt.
CEMR-arbetet ar paborjat och vid investeringar 6ver 50 miljoner kronor ska jamstalldhetsanalyser
genomforas. En detaljerad femarsplan, samt en langsiktig tioarsplan for investeringar ar framtagna.
Arbete med att samordna anvandning och marknadsforing av lokaler, mark och anlaggningar pagar.

Namndmal: En samordnad och ekonomiskt hallbar stads- och landsbygdsutveckling med
tydliga prioriteringar.

Uppsala vixer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Samtidigt har
kommunen ett fortsatt allvarligt ekonomiskt Idge. For att sékerstdlla maximal utvixling av varje
investerad skattekrona krdvs en évergripande Idngsiktig planering och prioritering. Idag har vi en stor
flora av projekt och ojémn belastning éver tid.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Verksamheten har varit delaktig i
prioriteringsarbetet av planerade och pagaende projekt. Mer fokus krédvs dock géllande utbyggnad av
infrastruktur.

Namndmal: Dra nytta av ny teknik for att skapa effektivisering.

Fér att méta behoven fran en vixande kommun och 6kade férvintningar frén medborgarna madste
vdra interna processer effektiviseras. Ndmnden ska aktivt arbeta fér att identifiera och dra nytta av
ny teknik som ger ldgre kostnader och/eller hégre kvalitet.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. En 6vergripande plan for hur IT-stédet
ska utvecklas inom stadsbyggnadsomradet tas fram i samarbete med KLK/IT. IT har radighet 6ver
processen. Lopande dialog sker med IT, med fokus pa nédmndens behov, systemagare och
prioriteringar av genomférande.

Upphandling av nytt IT-system for att administrera vintervaghallningen kommer att tillgodoses av
kommunens GIS-partner.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt soka extern finansiering

Kommentar: Omvarldsbevakning sker |6pande. Deltar i det internationella arbetet inom mobilitet.
Ansokningar sker fortldpande dar sa ar mojligt. Vi har nu blivit beviljade stadsmiljéavtal motsvarande
25 miljoner kronor.
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Uppdrag: Genomfora analyser for jamstalldhetsbudgetering inom minst ett nytt
utvecklingsomrade arligen, samt att utifran analys ta fram atgarder i syfte att minska
ojamstalldhet

Kommentar: Pabérjat. Atgarder genomfors enligt plan, CEMR arbetet har pabdrjats.

Uppdrag: Genomfora jamstalldhetsanalyser i samband med kommande investeringar
Kommentar: | dagslaget finns inget objekt éver 50 miljoner kronor som lampar sig for en komplett
jamstalldhetsanalys. Daremot genomfors ett antal projekt med ett stort jamstalldhetsfokus, till
exempel Lina Sandells Park.

Uppdrag: Ta fram en langsiktig investeringsplan
Kommentar: En tioarsplan for investeringar ar framtagen. Planen behover i &nnu hogre grad synkas
med exploatering och plan.

Uppdrag: Samordna anvandning och marknadsforing av lokaler, mark och anlaggningar
Kommentar: Samordning av anvandning och marknadsforing av lokaler, mark och anlaggningar ar
pabodrjad. Samordningsmaoten infor upphandlingar paborjade. Gemensam leverantorstraff i maj
planerat och beslutat. Diskussioner om samordnad markskotsel paborjade.

Inriktningsmal 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Vi har anlagt vaxtbaddar och drivit
stadsodlingsaret med tillhorande aktiviteter.

Namndmal: Offentliga platser som ar trygga och flexibla.

Traditionellt har vi planerat for att offentliga platser ska anvidndas for ett specifikt dndamal. Nér
staden fértdtas blir mark och offentliga platser en bristvara. Fér att optimera markanvéndningen
behéver vi sdkerstdlla att offentliga platser blir flexibla och mdngfunktionella sé att de kan anvéndas
pa olika sdtt av olika malgrupper och under olika tider pa dygnet.

Kommentar: Temadag med syfte att hdja medvetenheten om idrott, kultur och fritid som en del av
den offentliga platsen planeras till hosten 2017

Uppdrag: Underlatta for innovationer i den egna verksamheten och utgora testbadd for ny
teknik, smarta tjanster och klimatsmarta innovationer

Kommentar: Arbetet med att stimulera och synliggéra innovationer inom stads- och
bebyggelseutveckling, stodja miljo- och klimatdriven affarsutveckling i det lokala naringslivet. Vi har
genomfort testbaddsprojekt for verifiering av ny miljoteknik. Samarbete med UU vad géller mobilitet
och I0T. Utveckling av rening och férdréjning av dagvatten i centrala gatumiljoer.

Uppdrag: Implementera varumarkesplattformen for platsvaruméarket Uppsala

Kommentar: Deltar i kommunstyrelsens arbete med att implementera platsvarumarket i samverkan
med berdrda organisationer, naringsliv och akademi. Vi bygger attraktiva miljéer pa allmanplats och
skapar forutsattningar for forenings- och naringslivets aktiviteter.

Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi for utveckling av kulturmiljoarbetet (KS, KTN, GSN
och PBN)

Kommentar: Arbetet fortgar enligt plan genom att aktivt delta i arbetet med att ta fram en strategi,
samt 6ka kunskapen om, och bredda kvalitéer, i kulturmiljéer. Arbetet med Hammarskog och Ulva ar
paborjat.
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Uppdrag: Forbereda kommunens atagande avseende varldsarvsansokan inom the "Rise of
systematic biology" for Linnés vetenskapliga garning, exempelvis genom att inratta
naturreservatet Arike Fyris

Kommentar: Delaktig i berérda moten och samrad. Planering av tillganglighet till ett eventuellt
varldsarvsomrade, till exempel Vindbron.

Uppsala: Uppmarksamma och samordna Stadsodlingsaret samt Linnéjubileet ur ett
barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter (GSN, KTN och KS)

Kommentar: Stadsodling med Place Making med tema atbara vaxter i offentliga planteringar. Ett
mycket uppskattat och uppmarksammat projekt som kravt mer resurser an planerat.

Uppdrag: Utveckla arbetet med synsatt gédllande nedskrapning och férstorelse och i
samverkan med andra aktorer verka for att uppratthalla en trygg, vacker och saker kommun
Kommentar: Medverkar i kommunstyrelsens arbete med att utveckla arbetet med ett forandrat
synsatt. Detta arbete pagar kontinuerligt inom ramen for namndens verksamhet.

Inriktningsmal 3: Uppsalas stad och landsbygd ska vdxa smart och hallbart
Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi
och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hallbarhetsperspektiv har
paborjats. Gang, cykel och kollektivtrafik prioriteras Iopande framfor biltrafik. Hansyn tas till
dagvattenhanteringen i de flesta projekt idag, ett utékat samarbete sker med Uppsala vatten i
fragan. Metoder ar framtagna, inom ramen for projekten Ulleraker och Rosendal, géllande hansyn till
befintliga vattentakter/omradden med vattenresurser i samband med exploatering av mark for
bebyggelse, infrastruktur med mera.

Det finns idag ett 6kat fokus pa tillganglighet och sociala konsekvenser, samt tillganglighet och
angoring samt i- och urlastning. Implementeringen av SKA-verktyg pagar, chefer far utbildning i
fragan.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan for ett attraktivt City pagar genom bland annat samarbete
med Uppsala Citysamverkan. Arbete pagar for fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och el-
laddstolpar vid strategiska knutpunkter kopplat till kollektivtrafikstrak. Planering genomfors for
anlaggning av en pendlarparkering.

Analys av mer optimala energiavtal for fjarrvarme liksom samarbete med vattenfall om effektivare
markvarme genomfoérs inom ramen for att ta fram en utvecklingsplan for energidistribution. En
analys av optimering av fjarrvarme och effektiv markvdarme genomférs inom ramen for
kommunstyrelsens arbete med att skapa forutsattningar for nya samordnade |6sningar for
samhallstekniska férsorjningsystem. Fortsatt arbete med energikartldggning, atgarder och
konsekvenser av fordubblad forbattringstakt i kommunens egen verksamhet pagar. Analys om battre
samordning och logistik inom egenregi genomfors. Arbete med att 6ka ateranvandning, atervinning
och avfallshantering som genererar innovationer pabdrjat genom samarbete med Pantamera.

Arbete pagar gillande en 6kad kunskap om inkluderande fysiska miljoer, samt att ta fram sociala
strategier for minskad segregation och 6kad inkludering pa kommundovergripande niva som kan
kombineras med insatser for fysisk férandring pa lokal niva. Genom arbete med Place Making har
detta paborjats. Arbetet med att sékerstélla en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social
hallbarhet har paborjats, dven detta genom arbete med Place Making, och delaktighet i det offentliga
rummet.
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Arbete med att samordna arbetet med vintervaghallning och 6vrig markskotsel, samt utveckla och
samordna drift och underhall av skolgardar, ar paborjat. Startmoéte med gemensam malbild
genomfort.

Ett flertal fordon &r utbytta, vilket paverkat verksamheten, och gynnar 6vergangen till miljovanligare
drivmedel med sarskilt fokus pa elektrifierade transporter. Fortsatt dubbdacksférbud genomfort pa
Kungsgatan. Samrad sker med polis och kommunikation pa grund av dalig efterlevnad.

Arbete med milj6- och klimatomstallningen med fokus pa program for hallbart byggande pagar. Vid
upphandling av underentreprendrer finns miljokriterier med som tvingande skallkrav. Miljokrav stalls
vid upphandling av material och egna fordon.

Namndmal: Ett langsiktigt robust trafiksystem.

| takt med att Uppsala vixer med mdanga nya bostdder finns en 6kad risk att vdgar och annan
infrastruktur blir underdimensionerade och att védgsystemet blir kéinsligt fér stérningar vilket i sin tur
gor kollektivtrafiken mindre attraktiv pd grund av férseningar. Ndmnden ska sékerstdlla att stadens
trafiksystem blir Iangsiktigt robust.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbetar aktivt med en langsiktig
planering av trafiksystemet. Simuleringar for sddra staden framtagna. Upphandling konsult trafikplan
klar. Arbetet med att ta fram trafikstrategi och trafikplan pabérjat, malet ar en fardig
samradshandling som lanseras med ECOMM 2018 i Uppsala.

Namndmal: Hallbart resande.

Resandet dr idag en stor kdlla till utsldpp som paverkar var miljé negativt. Fér att skapa ett
langsiktigt hdllbart samhdlle behéver utsléppen frdn resandet minska. Genom att fortdta staden och
Oka ndrheten till olika former av service kan behovet av resande minska. Nér staden fortéitas behéver
biltrafiken minska fér att ge utrymme fér bostdder och offentliga platser samt skapa en trivsam och
hdlsosam miljé.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Gang, cykel och kollektivtrafik prioriteras
I6pande framfor biltrafik. Flera mobilitetskampanjer har genomforts under aret tex Trafikantveckan,
vintercyklisten, diplomering av cykelvanlig arbetsplats, TrafiQ, Cykling utan alder.

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och
infrastruktur ur ett hallbarhetsperspektiv pagar. Tathet och narhet ska vara styrande principer i
stads- och landsbygdsutvecklingen. Detta arbete pagar standigt men skall vagas mot framkomlighet,
sdkerhet och tillgang till friytor.

Namndmal: Saker langsiktig vattentillgang.

Tillrdcklig tillgdng till vatten av god kvalitet ér en férutsdttning och en drivkraft for tillvixt. | takt med
att Uppsala vixer 6kar kraven pa dagens férsériningssystem. Volymerna behéver sékras och utékas
fér att méta tillvixten och éven klara Iéngre perioder av torka.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbetet fortsatter med att ta hansyn till
dagvattenhanteringen i alla projekt. Ingar i de flesta projekt idag. Utokat samarbete sker med
Uppsala vatten i fragan. | samband med exploatering av mark for bebyggelse, infrastruktur med mera
ska hansyn tas till befintliga vattentdkter eller omraden med vattenresurser som i framtiden kan
behoévas for vattenforsorjning. Metoder for detta dr framtagna inom ramen for projekten Ulleraker
och Rosendal. Godkand dispensansdkan for Ullerakersvagen ar framtagen med olika I6sningar pa
mojliga vattenskydd. Deltar i framtagandet av markanvandningsstrategi for Uppsalaasen.
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Uppdrag: Fortsatt utveckla den samordnade planeringsprocessen for hallbar stads- och
landsbygdsutveckling

Kommentar: Tillgdngligheten och anvandbarheten av nyproducerade bostader ska sdkerstallas av
Uppsala kommun. Detta arbete pagar. Okad fokus pa tillgénglighet och sociala konsekvenser, liksom
tillganglighet och angéring samt i och urlastning. SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) ska
implementeras i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna for att samplanera fysiska och
sociala investeringar. Arbetet pagar. Chefer far utbildning vilka i sin tur utbildar medarbetare.

Direktiv for arbeten med program for Stabby-Flogsta, fordjupad oversiktsplan fér sydostra
stadsdelarna samt trafikstrategi, ska tas fram och godkdnnas. Gata Park Natur deltar i arbetet.

Utveckling ska ske géllande ekosystemtjanster som metod att forbattra luftkvalitet (trad, grona
vaggar etc.). En kunnig och intresserad personal &r forsta steget i denna atgard. Nasta steg ar
utveckling av verktyget som anvands for planering.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan for ett attraktivt City ur ett naringslivsperspektiv pagar,
framst genom samarbete med Uppsala Citysamverkan.

For att verka for fler regionala cykelvagar pa landsbygderna kommer ett kvartalsmote med
Trafikverket att hallas dar fragan uppmarksammas. Aven prioriteringar i lanstransportplanen sker.
Arbete pagar for fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar vid strategiska
knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstrak. Planering genomférs for anlaggning av en
pendlarparkering.

Uppdrag: Stark arbetet med stadsutveckling for att forebygga och forhindra social oro
Kommentar: Arbetet med att sdkerstalla en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social
hallbarhet har paborjats genom arbete med Place Making, och delaktighet i det offentliga rummet.
Arbetet med att implementera SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) i stadsplanerings- och
stadsbyggnadsprocesserna for att samplanera fysiska och sociala investeringar pagar. Chefer far
utbildning vilka i sin tur utbildar medarbetare.

Arbete pagar gallande en 6kad kunskap om inkluderande fysiska miljoer, samt att genom att ta fram
sociala strategier for minskad segregation och 6kad inkludering pa kommunovergripande niva som
kan kombineras med insatser for fysisk férandring pa lokal niva. Genom arbete med Place Making har
detta paborjats.

Uppdrag: Oka &tervinningen och en saker &teranvandning

Kommentar: Arbete med att 6ka ateranvandning, atervinning och avfallshantering som genererar
innovationer paborjat genom samarbete med Pantamera. Forsoksprojekt pagar med att
atervinna/ateranvinda halkbekdmpningsgruset.

Uppdrag: Oka andelen férnybar energi och fordubbla forbattringstakten vad géller
energieffektivitet

Kommentar: Analys av mer optimala energiavtal fjarrvarme liksom samarbete med vattenfall om
effektivare markvarme genomfors inom ramen for att ta fram en utvecklingsplan for
energidistribution.

En analys av optimering fjarrvarme och effektiv markvarme genomférs inom ramen for
kommunstyrelsens arbete med att skapa forutsattningar for nya samordnade I6sningar for
samhallstekniska forsorjningsystem.
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Fortsatt arbete med energikartlaggning, atgdrder och konsekvenser av fordubblad férbattringstakt i
kommunens egen verksamhet pagar. Analys om battre samordning och logistik inom egenregi
genomfors.

En utredning om forbattringar av markvarmeanlaggningen pagar dar stor forbattringspotential finns.

Uppdrag: Vid upphandling av den sarskilda kollektivtrafiken ska krav stallas pa att fordonen
anvander de fossilfria drivmedel som bast uppfyller gallande hallbarhetskriterier och som
bygger pa narproducerade energiresurser (KS och GSN)

Kommentar: Paborjas vid nasta upphandling.

Uppdrag: Samordna den sarskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)

Kommentar: Beslut taget om samordning med Omsorgsnamnden.

Uppdrag: Samordna vintervaghallningen med fokus pa stadens ytteromraden och kransorter
(GSN, Skolfastigheter, Parkeringsbolaget, Sport- och rekreationsbolaget, IHUS och

Uppsalahem)
Kommentar: Arbetet pagar enligt plan, gemensam upphandling startar under hosten.

Uppdrag: Utveckla och samordna drift och underhall av skolgardar (GSN, UBN och

Skolfastigheter)
Kommentar: Startmote med gemensam malbild genomfort.

Uppdrag: Utveckla arbetet for att nd klimatmalen for fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050
Kommentar: Kommunovergripande styrgrupp for att na malet ar tillsatt. Fortsatt dubbdacksférbud
genomfort pa Kungsgatan. Samrad sker med polis och kommunikation pa grund av dalig efterlevnad.
Vi tillampar underlag gallande miljokrav vid upphandling av maskiner och entreprenader framtagna
2015, men dessa behover utvecklas. Fordonsparken byts ut i samrad med kommunledningskontoret.
Ett flertal fordon utbytta, vilket i sin tur paverkat verksamheten, och gynnar évergangen till
miljovanligare drivmedel med sarskilt fokus pa elektrifierade transporter.

Arbete med milj6- och klimatomstallningen med fokus pa program for hallbart byggande, sarskilt
avseende materialval och byggprocess, integrerade energisystem samt elektrifiering av
transportsystemet med |l6sningar for alla transportslag. Vid upphandling av underentreprenérer finns
miljokriterier med som tvingande skallkrav. Miljokrav stalls vid upphandling av material och egna
fordon.

Inriktningsmal 4: Uppsala ska vara jamlikt, med goda levnadsvillkor for invanarna
Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbete for en dldrevanlig stad pagar,
genom ett arbete for att 6ka medvetenheten om behovet hos dldre, samt planera for 8 och 80
aringar. Hansyn till tillgdnglighetsaspekten ska finnas med tidigt i planeringsprocessen. Okad
medvetenhet med tillganglighetssamordnare inom forvaltningen. Exempel pa I6sningar skall inga i
teknisk handbok. Funktionsanpassningar i offentlig miljo ska genomforas for att underlatta for aldre.
Aven detta ingér i teknisk handbok.

Utveckling av trafiksakerhetsarbetet kring forskolor och skolor pagar. | samarbete med
utbildningsnamnden synliggors vilket stod verksamheter kan fa for att utveckla trafiksdkerhet vid
forskolor och skolor. Hittills har inventering gjorts av skolvagar runt skolor med klasser F-4 i Uppsala

2017-09-22 08:22 6



tatort. Det har resulterat i en rapport per skola. Den har skickats till varje skola tillsammans med ett
informationsbrev dar vi bjudit in till dialog kring amnet trafiksdakerhet i skolans narhet.

Uppdrag: Implementera handlingsplan for WHO:s adldrevanlig stad
Kommentar: Plan ej framtagen.

Uppdrag: Starka det forebyggande arbetet genom sociala investeringar
Kommentar: Tva ansdkningar om sociala investeringar inlamnade for beredning.

Uppdrag: Utveckla trafiksakerhetsarbetet kring forskolor och skolor (UBN och GSN)
Kommentar: Vi samverkar med Utbildningsférvaltningen i planeringsarbetet. Hittills har inventering
gjorts av skolvdgar runt skolor med klasser F-4 i Uppsala tatort. Det har resulterat i en rapport per
skola. Den har skickats till varje skola tillsammans med ett informationsbrev dar vi bjudit in till dialog
kring amnet trafiksakerhet i skolans narhet.

Inriktningsmal 5: Uppsalas invanare ska ha bostad och arbete
Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan.

2000 nya arbetsplatser ska skapas arligen. Det tydliggors for naringslivet var byggbar mark finns pa
kort och lang sikt. Utbyggnad av infrastruktur sker i samarbete med Uppsala vatten, till exempel i
Fyrislund. Arbete pagar for att framja 6kad hallbar arbetspendling inom samt till och fran Uppsala,
framst genom planering av pendlarparkering. Arbete med att forbattra foretagsservice vid
myndighetsutdvning och i all 6vrig kontakt med néaringslivet pagar.

3000 nya bostader ska byggas arligen. Arbete med att genomféra erforderliga investeringar i offentlig
mark i enlighet med prioriteringar i projektportféljen pagar I6pande.

Namndmal: 2000 nya arbetsplatser arligen.
Fér att sdkerstdlla en hallbar tillvixt ska ndmnden skapa férutsdttningar fér 2000 nya arbetsplatser
drligen pad ett sdtt sa att Uppsala far en god blandning av verksamhetsmiljGer.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Tydliggors for naringslivet var byggbar
mark finns pa kort och lang sikt. (KS, PBN, GSN). Utbyggnad av infrastruktur sker i samarbete med
Uppsala vatten. tex Fyrislund. Arbete pagar for att framja 6kad hallbar arbetspendling inom samt till
och fran Uppsala. (KS, GSN, PBN), fraimst genom planering av pendlarparkering. Pagdende arbete
med att forbattra foretagsservice vid myndighetsutovning och i all 6vrig kontakt med naringslivet.
(KS, PBN, GSN, IFN). Se PBN/IFN.

Namndmal: 3000 nya bostader arligen.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbete med att genomfora erforderliga
investeringar i infrastruktur pa offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportféljen pagar
I6pande.

Inriktningsmal 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och

utmanas i sitt larande

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Ndmnden arbetar for att skapa bra och
flexibla utemiljoer i anslutning till utbildningslokaler. Detta sker i samverkan med Skolfastigheter.
Gallande materialkrav f6ljs vid all utformning av lekplatser i offentlig miljo.

2017-09-22 08:22 7



Namndmal: Bra utemiljder i anslutning till utbildningslokaler.

Traditionellt har vi planerat for att offentliga platser ska anvidndas for ett specifikt Gndamdal. Ndr
staden foértdtas blir mark och offentliga platser en bristvara. Fér att optimera markanvdndningen
behéver vi sdkerstdlla att offentliga platser blir flexibla och mdangfunktionella sG att de kan anvéndas
pa olika sdtt av olika madlgrupper och under olika tider pa dygnet. Idag byggs sG sma skolgdardar att
det férutsdtter tillgang till andra platser.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Namnden arbetar for att skapa bra och
flexibla utemiljéer i anslutning till utbildningslokaler. Detta sker i samverkan med Skolfastigheter. Vid
all utformning av lekplatser i offentlig miljé ska material som anvands vara miljévanligt. Gallande krav
foljs.

Inriktningsmal 7: Uppsala ska invanare leva ett oberoende liv och fa stod, vard

och omsorg utifran sina behov

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Malet ar delvis uppfyllt. Arbete med att
sdkerstalla att hdnsyn tas till tillgangligheten i all stads- och landsbygdsutveckling pagar. Genom att
prioritera behoven hos grupper med stérst behov - och planerar for 8 och 80 aringar - skapar vi ett
offentligt rum som ar tillgangligt. Sarskild kollektivtrafiks arbete genomsyras av likabehandling och
rattssdakerhet. Tillgdnglighet ingar dven i arbetet med teknisk handbok.

Namndmal: En tillgdnglig kommun for alla.
Uppsala ska vara en inkluderande och tillginglig kommun. Ndmnden ska séikerstdlla att
tillgéinglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbete med att sdkerstélla att hansyn tas
till tillgangligheten i all stads- och landsbygdsutveckling pagar. Genom att prioritera behoven hos
grupper med storst behov skapar vi ett offentligt rum som ar tillgangligt - planerar for 8 och 80
aringar. Sarskild kollektivtrafiks arbete genomsyras av likabehandling och rattssakerhet. Tillgdnglighet
ingar i arbetet med teknisk handbok med tekniska beskrivningar av allman platsmarks utformning for
att skapa en enhetlighet i tillganglighetslésningarna.

Inriktningsmal 8: Uppsalas invanare och organisationer ska vara delaktiga i att

utforma samhallet

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbetet med delaktighet hos de som bor
och verkar i Uppsala kommun i utformningen av den fysiska miljon pagar. Namndens
synpunktshantering ar under utveckling. Felanmalan och app ar lanserade. Utvardering och
forbattring pagar. Namndens medborgar- och brukardialog ar under utveckling. Utveckling pagar
inom Place Making och medborgarengagemang. Kommungemensamma IT-I6sningar ska
implementeras for att effektivisera och forbattra namndens processer. Namnden deltar i arbete med
IT stoéd inom stadsbyggnad liksom digitalt handlaggarstod.

Namndmal: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara

delaktiga i utformningen av den fysiska miljon.

Nédmndens verksamhet berér alla medborgare i ndgot skede i livet. Det dr viktigt att Uppsala invdnare
och organisationer gors delaktiga. Idag finns en otydlighet i hur vi arbetar med information och
dialoger. Ndmnden ska sékerstélla och utveckla dialog och information vid férdndringar i den fysiska
miljén. Medborgare och samarbetspartners ska involveras for att hitta den béista Iésningen.
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Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Ndmndens synpunktshantering ar under
utveckling. Felanmaélan och app ar lanserade. Utvardering och forbattring pagar. Namndens
medborgar- och brukardialog ar under utveckling. Utveckling pagar inom Place Making och
medborgarengagemang. Felanmalan och app under utveckling.

Uppdrag: Oka samverkan mellan kommunen och féreningslivet genom Lokal
dverenskommelse med féreningslivet - LOK
Kommentar: Ej paborjat.

Inriktningsmal 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och

kan med hog kompetens mota Uppsala

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. For att skapa attraktiva villkor for
nuvarande och kommande bristyrken pagar en utveckling av ett langsiktigt arbete for att sdkerstalla
kompetensforsorjning. Arbetet med att stérka arbetsgivarvarumarket internt pagar genom
framtagande av mallar och rutiner, ordning och reda, Teknisk handbok och inrattandet av
programkontor. Vidare genomfors en organisationsférandring utan bestallar- och utforarsystem.

Arbete med att starka arbetsgivarvarumarket internt sker dven genom systematiskt
arbetsmiljoarbete, att tillse att alla har ratt baskompetens, en plan fér kompetensutveckling, och
inforande av projektledarnivaer. Arbetet med att starka arbetsgivarvarumarket externt pagar genom
att delta i arbetsmarknadsdagar och tala for offentliga yrken i allmanhet och Uppsala kommun i
synnerhet, genom en ny organisation med majligheter till rotationsutbildning fran ax till limpa, och
genom okad grad av ordning och reda i organisationen.

Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbarare i forbattring, forandring och medskapande, och
kommunens medarbetare ska ges mojlighet att ta ansvar. Detta sker bl.a. genom en tydlig
organisation, kompetensutveckling efter behov, lyhordhet, att utveckla medarbetarundersdkningar,
samt att ta vara pa mojligheter och utveckling av fysiska moten nar verksamheten baseras pa ABW
och dessutom &r spridd 6ver staden.

Arbetet med rattvisa, jamstallda och attraktiva villkor pagar, bl.a. genom deltagande i 6vergripande
CEMR-arbete, samt att mangfald ar ett mal vid rekryteringar, eftersom gruppen blir starkare. For att i
okad utstrackning kunna erbjuda personer med funktionsnedsattning arbete sker en kartlaggning av
forvaltningens arbetsplatser och maéjliga praktikplatser utifran ett tillgdnglighetsperspektiv. En analys
har paborjats géllande en anpassning av ABW.

Namnden har sdkerstallt att skillnader pa grund av kon inte uppstar i [6nesattning vid rekrytering.

Namndmal: Kompetensforsorjningen ska vara normkritisk och

andamalsenlig.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbetet med att starka
arbetsgivarvarumarket internt pagar genom framtagande av mallar och rutiner, ordning och reda,
Teknisk handbok och inrattandet av programkontor. Vidare genomfors en organisationsforandring
utan bestallar- och utforarsystem.

Arbetet med att starka arbetsgivarvarumarket externt pagar genom att delta i arbetsmarknadsdagar
och tala for offentliga yrken i allmanhet och Uppsala kommun i synnerhet, genom en ny organisation
med mdjligheter till rotationsutbildning fran ax till impa, och genom 6kad grad av ordning och reda i
organisationen.
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Namndmal: Kommunen ska ha ett hallbart och halsoframjande

arbetsliv dar alla medarbetare mar bra, vaxer och utvecklas tillsammans.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Arbete pagar med att starka
arbetsgivarvarumarket internt. Detta sker genom systematiskt arbetsmiljéarbete, att tillse att alla har
ratt baskompetens, en plan for kompetensutveckling, och inférande av
projektledarnivaer.Medarbetarenkat ar genomfoérd.

Namndmal: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbéarare i forbattring, forandring och
medskapande.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Detta sker genom kompetensutveckling
efter behov, lyhoérdhet, att utveckla medarbetarundersékningar. Mojligheter och utveckling av
fysiska moten nar verksamheten baseras pa ABW och dessutom ar spridd 6ver staden.

Namndmal: Kommunens medarbetare ska fa, kunna och vilja ta ansvar.
Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Tydliggora organisationen och de nya
funktionerna systemledare och egen regi

Namndmal: Kommunen ska erbjuda rattvisa, jamstallda och

attraktiva villkor.

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. Sdkerstéller att kompetensforsorjningen
verkar for en storre mangfald. Detta sker genom deltagande i 6vergripande CEMR arbete, samt att
mangfald &ar ett mal vid rekryteringar, eftersom gruppen blir starkare.

Arbetet med att starka arbetsgivarvarumarket internt pagar genom framtagande av mallar och
rutiner, ordning och reda, Teknisk handbok och inrdttandet av programkontor.

-Arbetet med att starka arbetsgivarvarumarket externt pagar genom att delta i arbetsmarknadsdagar
och tala for offentliga yrken i allmanhet och Uppsala kommun i synnerhet, genom en ny organisation
med mdjligheter till rotationsutbildning fran ax till impa, och genom 6kad grad av ordning och reda i
organisationen.

Uppdrag: Atgarda strukturella [6neskillnader pa grund av kon

Kommentar: Vi sdkerstaller att skillnader pa grund av kon inte uppstar i I6nesattning vid rekrytering.
| samband med I6nedversynen 2017-2019 atgéardas skillnader pa grund av kén baserat pa genomford
kartlaggning. Det ingar i forberedelserna vid I6nedversynen. Lonesattning sker efter meriter,
tjanstens svarighetsgrad och individuell prestation.

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor fér nuvarande och kommande
bristyrken

Kommentar: Namnden bidrar till maluppfyllelse enligt plan. En kompetenskartlaggning planeras via
HR for att identifiera ev. bristyrken.

Uppdrag: | 6kad utstrackning erbjuda personer med funktionsnedsattning arbete
Kommentar: Vi har inga begransningar i vara verksamhetslokaler for funktionsnedsatta, sokanden
erbjuds plats efter kompetens.

KVARVARANDE UPPDRAG

Att anlagga en storre utflyktslekplats i varje stadsdel och storre tatort i kommunen.
Kvarvarande uppdrag fran Mal och budget 2016. Kommentar i arsredovisningen for 2016:
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Uppdraget ar paborjat. Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som uppdraget anger och
medel saknas for att genomfora uppdraget i sin helhet. Namnden har under aret byggt en lekplats for
personer med autism, utflyktlekparken Svankarrsparken och temalekparken High Chaparall i Vange.
Arbetet med upprustning av Flogstaparken har pabdrjats. Arbetet kommer fortsatta under 2017.

Kommentar: Ofinansierat uppdrag.

Ta fram ett framkomlighetspaket for kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar
Kvarvarande uppdrag fran fére 2016. Kommentar i arsredovisningen 2016:

Kommentar: Uppdraget ar paborjat. Ett framkomlighetsprojekt for kollektivtrafiken har genomforts.
Busskorfalt planeras pa huvudstrak. Var dessa ska placeras i gaturummen, studeras i ett antal
gatusektioner.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNINGAR

Forbattra mojligheterna for Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och
forvalta gamla och nya naturreservat.

Den riktade satsningens fulla lydelse: Forbattra mojligheterna for Uppsalaborna att komma ut i
naturen genom att utveckla och férvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland
annat Hammarskog, Kronparken och Ornsitra. Intensifiera arbetet for att skapa ett naturreservat i
Arike Fyris. Kvarvarande riktad satsning fran Mal och budget 2016. Kommentar i rsredovisningen
2016: Den riktade satsningen ar paborjad. Reservatsbildningen i Ornsétra dr ute pd samrad. Beslut
om reservatsbildning i Kronparken togs 2016. Beslut om Hammarskog tas 2017.

Kommentar: Kvarvarande riktad satsning fran Mal och budget 2016. Den riktade satsningen ar
pabdrjad. Reservatsbildningen i Ornsatra ar fardig. Beslut om reservatsbildning i Kronparken togs
2016. Beslut om Hammarskog tas 2017. Utmaningen ligger i att utveckla kollektivtrafik till till
exempel Hammarskog och Fjallnora. Inte i reservatens skotsel.

Som i ett led i att frdmja hallbara transporter ska Uppsala bli Sveriges framsta cykelstad. For
att nd denna malsattning krdvs investeringar i anldggande samt drift av cykelvagar, liksom pa
information och kommunikation.

Kvarvarande riktad satsning fran Mal och budget 2016. Kommentar i arsredovisningen 2016:Den
riktade satsning ar pabdrjad och I6per pa enligt plan.

Kommentar: Pagar enligt sarskild redovisning

Genomforande av investeringsplanen for skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kraver
att namnden kompenseras for dkade drift- och kapitalkostnader.

Kvarvarande riktad satsning fran Mal och budget 2016. Kommentar i arsredovisningen 2016: Den
riktade satsningen ar paborjad. Namnden rapporterar att samtliga nya anlaggningar och deras behov
av drift kartldggs och att kartlaggningen anvands som underlag till ndstkommande ars budget och att
alla beslut om upphandling av anlaggningar ska atféljas av en driftskalkyl.

Kommentar: Paborjad. Kvarvarande riktad satsning fran Mal och budget 2016. Behover utvecklas.
Infor varje upphandlingsbeslut i GSN finns alltid en investerings och driftskalkyl. Driftskalkylerna ska
dock ligga till grund for askande av driftsmedel i samband med budgetprocessen.
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UPPDRAG UTANFOR VERKSAMHETSPLANEN

Uppdrag till gatu- och samhallsmiljonamnden: att i kontakter med Upplandsstiftelsen verka

for att Gula stigen blir en del av Upplandsleden

Beslutspunkten ingick i arendet Motion av Sofia Spolander (M) om att géra Gula stigen till en del av
Upplandsleden (KSN-2016-1260), § 51 vid kommunfullmaktiges sammantrade 2017-02-27. Ska féljas
upp fran och med augustiuppféljningen 2017.

Kommentar: Planering pagar

Uppdrag till gatu- och samhallsmiljonamnden: att beakta motionarens forslag i enlighet med
foredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per

Beslutspunkten ingick i arendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att Idgga in periodiska
systemet som installation pd gdgatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullméaktiges
sammantrade 2017-02-27. Ska féljas upp fran och med augustiuppféljningen 2017.

Kommentar: Utfors i samband med ombyggnad av gagatan
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% UPPKOSMaM!Ia STADSBYGGNADSFORVALTNINGEN

Handldaggare Datum Diarienummer
Michael Eriksson 2017-09-18 GSN-2017-2033
Rinander Barbro

Svensson Karin (Verksamhetsutvecklare)

Susanne Angemo

Gatu- och samhéllsmiljondmnden

Uppfoljning av intern kontrollplan per augusti 2017

Gatu- och samhallsmiljondmnden beslutade 1 december 2016 att anta plan for uppfoljning av
intern kontroll 2017. Planen omfattar elva kontrollomraden varav fem ingér i uppfoljning per
augusti:

Upphandling — avtalstrohet

Krishantering — uppf6ljning av rutin

Intern kommunikation — kdnnedom om beslut och rutiner
Regelefterlevnad — informationsinsatser kopplade till ny organisation
Regelefterlevnad — rutin for introduktion av nyanstéllda

Genomford granskning visar att ytterligare insatser kommer att géras under hosten varfor
nagra av kontrollomradena dven kommer att ingé 1 uppfoljningen av planen som redovisas till
ndmnden senast i samband med arsredovisningen. Da redovisas dven uppfoljningen av dvriga
kontrollmoment:

Prioriteringsarbete, strategiska projekt — projektstyrning och beslutsprocess
Upphandling — analys av éverprovningar

Uppf6ljning av underleverantdrer

Personalomsittning

Mutor och jav

Utvérdering av ny organisation



Kontrollmoment: Avtalstrohet

Inledning

Uppsala kommun har en ambition att hja andelen inkdp som hanfors till leverantorer dér
kommunen har ramavtal. Malet dr att sinka kostnaderna for inkép. Om upphandlingsreglerna
inte f0ljs kan det dven innebéra att kommunen blir alagd att betala skadestidnd. I enlighet med
den interna kontrollplanen ska kontroll ske om upphandlingsreglerna f6ljs inom
forvaltningen.

Metod

Statistik ver leverantorstrohet har foljts upp med hjélp av kommungemensamt
analysverktyg. Leverantorstrohet definieras som andel av inkdpsvérdet pa upphandlings-
pliktiga varor och tjanster, ddr det finns minst ett leverantérsavtal vid inkopstillfallet.
Kommentarer har samlats in frin verksamheten over orsaker till storre inkdp av leverantdrer
som saknar avtal.

Resultat av kontrollen

Granskningen dr genomford utan anmérkning.

Majoriteten av ndmndens inkdp gors fran ramavtalsleverantorer. Statistik for arets forsta 2,5
manader visar att 90 procent av inkdpen avropats fran leverantér som har avtal med
kommunen.

Inkdpen inom avdelningen styrs av ndmndens delegationsordning, lagen om offentlig
upphandling och kommunens policy och riktlinjer fér upphandling. Rutinen for inkdp &r att
alltid 1 forsta hand handla pa ramavtal.

Dérutéver gors upphandlingar och direktupphandlingar for enskilda projekt, tjanster eller
produkter dér flera leverantorer kontaktas for att 1imna anbud. Under perioden avser detta
fem procent av inkdpen. Det handlar till exempel om upphandling av stadens julbelysning,
mobler 1 offentlig miljo och konsulter inom omraden dér ramavtal saknas.
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Tvé procent av inkdpen under perioden avser specialinkop dér det endast finns en aktuell
leverantor pd marknaden. Det handlar bland annat om annonsering i lokal media, inkép av
specialsagar, méatutrustning for kalibrering, projektkostnader for trafiksignaler och deltagande
1 kampanjen Héll Sverige rent.

En procent utgdr inkdp kopplade till befintlig utrustning eller systemstdd. Héar har som regel
utrustningen upphandlats vid inkdp och den ursprungliga leverantdren dr ensam leverantor pa
eftermarknaden. En procent avser elinkopplingar och tippavgifter frdn Vattenfall. Posten
”ovrigt” innehaller bland annat kostnader for fardtjénstresor i andra kommuner, konferenser,
medlemsavgifter, inkdp av litteratur, utbildningar och mindre ink&p.

Slutsats och dtgirder

Under 2017 har en ny rutin inforts dér statistik dver ramavtalstroheten analyseras varje tertial.
Det nya arbetssittet innebdr att enhetschefer regelbundet kommenterar alla inkdp frén
leverantorer dar ramavtal saknas, vilket synliggors for omradeschef som identifierar
eventuella behov av atgérder.

Néamnden har inkdpsbehov som inte kan tillgodoses via ramavtal da de kraver separata
upphandlingar. Dérfor dr det viktigt att kommunen har tillrickligt med upphandlingsresurser.
Det ér dven viktigt att verksamheten &r proaktiv och informerar upphandlingsenheten om
kommande behov av upphandlingar i god tid. Darfér kommer en ny rutin att inféras under



aret dér verksamheten ska dokumentera sitt behov av upphandlingar de kommande tre aren
och delge upphandlingsenheten.

Kéannedomen om upphandlingsreglerna framstar som god. Det finns dock négra
forbattringsomraden for att inkdpen ska fungera mer effektivt. Dels behdver verksamheten
informeras om avtal som l6per ut och om nya avtalsleverantorer som tillkommer. Samtidigt
maste verksamheten aktivt eftersoka aktuell information infor avrop. Innan ett ramavtal 16per
ut behdver upphandlingsenheten i god tid efterfraga om verksamhetens behov kvarstar eller
har fordndrats. Det finns dven ett behov av att avtalsleverantorernas leveransformaga foljs
upp. Avdelningen kommer under éret att se dver hur dessa fragor kan forbattras i dialog med
upphandlingsenheten.



Kontrollmoment:

Rutin for hur medarbetare ska agera vid social oro ir kommunicerad

Inledning

Det finns risk for social oro i kommunen som kan medfora att nimndens verksamhet inte kan
bedrivas och innebir risk for hot och vald mot medarbetare.

Metod

Intervju av avdelningschef

Resultat av kontrollen

Granskningen dr delvis genomford med vissa anmérkningar.

Riskbeskrivningen delas upp i tva omrdden — risk for att nimndens verksamhet inte kan
bedrivas samt risk for hot och vald mot medarbetare.

Risk for hot och vild mot medarbetare — arbetet dr pabdrjat inom Avdelningen
Gata/Park/Natur — Drift, dér frdgan sedan tidigare varit mest aktuell. Kritiska processer ar
kartlagda, riskbedomningar dr genomforda och verksamheten har tagit fram rutinen ”Rutin for
hantering av hot och vald” samt kommunicerat denna. Framover behdver verksamhetens
sdkra att nya medarbetare far kinnedom om dokumentet som en del av sin introduktion.

Risk for att nimndens verksamhet inte kan bedrivas — Det aterstér att identifiera de
verksamhetsomraden som riskerar att pdverkas negativt av 6kad social oro. Nér
identifieringen dr genomford tar verksamheten ta fram en rutin f6r hantering utifrédn en
riskvérdering.

Slutsats och atgirder

”Rutin for hantering av hot och vild” sékras som en del av introduktionen {f6r nya
medarbetare. I samband med diskussion om medarbetarundersdkningen tas fragan upp pa de
enheter som har behov. Aktiviteten dr paborjad och arbete fortsitter aret ut.
Granskningspunkten aterrapporteras dven i heldrsuppfoljningen av interna kontrollen.

Aktiviteter for att minimera risken att nimndens verksamhet inte kan bedrivas pagéar under
resterande delen av aret.



Kontrollmoment:

Regelefterlevnad - kontroll av att information om styrdokument mm ér
kommunicerad och tillginglig samt

Intern kommunikation: Kontroll av kinnedom om beslut och rutiner

Inledning

Omorganisation och hog produktionstakt medfor en risk for att regler inte f6ljs och for
bristande kunskap om gillande styrdokument

Stadsbyggnadsforvaltningen har fran 1 januari omkring 600 medarbetare i en samordnad
forvaltning som omfattar sdvil systemledare som egen regi, vilket dr en sammanslagning av
de tidigare organisationerna stadsbyggnadsforvaltningen respektive teknik och service.

Metod

Granskning av plan for information om regler och styrdokument

Plan for information om ny organisation har uppréttats. Infor den nya organisationen har den
gemensamma informationen i huvudsak kommunicerats via interna webben och vidare
hanterats pa arbetsplatsinformation och arbetsplatstraffar inom respektive ny avdelning. Pa
ledningsniva skedde en sammankomst i oktober 2017 med samtliga chefer i bada
forvaltningarna med fokus pa styrningsfrdgor som omvérlds- och riskanalys, forslag till Mél
och budget 2017 samt arbete med ndimndens verksamhetsplan infor 2017.

Vid tva tillfallen har samtliga medarbetare bjudits in till en gemensam halvdag for att ge alla
ett ssmmanhang i1 den nya forvaltningen. Forsta tillfdllet genomfordes i mars 2017 pd UKK da
fokus var att vergripande presentera forvaltningens ledning och gemensamma malbild.
Andra tillfdllet genomfordes 1 juni 2017 1 Stadstradgarden med fokus att presentera den
samlade forvaltningens verksamhet och ett urval av aktuella fragor.

Inom avdelning gata, park, natur har internt nyhetsbrev uppréttats, samt en egen flik pa
interna webben som stéd for informationskedjan.

Resultat av kontrollen

Granskningen dr genomford med viss anmérkning.



I mars genomfordes en medarbetarenkét for samtliga medarbetare inom Uppsala kommun. En
del i enkéten avser frdgor inom omréadet Styrning. For stadsbyggnadsforvaltningen visar
resultatet att det finns forbattringsmdjligheter vad géller kinnedom om mal och hur
arbetsplatsen f6ljs upp och utvirderas.

Handlingsplaner kopplade till medarbetarenkéten &r under uppréttande pa enhetsniva.

Arbetsplatsinformationen ar ett dterkommande méte dir forvaltningens gemensamma maél och
uppfoljning av mal och ekonomi kommuniceras. Alla medarbetare har inte mojlighet att delta
1 arbetsplatsinformationen som genomfors ca tio ganger per ar. En stor del av
kommunikationen sker via chefslinjerna — avdelningschefer — omradeschefer — enhetschefer
vilket innebar risk att den forvaltningsgemensamma styrningen, beslut och information
kommuniceras olika inom olika delar av organisationen.

Slutsats och atgirder

Att 4 samtliga medarbetare att bade kdnna till, forsta och folja styrdokument och regler ar ett
standigt pdgaende arbete. Sérskilda krav stélls vid omorganisation och utmaningen &r storre
ndr verksamheten ar utspridd geografiskt och manga medarbetare inte nas av information via
webb eller e-post.

Forvaltningen har vidtagit atgarder for att forbéttra kunskapen om gillande styrdokument,
beslut och rutiner.

e [ arbetet med verksamhetsplaneringen infor 2018 finns béttre mojligheter att involvera
savil chefer som medarbetare eftersom organisationen dr samlad och den politiska
styrningen kan fa ett tydligare genomslag for alla verksamheter sévil systemledare
som egen regi.

e For att styrka informationskedjan pagér utveckling av kommunikationen fran
forvaltningens ledningsgrupp med ett fortydligande av kommunikationsvégarna {for
olika typer av beslut. Vidare pagar utveckling av forvaltningens chefsforum dér
samtliga chefer deltar.

e Handlingsplaner for att 6ka kdinnedom om beslut och rutiner &r under upprittande pa
avdelningsniva. Detta behover foljas upp och utvérderas.

Granskningen har sd hér langt fokuserat pd kinnedom om forvaltningens gemensamma maél
och samlade styrning. Under hosten fortsétter granskningen av kinnedom om ett urval av
gemensamma regelverk, med avrapportering i samband med arsbokslutet.



Kontrollmoment:

Kontroll av att information om styrdokument mm éir kommunicerad och
tillganglig — introduktion av nyanstillda

Inledning

Stor personalomséttning medfor en risk for bristande kunskap om géllande styrdokument.

Metod

Uppf6ljning av rutin for introduktion av nyanstéllda.

Resultat av kontrollen

Granskningen dr delvis genomford med viss anmérkning.

En genomlysning av befintliga introduktionsprogram dr genomfoérd. Genomlysningen visar
att det inom kommunen och forvaltningen finns flera goda exempel pa vil genomf{orda
introduktioner. Forvaltningsledningen behover fatta beslut om ett gemensamt upplégg for
introduktion av nya medarbetare.

Slutsats och atgirder
Aktiviteten dr paborjad och arbetet pagar.

Ett forslag till gemensam rutin for introduktion av nya medarbetare ar framtaget. Efter beslut
av forvaltningsledningen ska rutinen publiceras pé interna webben och goras kind for alla
personalansvariga chefer inom forvaltningen.

Granskningspunktern f6ljs dven upp 1 helarsuppfoljningen av den interna kontrollen, med
granskning av chefers kunskap om den nya gemensamma rutinen.

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektor
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Gatu- och samhallsmiljonamnden — delarsbokslut
augusti 2017

Utfall KF-budget Helarsprognos 201708
Belopp i miljoner kronor Resultat 201708  Resultat 201608 '  nettokostnad Nettokostnad Resultat
Namnden totalt 17,7 11,6 445,3 409,6 35,7
Politisk verksamhet 0,0 0,2 1,3 1,3 0,0
Infrastruktur, skydd m.m. 18,4 5,2 379,5 3415 38,0
Fritid och kultur 2,7 -0,6 79 13,2 5,3
Fardtjanst / riksfardtjanst 2,8 94 56,2 51,6 46
Affarsverksamhet -15 2,8 0,4 2,6 2,2
Ovriga verksamheter 0,7 0,1 0,0 -0,7 0,7
Nettoinvesteringar 59,5 104,4 486,8 317,2
Forséamring Forbattring Prognosspann

Resultatrisk 2,0 33,7 35,7
1. Enligt 2016 ars organisation

Analys av ekonomiskt utfall

Periodens resultat dr +17,7 mnkr fordelat pa systemledning +15,5 mnkr och egen regi +1,9
mnkr vilket &r 14,7 mnkr ldgre &n samma period 2016, dé resultatet var +32,4 mnkr.
Nettokostnaderna ar 4,9 mnkr ldgre dn budgeterat for perioden januari-augusti.

Utrangeringar av anldggningar har gjort att kapitalkostnaderna for ndmnden ar 19,5 mnkr
lagre d4n budget per augusti, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket
medfOr att nimnden inte fr ndgon merkostnad. Prognosen berdknas bli 30,7 mnkr ligre dn

budget.

Gatu- samhallsmiljonamnden, totalt

Intakter 207 815
Kommunbidrag 296 893
Kostnader 487 038
Resultat 17 670

316 435 282 965 448 471
445 339 445 339 442 350
726 027 728 304 832713

35747 0 58 108

I redovisningen ovan ingar endast intékter och kostnader avseende GSN:s verksamheter.
Medarbetarkostnader som avser §vriga ndmnder inom Stadsbyggnadsforvaltningen, fordelas
till respektive nimnd utifran tidsredovisning och uppdrag, utan resultatpaverkan for GSN.

4500 GSN Analys av ekonomiskt utfall
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Politisk verksamhet

Intakter 0 0 0 0
Kommunbidrag 864 1297 1297 1074
Kostnader 843 1341 1297 884
Resultat 21 -44 0 190

Den politiska verksamheten visar ett nollresultat per augusti och likasé i prognosen.

Infrastruktur, skydd mm samt Affarsverksamhet och Fritid och kultur

Under verksamhetskoden infrastruktur, redovisas merparten av nimndens verksamhet. Under
verksamhetskoden affdrsverksamhet redovisas hamnverksamheten. Nimndens ansvar {for
fritidsanldggningar redovisar under verksamhetskoden fritid och kultur.

Det sammantagna resultatet for dessa verksamheters uppgér per augusti dr +12,9 mnkr,
resultat helérsprognos +24,6 mnkr.

Drift och férvaltning

Intdkter 27 616 41 546 39 135 48 776
Kommunbidrag 236 379 354 568 354 568 346 087
Kostnader 251 598 368 211 393703 394 322
Resultat 12 397 27 903 0 541

Verksamheten visar ett positivt resultat per augusti +12,4 mnkr vilket dr 10,6 mnkr béttre &n
budget (1,8 mnkr) och sa dven i prognosen +28 mnkr.

Kostnaderna for vintervighallningen for januari till augusti uppgar till 70,3 mnkr (budget 52,3
mnkr) vilket d4r 18 mnkr hogre dn budget. Kostnaderna avseende halkbekdmpning och
sandupptagning har varit hdgre dn berdknat for perioden, totalt 24,5 mnkr, varav 8 mnkr for
att undvika ett overskridande av griansviardena pa Kungsgatan samt 8 mnkr 6kade kostnader
for den hoga ambitionsnivan av halkbekdmpning pd gdng och cykelvigar. Kostnaderna for
vintervaghallningen berdknas bli 18,6 mnkr hogre dn budget (75 mnkr) totalt 93,6 mnkr.

Under januari-augusti visa gatu- och bro omradet ett 6verskott pd 0,5 mnkr och park och
friluftsomradet visar ett dverskott pa 3,3 mnkr. Arbeten pagar inom omradena som inte &r
avslutade.

For att mote de 6kade kostnaderna gillande vintervdghéallningen raknar ndmnden med att
bromsa verksamheten for att minska kostnaderna i prognosen géllande park och
friluftsomradet 1,8 mnkr samt inom gatu- och bro omradet 1,6 mnkr, totalt 3,4 mnkr.

Utrangeringar av anldggningar har gjort att kapitalkostnaderna for ndmnden ar 19,5 mnkr
lagre d4n budget per augusti, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket
medfOr att nimnden inte fir ndgon merkostnad. Prognosen berdknas bli 30,7 mnkr ligre dn
budget.

Ersittningen till Upplandsstiftelsen utgar frin kommunledningskontoret 2017 vilket innebér
att nimnden har ett verskott per augusti pa 3,3 mnkr och i prognosen 5 mnkr.
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Intékterna géllande upplatelser for perioden januari till augusti har 6kat med 1,6 mnkr och
berdknas 6ka med 2,4 mnkr i prognosen.

Néamnden har tagit i ansprak den buffert pa totalt 5,2 mnkr, som reserverades i bokslut. 4,2
mnkr till 6kade vintervighallningskostander och 1 mnkr till 6kade kostnader géllande
felanmalan i offentlig miljo.

Trafik och samhélle

Intakter 1631 2 095 3500 3773
Kommunbidrag 16 105 24 157 24 157 22610
Kostnader 16 402 24 956 27 657 20 759
Resultat 1334 1296 0 5624

Trafik och samhélle redovisar ett resultat pa +1,3 mnkr i augustibokslut och dven i prognosen
berdknas resultatet bli +1,3 mnkr.

Projektledarna arbetar pa investeringsprojekt i storre utstrickning dn budgeterat vilket ger ett
overskott pa 1,3 mnkr per augusti och 1,6 mnkr i prognosen. Okade volymer gillande flytt av
fordon genererar hogre kostnader for némnden men dven hogre intékter dn berdknat. Taxor
och avgifter dr 0,7 mnkr hogre dn budget per augusti och sa dven 1 prognosen. Kostnaderna
har &kat med 0,7 mnkr per augusti och i prognosen beriiknas 6kningen bli 0,8 mnkr. Ovriga
verksamhetskostnader har 6kat med 0,8 mnkr per augusti och 1,4 mnkr i prognosen.
Medarbetarkostnaderna dr 0,8 mnkr lagre per augusti och berdknas bli 1,2 mnkr ldgre i
prognosen. En vakans finns jamfort med budget samt att det finns en 1angtidssjukskrivning.

Strategisk planering

Intdkter 221 330 330 2104
Kommunbidrag 3176 4763 4763 5059
Kostnader 3396 5093 5093 7070
Resultat 0 0 0 93

Strategisk planering visar ett nollresultat per augusti och sa dven i prognosen.

Projekt och utveckling

Intdkter 333 333 8471
Kommunbidrag 4109 6 164 6 164 8 656
Kostnader 5292 11170 6164 16 908
Resultat -850 -4 673 0 219

Projekt och utveckling visar en avvikelse pa -0,9 mnkr 1 augusti -0,3 mnkr och en betydligt
hogre avvikelse i1 prognos, -4,7 mnkr.

Néamnden har for avsikt att gd igenom investeringsprojekt innan aktivering till anliggning och
sakerstélla aktiverbara kostnader, i prognosen tas en 6kat kostnad upp pé totalt 4 mnkr
gillande dessa kostnader. I resultatet per augusti ligger ett utfall pa 0,9 mnkr avseende dessa
kostnader.
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Byggherrekostnaden, projektledning, bestillarstod och byggledning, i projekten berdknas bli
dyrare én tidigare ir da fler konsulter anvinds. Detta beror till stor del pa att de egna
resurserna ar for fa och att det ar svért att rekrytera den kompetensen pad marknaden. Arbetet
med rekrytering fortsétter for att kunna mota den méingd projekt som éligger nimnden.

I dagslédget har vi motsvarande 9,5 arsarbetare internt som jobbar med projektledning och 15
arstidsarbetare fran konsulter inom projektledning och byggledning. Kostnadsskillnad mellan
egna projektledare och inhyrda konsulter ar ca 200 kr/tim

Fardtjanst/riksfardtjanst

Intdkter 9994 14 673 15900 16 368
Kommunbidrag 36 260 54 390 54390 58 864
Kostnader 43 601 64 573 70290 62 945
Resultat 2653 4490 0 12 287

Sarkskild kollektivtrafik visar ett positivt resultat per augusti +2,6 mnkr och +4,5 mnkr i
prognosen.

Per augusti dr medarbetarkostnaderna 1 mnkr ldgre an budget och prognosen visar pd +1,2
mnkr. Vakanser finns som inte &r tillsatta samt att i budget fanns en tjdnst som samordnare
upptagen denna tjénst dr 1 dagsliget inte aktuell for tillsdttning. Transportkostnaderna ar 1,8
mnkr ldgre &n budget per augusti och prognosen visar pa +3,9 mnkr. I budgeten beréknades
ett okat resande. Ovriga verksamhetskostnader dr 0,4 mnkr ligre i augusti och beriknas bli 0,5
mnkr ldgre i prognosen. Den buffert pa 2,8 mnkr som lades i budgeten avseende dkade
kostnader for implementering och inférandet av ett nytt planeringssystem for sirskilda
persontransporter har anvints.

Intdkterna gillande egenavgifterna per augusti dr 0,6 mnkr ldgre dn budget och prognosen
berdknas bli 1,2 mnkr ldgre jamnfort med budget.

Resandet inom den sérkskilda kollektivtrafiken fortsétter i samma niva som foregédende ar.

Antal resor
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. /““\v/'*‘t‘_r
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Intdkter 165 382 252 619 207 459 286 401
Kommunbidrag 0 0 0
Kostnader 163 548 245940 207 459 277 739
Resultat 1834 6 679 0 8663

Egen regi anldggning visar ett positivt resultat jamfort med budget for perioden januari-
augusti, +0,4 mnkr. Under hdosten kommer enheten att utfora arbeten at Uppsala Vatten och
avfall AB vilket kommer att generera ett 6verskott pa 0,5 mnkr. Utdver detta kommer det att
falla ut disposition av avsatta garantimedel som inte har forbrukats totalt ca 2 mnkr.
Avrikning av avsatta medel sker en gang per ar.

Alla enheter inom egen regi drift visar ett béttre resultat 4n budget for perioden januari-
augusti, totalt + 2,2 mnkr. Ndmnden viljer att medvetet bromsa verksamheten for att styra
mot en helarsprognos pa +4,2 mnkr for att sékerstélla nimndens resultat.

Riskkallor och osakerhet

Kostnaderna for vintervighallningen ar alltid osékra i och med att de paverkas av vadret.
Néamnden gor en bedomning i nuldget att kostnaderna kan dka med 2,0 mnkr utdver prognos
vilket forsdmrar prognosen med -2,0 mnkr. Insatsen for ett storre snofall kostar ca 2 mnkr.

Investeringar

Investeringsram 2017 mnkr

Ram enligt mal och budget 288
Overfort fran fg ar 199
Ram totalt 487
Utfall augusti brutto 149
Genomfors total enligt budget 2017 485
Helarsprognos per augusti netto 315
Overfors till kommande &r (prognos) 168
Erhallna statsbidrag for investeringar -90

Investeringsramen for 2017 uppgér till 288 mnkr. Dirutdver finns en tillgdnglig ram péa 199
mnkr, som utgors av ackumulerade icke upparbetade medel frén 2016, vilket innebér en total
investeringsram pa 487 mnkr.

I projektkostnaderna ingér den tid som kontorets medarbetare ldgger for projektledning.
Medarbetarna arbetar d&ven med genomforandet av kommunstyrelsens mark- och
exploateringsprojekt (Mex), som ofta hdnger samman med nimndens investeringsprojekt.
Mex-projekten ingdr i kommunstyrelsens redovisning. En ungefarlig uppdelning av enhetens
tid dr 40% Investering och ca 60% exploatering.

I de exploateringar som vi driver s& handlar det om ny- och ombyggnad av offentligplatsmark.
Volymen av dessa arbeten berdknas till ca 250 mnkr, volymen gang- och cykelvégar i dessa
exploateringar berdknas till ca 50 mnkr.
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Kommentarer till storre avvikelser per augusti mot plan (se bilaga “investeringsrapport” for
samtliga projekt)
Tabell - Investering per investeringskategori - investeringsplan och -prognos

Pyl e 34765 24545 59310 38828 20482

Naturstrak

Gator/Véagar Forbindelser 111737 126900 238637 123022 115615
Stadsutveckling 6 698 30950 37648 42113 -4 465
Cykelframjande 33014 45500 78514 43285 35229

Hallbart resande, trafik & =15 /19 54500 34919 29150 5769

Trafiksakerhet

Ovrigt 2 475 35343 37 818 38488 -670
Totalt 199108 287738 486846 314886 171960
Park/Lek

Lina Sandells park — Avvikelse 3,4 mnkr beror pé att projektet sticker sig dver tva &r och
kommer endast planeras och projekteras under aret. Overskott flyttas till 2018

Norby vreten — Avvikelse 0,7 mnkr, projektet striacker sig 6ver 2 ar och dverskott flyttas till
2018.

Juvelen — Avvikelse 6 mnkr, projektet sticker sig dver 2 &r och dverskott flyttas till 2018.
Projektet saknar fortfarande vattendom fran mark- och miljddomstolen.
Entreprenadupphandling pagér.

Diverse investeringsprojekt — Avvikelse 2,5 mnkr, ligger 1 planeringsfas och kommer inte
hinna upparbetas under éret.

Natur

Friluftsbad — Avvikelse 2,5 mnkr, avvaktar, markfraga oldst.

Ulva fingaller — Avvikelse -3,2 mnkr, Fordyring i1 projektering och utforande. Ytterligare
problem har dykt upp i form av fukt i en fastighet.

Tillgénglighetsanpassning natur — Avvikelse 1,25 mnkr, ej identifierat fler projekt nu.
Overskott flyttas ej med till 2018.
Naturstrak/resarvat

Ostra Stadsrandstriket — Avvikelse 2,3 mnkr, har ej prioriterats pga. oklara markforhallanden.
Nya tag med strackning omfattning ses over. Behov av arkeologi. Ny kalkyl pa vég att tas
fram

Utveckling av Arike Fyris — Avvikelse 2,8 mnkr, reservatfriga oklar diskussion med SLU
pagér.
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Gator/Vagar

Rabyvigen — Avvikelse 12 mnkr, flerariga projekt. Forseningar pga ovriga byggherrar i
omradet Overskott flyttas med till 2018.

Vaksalagatan — Avvikelse 1,7 mnkr. Avvaktar trafikutredning busskorfalt samt pagéende
exploatering Kv. Klacken.

Gamla Uppsalagatan — Avvikelse 3,4 mnkr, avvaktar exploatering Kvarngérdet 60:1.
Projektering pabdrjas under hdsten.

Flogstakorset — Avvikelse 1 mnkr, saknar for ndrvarande projektledare.

Vattholmavigen mfl inom Gamla Uppsala — Avvikelse 6 mnkr, fleririgt projekt. Overskott
flyttas med till 2018.

Strandbodgatan — Avvikelse 4,4 mnkr, projektet klart. Mindre kostnader pga ej utlost option
och en 4-vigskorsning istillet for cirkulationsplats byggd.

Svartbédcksgatan — Avvikelse 5 mnkr, forsening pga omprojektering. Samverkas med
fastighetségare och affarsidkare. Fardigstalls 2018.

Dragarbrunnsgatan — Avvikelse 3 mnkr, Pdborjas i anslutning till att Forumtorget fardigstalls.
Fardigstills 2018.

Framkomlighet (framkollus) — Avvikelse 27,5 mnkr, trafiksignaler och styrning av dessa
maste synkas med UL kommunikationssystem detta planeringsarbete pagar. Kommer att bora
genomforas 2018.

Juvelen — Avvikelse 7,4 mnkr, projektet stiacker sig over 2 ar och overskott flyttas till 2018.
Projektet saknar fortfarande vattendom frdn mark- och miljodomstolen.
Entreprenadupphandling pagar.

Broar

Ovriga projekt Gata/Bro (Vindbron) — Avvikelse 13 mnkr, projektering pagér, byggstart
vinter 2017.

Bro vid Kungsingsesplanden — Avvikelse 3 mnkr, Projektering/planering pagar. Overskott
flyttas med till 2018.

Stadsutveckling

Forumtorget — Avvikelse 2,2 mnkr, Projektet planeras fardigstillas i dec. Mindre arbeten och
kostnader kommer att tas med over drsskiftet.

Kulturstrdket Odinslund — Avvikelse -3 mnkr, dndrade forutsittningar, slutférande av
paradgatan.

Uppsala paradgata — Avvikelse -6 mnkr, Flytt av konstverk samt ovidntade kostnader
skyddsrum. Fordyringar pga. mer trafikanordningar dn planerat samt oviantade
markforhéllanden.

Stadshuset — Avvikelse -2 mnkr pga. av tidigareldggning av projektering.
Cykelfrdmjande
Cykelgarage — Avvikelse 1,4 mnkr, avvaktar beslut om byggande

Digital reseplanerare — Avvikelse 1 mnkr, avvaktar inférandet av nytt GIS-system

4500 GSN Analys av ekonomiskt utfall 7(9)



Namndbehandlad/Namndbehandlas 2017-09-27

Cykelbana viag 631 — Billigare 16sning dn planerat 6verskott omfordelas till smérre
cykelatgirder och diverse belysningsédtgiarder pa cykelvégar.

Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta — Avvikelse -1,5 mnkr avvaktar diskussion med
Trafikverket, olost markfriga.

Snabbcykelled 4 och 5 — Avvikelse 2,5 mnkr, projektering paborjad. Overskott flyttas med
till 2018.

Cykelbana Gamla Borjeviagen — Avvikelse 3,5 mnkr, har ej kunna prioriterats.

Cykelbana Stigbergsvdgen — Avvikelse 4 mnkr, avvaktar utredning och beslut Granitvdgen.

Cykelbana Débelnsgatan — Avvikelse 3 mnkr, projekteras 2017 6verskott flyttas med il
2018.

Projektering diverse cykelbanor — Avvikelse 2,7 mnkr, avvaktar konsultstod.
Rekreationscykelvig Gamla Borjev.-Rymdobservatoriet — Avvikelse 1,1 mnkr, har dnnu inte
paborjats.

Hallbart resande, trafik & Trafiksakerhet

Sdkra overgangsstéllen — Avvikelse 2 mnkr, resursbrist pd entreprenadsidan.

Sdkra skolvdgar — Avvikelse 1,4 mnkr, svalt intresse frin skolan som har krav pa att vara
delaktig i dessa projekt samt resursbrist pd entreprenadsidan.

Genomforande hastighetsoversyn — Avvikelse 5,8 mnkr, Resurser har prioriterats till
parkeringsreglering. 2 mnkr fors over till parkeringsreglering.

Atgérder till f61jd av bullerprogram — Avvikelse 1,5 mnkr, pengar kan ej aktiveras som
investering.

Atgérder for parkeringsreglering — Avvikelse -1,3 mnkr, Pengar tas frin hastighetséversyn.

Trafiksignaler — Avvikelse 4,2 mnkr, trafiksignaler och styrning av dessa maste synkas med
UL kommunikationssystem.

Stomlinje o stadsstrdk — Avvikelse 2,9 mnkr, billigare &n berdknat

Tillgdnglighetsanpassning av busshallplatser — Avvikelse -3 mnkr, kompenseras med
stadsbidrag om 2 mnkr.

Ovrigt
Sopkarl for kéllsortering — Avvikelse 1mnkr, behov av fler kérl dn planerat.

Stadsutveckling — Avvikelse 3,5 mnkr, forutsédttningarna for projektet ej klarlagda.

Lonekostnadsutveckling
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LONEKOSTNADSUTVECKLING

Belopp i tusen kronor
Utfall fg.ar ! Helarsprognos  Diff %

Lonekostnad (konto 50-51) 208 559 234136 12%

1. Enligt 2016 ars organisation

Varav effekt av Varav aterstaende

I6neavtal del (volymer mm)

Diff tkr % tkr % tkr
25577 2% 4 200 10% 21377

| kostnaderna ingar I6nekostnader fér hela Stadsbyggnadsférvaltningen. Kostnaderna fordelas till de ndmnder som
forvaltningen arbetar for utdver gatu- och samhéllsmiljdndmnden, idrotts- och fritidsn@mnden, plan- och byggnadsnamnden,
namngivningsndmnden samt kommunstyrelsen. Volymférandringen &r inte jimforbar mellan aren pga. omorganisations

forandringar.
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