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Kulturndmnden

Projektplan och direktiv for att utveckla lokala kulturskolor
Forslag till beslut
Kulturnimnden foreslas besluta

att godkénna upprittat forslag till direktiv och dvergripande tidplan for uppdraget att
utveckla lokala kulturskolor i Uppsala kommun,

att ge kulturforvaltningen i uppdrag att inhdmta forslag till pilotprojekt i enlighet med
drendet,

att utveckla ett forslag till gemensam webbplats for kulturskoleverksamheten, samt

att forbereda medborgardialoger i enlighet med uppréttad tidplan.

Sammanfattning

Kulturndmnden gav den 12 februari 2015 kulturférvaltningen i uppdrag att ta fram en
projektplan for att genomféra uppdraget om att utveckla lokala kulturskolor i enlighet med
IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, ekonomi) samt &terrapporera planen till
kulturndmnden senast i april 2015.

Arendet

Forslaget om att inrétta en kulturskola i Uppsala for barn och ungas eget kulturutdvande
bygger pé en fullmiktigemotion i juni 2014 av Marlene Burwick, Erik Pelling och Bengt
Sandblad. Kommunfullméktige antog i december 2015 IVE 2015-2018 (Inrikting,
verksamhet, ekonomi) dir kulturnimnden ges i uppdrag att utveckla lokala kulturskolor fér
att gbra barn och ungas kulturutdvning mer tillgénglig och likvirdig.
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Under varen 2015 har kulturforvaltningen har fatt i uppdrag att ta fram en projektplan for att
genomfora uppdraget: Namnden har utsett Agneta Eriksson (s), Olle Romlin (c) och Elisabeth
Stahle (mp) till politisk styrgrupp for projektet. Forvaltningsdirektren och chefen for
avdelningen for strategi & omvérld dr adjungerade fran kulturforvaltningen. Projektplanen
ska aterrapporteras till kulturndimnden senast april 2015.

Kulturndmndens direktiv

En kulturskola ska prioritera barn och ungas méjlighet att utdva och uppleva kultur och bidra
till att motverka kulturell ojdmlikhet. Kulturskolan ska erbjuda frivillig undervisning i att
dansa, spela instrument, sjunga, mala, fotografera, filma, spela teater och manga andra
estetiska dmnen.

Kulturskolorna drivs gemensamt av studieférbund, lokala kulturforeningar,
kulturforvaltningens avdelningar och andra akttrer. Kulturskolan har gemensam webbportal
och gemensam policy och ska finnas dér barnen ir, lokalt ute i stadsdelarna och i titorterna pa
landsbygden.

Kulturskolan riktar sig mot barn och ungas fria tid och samlar olika akttrer till ett attraktivt
utbud. Samutnyttjande av lokaler mellan kulturskola och annan kulturverksamhet ska
efterstrivas. I arbetet med etablering av kulturskola ska omvérldsbevakning genomftras dér
bade nationella och lokala aspekter belyses. Mdjlighet till harmoniserade avgifter och ej
terminsbunden verksamhet undersoks. De juridiska aspekterna, sérskilt med avseende pa
upphandling, klargors.

Medborgardialog

Till grund for etableringen ska medborgardialog genomforas. Under hosten genomfors ett
antal fokusintervjuer med barn och unga pé neutrala arenor, t.ex. simhall, sporthall och
bibliotek. Under kulturlovet, vecka 44, genomftrs en 6vergripande medborgardialog i
samband med forvaltningens arliga programverksamhet under veckan.

Pilotprojekt

Kulturfoérvaltningen startar ett pilotprojekt med kulturskola i begransad omfattning frén
hosten 2015 med utgangspunkt i de befintliga aktérerna och i samband med att den
gemensamma webbplatsen introduceras.

Overgripande tidplan
April 2015: Beslut om projektplan och utredningsdirektiv.
Forslag fran verksambheterna till ténkbara pilotprojekt.
Juni 2015: Beslut om pilotverksamhet.
Sep 2015: Kulturskola startas och drivs som pilotprojekt hosten 2015- varen 2016.

Webbplatsen utvecklas under hosten for att tas i bruk 2016.

Hosten 2015 Medborgardialoger genomférs, dels i samarbete med fritidsgardar,
ungdomskulturhus, kulturhus/kultutcentrum, bibliotek, sim- och sporthallar,
med flera verksamheter, dels som en samlad aktivitet under Kulturlovet
vecka 44,




3 (3)

Jan 2016 Utvirdering av pilotprojektet.
April 2016 Beslut om uppdrag, mal, avgifter, med mera.
Aug 2016: Fullskaligt genomftrande av kulturskola med uttkat antal aktorer.

Ekonomiska konsekvenser

En fullskalig satsning pé en ny kulturskoleverksamhet med 14ga avgifter ryms inte inom
kulturndmndens budgetram. Kommunfullméktige har dérfor i IVE initialt avsatt 2 000 tkr f6r
uppdraget samt reserverat ytterligare 3 000 tkr i plan for ar 2016.

Efter genomford utredning om inférande av en ny kulturskoleverksamhet kommer
kostnadsbilden att klarna vilken i stor grad beror pa vilken form av kulturskola som
kulturndmnden vill tillskapa samt vilka avgifter som ndmnden vill tillimpa.

Kulturférvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktor, chef for kulturférvaltningen







